



La Alcaldía en tu comuna

Secretaría De Bienestar Social

Diciembre 4 de 2014


Apoyo a las JAC para los Planes Estratégicos de Desarrollo.

La Asesoría de Participación Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, desarrolló a partir del mes de junio de 2014 el proceso de capacitación a las JAC en la elaboración o actualización del Plan Estratégico de Desarrollo de la Organización Comunal con Perspectiva Barrio o Veredal.

Con respecto a la Comuna 6, de las 25 JAC que existen actualmente, solamente 22 asistieron al proceso de capacitación adelantado y se relacionan a continuación:

Fecha	Etapas	No. JAC Asistentes
4 de Junio	Socialización	9 JAC
26 de Junio	Taller de Inducción y Fundamentación	13 JAC
19 de Julio	1er Jornada de Nivelación FASE 1	2 JAC
13 de Agosto	2er Jornada de Nivelación FASE 1	3 JAC
11 de Septiembre	3er Jornada de Nivelación FASE 1	4 JAC
	Asesoría I	13 JAC
16 de Octubre	Asesoría II	2 JAC (Petecuy II y Calimio Norte)
6 de Noviembre		1 JAC (Guaduales)





APOYO A LAS JAC EN PLANES ESTRATEGICOS

22 de las 25 JAC de la Comuna 6 asistieron desde junio 2014 al Plan Estratégico de Desarrollo de la Organización Comunal con Perspectiva Barrio y sólo tres (3) JAC de las iniciales han avanzado en el proceso.

CALI 6

Recursos aprobados

\$35.000.000

\$17.866.612

Situado Fiscal

\$10.669.519

\$26.869.146

Dependencia

\$90.405.277

60%

Avance
adecuación y
Mantenimiento



Observaciones:

En ejecución, contratista Luis Fernando Ramirez Buenaventura

Recursos aprobados

\$13.500.000

Situado Fiscal

\$6.200.000

Dependencia

\$19.700.000

90%

Avance
proceso de
contratación
aire acondicionado



Observaciones:

El proceso de contratación se adelantará desde la semana en curso, y la ejecución se espera desarrollar en enero de 2015

Estado de intervención sobre las Sedes Comunales

Sede comunal: Guaduales

Recurso aprobado
\$81.105.702

100%

Avance de
estudios y
diseño



Gestión:

El predio pertenece a la JAC
Se están adelantando todas las gestiones
para la sesión al municipio.

Sede comunal: Comfenalco

Recurso aprobado
\$161.953.722

100%

Avance de
estudios y
diseño



Pendiente:
Licencia de construcción

Gestión:

Se están adelantando todas las gestiones para la
obtención de la licencia de construcción en el
primer trimestre de 2015, y se espera contar con la
contratación de la obra en el segundo trimestre
del 2015

Sede comunal: San Luis II

Recurso aprobado
\$159.468.926

100%

Avance de
estudios y
diseño



Pendiente:
Licencia de construcción

Gestión:

Se están adelantando todas las gestiones para
la obtención de la licencia de construcción en
el primer trimestre de 2015, y se espera contar
con la contratación de la obra en el segundo
trimestre del 2015

Sede comunal: **Paso del comercio**

Recurso aprobado
\$76.663.131

100%

Avance de
**estudios y
diseño**



Pendiente:
Licencia de construcción

Gestión:

Se están adelantando todas las gestiones para la obtención de la licencia de construcción en el primer trimestre de 2015, y se espera contar con la contratación de la obra en el segundo trimestre del 2015

Sede comunal: **Floralia III**

Recurso aprobado
\$141.335.100

80%

Avance
**físico y
presupuestal**



Fecha de terminación
Primer trimestre 2015

Observaciones:

Está en ejecución con el consorcio Alarcón, supervisora ing. María Claudia Aristizábal

Sede comunal: **Petecuy III**

Recurso aprobado
\$173.315.602

70%

Avance
proceso de
contratación



Observaciones:

El proceso de contratación de licitación pública se adelantará desde el mes de diciembre de 2014, y las obras se ejecutarán durante el primer semestre de 2015

Sede comunal: Oasis de Comfandi

Recurso aprobado
\$94.874.382



Observaciones:

Se contratarán en el primer semestre de 2015 estudios y diseños.

El proceso de contratación de la obra se adelantaría en 2do semestre de 2015.

Sede comunal: San Luis I

Recurso aprobado
\$96.596.482



Observaciones:

El proceso de contratación de licitación pública se adelantará el mes de diciembre de 2014, y las obras se ejecutarán durante el año 2015.

Tertuliadero: Floralia I

Recurso aprobado
\$143.478.352



Observaciones:

El proceso de contratación de licitación pública se adelantará desde el mes de diciembre de 2014, y las obras se ejecutarán durante el año 2015.