 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. <i>25</i>	FECHA:	25-Febrero- 2015
	HORA INICIAL:	11:00 Am
	HORA FINAL:	12:20 Pm
OBJETIVO: Foro de Inicio de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.586-2014, Referente a la Adecuación Cerramiento Cancha Múltiple y adecuación del acceso a la cancha vía peatonal en concreto con baranda. VEREDA LA ELVIRA. K-18	LUGAR: Cancha Múltiple VEREDA LA ELVIRA KILIMETRO 18.	

ASISTENTES:


**JEFERSON MELLIZO HOYOS.
 JAIME MAURICIO SALAZAR S.
 EDGAR CASTRO RAIGOZA.
 DIEGO GALINDEZ.
 MARIA CRISTINA SOTO P.
 HERNAN DARIO GOMEZ.
 FEDERICO SOTELO G.**

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que norma lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR SANDOVAL**, Interventor de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación del ESCENARIO DEPORTIVO, Consistente en el cerramiento de la cancha Múltiple en malla eslabonada, y construcción e instalación de dos (2) puertas de acceso, además se hará la canal con disipador para el manejo de aguas lluvias, empradizada para proteger talud de tierra en el acceso a la cancha. Se da a conocer el presupuesto aprobado para tal

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, se hizo el balance del presupuesto


para determinar la ejecución de la obra y si se pueden ejecutar todos los ítems estipulados en el contrato y que deberá realizar el contratista para cumplir con las obras de adecuación las cuales fueron socializadas, según proyecto inicial, todos los ítems a desarrollar por parte del contratista, son conocidos en su totalidad por los representantes de la comunidad presentes.

El señor **JEFERSON MELLIZO**, presidente de la junta de acción comunal de la vereda manifiesta que la comunidad esta muy satisfecha con la obra que se va a realizar y espera que todo salga bien sin inconvenientes en su realización, propone hacer cambios en los tubos que se utilizaran en la baranda que servirá para el camino de acceso a la cancha ya que los presupuestados para tal fin son muy delgados y para esto por ser una pendiente muy definida se requieren unos tubos mucho mas gruesos y resistentes, hasta el momento todo se está haciendo bien y están en contacto directo y permanente con el interventor para hacer el seguimiento y recomendaciones a la misma si es necesario y espera que la obra se termine como inicialmente quedo establecido el la socialización.

El señor **DIEGO GALINDEZ**, Representante de la comunidad y los demás asistentes esperan que se tengan en cuenta las recomendaciones hechas al respecto y esta se culmine según los términos y condiciones técnicas existentes y según el cronograma expuesto por el Ing. **MAURICIO**, para que cumpla con el objeto para el cual se socializo y ponerla al servicio de la comunidad y demás habitantes que quieran utilizarla.

El Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR SANDOVAL**, Interventor de la obra, respondiendo a la recomendación hecha, manifiesta que la tendrá en cuenta y hará todo lo pertinente exigiéndole al maestro de obra hacer el respectivo cambio para su cumplimiento y va a optimizar los recursos para la ejecución de las adecuaciones a realizar.

Con esta intervención se la por terminado el presente foro de inicio y se firma el listado de todos los asistentes y participantes en el.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



EDGAR CASTRO RAIGOZA
ABOGADO
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



JAIMÉ MAURICIO SALAZAR S.
INTERVENTOR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



JHON JAIRO TEJADA GARCIA.
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA S.A.S.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

Foro Luiero (Auditoria Visible) KM 18 - LA ELVIRA - Adecuación
Cerramiento Carretera Multiple y Adecuación acceso Carretera pavimentada

FECHA: 17 - Noviembre - 14
HORA INICIAL: 11:35 AM
HORA FINAL: 12:20 pm
EDICIÓN MULTIPLE
LA ELVIRA KM 18

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jefferson Mellizo Hoyos	(S.A.L) PRESIDENTE	3155034433	jeffersonmellizo@hotmail.com	JH
2	Hernan Dario Gomez R	Contractista	3015350511	hernango83@hotmail.com	Hernan Dario Gomez R.
3	Jaime Mauricio SANCHEZ S.	INTERVENTOR S.D.R	3187128915	sisovoutlook.com	JM
4	Federico Sotelo - G	J.A.C.	3116423523	Fedesotomez@gmail.com	Federico Sotelo
5	DIEGO GARCIA	J.A.C.	3116347470		Diego Garcia
6	MARIA CRISTINA SOTO P.	J.A.L.	3140823756	mcristinasp@hotmail.com	Maria Cristina Soto P.
7	Edgou Castro R	S.D.R	5566409		Edgou Castro R
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					