 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. 49	FECHA:	16/ Marzo - 2015
	HORA INICIAL:	10:00 AM
	HORA FINAL:	11:00 AM
OBJETIVO: Foro de seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.586-2014, Referente a GRADERÍA CANCHA DE FUTBOL B/ FENALCO KENEDY CALLE 49 a la CALLE 44 KRA 25 A LA 26. SITUADO FISCAL.	LUGAR: Gradería Cancha de Futbol B/. FENALCO KENEDY	

ASISTENTES: **ARLEY PALAU.**
 EDINSON NUÑEZ.
 WILLIAM ESPINAL
 JAIME MAURICIO SALAZAR S.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.


ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de seguimiento de Auditorías visibles por parte del Ing. **JAIME MAURICIO SALAZAR**, Interventor para la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien explica la importancia de la realización de estos comités de seguimiento, con el fin de conocer las inquietudes, observaciones y nivel de conformidad de la comunidad con respecto al desarrollo de las obras del proyecto en referencia.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Ingeniero **JAIME MAURICIO SALAZAR SANDOVAL**, hace su presentación a los representantes de la comunidad, e informa que el día de hoy en la mañana, la Secretaría del Deporte y la Recreación (SDR) envió el diseño estructural definitivo de la cubierta. El Interventor se compromete enviar al presidente de la junta de acción comunal el día miércoles 18 de Marzo del año en curso, el balance presupuestal respectivo.

El señor **ARLEY PALAU**, Presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio **FENALCO KENEDY**, manifiesta su inconformidad con respecto al presupuesto inicial, aprobado en el respectivo comité de planificación, el cual afirma que no es el mismo con el cual se está ejecutando la obra. Adicionalmente expresa que el diseño de la cimentación lo considera que está sobre diseñado. A la fecha la obra




 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

está atrasada y suspendida, perjudicando el normal desarrollo del plantel educativo, y generando riesgo para los niños y docentes que laboran.

Siendo las 11:00 AM del día 16 de Marzo del año en curso, se termina el foro de seguimiento; con el compromiso de gestionar por parte del interventor el balance presupuestal, y programar nuevamente una reunión para tratar los temas del reinicio de la obra, y el cumplimiento del objeto contractual del proyecto; con el visto buenos respectivo del comité de planificación.

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X



 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

Firmas (responsable)




COMUNIDAD




COMUNIDAD



COMUNIDAD



JAIMÉ MAURICIO SALÁZAR
INTERVENTOR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



HERNANDARIO GÓMEZ COMUNIDAD
Representante
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA S.A.S.





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REGISTRO DE ASISTENCIA



FORO DE SEGUIMIENTO - AUDITORIAS VISIBLES

Hoja No. 1 de 1

Nombre del Proyecto:	GRADERIA CANCHA DE FUTBOL B. FENALCO KENEDY CALLE 49 A LA CALLE 44 KRA 25 A LA 26. SITUADO FISCAL		
Objeto de la reunión:	FORO DE SEGUIMIENTO		
Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	SANTIAGO DE CALI
Fecha:	16/03/2015	No. De asistentes:	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Vereda / Barrio / Institución	Correo Electrónico	Teléfono Celular o Fijo	Firma
1	Ecolson	NÚÑEZ	2'548405	B/FENALCO K.			Ecolson
2	William	ESPINAL	16726928	FENALCO K	willieespinal@hotmail.com	316401999	[Signature]
3	Arley	Palau Pérez	16652784	Fenalco Kennedy	arley.pape@hotmail.com	3155407635	[Signature]
4	JAIME MAURICIO	SALAZAR SALAZAR	16638280	INTERVENTOR	sisovant@hotmail.com	3187128915	[Signature]
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Diligenció: JAIME MAURICIO SALAZAR

Cargo: INTERVENTOR