

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. 77	FECHA:	09/Septiembre/2014
	HORA INICIAL:	09:00 AM
	HORA FINAL:	10:00 AM
OBJETIVO: Foro de Inicio (Auditorías Visibles) al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014, Referente a la adecuación escenario deportivo Camerinos cancha Futbol B/ FLORALIA I. CII, 83F y 84, Cras. 4ª y 8ª.	LUGAR: Escenario deportivo Cancha Futbol. B/ FLORALIA I.	

ASISTENTES: EDGAR CASTRO RAIGOZA
 CRISTIAN PEREZ FLOREZ.
 OSCAR CARDENAS.
 LIBARDO ARIZTIZABAL.
 JAIME ARANGO.
 NILSON FLOREZ.
 GLORIA RENDON.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que Decreto lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F.**, Interventor de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación que se hará al escenario deportivo CANCHA DE FUTBOL, para este caso adecuación de camerinos y da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, además informa los ítems a realizar por parte del contratista y en que consiste la adecuación que fue socializada según proyecto inicial, que el inconveniente que observa según

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

presupuesto aprobado para la realización de las adecuaciones son las acometidas hidráulicas y sanitarias que no fueron contempladas en el contrato y que deben realizarse para el buen desempeño y uso de los camerinos.

El Sr. **JAIME ARANGO**, Representante de La J.A.C. manifiesta tener una inquietud respecto a los servicios públicos, acueducto y alcantarillado y pregunta al contratista si con ese presupuesto se hará solo lo contratado o si hay que pagar la instalación y acometidas hidráulicas y sanitarias de que hablo el interventor ya que no saben el valor de dichos tramites ante EMCALI y si estos se descontaran del mismo presupuesto.

El Ing. **OSCAR CARDENAS**, Contratista le manifiesta que estos valores de conexión no están cuantificados en el presupuesto a ejecutar según el contrato y también tiene la duda del porque no se tuvieron en cuenta los valores y tramites de conexión de estas acometidas que necesariamente se deben realizar para el buen uso de la comunidad y desempeño del mismo escenario. Todo lo demás esta acorde con lo presupuestado.

El Sr. **NILSON FLOREZ**, Representante de La J.A.C. manifiesta que fuera de los dos (2) camerinos que se van a adecuar, hay tres (3) cuartos que se deberían adecuar de la siguiente manera uno (1) para adecuarlo como una oficina para la junta y los otros dos (2) que se adecuen y hagan baños ya que no hay ninguno. Que al momento que la Secretaria envió al ingeniero o el personal encargado para ver lo que se iba a realizar en la cancha, estos nunca se reunieron ni hablaron con los miembros de la junta para definir las verdaderas necesidades que la junta conoce y por esto aparecen ahora esas falencias, como es posible que no tuvieron en cuenta la conexión de las acometidas.

El Ing. **OSCAR CARDENAS**, manifiesta que en el presupuesto no esta incluido el valor de la conexión de las acometidas y que haciendo el balance al presupuesto y ajustando el mismo vera la posibilidad de construir solo un baño con un sanitario un lava manos y un orinal, se habla de la colocación del piso pero de dos referencias y calidades deferentes por lo cual se unificara el mismo en color y calidad la idea es trabajar de la mejor manera y terminar lo mas pronto posible mas o menos en un mes o dos, teniendo en cuenta que hay cinco (5) meses para terminar el contrato.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


Los representantes de la comunidad, manifiestan estar de acuerdo con lo dicho por el contratista en cuanto a los ítems a realizar y aprueban los cambios de la unificación del piso siempre y cuando la cerámica sea apropiada para el uso que se le dará al escenario deportivo y la construcción del baño completo una vez realice los ajustes necesarios al presupuesto.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
	x	x
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	x	x

Firmas (responsable)


 EDGAR CASTRO RAIGOZA
 ABOGADO
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


 CRISTIAN J. PEREZ FLOREZ
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


 GREGORIO VALDES
 INGENIERO CONSORCIO DEPORTES 2014



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F06

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

FECHA: Sept 9-2014
HORA INICIAL: 9:00 am
HORA FINAL: 10:10 am
Carrera Fútbol
Floralia I

OBJETIVO: Foro Luicio (Auditoria Visible) Eto 351-14 B/ Floralia I
Adecuacion causerinos

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	<u>Libardo Aristizabal</u>	<u>JAE Floralia I</u>	<u>4325688</u>		<u>[Signature]</u>
2	<u>Jaimé Arango</u>	<u>JAE Floralia I</u>	<u>4052242</u>		<u>[Signature]</u>
3	<u>Nelson Floris</u>	<u>JAE Floralia I</u>	<u>4336843</u>		<u>[Signature]</u>
4	<u>Edgar Castro R</u>	<u>S.D.R</u>	<u>5566409</u>	<u>ecastrovi70@hotmail.com</u>	<u>[Signature]</u>
5	<u>Ben Cordero</u>	<u>Mano de deportes</u>	<u>3043421746</u>		<u>[Signature]</u>
6	<u>Gloria Rendón</u>	<u>J.A.C. Floralia I</u>	<u>5148979563</u>		<u>[Signature]</u>
7	<u>Cristian Julian Pérez Flores</u>	<u>Interventoria</u>	<u>3113214339</u>	<u>cris.jupe@hotmail.com</u>	<u>Cristian J. Perez F.</u>
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



ALCALDIA DE
SANTAROSA DE CABAL
SECRETARIA DE DEPORTE

J.A.C. Etapa
Floralia I P.J # 3164

ESTADO DE ASISTENCIA FORO" MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO FLORALIA I CALLE 83 F CON 84 Y
CARRERA 4TA Y 8VA " AUDITORIAS VISIBLES

CONTRATO No. 4162.0.26.1.351-2014. CONTRATISTA : CONSORCIO DEPORTES 2014.

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014 FECHA DE INICIO: 01/03/2014 A 31/03/2014 LUGAR: ORCA

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	DIRECCION RESIDENCIA	COMUNA	TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO
Coronado Orlando	16648603	08339 un. 72	Orca	4726112
Coronado Orlando	6.090432	08339 un. 72	Orca	4726548
Coronado Orlando	24528.681	08339 un. 72	Orca	4726542
Coronado Orlando	16601.2132	08339 un. 72	Orca	4521288
Coronado Orlando	31.777.169	08339 un. 72	Orca	4406118

Nombre: Servidor Publico: Ing. Eduardo Cardenas. OBSERVACIONES

Firma: _____

J.A.C
Floralia I Etapa
P.J # 3164