


|  |                        |                      |             |
|--|------------------------|----------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA<br>INFORMACIÓN<br>GESTIÓN DOCUMENTAL | <b>FORMATO DE ACTA</b> | MAGT04.03.18.P01.F04 |             |
|  |                        | VERSIÓN              | 1           |
|  |                        | FECHA DE APROBACIÓN  | 10/Mar/2009 |

|  |               |   |
|--|---------------|---|
| ACTA 4162.10.0.065   | FECHA:        | 19/ Noviembre/2014                            |
|  | HORA INICIAL: | 8:30 am                                       |
|  | HORA FINAL:   | 9: 30 a.m.                                    |
| OBJETIVO: Foro de Finalización de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.301-2014, Referente a Adecuación Escenarios Deportivos y Recreativos Corregimiento de Pance – Adecuación Cancha de Fútbol Pance Cabecera | LUGAR:        | Obra Cancha de Futbol Vereda Pance - Cabecera |

**ASISTENTES:**


LUZ AYDE HERNANDEZ  
 JORGE ISAIAS ZAMBRANO  
 ALVARO REYES  
 AURELIO OCHOA  
 HERNANDO ZUÑIGA  
 IVAN BASTIDAS  
 ARMANDO LEON JIMENEZ  
 GREGORIO VALDEZ

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación Foro de Finalización de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación.

**DESARROLLO:** Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la Adecuación Escenarios Deportivos y Recreativos Corregimiento de Pance – Adecuación Cancha de Futbol Pance Cabecera .

\*El Ingeniero Armando León Jiménez, les manifiesta a los participantes del Foro que las actividades sugeridas por ellos durante el Foro de Seguimiento se le cumplió tales como:

|  |                        |                      |             |
|--|------------------------|----------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA<br>INFORMACIÓN<br>GESTIÓN DOCUMENTAL | <b>FORMATO DE ACTA</b> | MAGT04.03.18.P01.F04 |             |
|  |                        | VERSIÓN              | 1           |
|  |                        | FECHA DE APROBACIÓN  | 10/Mar/2009 |

- Se empujó el perímetro de la cancha en un ancho de dos metros

\* La puerta principal quedó como peatonal de 1.5 mts. de ancho.

\* Se retiró toda la malla existente que estaba en mal estado y se colocó una nueva malla eslabonada

\* Se construyó un andén en rampa para los discapacitados con un ancho de 1.5 metros a la entrada de la cancha

\* La puerta existente al lado de escuela quedó habilitada.

El señor Aurelio Ochoa – Conciliador de la JAC, pregunta sobre la utilización de la cancha y se le responde por parte de la Interventoría que debe esperar hasta cuando el contratista haga dos cortes en el césped natural.


\* Los miembros de la Comunidad manifiestan estar a gusto con la obra que se realizó y no tienen ninguna objeción de ella.

### Estado de las Obras.


Se encuentra totalmente terminada y entregada a la Comunidad

| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION |   |   |
|---|---|---|
| Corrección detalles de Obra                       | Consorcio Barriales 2013<br>Contratista |   |
| X   | X                                       | X |


| AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES          |   |   |
|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN                                   | RESPONSABLE                             | OBSERVACIONES   |
| Se debe hacer dos cortes en la grama natural. | Consorcio Barriales 2013<br>Contratista | La Interventoría y la Comunidad verificaran estos cortes a la grama |

|  |                        |                      |             |
|--|------------------------|----------------------|-------------|
| <br>ALCALDÍA DE<br>SANTIAGO DE CALI<br>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA<br>INFORMACIÓN<br>GESTIÓN DOCUMENTAL | <b>FORMATO DE ACTA</b> | MAGT04.03.18.P01.F04 |             |
|  |                        | VERSIÓN              | 1           |
|  |                        | FECHA DE APROBACIÓN  | 10/Mar/2009 |

Firmas (responsable)



CONTRATISTA BARRIALES 2013  
**ING. GREGORIO VALDEZ**



**ING. ARMANDO LEON JIMENEZ**  
DIRECTOR INTERVENTORIA INTER - OBRAS  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



**ING. IVAN BASTIDAS**  
RESIDENTE INTERVENTORIA INTER - OBRAS  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE FINALIZACION AUDITORIAS VISIBLES "ADECUACION ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS CANCHA DE FUTBOL CORREGIMIENTO PANCE CABECERA "

CONTRATO No. 4162.0.26.1.301-2014

FECHA

2014

LUGAR: CORREGIMIENTO DE PANCE - CABECERA

| NOMBRE Y APELLIDOS    | NUMERO DE CEDULA | DIRECCION RESIDENCIA | COMUNA | TELEFONO Y/ CORREO ELETRONICO |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------|-------------------------------|
| Duero Octav           | 16 820 288       | Cabecera Pance       | 53     | 5584188                       |
| Hernando Zuñiga       | 14 966.408       | Cabecera Pance       | 53     | 5583089                       |
| Luz ayde Hernando     | 31 531 482       | Cabecera Pance       | 53     |                               |
| Alvaro Reyes          | 14 445 305       | Cabecera Pance       | 53     | 5583831                       |
| Jorge Escobar Zumbano | 14 635 142       | Cabecera Pance       | 53     | 3157351524                    |
| Aronzo León J.        | 16 585 987       |                      |        | 316 7428091                   |
| Gilberto Hornos       | 94 451 159       |                      |        | 316 3443041                   |
| Gregorio Vargas       |                  |                      |        |                               |
|                       |                  |                      |        |                               |

Aronzo León J.

Nombre Servidor Público: Consorcio Inter - Obras

Firma: \_\_\_\_\_

