

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. <u>21</u>	FECHA:	23-Febrero- 2015
	HORA INICIAL:	11:30 Am
	HORA FINAL:	12:30 Pm
OBJETIVO: Foro de Inicio de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.767-2014 , Referente a la Adecuación Escenario deportivo Canchas múltiples. B/. LOS ANDES.	LUGAR: Escenario Deportivo Canchas Múltiples. B/. LOS ANDES.	

ASISTENTES:

MIREYA SALGUERO.
IVAN BASTIDAS.
EDGAR CASTRO RAIGOZA.
MERCEDES AGUIRRE.
ROBERTO MARIN.
ALVARO GARCIA.
GILBERTO ERAZO ROMERO.
BARBARA VALENCIA.
SANTIAGO MORALES.
CRISTIAN JULIAN PEREZ F.
ORLANDO CASTILLO ANGULO.
LUZ SEPULVEDA.
JENNY SAYJ V.
ANGELI ACOSTA.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorias visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que norma lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

C

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ingeniero **IVAN BASTIDAS BENAVIDES**, Residente de Interventoría de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación del ESCENARIO DEPORTIVO, inicialmente se hablo de la intervención de las dos (2) Canchas múltiples, existentes, pero la Secretaria de Deporte y Recreación para este caso solo aprobó la adecuación de las canchas y no aprobó presupuesto adicional para la terminación de las dos (2) canchas como inicialmente se socializo y esperaba la comunidad, para lo cual da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, se realizo el balance del presupuesto para determinar si este es suficiente para la realización de la obra y se determino que solo alcanzaba para cumplir con la adecuación de una sola cancha porque el presupuesto dado para las dos canchas seria solo para algunos arreglos como demolición de losas, localización y replanteo, pero según el presupuesto solo contrataron media cancha, excavación, relleno base, canales de desagüe, tapas en concreto, geotextil 500 mts, por lo cual es mejor intervenir una sola cancha para que quede bien hecha y no las dos (2) a medias, y el nuevo balance alcanzaría para hacer una sola cancha terminada en asfalto, y la comunidad debe definir e informar cual de las dos (2) cancha quiere que se intervenga primero, la obra presenta retrasos en su ejecución debido a los inconvenientes mencionados, situación que es conocida por la comunidad

El señor **ALVARO GARCIA**, presidente de la junta, manifiesta su inconformidad por el trato que esta dando la Secretaria a la comunidad del sector porque en las reuniones anteriores ya se había hablado del tema y lo que inicialmente se planteo y pretendió por parte de la comunidad es totalmente distinto a lo dicho aquí por el Ing. **IVAN BASTIDAS**, y una vez expuesto su plan de trabajo a desarrollar según el presupuesto dado es totalmente diferente a lo que se pidió y la comunidad estaba esperando la adecuación de todo y debido a lo sucedido plantea parar la obra hasta que la Secretaria se pronuncie y de solución y estarán en contacto directo y permanente con el interventor para hacer el seguimiento y recomendaciones que sean necesarias y espera que la obra se termine como inicialmente quedo establecido.

La Dra. **MIREYA SALGUERO**, directora del Cali 5, en representación de la comunidad, manifiesta al Sr. **ALVARO GARCIA**, que la obra en ningún momento se puede parar, porque el tiempo corre y la perjudicada es la comunidad y solo tienen tres (3) meses para entregar la obra que contrato la Secretaria, que inicialmente hicieron el recorrido por la cancha con el ingeniero para ver lo que se requería y se hiciera el presupuesto para la adecuación total de las canchas y no

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

entiende el porque de los cambios y falta de presupuesto ahora, la obra se debe realizar y solicita que al momento de iniciar las obras se haga una división entre las cancha con algún material malla para que quede encerrada y no interfiera con la otra.

El señor **ROBERTO MARIN**, vicepresidente de la junta, esta de acuerdo que la obra no se puede parar y dice a los asistentes que debido a que el presupuesto solo alcanzara para hacer una sola cancha propone que se intervenga la cancha de básquet primero pero que quede bien hecha y harán lo pertinente ante la secretaria para la consecución de los recursos que hagan falta para la adecuación de la cancha que quedara pendiente.

El señor **YILBER ERAZO**, fiscal de la junta residente, propone que se invierta el dinero asignado el la construcción de la cancha que decida la comunidad pero que esta quede como nueva y demarcada.

La Sra. **JENNY SAYA**, pregunta cuando empezaran las obras.

El Ingeniero **IVAN BASTIDAS B**, Interventor, y la Ing. **CAROLINA ALEGRIA**, dicen a los asistentes que realizaran el nuevo balance al presupuesto y será dado a conocer el día miércoles y lo socializaran con la comunidad el jueves para comenzar con las obras, una ves la comunidad defina la cancha que se intervendrá primero y esta se hará y entregara en las condiciones que requiere la comunidad.

Con esta intervención se la por terminado el presente foro de inicio y se firma el listado de todos los asistentes y participantes en el.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)



EDGAR CASTRO RAIGOZA
 ABOGADO
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



IVAN BASTIDAS BENAVIDES.
 RESIDENTE INTERVENTORIA.
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



CRISTHIAN CAMILO MORENO HERRERA.
 REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO ESDRAS.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

Podatorio Único (Foro Juicio) Adevaciones Censales
multiple B/ Los Andes.

FECHA: 23-Feb-09
HORA INICIAL: 11:30 am
HORA FINAL: 12:30 pm
CONFERIA MULTIPLE
LOS ANDES

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	ROBERTO MARIN	JAC LOS ANDES	3702414		
2	ALBERTO GARCIA J.		4467338		
3	Cristian Julian Perez Flores	Interventoria	3104264511	cris.jupe@hotmail.com	Cristian J. Perez F.
4	Don Bastidas	Interventoria	3188708206	spanm@yeh.es	
5	Jugeli Acosta Quij	J. d. C. Andes	3184874519	jugeli.acosta@hotmail.com	
6	Gilbert Grajales Romero	J.A.C Andes	3206482261	elitetauro@hotmail.com	
7	Barbara Valencis	JAC andes	3006608457		
8	Santiago Morales	JAC Andes	4477599		
9	Jany Saja D.		4477126		Santiago M.
10	Orlando Castillo Angulo	colegio NSA	1164558601 4290920	efonly@hotmail.com	Jany Saja D.
11	Luz Sepalveda	Jac andes	3848008		Orlando Castillo
12					Luz Sepalveda
13					
14					
15					