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ALCAlDIA DE
SANTIAGO DE CAL!

GESTION TECNOLOGrCA y DE LA
INFORMACION

GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTiÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMATO DE ACTA

VERSiÓN

FECHA
APROBACiÓN 10/marf2009

FECHA: 20 - Marzo/2015
ACTA No. 4162.0.14.12- '51 HORA INICIAL: 2:30 PM

HORA FINAL: 03: 15 PM
OBJETIVO: lUGAR: Adecuación escenario
Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - deportivo JUNIN Carrera 23 y 24
al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de calles 12a y 13.

Junio de 2014-

ASISTENTES:

INVITADO:

AUSENTE:

GllBERTO HOYOS
CRISTIAN JULlÁN PÉREZ FlÓREZ
ANA BOlENA SOTO
ARlES CLAVIJO

ORDEN DEL DíA: Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del
Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la
interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden

Arquitecto residente de la interventoria CRISTIAN J. PÉREZ F. quien informa el avance
referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista
y cuales zona las actividades pendientes a realizar.

ARLES CLAVIJO, presidente de la junta de acción comunal manifiesta que ve con agrado
se haya realizado la adición presupuestal a la obra, ya que de esta manera la obra quedara
al 100% de sus necesidades y solicita nuevamente se vea la manera de ejecutar una
pequeña bodega para guardar los utensilios.

CRISTIAN J. PÉREZ F. le informa que esa decisión se tomara en el comité que se realiza en
la Secretaria de deporte y Recreación y que en conjunto se tomara la decisión.
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medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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Por otra parte el Señor ARLES CLAVIJO, Manifiesta que hasta ahora se está cumpliendo
con lo esperado pero espero que se le dé atención a su solicitud.

Con esta intervención se da por terminado el foro de seguimiento y se firma el listado de
todos los asistentes y participantes en el.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE
2014

PROYECTO: ADECUACiÓN ESCENARIO DEPORTIVO JUNIN CARRERA 23 Y 24 CALLES
12A Y 13.
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014
NIT: 900732068-6
C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421. 3500040419. 3500040410,
3500040402. 3500040400. 3500040386. 3500040398, 3500040404.
R.P.C: 4500074145
VALOR DEL CONVENIO: $1.657.670.832
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $
VALOR PAGO Inicial 30%: $
DURACiÓN: seis (06) meses
SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR
POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379
POLIZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159
Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: del 09 de septiembre de 2014 al19 marzo de 2015

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE
AVANCE AVANCE

PROYECTADO ALCANZADO
SOCIALlZACION 100 % 50 %
DIVULGACION Y 100 % 100 %
PROMOCiÓN
INSCRIPCION 100 % 0%
INAUGURACION 100 % 0%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cario Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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ACTIVIDADES 100 % 70 %
OPERATIVAS
CLAUSURA

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
• Acelerar el proceso de ejecución
• Demoler los bordillos de las canaletas
• Analizar la ejecución de la bodega.

NOVEDADES: -----------------

SUGERENCIAS: ----------------

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

CRISTIAN J. PEREZ F. Residente de la interventoria
Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA
COMPROMISO

Analizar balance de obra interventor 26/03/2015

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

CONT PORTES 2014

ING. GREGORIO A. VALDEZ A.

ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES LC

SECRETARIA OE DEPORTE Y RECREACION

&,J,Uf' J. Ptm t.
ARQ. CRlSTIAN J. PEREZ F.

RESIDENTE lNTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES LC
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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