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FECHA: 27 - Marzo/2015
ACTA No. 4162.0.14.12-5":2- HORA INICIAL: 2:00 PM

HORA FINAL: 03: 15 PM
OBJETIVO: LUGAR: Adecuación escenario
Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - deportivo 81 PUENTE DEL
al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de COMERCIO Calles 70 esquina,

Junio de 2014 - recta Cali-Palmira

ASISTENTES:

INVITADO:

AUSENTE:

OSCAR C. OSPINA
MARIA DEL SOCORRO HERRERA
SORAIDA MENESES
MISARL BELTRAN
CRISTIAN JULlÁN PÉREZ FLÓREZ

ORDEN DEL DíA: Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del
Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la
interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden

Arquitecto residente de la interventoria CRISTlAN J. PÉREZ F. quien informa el avance
referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista
y cuales zona las actividades pendientes a realizar.

CRISTIAN J. PÉREZ F. En representación de la interventoría de la obra a cargo del
Consorcio Deportes LC, manifiesta a los asistentes que una vez revisado los trabajos en el
escenario recreativo, se presentan actividades que no cumplen con las especificaciones
técnicas entregadas por la Secretaria de Deporte y Recreación es decir no se han realizado
de la manera correcta como se menciona a continuación:

o El acabado final que presenta la pista de trote.
o El asfalto aun siendo nuevo, en la actualidad ya presenta fisuras.
o La demarcación realizada en la cancha múltiple no se debió hacer sobre la existente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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Por otra parte la señora MARIA DEL SOCORRO HERRERA, presidenta de la junta de
acción comunal manifiesta que nota con preocupación que estos inconvenientes no se
vayan a solucionar ya que estos son mínimos ya que hasta ahora se está cumpliendo con lo
esperado en el resto de actividades.

Por todo lo anterior, se solicita una próxima reunión con el contratista e interventor con el fin
de aclarar los puntos mencionados anteriormente.

CRISTIAN J. PÉREZ F. le informa que por parte de la interventoria se le ha notificado de
manera escrita a la Secretaria de Deporte y Recreación, para que ellos estén al tanto de
dichos temas y que estos serán tratados en el comité que se realiza en la Secretaria de
deporte y Recreación y que en conjunto se tomara la decisión.

Con esta intervención se da por terminado el foro de seguimiento y se firma el listado de
todos los asistentes y participantes en el.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE
2014

PROYECTO: ADECUACiÓN ESCENARIO DEPORTIVO PUENTE DEL COMERCIO
CALLES 70 ESQUINA, RECTA CALI-PALMIRA.
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014
NIT: 900732068-6
C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410,
3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.
R.P.C: 4500074145
VALOR DEL CONVENIO: $1.657.670.832
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $
VALOR PAGO Inicial 30%: $
DURACiÓN: seis (06) meses
SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR
POLlZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379
POLlZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159
Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: del 10 de septiembre de 2014 al 29 marzo de 2015

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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ACTIVIDAD PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE
AVANCE AVANCE

PROYECTADO ALCANZADO
SOCIALlZACION 100 % 50 %
DIVULGACION Y 100 % 100 %
PROMOCiÓN
INSCRIPCION 100 % 0%
INAUGURACION 100 % 0%
ACTIVIDADES 100 % 30 %
OPERATIVAS
CLAUSURA

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
• Analizar las fisuras del asfalto
• Analizar la demarcación realizada

NOVEDADES: -----------------

SUGERENCIAS: ----------------

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

CRISTIAN J. PEREZ F. Residente de la interventoria
Supervisor y/o interventor

Este documento es propiedad de fa Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

Página 3 de 3



MAGT04.03.14.12.P01.F04

ALCALOIA DE
SANTIAGO DE CAL!

GESTlON TECNOLOGICA y DE LA
JNFORMACION

GESTiÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTiÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMATO DE ACTA

VERSiÓN

FECHA
APROBACiÓN 10/mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA
COMPROMISO

Analizar acabado del asfalto interventor 30/03/2015

Analizar demarcación de la cancha interventor 30/03/2015

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

CONT o DE RTES 2014
IN . GREGORIO A. VALDEZA.

ING. EDU DO CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTOR lA CONSORCIO DEPORTES LC

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

(~lsJ,c.n J. ntrl- r
ARQ. CRISTIAN J. PEREZ F.

RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES LC
SECRETARIADE DEPORTE Y RECREACION

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.
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