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VIAS REHABILITADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA COMUNA 18 

Metrocali invirtió $1.549 millones en la reparación de más de 5 km que contemplaron bacheos, 

parcheos, fresados y sellos de fisuras de las vías petroncales del MIO en la comuna.  



Avance para la reparación de las vías utilizadas por el SITM-

MIO Mantenimiento corredores pretroncales Comuna 18 4 

Metrocali adjudicó a Conalvias S.A.S., la ejecución de $ 1.549.540.329 en la comuna 18, 

mediante la rehabilitación de 16 tramos viales por donde transitan los alimentadores y 

padrones del SITM-MIO, que a octubre/2014 se encuentran terminadas y son:   

INTERVENCIONES GRUPO 3 CONALVIAS S.A.S. - CON CORTE A OCTUBRE DE 2014 

GRUPO  No. INTERVENCIÓN TRAMO COMUNA CON AUI Y PLANES 
LONGITUD 

EN KM 

3 

1 BACHEOS Y PARCHEOS CALLE 4D ENTRE CARRERA 89 Y CARRERA 94 18  $           186.613.372  0,260 

2 BACHEOS Y PARCHEOS CARRERA 94 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5 18  $               8.132.408  1,140 

3 BACHEOS Y PARCHEOS CARRERA 95 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2 18  $           131.781.252  0,462 

4 BACHEOS Y PARCHEOS CALLE 2A ENTRE CARRERA 73 Y CARRERA 78 18  $             69.638.469  0,547 

5 BACHEOS Y PARCHEOS CALLE 4 ENTRE CARRERA 95 Y 94 18  $             21.283.523  0,640 

6 BACHEOS Y PARCHEOS CALLE 1C ENTRE CARRERA 73 Y 74C 18  $             62.618.887  0,175 

7 BACHEOS Y PARCHEOS CALLE 1C ENTRE CARRERA 67 Y CARRERA 69 18  $             85.053.382  0,122 

8 BACHEOS Y PARCHEOS CARRERA 73 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2A 18  $           419.156.405  0,680 

9 BACHEOS Y PARCHEOS CARRERA 67 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 1C 18  $             36.686.592  0,226 

10 REPOSICIÓN DE LOSAS CARRERA 95 ENTRE CALLE 2C Y 2B1 18  $           199.057.203  0,182 

11 REPOSICIÓN DE LOSAS CARRERA 95A ENTRE CALLE 3 Y CARRERA 94B 18  $               6.688.163  0,474 

12 REPOSICIÓN DE LOSAS CALLE 1C ENTRE CARRERA 69 Y CARRERA 70 18  $             65.478.407  0,124 

13 FRESADO CALLE 2A ENTRE CARRERA 74  Y CARRERA 73 C 18  $           117.384.429  0,066 

14 FRESADO CALLE 2 C  ENTRE CARRERA 94 A Y CARRERA 95 18  $           138.603.724  0,215 

15 FRESADO CALLE 4D ENTRE CARRERA 89 Y CARRERA 92 18  $               1.095.335  0,248 

16 SELLOS DE FISURAS CALLE 1C ENTRE CARRERA73C Y CARRERA73B 18  $                  268.778  0,1005 

         $     1.549.540.329  5,6619 

*AUI y Planes es: Administración, Imprevistos y Utilidad; y Planes de Gestión Social, Manejo Ambiental y de Transporte. 

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre - 2014. 



ADECUACIÓN PUNTOS DE PARADA MIO COMUNA 18 
$201 Millones fueron invertidos por METROCALI para adecuar  

19 puntos de parada del MIO 



Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Septiembre - 2014. 

Avance en la adecuación de los puntos de parada del 

SITM-MIO  en la Comuna 18 

Metrocali adjudicó a Conalvias S.A. la adecuación funcional de 19 puntos de parada del 

SITM-MIO en la Comuna 18, en los cuales se invirtió un total de $201.806.934 distribuidos 

así: 

PUNTOS DE PARADA COMUNA 18 

N° DIRECCIÓN  BARRIO MOGADOR COBERTIZO BANCA ESTADO  

1 KR73 CL2A CL2B I 176 Alferez Real SI NO SI TERMINADO 

2 KR73 CL2C CL3 P 177 Alferez Real SI NO SI TERMINADO 

3 CL5 KR70 KR73 P 178 Buenos Aires SI NO SI TERMINADO 

4 CL3 KR69 KR68 P Caldas SI NO SI TERMINADO 

5 KR92 CL3A CL2C P Cuarteles de Nápoles SI SI NO TERMINADO 

6 CL2C KR94 KR94A P El Jordán NO SI NO TERMINADO 

7 CL2A KR76A KR76 Francisco Eladio Ramírez SI NO SI TERMINADO 

8 CL1 KR69 KR67 I Los Chorros SI NO SI TERMINADO 

9 CL1AO KR73 KR73B I Lourdes SI NO SI TERMINADO 

10 CL1A KR72 KR70 I Lourdes SI NO SI TERMINADO 

11 CL1AO KR74B KR75 P Mario Correa Rengifo SI NO SI TERMINADO 

12 CL5 KR85 KR87 P Meléndez SI NO SI TERMINADO 

13 CL4D KR94 KR93 I Meléndez SI NO SI TERMINADO 

14 KR94 CL4D CL4B P Meléndez SI SI NO TERMINADO 

15 CL4 KR93 KR92 Meléndez NO NO SI TERMINADO 

16 CL2O KR74C KR74D Sector Alto de los Chorros SI NO SI TERMINADO 

17 CL2A KR76 KR75A Sector Alto de los Chorros SI NO SI TERMINADO 

18 KR94 CL4E CL4D I Sector Meléndez SI SI NO TERMINADO 

19 KR94 CL4B CL4 P Sector Meléndez SI NO NO TERMINADO 



Avance del mejoramiento de la cobertura y la 

frecuencia de las rutas del SITM   

Metrocali informa que: 

La comuna 18 cuenta con siete (7) 

rutas que prestan el servicio en la 

comuna, siendo estas: A71, A73, A78, 

A12A, A12B,  A12C y la nueva ruta 

A12D que inició el 17 de febrero/2014.  

 

La nueva ruta A12D va desde la 

Estación Meléndez, ingresando a la 

urbanización Altos del Madrigal,  

bordeando la Avenida de los Cerros a 

Orillas del Río Meléndez hasta Altos de 

Santa Helena con regreso al punto de 

partida, donde los usuarios se pueden 

integrar al sistema troncal.  

 

Además de las 7 rutas alimentadoras, 

también circulan 9 rutas entre:  

petroncales (4), troncales (2) y 

expresas (3), para un total de 16 rutas 

en la comuna 18. 
Fuente: Metro Cali S.A. Dirección de Operaciones. Octubre de 2014.  



Avance  del traslado y disminución de distancias entre 

paraderos 

Metrocali informa  que  se efectuó: 

 

Traslado de paradero:  

En febrero/2014, se trasladó Paradero No 14 

ubicado en la Calle 4 Oeste entre Carreras 92 y 93, 

en el sector de Polvorines - contiguo al batallón (al 

borde de un barranco), 30 Mts en sentido Occidente 

– Oriente (es decir, bajando la ladera) de acuerdo 

como lo solicitó la comunidad. En el mes de 

Agosto/2014, se realizó la demarcación de dicho 

paradero. 

 

Reducción de distancia parada ruta A12B: 

La parada ubicada en Altos de Polvorines, no se 

modifica porque en este sector la distancia máxima 

al paradero más próximo es de 290 metros, 

distancia inferior a la distancia máxima 

reglamentaria (400 metros).  

 



Avance para aumentar y concertar con la comunidad los puntos 

de recarga y venta de tarjetas para el SITM en la Comuna 18 3   

Metrocali informa que: 

La comuna 18, paso de tener 8 puntos a 12 puntos de venta  y 

recarga de tarjetas del SITM-MIO.  

 

La comuna cuenta con tres (3) estaciones del sistema donde 

generalmente se hacen trasbordos y donde se dispone de 

taquillas y maquinas automáticas de recarga. 

 

Los puntos de venta y recarga actuales son los siguientes: 

PROVEEDOR DEL 
SERVICIO 

N° DIRECCIÓN BARRIO 

RED LA ONCE 
1 CALLE 2B No 94 - 04 JORDAN I  
2 TRANS.2A No. D2A-105 CAMILO TORRES RESTREPO 

RED GANE 
 

3 CARRERA 75 #1B-159 PRADOS DEL SUR 

4 CALLE 2A No. 76C 21 
FRANCISCO ELADIO 
RAMIREZ 

5 CARRERA 70 #1C-73 LOS CHORROS 

6 CALLE 2da A OESTE No.75-49 MARIO CORREA RENGIFO 

7 CARRERA 70 #1-31 OESTE LOURDES 

8 CARRERA 94 A #2B-18 EL JORDAN 

9 CALLE 4 #93-95 MELENDEZ 

10 CARRERA 73 #2C-80 ALFEREZ REAL 

11 CALLE 4 OESTE # 94-57 POLVORINES 
Fuente: Unión Temporal de Recaudo y Tecnología. 

R&T. Agosto de 2014. 

N° NOMBRE LOCAL CCIAL BARRIO DIRECCIÓN INSTALACION 

1 AUTO SERVICIO EL JORDAN JORDAN I  
CALLE 2B # 94 - 04 B// 
JORDAN  

10-Dec-13 

2 
JOYERIA Y COMPRAVENTA 
DANUBIO 

DANUBIO (NAPOLES) TRANSVERSAL 2A # D2A-105 30-Dec-13 

3 
UNIVERSIDAD CATOLICA 
MELENDEZ  

MELENDEZ 
CRA 94 No. 4C-04 Campus 
Melendez 

27-Aug-14 

4 ALTO NAPOLES 0058-0011 NAPOLES CRA 75 #1B-159 1-Mar-09 

5 BAJO NAPOLES 0057-0004 NAPOLES CALLE 2A No. 76C 21 1-Mar-09 

6 CALDAS 0047-0132 CALDAS CRA 70 #1C-73 1-Mar-09 

7 LOS CHORROS 0088-0158 LOS CHORROS 
CALLE 2da A OESTE No.75-
49 

1-Mar-09 

8 LOURDES 0052-0039 LOURDES CRA 70 #1-31OESTE 1-Mar-09 

9 MELENDEZ 0011-0038 MELENDEZ CRA 94 A #2B-18 1-Mar-09 

10 MELENDEZ 0016-0079 MELENDEZ CALLE 4 #93-95 1-Mar-09 

11 NAPOLES 0056-0139 NAPOLES CRA 73 #2C-80 1-Mar-09 

12 POLVORINES 0104-271 POLVORINES CALLE 4 OESTE # 94-57 1-Mar-09 



Avance del empalme de la cicloruta en la Calle 5 con Cra 80 en la 

Comuna 18 

La culminación de la ciclo ruta de la calle 5, entre la calle 80 

y 100, está incluido en la licitación pública MC-5.8.2.03.13 

que tiene como objeto los ajustes a los diseños y 

construcción de las adecuaciones de infraestructura 

requeridas en el corredor troncal de la Calle 5 entre la 80 y 

la 100 y el terminal Menga, esta incluye también la Ciclo ruta 

de Capri. 

 

Esta licitación tendrá costo de $569 millones y su 

cronograma ajustado con corte a enero de /2015 es el 

siguiente: 

• 20 de Noviembre de 2013 concepto favorable por parte 

del Ministerio de Transporte. 

• 1 de Septiembre de 2014 al 26 de Enero de 2015: 

Proceso licitatorio. 

• 27 de Enero al 13 de Febrero de 2015: Legalización del 

contrato.  

• 16 de Febrero al 17 de Abril de 2015 (2 Meses):  de 

Preconstruccion. 

• 20 de Abril al 20 de Octubre de 2015 (6 Meses):  

Ejecución de las obras. 

• Primera semana de Noviembre de 2015: Entrega de la 

Obra.  



Integración del Servicio de Camperos de Ladera al MIO 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Ampliar la cobertura del MIO, por medio de la integración de la ladera de Cali, vinculando para ello a las 
empresas de camperos que hoy prestan el servicio, mediante la integración física, técnica y tarifaria al 
sistema,  mejorando con ello las condiciones de vida de la población de dichas comunas (seguras y 
económicas) : En 3 fases. 

FASE I: 

Estructuración de 
Integración  

Contratación de 
la firma 

consultora 

FASE II: 

Implementación del modelo 
y Compromisos de 

Integración 

FASE III: 

Integración 
Progresiva 

Estructuración técnica, 
legal, financiera y 

social 

 

Organización de 
Empresas para 

la operación 

Definición de términos de 
adjudicación para la integración al  

MIO 

Interacción con 
todos los 
actores 

Fuente: Metrocali S.A.  - Febrero – 2015. 



Integración del Servicio de Camperos de Ladera al  MIO 

Contrato Interadministrativo – Universidad Del Valle 

 
OBJETO: 

 

Elaborar los estudios de consultoría para la estructuración técnica, legal, financiera y social 

para la integración del servicio de los vehículos camperos de Santiago de Cali al SITM-MIO. 

 

• PRESUPUESTO TOTAL:    $468.581.059 

• PLAZO DE EJECUCIÓN  CUATRO (4) MESES 

• ACTIVIDADES  

  Informe de Recopilación, Revisión y diagnóstico 

 Estudio técnico de la integración de camperos al SITM-MIO 

 Estudio operacional de la integración de camperos al SITM-MIO 

 Estudio financiero  de la integración de camperos al SITM-MIO 

 Estudio legal de la integración de camperos al SITM-MIO 

 Plan de Manejo Social para los propietarios y conductores de los camperos 

 Plan de implementación gradual del Plan de integración de la operación del servicio de 

camperos al SITM-MIO. 

 

En los entregables se incluye entre otros, Censo de Camperos, Propietarios y 

conductores, actualización demanda de Pasajeros, Talleres de Planeación 

participativa, actividades plan de emprendimiento…etc. 

 

 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

ABRIL MAY OCT NOV

EN
E

FE
B

M
A

R

A
B

R
IL

M
A

Y

JU
N

JU
L

A
G

O

SE
P

O
C

T

N
O

V

D
IC

FASE I: ESTRUCTURACIÓN DE INTEGRACIÓN

ESTUDIOS PREVIOS (Convenio UNIVALLE)

FORMALIZACION DEL CONVENIO UNIVALLE

EJECUCIÓN - CONVEN. UNIVALLLE 

SOCIALIZACIÓN, AJUSTES Y PRESENTACIÓN FINAL DISEÑO 

CONCEPTUAL COMPLETO DE INTEGRACIÓN, PAQUETE DE 

SOLUCIONES JURÍDICAS AL ALCALDE Y 

RETROALIMENTACIÓN.

FASE II - Implementacion del modelo y Compromisos de 

Integración

CONFORMACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

PARA LA OPERACIÓN

DEFINICION METODO DE CONTRATACIÓN PARA LA 

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA ALIMENTACION DE 

LA LADERA)

FASE III -  Integración Progresiva

IMPLEMENTACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE EMPRESAS Y/O  

ASOCIACIONES  AL SITM- MIO. SECTOR NORTE/SUR

ITEMS
MAR

AÑOS 2016AÑOS 2015

FEBENE JUN SEPTJUL AGO DIC

Fuente: Metrocali S.A.  - Febrero – 2015. 


