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PERFILES DE PROYECTOS DE LA RED DE 
CICLO-RUTAS PARA SANTIAGO DE CALI 

 
Presentación 

 
En el Numeral 1.22.2.13. del Documento DAPM-CD-SPOT-03-2004 (Términos De 
Referencia para el Estudio del Plan Maestro de Ciclo-rutas para el Municipio de 
Santiago de Cali), para el desarrollo de esta actividad, estableció: 
 
“El objetivo de esta actividad es elaborar, a nivel de perfil, el documento propio 
de cada proyecto del Plan Maestro de Ciclo-rutas para Santiago de Cali, 
tomando como base la información obtenida durante el desarrollo del Estudio. 
Específicamente tales documentos contendrán lo siguiente: 
 

• Código del proyecto. 
• Nombre del proyecto. 
• Descripción de la situación actual que pretende mejorar el proyecto, con 

indicación de demandas y capacidad actual. 
• Objetivos y justificación del proyecto. 
• Objetivos específicos. 
• Aspectos técnicos, obras propuestas, prediseños en cartografía existente. 
• Aspectos ambientales. 
• Programa para la ejecución del proyecto. 
• Costos de operación y mantenimiento”. 

 
Siguiendo las indicaciones anteriores, el presente documento, tomando como 
referencia el Documento PMC-013 “Formulación del Plan Maestro de Ciclo-rutas 
para Santiago de Cali”, estructura para cada proyecto el correspondiente perfil, 
siguiendo la estructura que se muestra en el primer capítulo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

1. Estructura para perfiles de proyectos  
 
A. Programa: Según corresponda a la estructura de la formulación.  
 
B. Nombre del proyecto: Denominación que se le asigna al proyecto, 
relacionado con su ubicación.  
 
C. Código del Proyecto: Es la secuencia de letras y dígitos con los cuales se 
identifica el proyecto.,  
 
Ejemplo: PMC-001-001: Proyecto 1 del Programa 1: Ciclo-rutas principales 
Ejemplo: Ciclo-carriles unidireccionales en la Calle 13 entre Carreras 39 y 50. 
 
D. Situación actual: Resumen de las condiciones físicas y funcionales de la vía, 
en relación con la circulación de bicicletas.  
 
Ejemplo: Corresponde a una vía de dos calzadas por sentido, con dos carriles de 3,60 
metros cada una, separador central variable entre 2,40 y 2,80 metros, con bahías para 
giros de izquierda en la intersección de la Carrera 44, andenes de 3,00 metros (1,40 
zona blanda, 1,60 zona dura), arborización en el separador central y en zonas blandas 
de los andenes, iluminación en postes ubicados en la zona blanda a 0,50 metros del 
borde de la calzada, drenajes longitudinales en los bordes exteriores de las calzadas. 
Señalización y demarcación en regular estado; semáforos en funcionamiento en las 
intersecciones de la Carrera 39 (tres fases), Carrera 44 (cuatro fases) y Carrera 50 (tres 
fases). Calzadas en concreto asfáltico en aceptables condiciones de circulación.  
 
Existen paraderos de buses cubiertos sin bahías. Los ciclistas en volúmenes de máximo 
100 ciclistas en hora pico, circulan preferiblemente por la derecha de las calzadas; los 
giros a la izquierda los realizan por la izquierda simultáneamente con los vehículos 
motorizados. 
   
E. Objetivos: Los específicos del proyecto. 
 
Ejemplo: Habilitar espacios propios para la circulación cómoda y segura de bicicletas. 
 
F. Descripción: Resumen y cuantificación de las intervenciones a realizar para 
alcanzar el Objetivo propuesto. 
 
Ejemplo: Demarcación y separación con taches reflectivos de ciclo-carriles 
unidireccionales de 1,20 metros de ancho, en los bordes exteriores de cada una de las 
calzadas (1.200 metros x 2); suministro e instalación de señales (35 unidades); 
remarcación de carriles para vehículos motorizados de 3,00 metros cada uno (1.200 
metros x 2); remarcación de zonas peatonales y flechas direccionales en intersecciones 



 
 

 

(50 metros cuadrados por intersección); desplazamiento hacia adelante de muebles 
destinados a paraderos de buses (4 unidades); construcción de ciclo-pistas 
unidireccionales por la parte posterior de los paraderos de buses (40 metros X 4); 
demarcación y señalización de zonas de atravesamiento de ciclistas fuera de las 
intersecciones (35 metros cuadrados); reemplazo de tapas de drenajes (16 unidades); 
instalación de lámparas apropiadas para iluminación de los ciclo-carriles (80 unidades). 
 
G. Presupuesto: Valoración unitaria y global de cada uno de los ítems anteriores. 
  
H. Programa de Inversión: El que resulte de acuerdo a la duración de ejecución 
estimada para cada una de las actividades descritas, previa la realización de los 
estudios y diseños definitivos. 
 
I. Fuentes de financiación: Las que correspondan según el tiempo de ejecución 
(Corto, mediano o largo plazo). 
 
J. Entidad(es) responsable(s): La(s) que se identifique(n) como responsable(s) 
de la administración de los recursos necesarios para su ejecución. 
 
K. Indicadores específicos: Aumento en los volúmenes de ciclistas; disminución 
absoluta de accidentes de tránsito en ciclistas.  
 
L. Costos de operación y mantenimiento: Los anuales estimados para 
mantener en óptimas condiciones la infraestructura del proyecto. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

2.  Perfiles de proyectos en ciclo-rutas principales  
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales  
B.  PROYECTO: Calle 26 (vía Cali – Jamundi) entre Carreras 100 y 127  
C.  CODIGO: 01-001                                   FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Corresponde a la vía intermunicipal o Carretera Panamericana que en un tramo consta 
de una sola calzada con cuatro carriles (dos por sentido), y otro tramo de dos calzadas 
con separador central. En ambas situaciones la circulación de bicicletas se da por las 
bermas, en aquellos tramos donde su superficie de rodadura está en buenas 
condiciones; sin embargo la mayoría prefieren la circulación por el borde de la calzada  
por mejores condiciones de la carpeta asfáltica. Por ser una vía primaria nacional, su  
mantenimiento en todos los ordenes es aceptable. Corresponde a la Comuna 22.  

 
E.  Objetivos: 
Construir infraestructura propia parea la circulación de bicicletas, totalmente separada 
de las calzadas vehiculares, teniendo en cuenta los altos volúmenes vehiculares 
circulando a velocidades relativamente altas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción en pavimento asfáltico sobre terraplén de una ciclovía bidireccional de 
3,50 metros de ancho, sobre el costado lateral occidental de la vía, separándola de la 
berma con un sardinel continuo en concreto de 0,30 metros. En algunos tramos es 
necesaria la construcción de una estructura de contención al terraplén, para evitar 
excavaciones que pueden atentar contra la estabilidad del terraplén principal. Incluye 
además el sistema de drenaje de la ciclovía, su señalización y demarcación. Teniendo 
en cuenta las actuales condiciones de iluminación se considera que no hay necesidad 
de un sistema adicional para la ciclovía. Instalación de canaletas en el puente peatonal 
de acceso. Longitud: 3,5 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 4.750 81’828.250 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.100 9’603.300 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.730 42’271.320 
007 Material de sub-base M3 55.888 3.500 195’608.000 
008 Material de base M3 57.734 1.400 80’827.600 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 12.250 332’514.000 
014 Señalización UND 230.505 18 4’149.090 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.500 7’087.500 
017 Estructura de contención M3 346.600 1.440 499’104.000 



 
 

 

018 Relleno con material seleccionado M3 26.941 1.440 38’795.040 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 TOTAL    1.615’797.310 

 
H. Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/09 30/03/09 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/09 30/07/09 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/09 30/09/09 
04 Construcción de obras civiles 6 01/10/09 30/03/10 
05 Señalización y demarcación 2 01/04/10 30/05/10 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/04/10 30/05/10 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/04/10 30/05/10 

 
H. Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.009 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 30% 
2.009 Aportes directos de entidades externas afines 70% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 32’315.946 
Dispositivos de control de tránsito 8’078.986 
Mobiliario urbano  1’615.797 

 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Calles 25 y 26 (Av. S.  Bolívar) entre Carreras 56 y 100 
C.  CODIGO: 01-002                                        FECHA: Octubre de 2.005                                  

 
D.  Situación actual: 
En algunos tramos, esta vía que forma parte de la Carretera Panamericana, tiene cuatro 
calzadas, (dos por sentido), y construída por el costado occidental, en el medio del 
separador lateral, una ciclovía bidireccional de 3,00 metros entre Carreras 56 y 83, y 
unidireccional de 1,50 metros entre Carreras 83 y 100. Por el costado oriental no existe 
ningún tipo de infraestructura para ciclistas. Las ciclovías existentes se encuentran en 
estado aceptable en su capa de rodadura, señalización y demarcación, pero su 
iluminación es deficiente, por lo cual se tornan inseguras en horas nocturnas.  
Corresponde a la Comuna 17. 

 
E.  Objetivos: 
Dotar a la vía de una infraestructura propia y separada totalmente de las calzadas 
destinadas a los vehículos motorizados en ambos costados de la vía.  

 
F.  Descripción: 
El Proyecto está orientado a: Mantenimiento de ciclo-pista bidireccional existente en el 
separador lateral occidental de 3,00 metros entre Carreras 83 y 56 y de 1,50 metros 
entre carreras 83 y 100; ampliación a 3,00 metros de la ciclovía occidental entre 
Carreras 83 y 100; construcción en pavimento asfáltico de 2” de una ciclovía 
bidireccional de 3,00 metros en la parte media del separador lateral oriental; 
señalización y demarcación de ambas ciclovías, dotación basureros y bancas, sistema 
propio de drenaje, e mejoramiento del sistema de iluminación en toda su extensión. 
Longitud:  3,85 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 7.392 33’803.616 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 9.610 148’801.240 
007 Material de sub-base M3 55.888 3.080 172’135.040 
008 Material de base M3 57.734 1.232 71’128.288 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.550 313’513.200 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.465 7’016.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 11.550 23’388.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 

 Iluminación Global   48’125.000 
 TOTAL    848’500.734 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/06 30/03/06 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/06 30/07/06 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/06 30/09/06 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/06 28/03/07 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/07 30/04/07 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/07 30/04/07 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/07 30/04/07 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.006 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.006 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 16’970.015 
Dispositivos de control de tránsito 4’242.504 
Mobiliario urbano  848.501 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Calle 36 (Av. Simón Bolívar) entre Carreras 56 y 27 
C.  CODIGO: 01-003                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
En todo su trayecto, este tramo de la carretera Panamericana, tiene cuatro calzadas en 
pavimento asfáltico en regular estado. Por el separador central existe una ciclovía 
bidireccional que fluctúa entre 1,50 y 2,50 metros, en pavimento asfáltico en regular 
estado de mantenimiento, deficiente señalización, demarcación y drenajes. Los accesos 
desde la calzadas laterales son practicamente inexistentes, por lo cual los ciclistas 
prefieren utilizar los costados externos de las calzadas laterales. La iluminación es 
deficiente por vandalismo y oportuno reemplazo de bombillas. Es límite entre las 
Comunas 11, 12, 13, y 16. 

 
E.  Objetivos: 
Dotar de infraestructura apropiada para la circulación de ciclistas, teniendo en cuenta 
que esta vía es una de las que tiene mayor volumen de usuarios de este tipo. 

 
F. Descripción:  

Redistribución de las calzadas laterales en un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros, y 
dos carriles vehiculares de 3.00 metros. Separación del ciclo-carril de los carriles 
vehiculares con tachones reflectivos y rehabilitación del ciclo-carril con una carpeta 
asfáltica de 2”; mantenimiento de sumideros, cambio de rejillas, suministro e 
instalación de señales y demarcación de carriles, zonas peatonales y zonas especiales 
para ciclistas en intersecciones. Construcción de canaletas en puentes peatonales. 
Longitud 4,25 Kilómetros.    
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.200 276’868.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.225 469’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.190 44’433.510 
014 Señalización UND 230.505 119 27’430.095 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.100 10’327.500 
020 Sumideros UND 18.350 215 3’945.250 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    863’973.105 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/06 30/03/06 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/06 30/07/06 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/06 30/09/06 
04 Construcción de obras civiles 4 01/10/06 30/01/07 
05 Señalización y demarcación 2 01/02/07 30/03/07 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/07 30/04/07 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/07 30/04/07 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.006 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.006 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 17’269.462 
Dispositivos de control de tránsito 4’319.865 
Mobiliario urbano  863.973 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B. PROYECTO: Calle 70 (Autop. Oriental) entre Carrera 27 y Av. 3N 
C.  CODIGO: 01-004                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Este tramo de vía urbana forma parte de la Carretera Panamericana, tiene cuatro 
calzadas y una ciclovía bidireccional en el separador central de 2,50 metros entre 
Carreras 27 y 8ª, interrumpida a la altura del Puente de los Mil días. Por su mayor 
amplitud y accesos más expeditos, esta ciclovía  tiene mayor utilización. Su estado de 
conservación es aceptable aunque su demarcación y señalización son deficientes, al 
igual que su sistema de drenaje en algunos tramos. Su iluminación es deficiente por 
vandalismo permanente en bombillas. Es límite entre las Comunas 12, 13, 7, 8, 5, y 6.  

 
E.  Objetivos: 
Aprovechar la amplitud del separador central para la construcción de una ciclovía 
bidireccional con sus correspondientes accesos desde las calzadas laterales. 

 
F.  Descripción: 
Construcción en pavimento asfáltico de dos (2) ciclo-pistas unidireccionales de 2,00 
metros cada una, en el separador central, en pavimento asfáltico de 2”, 
intercambiándose entre ellas cada 100 metros aproximadamente, para facilitar la 
construcción de sitios de descanso o múltiples de servicios para los ciclistas; 
construcción de su propio sistema de drenaje hacia las zonas verdes colindantes, 
señalización y demarcación en toda su extensión, e instalación de un sistema de 
iluminación propio, ya que el alumbrado existente en algunos sitios no proyecta luz 
suficiente. Longitud: 8,55 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 15.048 68’814.504 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 19.560 302’867.040 
007 Material de sub-base M3 55.888 9.405 525’626.640 
008 Material de base M3 57.734 3.762 217’195.308 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 68.400 1.856’649.600 
011 Construcción de rampas M2 31.861 250 7’965.250 
014 Señalización UND 230.505 35 8’067.675 
016 Línea divisoria central ML 2.025 34.200 69’255.000 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 4 53’720.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 60 831.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 4 21.320 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 4 1’825.516 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 4 2’770.444 



 
 

 

029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 25 6’145.500 
 Iluminación Global   106’875.000 
 TOTAL    3.228’629.797 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/07 30/03/07 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/07 30/07/07 
03 Proceso licitatorio de construcción 3 01/08/07 30/10/07 
04 Construcción de obras civiles 6 01/11/07 30/04/08 
05 Señalización y demarcación 3 01/05/08 30/07/08 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/06/08 30/07/08 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/06/08 30/07/08 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.007 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.007 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 64’572.596 
Dispositivos de control de tránsito 16’143.149 
Mobiliario urbano  3’228.630 

 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Carrera 100 entre Calles 25 y 5ª 
C.  CODIGO: 01-005                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía de cuatro calzadas en pavimento asfáltico en regular estado de mantenimiento, 
señalización y demarcación deficientes, drenajes en aceptable estado de 
funcionamiento, iluminación deficiente por el follaje de los árboles de gran tamaño 
existentes. Los ciclistas circulan por las calzadas vehiculares laterales. Ubicada en el 
límite de las Comunas 17 y 22. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar pare de las calzadas laterales para circulación de bicicletas. 

 
F.  Descripción: 
Redistribución de las calzadas laterales en un carril bidireccional de 1,20 metros, y dos 
carriles vehiculares de 3,00 metros. Rehabilitación de la zona destinada a los ciclo-
carriles con una carpeta asfáltica de 2”, separación de los carriles vehiculares con 
tachones reflectivos (uno por cada metro lineal), dejando libres las bocacalles y los 
accesos a parqueaderos. Señalización, demarcación, demarcación de carriles 
vehiculares en las calzadas laterales, mantenimiento de drenajes y mejoramiento del 
sistema de iluminación. Longitud: 2,00 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.800 130’291.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.400 221’000.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.800 25’072.200 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.800 9’720.000 
020 Sumideros UND 18.350 85 1’559.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    395’372.335 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 3 01/09/11 30/11/11 



 
 

 

05 Señalización y demarcación 1 01/12/11 30/12/11 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/12/11 30/12/11 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/12/11 30/12/11 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.011 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 7’907.447 
Dispositivos de control de tránsito 1’976.862 
Mobiliario urbano  395.372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Calle 5ª entre Carreras 100 y 39 
C.  CODIGO: 01-006                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Corresponde a una vía totalmente consolidada con cuatro calzadas (dos por sentido), 
que limita las Comunas 17, 18 y 19, al sur de la ciudad, actualmente eje de conexión 
entre el sur y el centro de la ciudad. Por esta razón su mantenimiento en todos los 
ordenes es aceptable. Los ciclistas circulan a voluntad por las calzadas vehiculares, 
preferiblemente por el costado exterior de las calzadas laterales. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar una franja longitudinal por el borde externo de las calzadas laterales para 
circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Por razones de accesibilidad y seguridad vial para los ciclistas, se propone reemplazar 
la propuesta de METROCALI (una ciclo-pista bi-direccional por el costado occidental del 
Corredor Troncal del Sistema MIO), por la construcción de ciclo-carriles unidireccionales 
de 1,20 metros sobre los costados externos de las calzadas laterales. En caso de ser 
posible este reemplazo, las obras a realizar estarían insertas en las obras del Corredor 
Troncal de la Calle, incluyendo su prolongación hasta la Terminal Sur: separación en 
tachones, sumideros, redistribución de carriles, demarcación y señalización. La 
iluminación actual es suficiente. Construcción de canaletas en puentes peatonales. 
Longitud: 5,60 Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 13.440 364’815.360 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 9.520 618’800.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.040 70’202.160 
014 Señalización UND 230.505 145 33’423.225 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.720 13’608.000 
020 Sumideros UND 18.350 140 2’569.000 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 30 415.500 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 18 4’424.760 
 TOTAL    1.137’426.645 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 6 01/04/11 30/09/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/10/11 30/11/11 
04 Construcción de obras civiles 6 01/12/11 30/05/12 
05 Señalización y demarcación 2 01/05/12 30/06/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/07/12 30/08/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/07/12 30/08/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.011 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 22’748.533 
Dispositivos de control de tránsito 5’687.133 
Mobiliario urbano  1’137.427 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Calle 10 (Autop. Sur) entre Carreras 75 (Calle 5ª) y  32 
C.  CODIGO: 01-007                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía totalmente conformada en el sur de la ciudad, sirve de límite a la Comuna 19 con las 
Comunas 10 y 17, consta de cuatro calzadas (dos por sentido) con tres intersecciones a 
desnivel (Carreras 56, 50 y 39), y por tanto constituye un factor de riesgo para los 
ciclistas que circulan indistintamente por las vías vehiculares. Por ser una vía alterna 
para conectar el sur con el centro y norte de la ciudad, su estado de mantenimiento en 
general es aceptable en todos los órdenes; sin embargo la carpeta de rodadura entre 
Carreras 39 y 32, es deficiente. Su iluminación es aceptable.  

 
E.  Objetivos: 
Dotar de un espacio seguro para la circulación de ciclistas, sin necesidad de utilizar los 
puentes elevados existente. 

 
F.  Descripción: 
Adecuación de cada una de las calzadas laterales con un ciclo-carril uni-direccional de 
1,20 metros cada uno, y dos carriles de 3,00 metros cada uno, rehabilitando el ciclo-
carril con una carpeta asfáltica de 2”, separándolo con tachones reflectivos (uno por 
cada metro) dejando libres las bocacalles y accesos a parqueaderos. Además la 
correspondiente señalización y demarcación, instalación de basureros, bebederos y 
bancas donde sea factible. Hay necesidad de reemplazar las rejillas de los sumideros. 
No hay necesidad de un sistema diferente de iluminación, simplemente un 
mantenimiento permanente del existente. Construcción de canaletas en puentes 
peatonales. Longitud: 4,25 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.200 276’868.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.225 469’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.825 53’278.425 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.100 10’327.500 
020 Sumideros UND 18.350 106 1’945.100 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 12 18’519.600 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    887’546.815 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/10 30/03/10 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/10 30/07/10 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/10 30/09/10 
04 Construcción de obras civiles 6 01/10/10 30/03/11 
05 Señalización y demarcación 2 01/04/11 30/05/11 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/04/11 30/05/11 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/04/11 30/05/11 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.010 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 70% 
2.010 Aportes directos de entidades externas afines 30% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 17’750.936 
Dispositivos de control de tránsito 4’437.734 
Mobiliario urbano  887.547 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Diag. 23 (Autop. Sur-oriental) entre Cra. 32 y Calle 23 
C.  CODIGO: 01-008                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía en el sector intermedio de la ciudad entre el centro y el sur, le da continuidad al a la 
vía base del proyecto 01-007, y por lo tanto tiene las mismas características 
geométricas. Su estado de operación es regular, por deficiente mantenimiento de la 
capa de rodadura en las cuatro calzadas; deficiente señalización y demarcación; 
drenajes aceptables con rejillas longitudinales; iluminación suficiente para tránsito 
nocturno siempre y cuando haya reemplazo oportuno de bombillas averiadas. Incluye 
dos intersecciones a desnivel (Calles 13 y 15). Delimita las Comunas 9 y 10.  

 
E.  Objetivos: 
Al igual que en el Proyecto 01-007, construcción de infraestructura segura para la 
circulación a nivel de ciclistas.  

 
F.  Descripción: 
Adecuación de cada una de las calzadas laterales con un ciclo-carril uni-direccional de 
1,20 metros cada uno, y dos carriles de 3,00 metros cada uno, rehabilitando el ciclo-
carril con una carpeta asfáltica de 2”, separándolo con tachones reflectivos (uno por 
cada metro) dejando libres las bocacalles y accesos a parqueaderos. Además la 
correspondiente señalización y demarcación, instalación de basureros, bebederos y 
bancas donde sea factible. Hay necesidad de reemplazar las rejillas de los sumideros. 
No hay necesidad de un sistema diferente de iluminación, simplemente un 
mantenimiento permanente del existente. Traslado de paraderos de buses 1,20 hacia la 
vía, sin modificar su ubicación. Construcción de canaletas en puentes peatonales. 
Longitud: 1,70 Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.080 110’747.520 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.890 187’850.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.530 21’311.370 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.040 4’131.000 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 30 415.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    346’308.835 

 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/10 30/03/10 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/10 30/06/10 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/10 30/08/10 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/10 30/12/10 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/11 30/01/11 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/11 30/01/11 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/11 30/01/11 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.010 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 70% 
2.010 Aportes directos de entidades externas afines 30% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’926.177 
Dispositivos de control de tránsito 1’731.544 
Mobiliario urbano  346.309 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Carrera 23 (Autopista Sur-oriental) entre Calles 23 y 70 
C.  CODIGO: 01-009                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía en el sector intermedio de la ciudad entre el norte y el sur, le da continuidad al a la 
vía base del proyecto 01-008, y por lo tanto tiene las mismas características 
geométricas, a excepción de las calzadas laterales que en el tramo de la Transversal 29 
a la Calle 39 fluctúan entre 3,50 y 6,00 metros. Su estado de operación es regular, por 
deficiente mantenimiento de la capa de rodadura en las cuatro calzadas; deficiente 
señalización y demarcación; drenajes aceptables con rejillas longitudinales, en algunos 
tramos colmatados; iluminación suficiente para tránsito nocturno siempre y cuando 
haya reemplazo oportuno de bombillas averiadas. Incluye una intersección a desnivel 
(Calles 23 y 26). Delimita las Comunas 8 y 12. 
 
E.  Objetivos: 
 
Habilitar parcialmente las calzadas laterales y vías paralelas para circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
 
Redistribución de las calzadas laterales para incluir en cada una un ciclo-carril 
unidireccional de 1,20 metros, y dos carriles de 3,00 metros par vehículos sobre los 
costados externos de las calzadas laterales. En el tramo intermedio entre Transversal 29 
y Calle 39, desviar los ciclo-carriles por las Carreras 22 (Este-Oeste) y 24A (Oeste-Este), 
redistribuyendo las calzadas existentes de 7,20 metros en un ciclo-carril de 1.20 metros 
y dos carriles de 3,00 metros cada uno. En todos los casos es necesario la rehabilitación 
del área destinada al ciclo-carril, con una carpeta asfáltica de 2”, separándola de los 
carriles vehiculares con tachones reflectivos (uno por metro), demarcándola y 
señalizándola adecuadamente, reemplazando las rejillas de los sumideros, y reforzar el 
sistema de iluminación existente con luminarias intermedias a las existentes. Traslado 
de paraderos de buses 1,20 hacia la vía, cuando estén sobre las calzadas laterales de la 
vía  principal sin modificar su ubicación. Longitud: 3,35 Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.040 218’237.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.695 370’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.195 445’031.155 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.260 8’626.500 



 
 

 

020 Sumideros UND 18.350 175 3’211.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   83’750.000 
 TOTAL    1.171’806.775 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/08 30/07/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/08 30/08/08 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/08 30/02/09 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/09 30/04/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/09 30/04/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/09 30/04/09 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.008 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 23’436.136 
Dispositivos de control de tránsito 5’859.034 
Mobiliario urbano  1’171.807 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Carrera 56 entre Calles 5ª y 25 
C.  CODIGO: 01-010                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Corresponde a una vía ubicada al sur de la ciudad que comunica entre sí las Comunas 
17 y 19; consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una, con superficie de rodadura en 
condiciones aceptables, pero con señalización y demarcación deficientes. Su sistemas de 
drenaje e iluminación ameritan mantenimiento más permanente. Los ciclistas circulan 
por las calzadas vehiculares, preferiblemente pegados a las zonas de andén.  

 
E.  Objetivos: 
Habilitar parcialmente las calzadas existentes para la circulación segura de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Redistribución de las secciones transversales de las calzadas en un ciclo-carril 
unidireccional de 1,20 metros, y dos carriles vehiculares de 3,00 metros, desplazando 
hacia delante los paraderos de buses el ancho del ciclo-carrild. Rehabilitación de las 
áreas de ciclo-carriles con carpeta asfáltica de 2”, separación de los carriles vehiculares 
con tachones, mantenimiento de sumideros y reemplazo de rejillas; demarcación y 
señalización de ciclocarriles y vías vehiculares, e instalación de luminarias adicionales 
en los sitios donde no sea posible despejar las existentes por el follaje de los árboles. 
Dotación de mobiliario urbano y por lo menos un múltiple de servicios. Longitud: 2,75 
Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.600 179’150.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.675 303’875.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.300 45’965.700 
014 Señalización UND 230.505 86 19’823.430 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.300 6’682.500 
020 Sumideros UND 18.350 135 2’477.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 12 18’543.600 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.435 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 Iluminación Global   34’375.000 
 TOTAL    628’426.864 

 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/07 30/03/07 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/07 30/06/07 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/07 30/08/07 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/07 30/12/07 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/08 30/01/08 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/08 30/01/08 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/08 30/01/08 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.007 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.007 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 12’568.537 
Dispositivos de control de tránsito 3’142.134 
Mobiliario urbano  628.427 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Carrera 39 entre Calles 1ª y 54 (Av. Ciudad de Cali) 
C.  CODIGO: 01-011                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
En un primer tramo (Calles 1ª a 5ª), consta de una sola calzada que funciona en sentido 
Este-Oeste; entre Calles 5ª y 54 consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una, 
presentando diferentes grados de mantenimiento de la capa de rodadura en toda su 
extensión. Su sistema de drenaje es aceptable, lo mismo que su iluminación, con 
algunas deficiencias en el sector el sector oriental. Su demarcación y señalización son 
deficientes. Es utilizada por un alto volumen de ciclistas en horas matutinas. Atraviesa 
las Comunas 19, 10, 11, y 13.  

 
E.  Objetivos: 
Adaptar una parte de las calzadas vehiculares para circulación segura de ciclistas.  

 
F. Descripción:  
  
Redistribución de cada una de las calzadas (incluído el primer) tramo en un ciclo-carril 
unidireccional de 1,20 metros, y dos carriles vehiculares de 3,00 metros. Rehabilitación 
de los ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, separación de los carriles vehiculares con 
tachones reflectivos, excepto en las bocacalles y accesos a establecimientos con áreas 
de estacionamiento internas. Mantenimiento y reemplazo de rejillas en sumideros, 
demarcación y señalización de ciclocarriles y carriles vehiculares y refuerzo de la 
iluminación existente intercalando luminarias de menor altura. Desplazamiento hacia 
delante de paraderos de buses y construcción de múltiples de servicios ya 
amoblamiento. Longitud: 6,75 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 15.390 417’746.160 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 10.900 708’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.770 80’370.330 
014 Señalización UND 230.505 200 46’101.000 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.695 15’582.375 
020 Sumideros UND 18.350 330 6’055.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 25 38’632.500 
023 Unidades múltiples (**) UND 13’430.000 3 40’290.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 3 15.990 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 3 1’369.137 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 3 2’077.833 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 25 6’145.500 



 
 

 

 Iluminación Gobal   84’375.000 
 TOTAL    1.447’261.325 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/06 30/03/06 
02 Estudios y diseños definitivos 6 01/04/06 30/09/06 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/10/06 30/11/06 
04 Construcción de obras civiles 6 01/12/06 30/05/07 
05 Señalización y demarcación 2 01/05/07 30/06/07 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/07/07 30/08/07 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/07/07 30/08/07 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.006 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.006 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 28’945.226 
Dispositivos de control de tránsito 7’236.307 
Mobiliario urbano  1’447.261 

 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Transversal 15 entre Diagonal 23 y Calle 19 
C.  CODIGO: 01-012                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
 
Corresponde a una vía en la zona media de la ciudad con dos calzadas de 7,20 metros 
cada una y un canal de aguas lluvia en el separador. La superficie de rodadura se 
encuentra en condiciones regulares, inexistencia de señalización y demarcación, 
drenajes funcionando e iluminación aceptable. Hay presencia de ciclistas por la 
proximidad de la Galería Santa Elena. Está ubicada en la Comuna 10 

 
E.  Objetivos: 
 
Habilitar una franja de las calzadas para circulación segura de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
 
Redistribución de cada una de las calzadas actuales en un carril para bicicletas de 1,20 
metros, y dos carriles vehiculares de 3,00 metros cada uno. Rehabilitación con carpeta 
asfáltica de 2” de las franjas de los ciclo-carriles, separación de los carriles vehiculares 
con tachones reflectivos excepto en bocacalles, y accesos a establecimientos dedicados 
a parqueaderos. Demarcación y señalización incluidas las calzadas vehiculares, 
Mantenimiento y reemplazo de rejillas en el sistema de drenaje. Desplazamiento hacia 
adelante en 1,20 metros de los paraderos de buses existentes e instalación de 
mobiliario urbano apropiado. Longitud: 0,55 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.320 35’830.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 935 60’775.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 495 6’894.855 
014 Señalización UND 230.505 18 4’149.090 
015 Líneas de carril ML 2.025 660 1’336.500 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 TOTAL    113’763.975 

 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/16 30/06/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/16 30/08/16 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/16 30/12/16 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/17 30/01/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/17 30/01/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/17 30/01/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’275.279 
Dispositivos de control de tránsito 568.820 
Mobiliario urbano  113.764 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Carrera 29 ente Calle 19 y Diagonal 30 (Calle 44) 
C.  CODIGO: 01-013                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Continuación de la Transversal 15 hacia el Oriente, con las mismas especificaciones 
técnicas. Entre Las calles 19 y 27 presenta alto grado de deterioro en la superficie de 
rodadura; entre la Calle 27 y la Diagonal 30, presenta mejores condiciones, por tratarse 
de una vía relativamente nueva. El sistema de drenaje necesita de mantenimiento y 
reemplazo de rejillas. Sus sistema de señalización y demarcación es altamente 
deficiente, lo mismo que su iluminación por continuo vandalismo en las bombillas. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar parcialmente las calzadas existentes para la circulación de bicicletas en 
condiciones más seguras. 

 
F.  Descripción: 
Redistribución de cada una de las calzadas actuales en un carril para bicicletas de 1,20 
metros, y dos carriles vehiculares de 3,00 metros cada uno. Rehabilitación con carpeta 
asfáltica de 2” de las franjas de los ciclo-carriles, separación de los carriles vehiculares 
con tachones reflectivos excepto en bocacalles, y accesos a establecimientos dedicados 
a parqueaderos. Demarcación y señalización de ciclo-carriles. Mantenimiento y 
reemplazo de rejillas en el sistema de drenaje. Sistema complementario de iluminación. 
Desplazamiento hacia adelante en 1,20 metros de los paraderos de buses existentes e 
instalación de mobiliario urbano apropiado. Longitud: 1,90 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.560 123’776.640 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.230 209’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.710 23’818.590 
014 Señalización UND 230.505 60 13’830.300 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.280 4’617.000 
020 Sumideros UND 18.350 95 1’743.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 Iluminación Global   23’750.000 
 TOTAL    406’051.300 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 8’121.026 
Dispositivos de control de tránsito 2’030.256 
Mobiliario urbano  406.051 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Calle 23 entre Carreras 15 y 56 
C.  CODIGO: 01-014                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía paralela al Corredor Férreo de Transporte Masivo, forma parte del Par Vial, que 
funciona en sentido Norte Sur. Entre Carreras 15 y 23 tiene dos calzadas que en 
conjunto tienen cinco carriles. Entre Carreras 23 y 29 tiene cuatro carriles, y de la 
Carrera 29 hasta la Carrera 56 tres carriles. La superficie de rodadura presenta tramos 
altamente deteriorados, especialmente en el sector de Santa Elena. Su demarcación y 
señalización son deficientes, especialmente de la Carrera 23 hacia el Sur; igual situación 
se presenta con la iluminación. El sistema de drenaje necesita de mantenimiento y 
reemplazo de rejillas. La circulación de ciclistas se presenta en las calzadas laterales. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar parte de la calzada para circulación de bicicletas en forma segura.    

 
F.  Descripción: 
Redistribuir la calzada existente en una franja por el costado occidental de 1,20 metros 
como ciclo-carril, y redistribuir la sección restante en carriles de 3,00 metros.  
Rehabilitar la franja con carpeta asfáltica de 2”, separarla de los demás carriles con 
tachones reflectivos a excepción de las bocacalles, señalizarla y demarcarla, hacer 
mantenimiento y reemplazo de rejillas en sumideros, desplazar hacia adelante los 
paraderos de buses, instalar el mobiliario urbano que se establezca, y mejorar las 
condiciones de iluminación en el tramo de las Carreras 29 a 56. Longitud: 4,75 Kmts. 
En caso de que en la fecha en que está proyectada la ejecución de este proyecto, 
persista el problema de espacio público en el Sector de Santa Elena, se plantea como 
alternativa el desvío por la Carrera 29 – Calle 26B – Carrera 39 – Calle 23. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.700 154’720.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.035 262’275.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.135 29’738.415 
014 Señalización UND 230.505 75 17’287.875 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.700 11’542.500 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 7 10’817.100 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   59’375.000 
 TOTAL    548’166.440 

 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/13 30/07/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/13 30/02/14 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/14 30/04/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/14 30/04/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/14 30/04/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’963.329 
Dispositivos de control de tránsito 2’740.832 
Mobiliario urbano  548.166 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Calle 25 entre Avenida 3N y Carrera 15 
C.  CODIGO: 01-015                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Esta vía que delimita por el Occidente el Corredor Férreo de Transporte Masivo, tiene en 
la actualidad dos sentidos de circulación: de la Carrera 8ª hacia el Sur (Carrera 15), y de  
la Carrera 8ª hacia el Norte (Avenida 3N). En ambos tramos consta de una calzada de 
10,50 metros. Presenta aceptable condiciones de circulación a pesar del deterioro en 
algunos sectores de su capa de rodadura. Sus condiciones de señalización, demarcación, 
drenajes e iluminación son aceptables. Los ciclistas se intercalan con los vehículos por 
cualquier costado de la vía.  

 
E.  Objetivos: 
Implementar una infraestructura apropiada, separada de los vehículos, para la 
circulación segura de bicicletas. 

 
F.  Descripción: 
El proyecto se plantea asumiendo que la Calle 25, iniciando en la Calle 34 Norte como 
Avenida 2Bis Norte tendrá antes de su ejecución un sentido único de circulación Norte-
Sur. Se propone la construcción de un ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros sobre el 
costado occidental de la calzada, redistribuyendo la sección restante en tres carriles de 
de 3,10 metros cada uno, rehabilitando con carpeta asfáltica de 2” la franja destinada 
al ciclo-carril, separándola de los carriles restantes con tachones reflectivos. Además se 
incluye señalización y demarcación del ciclo-carril y los carriles vehiculares. 
Mantenimiento y reemplazo de rejillas en sumideros. Adicionalmente desplazamiento 
hacia delante de paraderos de buses, amoblamiento y un sitio de descanso para 
ciclistas  En caso de no variar las condiciones de iluminación cuando se asigne un solo 
sentido de circulación, se recomienda el desarrollo de un sistema complementario. 
Longitud: 2,70 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.240 87’946.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.295 149’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.215 16’923.735 
014 Señalización UND 230.505 42 8’547.210 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.620 3’280.500 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 3 4’635.900 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 



 
 

 

026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   33’750.000 
 TOTAL    321’105.825 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/13 30/07/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/13 30/02/14 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/14 30/04/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/14 30/04/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/14 30/04/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’422.117 
Dispositivos de control de tránsito 1’605.529 
Mobiliario urbano  321.106 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Calle 26 entre Carrera 50 y Avenida 3N 
C.  CODIGO: 01-016                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Esta vía que delimita por el Oriente el Corredor Férreo de Transporte Masivo, tiene en la 
actualidad dos sentidos de circulación: de la Carrera 56 hacia el Norte hasta la Carrera  
8ª, y de la Avenida 3N hacia el Sur hasta la Carrera 8ª. En ambos tramos consta de una 
calzada de 10,50 metros. Presenta aceptable condiciones de circulación a pesar del 
deterioro superficial en algunos sectores de su capa de rodadura. Sus condiciones de 
señalización, demarcación, drenajes e iluminación son aceptables. Los ciclistas se 
intercalan con los vehículos por cualquier costado de la vía.  

 
E.  Objetivos: 
Habilitar parte de la vía para circulación de ciclistas en forma segura. 

 
F.  Descripción: 
El proyecto se plantea asumiendo que la Calle 26, iniciando en la Carrera 56 tendrá 
antes de su ejecución un sentido único de circulación Sur-Norte. Se propone la 
construcción de un ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado oriental 
de la calzada, redistribuyendo la sección restante en tres carriles de de 3,10 metros 
cada uno, rehabilitando con carpeta asfáltica de 2” la franja destinada al ciclo-carril, 
separándola de los carriles restantes con tachones reflectivos. Además se incluye 
señalización y demarcación del ciclo-carril y los carriles vehiculares. Mantenimiento y 
reemplazo de rejillas en sumideros. Adicionalmente desplazamiento hacia delante de 
paraderos de buses, amoblamiento y un sitio de descanso para ciclistas  En caso de no 
variar las condiciones de iluminación cuando se asigne un solo sentido de circulación, 
se recomienda el desarrollo de un sistema complementario. Longitud: 7,05 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.460 229’638.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.990 389’350.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.645 36’842.205 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 8.460 17’131.500 
020 Sumideros UND 18.350 115 2’110.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 3 40’290.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 30 415.500 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 3 15.990 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 3 1’369.137 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 3 2’077.833 



 
 

 

029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   88’125.000 
 TOTAL    850’722.405 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/11 30/07/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 3 01/08/11 30/10/11 
04 Construcción de obras civiles 6 01/11/11 30/04/12 
05 Señalización y demarcación 3 01/05/12 30/07/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/06/12 30/07/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/06/12 30/07/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 17’014.448 
Dispositivos de control de tránsito 4’253.612 
Mobiliario urbano  850.722 

 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Avenida 3N entre Calles 70 y 25 
C.  CODIGO: 01-017                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al Norte de la ciudad, en la Comuna 2, está totalmente conformada con 
cuatro calzadas (dos por sentido) de dos carriles cada una, en aceptables condiciones de 
circulación, a pesar del intenso tráfico desde y hacia la zona industrial. Su señalización y 
demarcación se encuentran en regulares condiciones. La iluminación y drenajes 
presentan aceptables condiciones, especialmente en las calzadas laterales. Los ciclistas 
utilizan indistintamente los costados derechos de las calzadas.   

 
E.  Objetivos: 
Implementar una infraestructura más segura para los cilistas.l 

 
F.  Descripción: 
Redistribuir la sección de las calzada laterales en un ciclo-carril unidreccional de 1,20 
metros, y dos carriles de 3,00 metros. Rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de la 
franja destinada al ciclo-carril, y separación en tachones reflectivos de los carriles 
vehiculares excepto las bocacalles y acceso a zonas de parqueo internas. Demarcación 
y señalización de los ciclo-carriles y calzadas laterales. Mantenimiento y cambio de 
rejillas en sumideros. Suministro e instalación de mobiliario urbano y múltiple de 
servicios. No se necesita sistema complementario de iluminación, sino mantenimiento 
oportuno del existente. Longitud: 2,85 Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.840 185’664.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.845 314’925.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.565 35’727.885 
014 Señalización UND 230.505 90 20’745.450 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.420 6’925.500 
020 Sumideros UND 18.350 50 917.500 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    580’509.156 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/11 30/07/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/11 30/02/12 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/12 30/04/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/12 30/04/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/12 30/04/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.011 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 11’610.183 
Dispositivos de control de tránsito 2’902.546 
Mobiliario urbano  580.509 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Transversal 29 entre Diagonal 30 y Calle 26 
C.  CODIGO: 01-018                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Corresponde a una de la vías que conectan el sector oriental con el centro de la ciudad, 
y sirve de límite entre las Comunas 11 y 12, y atraviesa parte la Comuna 8. Entre la 
Diagonal 30 y su confluencia con la Transversal 25, corresponde a una doble vía con 
separador central en algunos tramos. A partir de la confluencia con la Transversal 25 
hasta la calle 26 está conformada por dos calzadas de 1,20 metros en el mismo sentido 
de circulación. El primer tramo presenta muchas deficiencias en su capa de rodadura, 
señalización, demarcación iluminación y drenajes. El segundo tramo construído 
recientemente, presenta mejores condiciones en todo sentido. 

 
E.  Objetivos: 
Adaptar una infraestructura propia para la circulación de ciclistas 

 
F.  Descripción: 
En el primer tramo construcción de ciclocarriles uni-direccionales de 1,20 metros por los 
costados de la(s) calzada(s), rehabilitando la franja con carpeta asfáltica de 2” y 
separándola con tachones reflectivos de los carriles vehiculares. En el segundo ramo, 
construcción de un ciclocarril unidreccional de 1,20 metros por el costado exterior de la 
calzada oriental, igualmente separado con tachones. En ambos casos redistribución de 
carriles vehiculares a 3,00 metros. En todo el trayecto, señalización y demarcación de 
ciclo-carriles y carriles vehiculares, mantenimiento y reemplazo de rejillas en sumideros, 
y sistema complementario de iluminación, Así mismo dotación de mobiliario urbano. 
Longitud: 2,45 Kilómetros. 
 

G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.940 79’803.360 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.085 135’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.100 15’321.900 
014 Señalización UND 230.505 38 8’759.190 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.470 2’976.750 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   30’625.000 
 TOTAL    274’974.300 

 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/16 30/06/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/16 30/08/16 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/16 30/12/16 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/17 30/01/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/17 30/01/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 54’499.486 
Dispositivos de control de tránsito 1’374.871 
Mobiliario urbano  274.974 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Carrera 29 entre Diag. 30 y Calle 54 (Av. Cd. De Cali) 
C.  CODIGO: 01-019                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Es la continuación hacia el Oriente de la Transversal 29, atravesando las comunas 13 y 
15. Tiene tres tramos diferentes: De Diagonal 30 a Calle 36, de Calle 36 a Calle 48 y de 
Calle 48 a la Avenida Ciudad de Cali. El primero se encuentra en tierra y por tanto sus 
condiciones de circulación son pésimas, ausencia de señalización, demarcación y 
deciente iluminación. El segundo que corresponde a una vía de una sola calzada de 7,20 
metros en doble sentido de circulación y el tercero con tres calzadas forma parte de la 
Troncal Aguablanca,  presentan condiciones aceptables de operación, regular 
demarcación, señalización e iluminación. 

 
E.  Objetivos: 
Dotar de infraestructura apropiada a los ciclistas 

 
F.  Descripción: 
Entre Diagonal 30 y Calle 36, construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 
metros sobre los costado externos de la calzadas, cuando sea construída la vía. Entre 
Calle 36 y Calle 48, construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre 
los costados externos de las calzadas de las Carreras 28J (Este-Oeste) y 29A (Oeste-
Este), paralelas a la carrera 29. Entre Calles 48 y 54 construcción de ciclo-carriles 
unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados externos de las calzadas 
laterales.En todos los casos incluye rehabilitación de las franjas destinadas a ciclo-
carriles con una carpeta asfáltica de 2”, separada de los carriles vehiculares con 
tachones reflectivos; señalización y demarcación de carriles vehiculares y ciclo-carriles, 
mejoramiento de las condiciones de drenaje y de iluminación. Longitud: 2,20 
Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.280 143’320.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.740 243’100.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.980 27’579.420 
014 Señalización UND 230.505 70 16’135.350 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.640 5’346.000 
020 Sumideros UND 18.350 75 1’376.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   27’500.000 
 TOTAL    476’087.340 

 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/09 30/03/09 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/09 30/06/09 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/09 30/08/09 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/09 30/12/09 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/10 30/01/10 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/10 30/01/10 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/10 30/01/10 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.009 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.009 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’521.747 
Dispositivos de control de tránsito 2’380.437 
Mobiliario urbano  476.087 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO: Diagonal 30 entre Carreras 39 y  26 
C.  CODIGO: 01-020                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al oriente de la ciudad atraviesa las Comunas 11 y 12. Consta de dos 
calzadas de 7,20 metros cada una, con deterioro notable en la superficie de rodadura, 
escasa señalización, demarcación e iluminación, y drenajes e regular estado de 
mantenimiento. Las condiciones de la vía generan alto riesgo para ciclistas. 

 
E.  Objetivos: 
Adecuación de una infraestructura apropiada para la circulación segura de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Redistribución de la sección transversal de las calzadas actuales en carriles 
unidireccionales de 1,20 metros y dos carriles vehiculares de 3,00 metros cada uno. 
Rehabilitación de la franja destinada a los cilistas con carpeta asfáltica de 2”, 
separación de la misma de los carriles vehiculares con tachones reflectivos, señalización 
y demarcación de ciclocarriles y carriles vehiculares previa rehabilitación de la superficie 
de rodadura; mantenimiento del sistema de drenaje y mejoramiento del sistema de 
iluminación. Longitud: 2,05 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.920 133’548.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.485 226’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.845 25’699.005 
014 Señalización UND 230.505 65 14’982.825 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.460 4’981.500 
020 Sumideros UND 18.350 70 1’284.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 Iluminación Global   25’625.000 
 TOTAL    440’302.430 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/06 30/03/06 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/06 30/06/06 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/06 30/08/06 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/06 30/12/06 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/07 30/01/07 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/07 30/01/07 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/07 30/01/07 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.006 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.006 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 8’806.049 
Dispositivos de control de tránsito 2’201.512 
Mobiliario urbano  440.302 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Calle 44 entre Carrera 26 y Avenida 3N 
C.  CODIGO: 01-021                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Recorre la parte intermedia oriental de la ciudad hacia le norte. Atraviesa las Comunas 
12, 8, 4 y 2. Consta de dos cakzadas de 7,20 metros cada una, con superficie de 
rodadura en aceptables condiciones, con excepción de algunos tramos visiblemente 
deteriorados. Su señalización y demarcación son medianamente deficientes, al igual 
wque su iluminación y condiciones de drenaje. Esta vía es una de las preferidas por los 
ciclistas en horas matutinas. 

 
E.  Objetivos: 
Brindar seguridad permanente a la circulación de ciclistas.  

 
F.  Descripción: 
Redistribución de la sección transversal de las calzadas actuales en carriles 
unidireccionales de 1,20 metros y dos carriles vehiculares de 3,00 metros cada uno. 
Rehabilitación de la franja destinada a los cilistas con carpeta asfáltica de 2”, 
separación de la misma de los carriles vehiculares con tachones reflectivos, señalización 
y demarcación de ciclocarriles y carriles vehiculares previa rehabilitación de la superficie 
de rodadura; mantenimiento del sistema de drenaje, reemplazo de rejillas y 
mejoramiento del sistema de iluminación. Longitud: 4,55 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.920 296’412.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.735 502’775.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.095 57’039.255 
014 Señalización UND 230.505 140 32’270.700 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.460 11’056.500 
020 Sumideros UND 18.350 150 2’752.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 12 18’543.600 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 15 3’687.300 
 Iluminación Global   56’875.000 
 TOTAL    1.010’580.795 

 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/06 30/03/06 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/06 30/07/06 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/06 30/09/06 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/06 28/03/07 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/07 30/04/07 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/07 30/04/07 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/07 30/04/07 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.006 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.006 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 20’211.616 
Dispositivos de control de tránsito 5’052.904 
Mobiliario urbano  1’010.581 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Carrera 5N entre Calles 70 y 44 
C.  CODIGO: 01-022                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía de una sola calzada ubicada en el Norte de la Ciudad, en la Comuna 4, es  la 
principal conexión del Sector de Floralia con el centro de la ciudad. Consta de una sola 
calzada de 12,00 metros con cuatro carriles (dos por sentido). Su capa de rodadura se 
encuentra en regulares condiciones, lo mismo que su señalización y demarcación. Su 
iluminación es aceptable, lo mismo que su sistema de drenaje. Los ciclistas comparten la 
vía en cualquiera de los cuatro carriles indistintamente. 

 
E.  Objetivos: 
Redistribuir la calzada para dar mayor seguridad a la circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Repartir la sección actual en un ciclo-carril bidireccional de 2,20 metros sobre el 
costado Sur de la calzada, y tres carriles vehiculares de 3,25 metros, cuyos sentidos 
deben ser asignados como resultado de los estudios y diseños definitivos. La franja 
destinada al ciclocarril se rehabilita con carpeta asfáltica de 2”, se separa de los carriles 
vehiculares con tachones reflectivos; toda la nueva sección se señalizarà y demarcará 
correctamente; se hará mantenimiento al sistema de drenaje reemplazando las rejillas 
existentes. Se dotará del amoblamiento mínimo necesario y no se intervendrá el 
sistema de iluminación. Longitud: 2,00 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.000 108’576.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.700 110’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.500 20’893.500 
014 Señalización UND 230.505 35 8’067.675 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.400 4’860.000 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.000 8’100.000 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 3 4’635.900 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    267’166.855 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/06 30/03/06 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/06 30/06/06 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/06 30/08/06 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/06 30/12/06 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/07 30/01/07 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/07 30/01/07 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/07 30/01/07 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.006 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.006 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’343.337 
Dispositivos de control de tránsito 1’335.834 
Mobiliario urbano  267.167 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Carrera 8ª entre Calles 70 y 26 
C.  CODIGO: 01-023                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al oriente de la ciudad, es una de las conectores hacia el centro de la ciudad, 
delimitando las comunas 7 y 8. Está proyectada a cuatro calzadas (dos por sentido), 
pero actualmente solamente están construidas tres: dos hacia el Oriente y una desde el 
oriente, todas ellas de 7,20 metros cada una. Presenta condiciones aceptables de 
circulación por su capa de rodadura, señalización, demarcación, drenaje  e iluminación. 
Los ciclistas comparten la vía con los vehículos motorizados. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar un espacio propio para ciclistas, cómodo y seguro 

 
F.  Descripción: 
El proyecto plantea la conformación de una franja de las calzadas laterales para el 
funcionamiento de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros, rehabilitándola con 
carpeta asfáltica de 2” y separándola con tachones reflectivos. Así mismo señalización y 
demarcación de las calzadas afectadas de acuerdo a su nueva función, mantenimiento 
de sumideros incluído el reemplazo de rejillas, dsplazamiento hacia delante de 
paraderos de buses, dotación de mobiliario urbano. No hay necesidad de reforzr el 
sistema de alumbrado existente. Longitud: 3,50 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.400 228’009.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.950 386’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.150 43’876.350 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.200 8’505.000 
020 Sumideros UND 18.350 115 2’110.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    741’894.160 

 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/09 30/03/09 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/09 30/07/09 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/09 30/09/09 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/09 28/03/10 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/10 30/04/10 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/10 30/04/10 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/10 30/04/10 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.009 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.009 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 14’837.883 
Dispositivos de control de tránsito 3’709.471 
Mobiliario urbano  741.894 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Calle 13 entre Carreras 1ª y 105 
C.  CODIGO: 01-024                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Esta vía que conecta la Comuna 22 con el centro de la ciudad, atravesando las comunas 
17, 10 y 9, consta en la mayoría de su extensión de dos calzadas de 7,20 metros, con 
algunos tramos de 10,50 metros por calzada, y  partir de la Carrera 15 hasta la carrera 
1ª de una sola calzada de 12,00 metros. Desde la Carrera 105 hasta la carrera 15 tiene 
dos sentidos de circulación, en el tramo central sentido sur-norte. Por su condición de 
interconectora importante, se encuentra en condiciones aceptables para su operación: 
superficie de rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación. Está señalada 
como Corredor Pretroncal del Sistema MIO. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar una franja para la circulación de ciclistas en forma cómoda y segura 

 
F.  Descripción: 
Entre Carreras 105 y 100, y entre Carreras 83 y 15 construcción de ciclo-carriles 
unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados externos de las calzadas, 
redistribuyendo su sección. Entre Carreras 15 y 1ª construcción de un ciclo-carril 
unidireccional de 1,50 metros sobre uno cualquiera de los costados de la vía. En toda 
su extensión se rehabilita la franja de la ciclo-ruta con carpeta asfáltica de 2”, se separa 
de los carriles vehiculares con tachones reflectivos, se realiza la demarcación y 
señalización total de las calzadas intervenidas conforme a su nueva sección, se hace 
mantenimiento del sistema de drenaje reemplazando las rejillas, y se desplazan hacia 
delante los paraderos de buses en distancia equivalente al ancho del ciclo-carril. No se 
interviene el sistema de iluminación. Entre Carreras 100 y 83, se hace mantenimiento 
integral de la ciclovía existente en el separador central.  Longitud: 10,20 kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 20.265 550’073.160 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 14.065 914’225.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 7.600 105’860.400 
014 Señalización UND 230.505 260 59’931.300 
015 Líneas de carril ML 2.025 9.930 20’108.250 
020 Sumideros UND 18.350 275 5’046.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 20 30’906.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 



 
 

 

027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 38 9’341.160 
 TOTAL    1.724’659.980 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/13 30/07/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/13 30/02/14 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/14 30/04/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/14 30/04/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/14 30/04/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.010 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.010 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 34’493.200 
Dispositivos de control de tránsito 8’623.300 
Mobiliario urbano  1’724.660 

 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:  Calle 48 (Avenida Ciudad de Cali) entre Carreras 109 y 50: 
C.  CODIGO: 01-025                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Está proyectada como una vía de dos calzadas de 9,60 metros de ancho.  

 
E.  Objetivos: 
Establecer antes de su construcción las características de esta vía incluída la ciclo-ruta. 
 
F.  Descripción: 
Al momento de su construcción distribuir cada una de las calzadas proyectadas en un 
ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros y tres carriles de 3,00 metros  disminuyendo la 
sección del separador central en 0.60 metros en cada costado. Construir las 
correspondientes separaciones en tachones reflectivos, instalar rejillas transversales en 
sumideros, efectuar la demarcación y señalización que corresponda, dotar del 
mobiliario urbano que se determine, y ajustar el sistema de iluminación antes de su 
construcción. Longitud: 4,00 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 6.800 22’780.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 6.800 117’143.600 
005 Excavación a máquina M3 4.573 816 3’731.568 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.060 16’413.040 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.728 96’574.464 
008 Material de base M3 57.734 480 27’712.320 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 14.400 390’873.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.800 442’000.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.600 50’144.400 
014 Señalización UND 230.505 125 28’813.125 
015 Líneas de carril ML 2.025 9.600 19’440.000 
020 Sumideros UND 18.350 130 2’385.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 TOTAL    1.236’414.457 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.019 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 24’728.289 
Dispositivos de control de tránsito 6’182.072 
Mobiliario urbano  1’236.414 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:   Calle 54 (Avenida Ciudad de Cali) entre Carreras 50 y 29 
C.  CODIGO: 01-026                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía recientemente construida al oriente de la ciudad, interconecta entre sí las comunas 
16, 15 y 13. Excepto algunos sitios muy puntuales, presenta buenas condiciones en su 
capa de rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación. Consta de dos 
calzadas de 9,60 metros cada una.  

 
E.  Objetivos: 
Reordenar las calzadas existentes para facilitar la circulación de ciclistas en forma 
segura y cómoda. 

 
F.  Descripción: 
Después de afectar el separador central en 0,60 metros en cada costado, habilitar una 
franja en los costados externos de las calzadas resultantes para ciclocarril de 1,20 
metros y tres carriles vehiculares de 3,00 metros cada uno. A la franja del ciclocarril 
aplicar una sobre carpeta asfáltica de 2”, separarla de los carriles vehiculares con 
tachones reflectivos, señalizarla y demarcarla convenientemente. Realizar 
mantenimiento el sistema de drenaje reemplazando rejillas y al sistema de iluminación. 
Dotar del mobiliario urbano y los múltiples de servicios establecidos, y desplazar hacia 
adelante los paraderos de buses. Longitud: 4,00 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 5.760 19’296.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 5.760 99’227.520 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.304 10’536.192 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.995 46’374.580 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.440 80’478.720 
008 Material de base M3 57.734 576 33’254.784 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.368 281’428.992 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.440 353’600.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.880 40’115.520 
014 Señalización UND 230.505 100 23’050.500 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.680 15’552.000 
020 Sumideros UND 18.350 105 1’926.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 8 12’362.400 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 



 
 

 

027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
028 Traslado de postes UND 111.356 160 17’816.960 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 13 3’195.660 
 TOTAL    1.052’800.898 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/09 30/03/09 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/09 30/07/09 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/09 30/09/09 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/09 28/03/10 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/10 30/04/10 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/10 30/04/10 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/10 30/04/10 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.009 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.009 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 21’056.018 
Dispositivos de control de tránsito 5’264.004 
Mobiliario urbano  1’052.801 

 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas principales 
B.  PROYECTO:   Calle 73 (Avenida Ciudad de Cali) entre Carreras 29 y 1ª 
C.  CODIGO: 01-027                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía recientemente construida al oriente de la ciudad, interconecta entre sí las comunas 
14, 7 y 6. Excepto algunos sitios muy puntuales, presenta buenas condiciones en su 
capa de rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación. Consta de dos 
calzadas de 9,60 metros cada una.  

 
E.  Objetivos: 
Reordenar las calzadas existentes para facilitar la circulación de ciclistas en forma 
segura y cómoda. 

 
F.  Descripción: 
Después de afectar el separador central en 0,60 metros en cada costado, habilitar una 
franja en los costados externos de las calzadas resultantes para ciclocarril de 1,20 
metros y tres carriles vehiculares de 3,00 metros cada uno. A la franja del ciclocarril 
aplicar una sobre carpeta asfáltica de 2”, separarla de los carriles vehiculares con 
tachones reflectivos, señalizarla y demarcarla convenientemente. Realizar 
mantenimiento el sistema de drenaje reemplazando rejillas y al sistema de iluminación. 
Dotar del mobiliario urbano y los múltiples de servicios establecidos, y desplazar hacia 
adelante los paraderos de buses. Longitud: 9,60 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 17.280 57’888.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 17.280 297’682.560 
005 Excavación a máquina M3 4.573 4.608 21’072.384 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 5990 92’749.160 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.592 144’861.696 
008 Material de base M3 57.734 1.040 60’043.360 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 31.104 844’286.976 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 16.320 1.060’800.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 8.640 120’346.560 
014 Señalización UND 230.505 300 69’151.500 
015 Líneas de carril ML 2.025 23.040 46’656.000 
020 Sumideros UND 18.350 320 5’872.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 25 38’632.500 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 4 53’720.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 4 21.320 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 4 1’825.516 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 4 2’770.444 



 
 

 

028 Traslado de postes UND 111.356 432 48’105.792 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 30 7’374.600 
 TOTAL    2.973’860.368 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/08 30/07/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/08 30/08/08 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/08 30/02/09 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/09 30/04/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/09 30/04/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/09 30/04/09 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.008 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 59’477.207 
Dispositivos de control de tránsito 14’869.302 
Mobiliario urbano  2’973.860 

 
 



 
 

 

3. Perfiles de proyectos ciclo-rutas secundarias 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias  
B.  PROYECTO: Calle 18 (Av. Cañasgordas) entre Cra. 105 y Río Pance 
C.  CODIGO: 02-001                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
 
Vía con características de vía rural, ubicada en la Comuna 22 y parte de zona suburbana 
está conformada por dos calzadas de 7,20 metros y bermas laterales de 1,50 metros. 
Por ser una vía relativamente nueva, presenta aceptables condiciones de operación en 
todos los ordenes: carpeta de rodadura, señalización, demarcación, drenajes e 
iluminación. Los ciclistas circulan por las bermas. 

 
E.  Objetivos: 
 
Dar seguridad a la circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
 
Habilitar parcialmente las zonas de bermas para  ciclocarriles unidireccionales de 1,20 
metros, separados de las calzadas vehiculares con sardineles continuos de 0,20 metros. 
Colocar una carpeta asfáltica de 2” en los ciclo-carriles, demarcarlos y señalizarlos 
adecuadamente. Revisar el sistema de drenaje adaptándolo a la nueva situación, 
instalar el mobiliario urbano y realizar mantenimiento al sistema de iluminación. 
Longitud: 6,55 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 11.135 191’822.645 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 15.720 426’703.680 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.895 82’111.455 
014 Señalización UND 230.505 65 14’982.825 
021 Canaletas de drenaje ML 21.150 13.100 277’065.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    1.004’415.605 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/10 30/03/10 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/10 30/07/10 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/10 30/09/10 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/10 28/03/11 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/11 30/04/11 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/11 30/04/11 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/11 30/04/11 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.010 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.010 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 80’088.312 
Dispositivos de control de tránsito 20’022.078 
Mobiliario urbano  4’004.416 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Calle 16 entre Carreras 105 y 39 
C.  CODIGO: 02-002                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía que conecta entre sí las Comunas 22, 17 y 10. Está conformada y proyectada con 
dos calzadas de 9,60 metros cada una a excepción del tramo entre Carreras 100 y 105 
con ancho es de 7,20 metros. Está sin construir la calzada occidental ente Carreras 86 y 
98,  totalmente entre Carreras 83 y 66, y algunos tramos intermedios entre Carreras 66 
y 50. Las calzadas construidas se encuentran en aceptable estado de operación en todos 
los ordenes: superficie de rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación.  

 
E.  Objetivos: 
Habilitar y proyectar una solución segura para ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados 
externos de las calzadas, entre Carreras 105 y 100 y entre Carreras 56 y 39. Ampliación 
de calzadas afectando el separador central en 0,60 metros entre Carreras 100 y 56. En 
toda su extensión rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de los ciclo-carriles, 
separación en tachones reflectivos, señalización y demarcación de la vía de acuerdo a 
la nueva situación,  reemplazo rejillas, mantenimiento del sistema de iluminación, 
dotación de mobiliario urbano y múltiples de servicios, y ubicación de paraderos según 
la nueva distribución de carriles. Longitud: 6,15 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 6.930 23’215.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 6.930 119’383.110 
005 Excavación a máquina M3 4.573 1.665 7’614.045 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.165 33’522.860 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.040 58’123.520 
008 Material de base M3 57.734 420 24’248.280 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 18.918 513’510.192 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 10.455 679’575.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.535 77’097.015 
014 Señalización UND 230.505 190 43’795.950 
015 Líneas de carril ML 2.025 14.760 29’889.000 
020 Sumideros UND 18.350 205 3’761.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 16 24’724.800 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 



 
 

 

026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
028 Traslado de postes UND 111.356 190 21’157.640 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 TOTAL    1.691’747.142 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/13 30/07/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/13 30/02/14 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/14 30/04/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/14 30/04/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/14 30/04/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 33’834.943 
Dispositivos de control de tránsito 8’458.736 
Mobiliario urbano  1’691.747 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA:  Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Carrera 122 (Callejón de las Ch.) entre Calles 5ª y 26  
C.  CODIGO: 02-003                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
 
Vía en la Comuna 22, con características de vía rural proyectada a dos calzadas de 7,20 
metros, tiene construída solamente una, con bermas laterales por las cuales está 
construida una canaleta para recolección por escorrentía de aguas superficiales en una 
zona de aislamiento lateral de 1,20 metros. Sus condiciones de operación son 
deficientes en superficie de rodadura, señalización y demarcación. La iluminación es 
medianamente eficiente por la altura de los postes y el follaje de árboles. Los cilcistas 
necesariamente deben invadir la única calzada existente para circular.  

 
E.  Objetivos: 
 
Aprovechar la sección disponible para facilitar la circulación de ciclistas fuera de la vía 
vehicular en forma segura. 

 
F.  Descripción: 
 
Se propone la construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros de ancho 
sobre los aislamientos  laterales de las calzada, colocando sobre las canaletas  losetas 
reforzadas de 0,60 por 1,20 metros, separadas entre sí 5 centímetros, previa 
reconstrucción de cunetas. Construir en el borde de la vía un sardinel continuo de 
protección de 0,20 metros. Demarcar y señalizar el conjunto vial nuevo, y mejorar las 
condiciones de iluminación reforzando el sistema existente. Longitud: 2,45 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 4.900 84’412.300 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1835 25’559.715 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.940 5’953.500 
019 Losetas prefabricadas UND 55.315 7.540 417’075.100 
 Iluminación Global   30’625.000 
 TOTAL    570’540.765 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 11’410.815 
Dispositivos de control de tránsito 2’852.704 
Mobiliario urbano  570.541 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 105 entre Calles 13 y 16 
C.  CODIGO: 02-004                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
 
Vía ubicada en la Comuna 22, está conformada por una sola calzada de 7,50 metro en 
doble sentido de circulación. Tiene aceptables condiciones de operación en superficie de 
rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación. 

 
E.  Objetivos: 
 
Habilitar una franja de la vía para circulación de ciclistas., 

 
F.  Descripción: 
 
Construcción de un ciclo-carril bidireccional de 3,00 metros de ancho por cualquiera de 
los costados de la vía. Se propone asignar a este tramo un solo sentido de circulación 
para vehículos motorizados, preferiblemente de orinete a occidente, conformando un 
Par vial con la Carrera 103 (marginal derecha del río Lilí). Incluye rehabilitación de la 
franja que se habilite como ciclo-ruta con carpeta asfáltica de 2”, separación en 
tachones reflectivos del resto de la via, mantenimiento de sumideros y reemplzao de 
rejillas, demarcación y señalización de toda la vía en su nueva condición, y dotación del 
mobiliario urbano básico. Longitud: 0,65 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.950 52’930.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 615 39’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 730 10’168.170 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 390 789’750 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 TOTAL    107’089.730 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/10 30/03/10 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/10 30/06/10 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/10 30/08/10 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/10 30/12/10 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/11 30/01/11 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/11 30/01/11 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/11 30/01/11 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.010 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.010 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’141.795 
Dispositivos de control de tránsito 535.449 
Mobiliario urbano  107.090 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 9ª entre Carreras 66 y 32 
C.  CODIGO: 02-005                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Esta vía ubicada en la Comuna 19, está conformada por dos calzadas de 9,60 metros 
cada una, que funcionan en sentido sur-norte. Presenta aceptables condiciones de 
operación en todos los ordenes: superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. Los ciclistas circulan indistintamente por cualquiera de 
las calzadas, algunos de ellos continuamente en contravía, por necesidades de 
accesibilidad.  

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación de ciclistas en los dos sentidos. 
 
F.  Descripción: 
Teniendo en cuenta que por la dimensión de las calzadas (9,60 c/u), la construcción de 
ciclo-carriles de 1,20 metros de ancho, en cualquiera de las calzadas implica afectación 
ya sea del separador central o de las zonas de andén. Se plantea como alternativa la 
construcción en la calzada occidental de un ciclo-carril bi-direccional de 3,00 metros 
contiguo al separador central, separador en concreto de 0,30 metros, y dos carriles de 
3,15 metros. Incluye rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de la franja que se 
habilite como cilo-ruta, separador en concreto, reemplazo de rejillas y mantenimiento 
de sumideros, demarcación y señalización de la calzada afectada, dotación de 
mobiliario urbano y múltiples de servicios. No hay necesidad de intervenir el sistema de 
iluminación actual, simplemente hacerle mantenimiento.  Longitud: 3,45 Kilómetros. 
 

H. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 5.865 101’036.355 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.350 280’940.400 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.105 43’249.545 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.070 4’191.750 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.450 6’986.250 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 9’121.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 TOTAL    489’438.615 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/09 30/03/09 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/09 30/06/09 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/09 30/08/09 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/09 30/12/09 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/10 30/01/10 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/10 30/01/10 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/10 30/01/10 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.009 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.009 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’788.772 
Dispositivos de control de tránsito 2’447.193 
Mobiliario urbano  489.439 

 
 
 

 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 6ª (Avenida Roosevelt) entre Carreras 24 y 54 
C.  CODIGO: 02-006                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada cercana al centro de la ciudad por el sur. Un primer tramo, de Calle 5º 
(Carrera 24) a Carrera 34 consta de una sola calzada de 14,00 metros; en un segundo 
tramo dos calzadas de 7,20 metros cada una. En toda su longitud se desempeña en 
sentido norte-sur. En toda su longitud presenta aceptables condiciones de capa de 
rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación. Losa ciclistas circulan 
indistintamente por cualquier calzada, a veces en contravía por razones de accesibilidad. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar una zona propia para la circulación de ciclistas. 
 
F.  Descripción: 
Entre Carreras 24 y 34 construcción de un ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros 
sobre el costado occidental de la calzada, redistributyendo la sección retante en cuatro 
carriles de 3,20 metros. Entre Carreras 34 y 54 construcción de un ciclo-carril 
unidireccional de 1,20 metros sobre el costado derecho de la calzada occidental, 
dejando dos carriles de 3,00 metros. En tosa su extensión la intervención incluye 
rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” del ciclo-carril, separación en tachones 
reflectivos, mantenimiento y reemplazo de rejillas en sumideros,  demarcación y 
señalización total de las calzadas afectadas. No hay necesidad de intervenir el sistema 
de iluminación actual. Dotación de mobiliario urbano básico. Longitud: 3,05 Kilómetros.  
 

I. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.660 99’347.040 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.595 168’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1370 19’082.730 
014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.050 10’226.250 
020 Sumideros UND 18.350 50 917.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    310’587.805 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’211.756 
Dispositivos de control de tránsito 1’552.939 
Mobiliario urbano  310.588 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 34 entre Calles 9ª y 6ª 
C.  CODIGO: 02-007                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Un corto tramo de vía que une en dirección oriente occidente las vías que conforman el 
Par Vial: Calles 9ª y 6ª. Consta de dos calzadas de 6,60 metros, en condiciones 
aceptables de funcionamiento en superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
drenajes e iluminación. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar un carril para circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de un ciclo-carril de 1,20 metros sobre el costado izquierdo de la calzada 
sur, afectando en 0,60 metros el separador central, redistribuyendo el resto de la 
sección en dos carriles de 3,00 metros. Se propone rehabilitación de la franja de ciclo-
carril con carpeta asfáltica de 2”, separación en tachones reflectivos, mantenimiento de 
sumideros, demarcación y señalización de toda la sección afectada uy dotación de 
mobiliario urbano. Longitud: 0,30 Kilómetros.  
 

J. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 300 1’005.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 300 5’168.100 
004 Excavación a mano M3 9.539 75 715.425 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 95 1’470.980 
007 Material de sub-base M3 55.888 90 5’029.920 
008 Material de base M3 57.734 18 1’039.212 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 360 9’771.840 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 255 16’575.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 135 1’880.415 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 180 364.500 
020 Sumideros UND 18.350 5 91.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    45’939.462 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 918.789 
Dispositivos de control de tránsito 229.697 
Mobiliario urbano  45.939 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Calle 7ª-Carrera 23 entre Carrera 34 y Calle 5ª 
C.  CODIGO: 02-008                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
 
Vía cercana al centro de la ciudad en la Comuna 9, conforma par vial con la Avenida 
Roosevelt en sentido Sur-norte. Consta de una calzada de 10,50 metros, en aceptables 
condiciones de operación: superficie de rodadura, señalización, demarcación, drenajes e 
iluminación. 

 
E.  Objetivos: 
 
Conformar un par vial ciclístico con la Avenida Roosevelt 

 
F.  Descripción: 
 
Construcción de un ciclo-carril de 1,20 metros sobre el costado oriental de la calzada, 
redistribuyendo el resto de calzada en tres carriles de 3,10 metros, rehabilitando con 
carpeta asfáltica de 2” la franja de ciclo-carril, separándola con tachones reflectivos, 
mantenimiento de sumideros con reemplazo de rejillas, demarcación y señalización de 
toda la vía. No es necesaria intervención en el sistema de iluminación actual. Longitud: 
1,35 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.620 43’973.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 610 8’496.690 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.700 13’567.500 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    133’272.100 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municpal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’665.442 
Dispositivos de control de tránsito 666.361 
Mobiliario urbano  133.272 

 
 
 
 
 



 
 

 

  
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 5ª entre Carreras 23 y 1ª 
C.  CODIGO: 02-009                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada en el centro de la ciudad consta de dos calzadas de dos calzadas de 12,00 
metros, en aceptables condiciones de operación: superficie de rodadura, señalización, 
demarcación, sistema de drenaje e iluminación. En este tramo los ciclistas prefieren 
circular por la izquierda, contiguos al separador central, por la continuas paradas de 
vehículos de transporte público colectivo. 

 
 
E.  Objetivos: 
 
Mejorar las condiciones de circulación para los ciclistas ofreciéndoles mayor seguridad. 

 
F.  Descripción: 
 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados 
externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en tres carriles de 3,50 
metros. Incluye rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de la franja de ciclo-carril, 
separándola con tachones reflectivos de los demás carriles, mantenimiento de  
sumideros con reemplazo de rejillas, demarcación y señalización de toda la calzada en 
su nueva condición, y dotación del mobiliario urbano. Longitud: 1,35 Kilómetros. 

 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.240 87’946.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.295 149’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.215 16’960.185 
014 Señalización UND 230.505 40 9’220.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.240 6’561.000 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 45 623.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    278’476.425 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.019 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’569.529 
Dispositivos de control de tránsito 1’392.382 
Mobiliario urbano  278.476 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 2B entre Carreras 74 y 80 
C.  CODIGO: 02-010                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al sur de la ciudad en la Comuna 18, constituye parcialmente la única vía de 
ingreso a los barrios de ese sector, especialmente de ladera en las inmediaciones del 
Hospital Mario Correa Rengifo. Su sección promedio es de 12,00 metros, en regulares 
condiciones de operación: superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. 

 
 
E.  Objetivos: 
Habilitar una zona de circulación para ciclistas 

 
F.  Descripción: 
Se propone la construcción de un ciclo-carril bidireccional de 2,50 metros sobre el 
costado occidental de la vía, rehabilitándolo con carpeta asfáltica de 2”, separándolo 
con tachones reflectivos del resto de la calzada, el cual se propone redistribuir en tres 
carriles, cuyos sentidos de circulación deben hacerse después de los estudios detallados 
en la fase de diseño. Mantenimiento de sumideros con reemplazo de rejillas, 
demarcación y señalización de toda la sección, refuerzo del sistema de iluminación 
actual y dotación de mobiliario urbano. Longitud: 0,65 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1625 44’109.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 585 38’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 610 8’496.690 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 650 1’316.250 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.300 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   8’125.000 
 TOTAL    106’879.890 

 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’137.598 
Dispositivos de control de tránsito 534.399 
Mobiliario urbano  106.880 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 1C entre Carreras 70 y 74 
C.  CODIGO: 02-011                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al sur de la ciudad en la Comuna 18, es continuidad de la Calle 2B, hacia la 
Carrera 70, tiene construída una calzada de 7,20 metros que funciona en doble sentido 
de circulación en deficiente estado de operación en todos los aspectos: superficie de 
rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación.  
 
E.  Objetivos: 
Dar continuidad a la ciclovía, conformada en la Calle 2B. 

 
F.  Descripción: 
Construcción en pavimento asfáltico de 2” de un ciclo-carril bidireccional de 2,50 
metros sobre el costado occidental de la vía, afectando parcialmente la zona de reserva 
de vía en un ancho igual al de la cilcovía, integrándola a la calzada existente, y 
separándola con tachones reflectivos. Adicionalmente señalización y demarcación de la 
ciclovía, mantenimiento del sistema de drenaje existente, reforzamiento del sistema de 
iluminación existente y amoblamiento urbano. Longitud: 0,35 Kilómetros. 
 

K. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 350 1’172.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 350 6’029.450 
005 Excavación a máquina M3 4.573 350 1’600.550 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 455 7’045.220 
007 Material de sub-base M3 55.888 220 12’295.360 
008 Material de base M3 57.734 90 5’196.060 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 875 23’751.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 350 22’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 330 4’596.570 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 210 425.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 700 1’417.500 
020 Sumideros UND 18.350 6 110.100 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 1 1’545.300 
028 Traslado de postes UND 111.356 8 890.848 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   4’375.000 
 TOTAL    95’997.398 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’919.948 
Dispositivos de control de tránsito 479.987 
Mobiliario urbano  95.997 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 70 entre Calles 1C y 1ª 
C.  CODIGO: 02-012                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al sur de la ciudad en la Comuna 18, es continuidad de la Calle 1C, hacia la 
Calle 1ª, tiene construída una calzada de 7,20 metros que funciona en doble sentido de 
circulación en deficiente estado de operación en todos los aspectos: superficie de 
rodadura, señalización, demarcación, drenajes e iluminación.  
 
E.  Objetivos: 
Dar continuidad a la ciclovía en este sector de la ciudad. 

 
F.  Descripción: 
Construcción en pavimento asfáltico de 2” de un ciclo-carril bidireccional de 2,50 
metros sobre el costado sur de la vía, afectando parcialmente la zona de reserva de vía 
en un ancho igual al de la cilcovía, integrándola a la calzada existente, y separándola 
con tachones reflectivos. Adicionalmente señalización y demarcación de la ciclovía, 
mantenimiento del sistema de drenaje existente, reforzamiento del sistema de 
iluminación existente y amoblamiento urbano. Longitud: 0,35 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 350 1’172.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 350 6’029.450 
005 Excavación a máquina M3 4.573 350 1’600.550 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 455 7’045.220 
007 Material de sub-base M3 55.888 220 12’295.360 
008 Material de base M3 57.734 90 5’196.060 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 875 23’751.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 350 22’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 330 4’596.570 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 210 425.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 700 1’417.500 
020 Sumideros UND 18.350 6 110.100 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 1 1’545.300 
028 Traslado de postes UND 111.356 8 890.848 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   4’375.000 
 TOTAL    95’997.398 

 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’919.948 
Dispositivos de control de tránsito 479.987 
Mobiliario urbano  95.997 

 
 
 

 
 
  



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Calle 1ª entre Carreras 70 y 39 
C.  CODIGO: 02-013                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al sur de la ciudad en el piedemonte de la cordillera central, limita por el 
occidente la Comuna 19 con la zona rural en un tramo y con la Comuna 20 en otro. 
Entre Carreras 70 y 56 está conformada por una sola calzada bidireccional de 14,00 
metros, entre Carreras 56 y 39 por dos calzadas de 7,20 metros cada una. En toda su 
extensión presenta condiciones favorables de operación: superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, drenajes e iluminación.  

 
E.  Objetivos: 
Facilitar el acceso de ciclistas a los asentamiento ubicados en el piedemonte.  

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,00 metro sobre los costados 
externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en dos de 3,00 metros. 
Rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de las franjas para ciclistas, separación de los 
carriles vehiculares con tachones reflectivos, mantenimiento de sumideros con 
reemplazo de rejillas,  demarcación y señalización de toda la vía en su nueva 
configuración, dotación de mobiliario urbano y mantenimiento del sistema de 
iluminación. Longitud: 2,70 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.400 146’577.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.860 315’900.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.025 28’206.225 
014 Señalización UND 230.505 40 9’220.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.240 6’561.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    538’759.905 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/15 30/07/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/15 30/09/15 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/15 28/03/16 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/16 30/04/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/16 30/04/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/16 30/04/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’775.198 
Dispositivos de control de tránsito 2’693.799 
Mobiliario urbano  538.760 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Carrera 80 entre Calles 2B y 25 
C.  CODIGO: 02-014                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al sur de la ciudad en la Comuna 18, constituye parcialmente la única vía de 
ingreso a los barrios de ese sector, especialmente de ladera en las inmediaciones del 
Hospital Mario Correa Rengifo. Está proyectada a dos calzadas de 7,20 metros, pero 
está construída unicamente la norte  que funciona en doble sentido. Sse encuentra en 
regulares condiciones de operación: superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. 
 
E.  Objetivos: 
Facilitar el ingreso a los ciclistas desde la Calle 5ª hacia el sector del piedemonte. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados 
externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros. 
Incluye rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de la franja de los ciclo-carriles, 
separación en tachones reflectivos, mantenimiento de sumideros y reemplazo de 
rejillas, demarcación y señalización de toda la vía en su nueva condición, y dotación de 
mobiliario urbano. Sistema de refuerso en iluminación. Longitud: 2,75 Kilómetros. Se 
asume que para el tiempo de construcción de esta ciclo-ruta, ya estará construida la 
calzada sur de la Carrera 80 entre Carreras 1C y 5ª. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.600 179’150.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.950 321’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.475 34’474.275 
014 Señalización UND 230.505 40 9’220.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.300 6’682.500 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
023 Zonas de Descanso (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 11 2’704.020 
 Iluminación Global   34’375.000 
 TOTAL    613’864.015 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 12’277.280 
Dispositivos de control de tránsito 3’069.320 
Mobiliario urbano  613.864 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Carrera 66 entre Calles 1ª y 25 
C.  CODIGO: 02-015                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al sur de la ciudad, interconecta entre sí las Comunas 19 y 1. Entre Calles 1ª 
y 5ª consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una; entre Calles 5ª y 25 las calzadas 
se amplian a 9,60. En toda su extensión se encuentra en aceptable estado de operación, 
excepto algunos pequeños tramos con deterioro puntual de la superficie de rodadura; 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación aceptables.  
 
E.  Objetivos: 
Conformar una zona de circulación para ciclistas separada de la destinada a circulación 
de vehículos automotores. 

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 1ª y 5ª, construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros 
sobre los costados externos de las calzadas; entre Calles 5ª y 25, construcción de ciclo-
carriles unidireccionales de 1,20 metros de ancho sobre los costados externos de las 
calzadas afectando el separador central en 0,60 metros de ancho. En ambos casos la 
calzada restante se redistribuye en carriles de 3,00 metros. Los ciclo-carriles se 
rehabilitan con carpeta asfáltica de 2”,  separados con  tachones reflectivos, 
mantenimiento de sumideros con reemplazo de rejillas, demarcación y señalización de 
ambas calzadas según su nueva función. Dotación de mobiliario urbano y múltiples de 
servicios. No hay intervención e el sistema de iluminación. Longitud: 3,65 Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 4.410 14’735.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 4.410 75’971.070 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.115 9’671.895 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.750 42’581.000 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.323 73’939.824 
008 Material de base M3 57.734 530 30’599.020 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.530 285’826.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.205 403’325.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.285 45’756.765 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.320 14’823.000 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 10 15’453.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 



 
 

 

026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.578 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 15 3’687.300 
 TOTAL    1.073’095.704 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 01/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/17 30/07/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/17 30/02/18 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/18 30/04/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/18 30/04/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/18 30/04/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 21’461.914 
Dispositivos de control de tránsito 5’365.478 
Mobiliario urbano  1’073.096 

 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Carrera 28D (Vía a Navarro) entre Calles 120 y 70  
C.  CODIGO: 02-016                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
 

D.  Situación actual: 
 
Vía en tierra al oriente de la ciudad en las inmediaciones de la Comuna 14, próxima a 
construirse en dos calzadas de 7,20 metros. 
 

E.  Objetivos: 
 
Incluir en la construcción áreas para circulación de ciclistas. 
 
F.  Descripción: 
 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados 
externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros. 
Incluye rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de los ciclocarriles, separación en 
tachones reflectivos, mantenimiento de sumideros, demarcación y señalización, e 
intervención en el sistema de iluminación en caso de ser necesario cuando se 
construya. Longitud: 3,65  Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.760 237’781.440 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.205 403’325.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.285 45’756.765 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.380 8’869.500 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 Iluminación Global   45’625.000 
 TOTAL    778’046.295 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/07 30/03/07 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/07 30/06/07 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/07 30/08/07 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/07 30/12/07 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/08 30/01/08 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/08 30/01/08 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/08 30/01/08 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.007 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.007 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 15’560.926 
Dispositivos de control de tránsito 3’890.232 
Mobiliario urbano  778.046 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 121 entre Carreras 28D y 26 
C.  CODIGO: 02-017                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 
 

Vía al oriente de la ciudad delimita entre sí las comunas 14 y 21. Está proyectad 
construirse en dos calzadas de 9,60 metros, con separador superior a los 10,00 metros. 

 
E. Objetivos: 
 

Facilitar el desplazamiento de ciclistas en esta vía 

 
F. Descripción: 
 

Construcción en pavimento asfáltico de una ciclo-pista bi-direccional de 2,50 metros en 
el separador central. Incluye drenajes, iluminación, señalización y demarcación. 
Longitud: 2,40 Kilómetros. 
 

G. Presupuesto: 
 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.400 10’975.200
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 3.120 48’310.080 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.125 118’762.000 
008 Material de base M3 57.734 600 34’640.400 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.000 162’864.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.500 20’893.500 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.400 4’860.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   60’000.000 
 TOTAL    482’881.225 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/07 30/03/07 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/07 30/07/07 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/07 30/09/07 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/07 28/03/08 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/08 30/04/08 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/08 30/04/08 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/08 30/04/08 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.007 Recursos Propios (Presupuesto Municpal)  
2.007 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’657.625 
Dispositivos de control de tránsito 2’414.406 
Mobiliario urbano  482.881 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 26 entre Calles 120 y 73 
C.  CODIGO: 02-018                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 
 

Vía al oriente de la ciudad delimita entre sí las comunas 14 y 21. Está proyectad 
construirse en dos calzadas de 9,60 metros, con separador superior a los 10,00 metros. 

 

 
E. Objetivos: 
 

Facilitar el desplazamiento de ciclistas en esta vía  
 

F. Descripción: 
 

Construcción en pavimento asfáltico de una ciclo-pista bi-direccionales de 2,50 metros, 
en el separador central. Incluye drenajes, iluminación, señalización y demarcación. 
Longitud: 2,80 Kilómetros. 
 

G. Presupuesto: 
 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.800 12’804.400 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 3.640 56’361.760 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.750 97’804.000 
008 Material de base M3 57.734 700 40’413.800 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 7.000 190’008.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.750 24’375.750 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.800 5’760.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   70’000.000 
 TOTAL    501’061.860 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/07 30/03/07 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/07 30/06/07 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/07 30/08/07 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/07 30/12/07 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/08 30/01/08 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/08 30/01/08 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/08 30/01/08 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.007 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.007 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’021.237 
Dispositivos de control de tránsito 2’505.309 
Mobiliario urbano  501.062 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 50 entre Calles 54 y 36 (Av. Simón Bolívar) 
C.  CODIGO: 02-019                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía al sur de la ciudad delimita la comuna 16 con la zona rural, y se comporta como 
marginal izquierda del canal Oriental C.V.C. Consta de una calzada de 12,80 metros, 
bidireccional sin separador central en aceptables condiciones de superficie de rodadura, 
señalización y demarcación; regulares condiciones de drenaje e iluminación. Loa ciclistas 
se mezclan con los vehículos automotores.  

 
E.  Objetivos: 
Dar mayor seguridad a la circulación de ciclistas e esta vía. 

 
F.  Descripción: 
Construcción en pavimento asfáltico de 2” de un ciclo-carril bidireccional de 2,50 
metros sobre el costado sur de la vía, afectando la zona del jarillón del Canal CVC Sur 
en 2,00 metros, reconformando el talud, y redistribuyendo la sección de la vía en 
carriles de 3,00 metros. Separación de los carriles vehiculares en tachones reflectivos, 
mantenimiento de sumideros reemplazando rejillas, traslado de postes para ampliación 
de la vía, demarcación y señalización  de toda la calzada, y refuerzo del sistema de 
iluminación. Longitud: 1,70 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.700 5’695.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.700 29’285.900 
005 Excavación a máquina M3 4.573 1.360 6’219.280 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.768 27’375.712 
007 Material de sub-base M3 55.888 850 47’504.800 
008 Material de base M3 57.734 340 19’629.560 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.250 115’362.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.700 110’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.100 15’321.900 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.060 6’196.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.700 3’442.500 
020 Sumideros UND 18.350 55 1’009.250 
028 Traslado de postes UND 111.356 40 4’454.240 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 Iluminación Global   21’250.000 
 TOTAL    418’594.202 

 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/08 30/06/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/08 30/08/08 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/08 30/12/08 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/09 30/01/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/09 30/01/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/09 30/01/09 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.008 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 8’371.884 
Dispositivos de control de tránsito 2’092.971 
Mobiliario urbano  418.594 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 46 entre Calles 54 y 36 
C.  CODIGO: 02-020                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 
 

Vía al sur-oriente de la ciudad comunica entre sí las comunas 15 y 16, consta de dos 
calzadas de 7,20 metros. En general presenta condiciones regulares para la operación 
con mayor deficiencia en la superficie de rodadura y en el sistema de iluminación. Su 
señalización y demarcación también se encuentran en regular estado, lo mismo que su 
sistema de drenaje. 

 
E. Objetivos: 
 

Habilitar una franja de la vía para la circulación segura de ciclistas. 

 
F. Descripción: 
 

Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados 
externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros. 
Rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de los ciclo-carriles, separación en de los 
mismos en tachones reflectivos, mantenimiento de sumideros y reemplazo de rejillas,  
demarcación y señalización de la vía en su nueva condición, refuerzo del sistema de 
iluminación, dotación de mobiliario urbano. Longitud: 1,70  Kilómetros. 
 

G. Presupuesto: 
 

Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.080 110’747.520 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.890 187’850.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.530 21’311.370 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.040 4’131.000 
020 Sumideros UND 18.350 55 1’009.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   21’250.000 
 TOTAL    365’972.150 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/08 30/07/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/08 30/09/08 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/08 28/03/09 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/09 30/04/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/09 30/04/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/09 30/04/09 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.008 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 7’319.443 
Dispositivos de control de tránsito 1’829.861 
Mobiliario urbano  365.972 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Calle 27 entre Carreras 46 y 29 
C.  CODIGO: 02-021                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada al sur-oriente de la ciudad, en la Comuna 11, constituye la prolongación de 
la carrera 46 hacia el centro de la ciudad. Consta de dos calzadas de 7,20 metros en 
aceptables condiciones de operación en todos sus aspectos: superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación de ciclistas en forma segura 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados 
externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros. 
Rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de los ciclo-carriles, separación en de los 
mismos en tachones reflectivos, mantenimiento de sumideros y reemplazo de rejillas,  
demarcación y señalización de la vía en su nueva condición, refuerzo del sistema de 
iluminación, dotación de mobiliario urbano. Longitud: 2,10  Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.040 136’805.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.570 232’050.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.890 26’325.810 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.520 5’103.000 
020 Sumideros UND 18.350 70 1’284.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   26’250.000 
 TOTAL    463’228.925 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municpal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’264.578 
Dispositivos de control de tránsito 2’316.145 
Mobiliario urbano  463.229 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:Transv. 25-Carrera 18 entre Transversal 29 y Carrera 15 
C.  CODIGO: 02-022                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada en las Comunas 12 y 9, presenta tres configuraciones en su sección, todas 
unidireccionales de occidente a oriente: el algunos tramos dos calzadas de 7, 230 
metros, en otros tramos una calzada de 14,00 metros. En toda su extensión presenta 
aceptables condiciones de circulación, por su capa de rodadura, señalización, 
demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado sur de la 
calzada del mismo costado en toda su extensión, rehabilitándolo  con una  carpeta 
asfáltica de 2”, y separándolo con tachones reflectivos de los carriles vehiculares. 
Redistribución de carriles a 3,00 metros en la sección restante de la calzada afectada, 
con la debida señalización y demarcación. Mantenimiento de sumideros con reemplazo 
de rejillas. No hay necesidad de intervenir el sistema de iluminación actual.  Longitud: 
2,35  Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.820 76’546.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.990 129’350.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.060 14’764.740 
014 Señalización UND 230.505 35 8’076.675 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.410 2’855.250 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 TOTAL    248’140.165 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/12 30/03/12 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/12 30/06/12 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/12 30/08/12 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/12 30/12/12 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/13 30/01/13 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/13 30/01/13 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/13 30/01/13 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.012 Recursos Propios (Presupuesto Municpal)  
2.012 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 4’962.803 
Dispositivos de control de tránsito 1’240.701 
Mobiliario urbano  248.140 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 15 entre Diagonal 23 y Carrera 1ª 
C.  CODIGO: 02-023                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía ubicada en el centro de la ciudad en la Comuna 3, está conformada por dos calzadas 
de tres carriles respectivamente, que entre Carreras 23 y 15 funcionan en ambos 
sentidos, y en sentido norte-sur entre Carreras 15 y 1ª. Por su representatividad sus 
condiciones de operación son aceptables en todos los aspectos. Los ciclistas circulan a 
voluntad por cualquier costado de ellas, preferiblemente por las franjas externas. 

 
E.  Objetivos: 
Dotar de infraestructura propia a este tipo de usuarios de las vías públicas.  
 
F.  Descripción: 
En toda su extensión construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros 
sobre los costados externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en 
carriles de 3,00 metros, rehabilitándolos con carpeta asfáltica de 2” y separándolos con 
tachones reflectivos. Mantenimiento del sistema de drenaje reemplazando rejillas. 
Señalización y demarcación de todos los elementos de la nueva vía. El sistema de 
iluminación actual no necesita refuerzo. Longitud: 2,60  Kilómetros 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.520 312’698.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 8.160 530’400.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.320 60’173.280 
014 Señalización UND 230.505 240 55’321.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.760 11’664.000 
020 Sumideros UND 18.350 160 2’936.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 18 4’424.760 
 TOTAL    977’825.870 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/16 30/06/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/16 30/08/16 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/16 30/12/16 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/17 30/01/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/17 30/01/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/17 30/01/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municpal)  
2.016 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 19’556.517 
Dispositivos de control de tránsito 4’889.129 
Mobiliario urbano  977.826 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 15 entre Calles 5ª y 59 
C.  CODIGO: 02-024                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía que en su primer tramo limita teóricamente el centro de la ciudad por el sur, 
atraviesa las comunas 9 y 8. Consta de dos calzadas de 9,60 y está en proceso de 
construcción como Corredor Troncal del Sistema de Transporte MIO. La sección 
transversal propuesta no permite compartir el espacio con los ciclistas.  

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas en este sector de la ciudad.  

 
F.  Descripción: 
En su condición de Corredor Troncal del Sistema Integrado de Transporte Masivo, y por 
las restricciones geométricas de la sección de la vía, se propone la construcción de 
ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados externos en las vías 
paralelas redistribuyendo las calzadas existentes de 7,20 metros en ciclo-carril de 1.20 
metros y dos carriles de 3,00 metros cada uno así: a) Por el Sur en dirección Oeste-
Este Carrera 16 entre Calles 5ª y 22A y entre Calles 27 a 52, y por la calle 52 hasta la 
Carrera 23 (Autopista Sur-oriental); b) Por el Norte Carrera 12 entre Calles 59 y 27 
(según la sección que se le asigne), y Carrera 14 entre Calles 22A y 9ª. En ambos casos 
es necesario rehabilitar la franja del ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, separarla de 
los carriles vehiculares con tachones reflectivos, hacer mantenimiento de sumideros 
reemplazando rejillas, demarcar y señalizar las vías en su nueva condición. En estas 
vías es necesario reforzar el sistema de iluminación actual. Longitud: 4,80  Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.520 312’698.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 8.160 530’400.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.320 60’173.280 
014 Señalización UND 230.505 240 55’321.200 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.760 11’664.000 
020 Sumideros UND 18.350 160 2’936.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 18 4’424.760 
 Iluminación Global   120’000.000 
 TOTAL    1.097’825.870 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/13 30/07/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/13 30/02/14 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/14 30/04/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/14 30/04/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/14 30/04/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municpal)  
2.013 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 21’956.517 
Dispositivos de control de tránsito 5’489.129 
Mobiliario urbano  1’097.826 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO  Diagonal 15 entre Calles 70 y 73 
C.  CODIGO: 02-025                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al oriente de la ciudad, en la Comuna 7, constituye en la práctica la 
prolongación de la Carrera 15. Consta de dos calzadas de 7,20 metros, en deficientes 
condiciones de operación en todos los órdenes, además de que forma parte del 
Corredor Troncal Ccarrera 15  

 
E.  Objetivos: 
Habnilitar en el sector vías para la circulación de ciclistas.- 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros de ancho en las vías 
paralelas (Diagonal 14 por el norte, Diagonal 16 por el sur) de 7,20 metros de ancho, 
redistribuyendo la sección restante en dos carriles de 3,00 metros., rehabilitándolos con 
carpeta asfáltica de 2”, y separándolos con tachones reflectivos. Hacer mantenimiento 
a los sumideros con reemplazo de rejillas, demarcar y señalizar la totalidad de las vías 
en su nueva condición, y reforzar el sistema de iluminación existente. Longitud: 0,75  
Kilómetros  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 630 40’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   18’750.000 
 TOTAL    154’296.040 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municpal)  
2.019 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 3’085.921 
Dispositivos de control de tránsito 771.480 
Mobiliario urbano  154.296 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Carrera 5ª entre Calles 13 y 70 
C.  CODIGO: 02-026                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía que conecta el centro de la ciudad (Comuna 3), con las Comunas 4, 5 y 6, en el 
Oriente. Entre Calles 13 y 25 consta de una sola calzada de 10,50 metros que funciona 
de occidente a oriente; entre Calles 26 y 34 una sola calzada de 7,20 metros de 
occidente a oriente; entre Calles 34 y 70 dos calzada de 7,20 metros cada una en doble 
sentido de circulación. A excepción del tramo intermedio que presenta regulares 
condiciones en su carpeta de rodadura, el resto de la vía tiene condiciones aceptables 
para su operación en todos los ordenes. 

 
E.  Objetivos: 
Dar la posibilidad a los cilista de circular en forma segura por esta vía. 

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 13 y 34 construcción de ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros de ancho 
sobre el costado Sur de la calzada, redistribuyendo la sección restante en carriles de 
3,00 metros; entre Calles 34 y 70 construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 
metros de ancho sobre los costados externos de las calzadas. En ambos casos  
rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de las franjas de ciclo-carriless, separándolas 
con tachones reflectivos, mantenimiento de sumideros con reemplazo de rejillas, 
señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición, dotación de mobiliario 
urbano mínimo. No hay necesidad de intervenir el sistema de iluminación existente. 
Longitud: 4,35  Kilómetros. 
 

H. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.320 280’126.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.310 475’150.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 7.445 103’701.405 
014 Señalización UND 230.505 110 25’355.550 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.160 10’449.000 
020 Sumideros UND 18.350 145 2’660.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 16 3’933.120 
 TOTAL    925’232.025 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/13 30/07/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/13 30/02/14 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/14 30/04/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/14 30/04/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/14 30/04/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 18’504.641 
Dispositivos de control de tránsito 4’626.160 
Mobiliario urbano  925.232 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 1ª entre Calles 13 y 73    
C.  CODIGO: 02-027                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Actualmente en proceso de adaptación como Corredor Troncal del Sistema MIO, entre 
Calles 13 y 19 quedará con una sola calzada de 14,00 metros, entre Calles 19 y 26 dos 
calzadas de 7.20 y 9.00 metros respectivamente; entre Calles 26 y 70 cuatro calzadas 
dos centrales de 7,20 metros y dos laterales de 9,00 metros; entre Cales 70 y 73 dos 
calzada de 7,20 metros. Entre Calles 13 y 70 quedará en óptimas condiciones de 
funcionamiento. Hay necesidad de intervención entre Calles 70 y 73.  

 
E.  Objetivos: 
Habilitar una franja de la zona de vía disponible para la circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
 Teniendo en cuenta las nuevas condiciones, se plantea entre Calles 13 y 26 una bici-
acera de 1,20 metros, por el costado sur de la vía; entre Calles 26 y 70 bici-aceras de 
1,20 metros, una por cada costado; entre Calles 70 y 73 ciclo-carriles uni-direccionales 
de 1,20 metros sobre los costados externos de las calzadas. En los dos primeros ramos 
las bici-aceras se marcan con material de piso de diferente color y textura, en el último 
tramo rehabilitación con carpeta asfáltica de 2” de la franja de ciclo-carril, separación 
en tachones reflectivos, mantenimiento del sistema de drenaje, demarcación y 
señalización de la vía en su nueva condición. En ningún tramo hay necesidad de 
intervenir el actual sistema de iluminación. Longitud: 6,85 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 630 40’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    135’546.040 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/09 30/03/09 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/09 30/07/09 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/09 30/08/09 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/09 30/02/10 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/10 30/04/10 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/10 30/04/10 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/10 30/04/10 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.009 Recursos Propios (Presupuesto Municpal)  
2.009 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’710.921 
Dispositivos de control de tránsito 677.730 
Mobiliario urbano  135.543 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 34 entre Diagonal 30 y Avenida 3N 
C.  CODIGO: 02-028                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía que atraviesa de norte a sur la zona intermedia entre el centro y el oriente de la 
ciudad, intercomunica las Comunas 2, 4, 8 y 12.  Tiene una s, y presenta aceptables 
condiciones de operación con excepción de su superficie de rodadura en algunos 
tramos, y el sistema de iluminación.  

 
E.  Objetivos: 
Dotar a los ciclistas de una infraestructura segura y cómoda. 

 
F.  Descripción: 
Se proyecta la construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los 
costados externos de las calzadas, redistribuyendo la sección restante en carriles de 
3,00 metros, rehabilitando la franja de ciclo-carriles con carpeta asfáltica de 2” y 
separándola con tachones reflectivos. Mantenimiento del sistema de drenaje con 
reemplazo de rejillas. Demarcación y señalización de toda la vía en su nueva condición, 
refuerzo del sistema de iluminación actual. Longitud: 5,00  Kilómetros. 
 
H. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 12.000 325’728.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 8.500 552’500.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.500 62’680.500 
014 Señalización UND 230.505 130 29’965.650 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.000 12’150.000 
020 Sumideros UND 18.350 165 3’027.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 14 3’441.480 
 Iluminación Global   62’000.000 
 TOTAL    1.070’258.900 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/15 30/07/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/15 30/08/15 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/15 30/02/16 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/16 30/04/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/16 30/04/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/16 30/04/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 21’405.178 
Dispositivos de control de tránsito 5’351.294 
Mobiliario urbano  1’070.259 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 5N entre Calles 34 y 44 
C.  CODIGO: 02-029                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía de una sola calzada ubicada en el Norte de la Ciudad, en la Comuna 4. Consta de 
una sola calzada de 12,00 metros con cuatro carriles (dos por sentido). Su capa de 
rodadura se encuentra en regulares condiciones, lo mismo que su señalización y 
demarcación. Su iluminación es aceptable, lo mismo que su sistema de drenaje. Los 
ciclistas comparten la vía en cualquiera de los cuatro carriles indistintamente. 

 
E.  Objetivos: 
Redistribuir la calzada para dar mayor seguridad a la circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Repartir la sección actual en un ciclo-carril bidireccional de 2,20 metros sobre el 
costado Sur de la calzada, y tres carriles vehiculares de 3,25 metros, cuyos sentidos 
deben ser asignados como resultado de los estudios y diseños definitivos. La franja 
destinada al ciclocarril se rehabilita con carpeta asfáltica de 2”, se separa de los carriles 
vehiculares con tachones reflectivos; toda la nueva sección se señalizarà y demarcará 
correctamente; se hará mantenimiento al sistema de drenaje reemplazando las rejillas 
existentes. Se dotará del amoblamiento mínimo necesario y no se intervendrá el 
sistema de iluminación. Longitud: 0,70 Kilómetros. 
 
G. Presupuesto:  
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.540 41’801.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 595 38’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 575 8’009.175 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 840 1’701.000 
016 Línea divisoria central ML 2.025 700 1’417.500 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    94’584.625 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/15 30/06/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/15 30/08/15 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/15 30/12/15 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/16 30/01/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/16 30/01/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/16 30/01/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’891.692 
Dispositivos de control de tránsito 472.923 
Mobiliario urbano  94.585 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 52 entre Carrera 5ª y Avenida 3N 
C.  CODIGO: 02-030                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía en la zona media al oriente de la ciudad intercomunica las Comunas 5, 4 y 2. Consta 
de dos calzadas de 7,20 metros, en aceptables condiciones de operación con algunos 
baches en su superficie de rodadura. Su sistema de iluminación es un poco deficiente po 
obstrucción de las copas de los árboles.   

 
E.  Objetivos: 
Habilitar parcialmente las calzadas existentes para infraestructura de circulación para los 
ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
las franjas de ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 2,85 Kilómetros. 
 

H. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.840 185’664.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.845 314’925.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.565 35’727.885 
014 Señalización UND 230.505 75 17’287.875 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.420 6’925.500 
020 Sumideros UND 18.350 95 1’743.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.300 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación  Global   35’625.000 
 TOTAL    603’447.970 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 12’068.959 
Dispositivos de control de tránsito 2’017.240 
Mobiliario urbano  603.448 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 8ª entre Calles 70 y 84 
C.  CODIGO: 02-031                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Oriente de la ciudad, en la Comuna 7. Consta de cuatro calzadas de 7,20 
metros cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos 
los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        
 
E.  Objetivos: 
Facilitar en forma segura el desplazamiento de los ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
las franjas de ciclocarril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,05     Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 630 40’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    148’671.040 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/16 30/06/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/16 30/08/16 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/16 30/12/16 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/17 30/01/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/17 30/01/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/17 30/01/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municpal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’973.421 
Dispositivos de control de tránsito 743.355 
Mobiliario urbano  148.671 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Avenida 6N entre Calles 70 y 37 
C.  CODIGO: 02-032                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Norte de la ciudad en la Comuna 2. Entre Calles 70 y 47 consta de dos 
calzadas de 7,20 metros cada una. Entre Calles 47 y 37 cuatro calzadas de 7,20 cada 
una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        
 
E.  Objetivos: 
Permitir la circulación de ciclistas en forma segura 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, 
Rehabilitando las franjas de ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre 
sí con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
hay necesidad de reforzar el sistema de iluminación existente. Longitud: 2,35 
Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.640 153’092.160 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.995 259’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.115 29’459.835 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.820 5’710.500 
020 Sumideros UND 18.350 75 1’376.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 15 207.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    466’764.790 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.017 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’335.296 
Dispositivos de control de tránsito 2’333.824 
Mobiliario urbano  466.765 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Avenida 6AN entre Calles 37 y 21 
C.  CODIGO: 02-033                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 

 
Vía situada al Norte de la ciudad en la Comuna 2. Consta de una calzada de 10,50 
metros. e encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Habilitar parte de la vía actual para circulación segura y cómoda de los ciclistas. 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado occidental 
de la vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,10 metros, rehabilitando 
la franja de ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolo entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo 
del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,35    Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.620 43’973.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 610 8’496.690 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 810 1’640.250 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    138’002.950 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’760.059 
Dispositivos de control de tránsito 690.015 
Mobiliario urbano  138.003 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Calle 21 entre Avenidas 6AN y 3N 
C.  CODIGO: 02-034                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Norte de la ciudad en la Comuna 2. Consta de una calzada de 7,20 
metros. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        
 
E.  Objetivos: 
Facilitar en forma segura el desplazamiento de ciclistas en esta vía.  

 
F.  Descripción: 
Construcción de un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado occidental 
de la vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la franja de ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolo entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo 
del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,50 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 600 16’286.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 425 27’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 270 3’760.830 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 600 1’215.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    51’867.420 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’037.348 
Dispositivos de control de tránsito 103.735 
Mobiliario urbano  51.867 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO:  Calle 22 entre Avenidas 3N y 6N 
C.  CODIGO: 02-035                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 

 
Vía situada al Norte de la ciudad en la Comuna 2. Consta de una calzada de 7,20 
metros. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar en forma segura el desplazamiento de ciclistas en esta vía.  

 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado oriental de 
la vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando la 
franja de ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolo entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo 
del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,45 Kómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 540 14’657.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 385 25’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 200 2’785.800 
014 Señalización UND 230.505 6 1’383.030 
015 Líneas de carril ML 2.025 270 546.750 
020 Sumideros UND 18.350 8 146.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 1 245.820 
 TOTAL    44’790.960 

 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 895.819 
Dispositivos de control de tránsito 223.955 
Mobiliario urbano  44.791 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Avenida 6N entre Calles 21 y 37 
C.  CODIGO: 02-036                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 

 
Vía situada al Norte de la ciudad en la Comuna 2. Consta de una calzada de 10,50 
metros. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Habilitar parte de la vía actual para circulación segura y cómoda de los ciclistas. 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado oriental de 
la vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,10 metros, rehabilitando la 
franja de ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolo entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo 
del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,15  Kilómetros. 

 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.380 37’458.720 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 975 63’375.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 520 7’243.080 
014 Señalización UND 230.505 18 4’149.090 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.380 2’794.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 4’635.900 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 3 737.460 
 TOTAL    120’940.750 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/16 30/06/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/16 30/08/16 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/16 30/12/16 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/17 30/01/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/17 30/01/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/17 30/01/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.016 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’418.815 
Dispositivos de control de tránsito 604.704 
Mobiliario urbano  120.941 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 14 entre Carrera 86 y Calle 13   
C.  CODIGO: 02-037                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al sur de la ciudad, intercomunica las Comunas 17 y 10. Consta de dos 
calzadas de 7,20 metros cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su 
operación en todos los ordenes: superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se 
mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.       
 
E.  Objetivos: 
Habilitar una vía segura para la circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
se necesita refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 4,60  Kilómetros. 

 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 11.040 299’669.760 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 7.820 508’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.140 57’666.060 
014 Señalización UND 230.505 115 26’508.075 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.520 11’178.000 
020 Sumideros UND 18.350 150 2’752.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 6 9’271.800 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 20 4’916.400 
 TOTAL    949’431.235 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/20 30/07/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/20 30/09/20 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/20 28/03/21 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/21 30/04/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/21 30/04/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/21 30/04/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 18’988.625 
Dispositivos de control de tránsito 4’747.156 
Mobiliario urbano  949.431 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 70 entre Avenidas 3N y 6N 
C.  CODIGO: 02-038                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al norte de la ciudad, delimita los municipios de Cali y Yumbo. Consta de dos 
calzadas de 7,20 metros cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su 
operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se 
mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.  
 
E.  Objetivos: 
Dar seguridad a los ciclistas que circulan por esta vía. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
hay necesidad de refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,50 
Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.600 97’718.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.550 165’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.620 22’564.980 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.800 3’645.000 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 1 1’545.300 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    311’860.130 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/14 30/03/14 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/14 30/06/14 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/14 30/08/14 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/14 30/12/14 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/15 30/01/15 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/15 30/01/15 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/15 30/01/15 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.014 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.014 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’237.206 
Dispositivos de control de tránsito 1’559.301 
Mobiliario urbano  311.860 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Calle 42 entre Carreras 50 y 102  
C.  CODIGO: 02-039                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al sur de la ciudad en la Comuna 17. Consta de dos calzadas de 7,20 metros 
cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.     
 
E.  Objetivos: 
Dar seguridad a la circulación de ciclistas en este e sector de la ciudad. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 3,35 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto:  
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.760 237’781.440 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.205 403’325.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.940 54’880.260 
014 Señalización UND 230.505 90 20’745.450 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.380 8’869.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   41’875.000 
 TOTAL    775’624.410 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/20 30/07/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/20 30/09/20 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/20 28/03/21 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/21 30/04/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/21 30/04/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/21 30/04/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 15’512.488 
Dispositivos de control de tránsito 3’878.122 
Mobiliario urbano  775.624 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 50 entre Calles 5ª y 23  
C.  CODIGO: 02-040                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
 
Vía situada al Sur de la ciudad en la Comuna 17. Consta de dos calzadas de 7,20 metros 
cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.       
 
E.  Objetivos: 
 
Habilitar una infraestructura segura para la circulación de ciclistas en este sector de la 
ciudad. 

 
F.  Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. El 
sistema de iluminación existente no necesita refuerzo. Longitud: 2,90 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.960 188’922.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.930 320’450.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.610 36’354.690 
014 Señalización UND 230.505 70 16’135.350 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.480 7’047.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 TOTAL    572’527.340 

 
 
 



 
 

 

 
 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/14 30/03/14 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/14 30/07/14 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/14 30/09/14 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/14 28/03/15 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/15 30/04/15 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/15 30/04/15 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/15 30/04/15 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.014 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.014 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 11’450.547 
Dispositivos de control de tránsito 2’862.637 
Mobiliario urbano  575.527 

 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 44 entre Calles 1ª y 26  
C.  CODIGO: 02-041                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur de la ciudad intercomunica las Comunas 19 y 10. Entre Calles 1ª y 5ª 
es una sola calzada de 7, 20 metros; entre Calles 5º y 26 consta de dos calzadas de 
7,20 metros cada una. Con algunas excepciones puntuales se encuentra en aceptables 
condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario 
urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados. 
 
E.  Objetivos: 
Dar facilidades seguras a los cilistas que circulan por esta vía. 

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 1ª y 5ª: construcción ciclo-carril bidireccional de 2,20 metros por el 
costado sur de la calzada. Incluye afectación de las zonas blandas de andenes en 0,50 
metros, y redistribuyebndo la sección restante en carriles de 3,00 metros. Entre calles 
5ª y 26 construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados 
externos de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros. En 
toda su extensión rehabilición de la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y 
separándolos entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  
Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. 
Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de 
mobiliario urbano. No hay necesidad de refuerzo del sistema de iluminación existente. 
Longitud: 3.60    Kilómetros. Si una vez entre en funcionamiento el Sistema MIO, esta 
vía permanece en sentido Oeste-Este, los ciclo-carriles podrán funcionar igual. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.100 3’685.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.100 18’949.700 
004 Excavación a mano M3 9.539 440 4’197.160 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 572 8’856.848 
007 Material de sub-base M3 55.888 275 15’369.200 
008 Material de base M3 57.734 110 6’350.740 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.420 228’552.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.650 367’250.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.200 44’572.800 
014 Señalización UND 230.505 85 19’592.925 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.990 8’079.750 



 
 

 

020 Sumideros UND 18.350 100 1’835.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 1 13’430.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 1 5.330 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 1 456.379 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 1 692.611 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    743’350.843 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/12 30/03/12 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/12 30/07/12 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/12 30/09/12 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/12 28/03/13 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/13 30/04/13 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/13 30/04/13 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/13 30/04/13 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.012 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.012 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 
DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 14’867.017 
Dispositivos de control de tránsito 3’716.754 



 
 

 

Mobiliario urbano  743.351 

 
A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 32 entre Calle 7ª y Diagonal 30 (Calle 44)  
C.  CODIGO: 02-042                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al suroriente de la ciudad intercomunica las Comunas 19, 10 y 12. Entre 
Calles 7ª y 14 consta de una calzadas de 10,50 metros. Entre Calles 14 y 27 una calzada 
de 7,20 metros, entre Calles 27 y 44 consta de dos calzadas de 7,20 metros  cada una. 
Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.  
 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 7ª y 14, carril bi-direccional de 2,20 metros por el costado sur de la vía; 
entre Calles 14 y 27 construcción de ciclo-carril uni-direccional de 1,20 metros por el 
costado sur de la vía; entre Calle 27 y Diagonal 30, construcción de ciclo-carriles 
unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados externos de las calzadas. 
Redistribución de la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando la zona 
de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de 
iluminación existente. Longitud: 4,55 Kilómetros. 
  
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.885 241’174.440 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.030 261’950.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.330 46’383.570 
014 Señalización UND 230.505 60 13’830.300 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.830 7’755.750 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   56’875.000 
 TOTAL    631’036.620 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/16 30/07/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/16 30/09/16 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/16 28/03/17 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/17 30/04/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/17 30/04/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/17 30/04/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 12’620.732 
Dispositivos de control de tránsito 3’155.183 
Mobiliario urbano  631.037 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 12 entre Calles 5ª y 59  
C.  CODIGO: 02-043                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía que intercomunica las Comunas 3, 9, 11, y 8 entre Calles 5º y 26 consta de una 
calzada de 7,20 metros entre Calles 26 y 39 una calzada de 11,20 metros; entre Calles 
39 y 59, consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. Se encuentra en regulares  
condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario 
urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.        
 
E.  Objetivos: 
Recuperar esta vía como eje alterno para ciclistas del oriente al centro de la ciudad.  

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 5ª y 26, construcción de ciclo-carril bidireccional de 2,20 metros por el 
costado sur de la vía; entre Calles 26 y 39, construcción de ciclo-carril bi-direccional de 
2,20 metros sobre el costado sur de las calzada; entre Calles 39 y 59, construcción de 
ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados externos de las 
calzadas. En toda su extensión rehabilitación de la zona de ciclocarriles con carpeta 
asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), 
excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas 
por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud:    
4,75 Kilómetros. 
  
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.990 298’312.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.330 411’450.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.120 57’387.480 
014 Señalización UND 230.505 90 20’745.450 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.470 9’051.750 
020 Sumideros UND 18.350 120 2’202.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   59’375.000 
 TOTAL    860’982.440 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/12 30/03/12 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/12 30/07/12 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/12 30/08/12 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/12 30/02/13 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/13 30/04/13 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/13 30/04/13 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/13 30/04/13 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.012 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.012 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 17’219.649 
Dispositivos de control de tránsito 4’304.912 
Mobiliario urbano  860.982 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA: Ciclo-rutas secundarias 
B.  PROYECTO: Carrera 8ª entre Calles 13 y 25  
C.  CODIGO: 02-044                                        FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada en el centro de la ciudad en la Comuna 9. Consta de una calzada de 9,00 
metros. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.    
 
E.  Objetivos: 
Habilitar una franja de la vía para circulación segura de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarril  bidireccionales de 2,20 metros, en el costado sur de las vía, 
redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,40 metros, rehabilitando la zona de 
ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación 
existente. Longitud: 1,35 Kilómetros. 
  

L. Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.970 80’617.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.115 15’530.835 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 810 1’640.250 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   16’875.000 
 TOTAL    194’974.255 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/14 30/03/14 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/14 30/06/14 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/14 30/08/14 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/14 30/12/14 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/15 30/01/15 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/15 30/01/15 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/15 30/01/15 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.014 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.014 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 3’899.485 
Dispositivos de control de tránsito 974.871 
Mobiliario urbano  194.974 

 
 
 
 
 



 
 

 

4. Perfiles de proyectos en ciclo-rutas   
complementarias 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 118 entre Calles 18 y 26 (Vía a Jamundí) 
C.  CODIGO:  03-001                                     FECHA: Octubre de 2.005 

 
D.  Situación actual: 
Vía recientemente construída al Sur de la ciudad, en la Comuna 22, corresponde a la 
calzada sur de la misma vía, proyectada a futuro de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una, presenta un aceptable estado de su capa de rodadura en pavimento asfáltico. 
Tiene la conformación de una vía rural con bermas laterales. Su drenaje se realiza por 
canaletas lateras. Su iluminación es deficiente por falta de reemplazo oportuno de 
bombillas. Su demarcación y señalización son deficientes. 

 
E.  Objetivos: 
Habilitar las zonas de bermas para la circulación de bicicletas, fuera de las zonas 
destinadas a la circulación de vehículos motorizados. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 1,20 metros sobre las bermas 
laterales de la vía.  Incluye rehabilitación de la zona de berma con carpeta asfáltica de 
2”, separación con sardineles continuos en concreto  de 0,15 metros, dejando libres las 
entradas a bocacalles, recuperación de las canaletas laterales que sirven de drenaje, 
demarcación y señalización de la vía vehicular y los ciclo-carriles para garantizar la 
seguridad de sus usuarios por sí mismos, reemplazo oportuno de las bombillas de 
iluminación, e instalación de mobiliario urbano (canecas de basura.) Longitud: 0,75 
Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.500 25’840.500 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.800 48’859.200 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 675 9’402.075 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
015 Líneas de carril ML 2.025 450 911.250 
021 Canaletas de drenaje ML 21.150 1.500 31’725.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   9’375.000 
 TOTAL    130’062.240 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’601.245 
Dispositivos de control de tránsito 650.311 
Mobiliario urbano  130.062 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 4ª entre Carrera 85 y marginal izquierda Río Meléndez 
C.  CODIGO: 03-002                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                  

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur dxe la ciudad en la Comuna 18. Consta de dos calzadas de 7,20 
metros cada una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        
 
E.  Objetivos: 
Dar seguridad a la circulación de los ciclistas en esta vía 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,05 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unid. Vr/Unit. Cantidad Vr/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.785 116’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 35 642.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    224’898.565 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 4’497.971 
Dispositivos de control de tránsito 1’124.493 
Mobiliario urbano  224.898 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 85 entre Calles 4ª y 5ª 
C.  CODIGO: 03-003                                     FECHA: Octubre de 2.005                 

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur de la ciudad en la Comuna 18. Consta de una calzada de 5,50 metros 
cada una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        
 
E.  Objetivos: 
Facilitar en forna segura la circulación de ciclistas en este sector. 
 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarril bidireccional de 2,20 metros, en el costado sur de las vía, 
dejando en la sección restante un carril de 3,30 metros, rehabilitando la zona del 
ciclocarril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolo entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación 
existente. Longitud: 0.25 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 550 14’929.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 210 13’650.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 205 2’855.445 
014 Señalización UND 230.505 5 1’152.525 
015 Líneas de carril ML 2.025 150 303.750 
020 Sumideros UND 18.350 5 91.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 1 245.820 
 Iluminación Global   3’125.000 
 TOTAL    36’353.490 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 727.070 
Dispositivos de control de tránsito 181.767 
Mobiliario urbano  36.353 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 94 entre Calles 4ª y 5ª 
C.  CODIGO: 03-004                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al sur de la ciudad en la Comuna 18 consta de una calzada de 11,500 
metros. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.       
 
E.  Objetivos: 
Brindar a los ciclistas que circulan por esta vía.  

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,55 Kilómetros. .  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.320 35’830.080 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 935 60’775.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 495 6’894.855 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.100 2’227.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 550 1’113.750 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   6’875.000 
 TOTAL    121’123.000 

 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’422.460 
Dispositivos de control de tránsito 605.615 
Mobiliario urbano  12.112 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 86 entre Calles 13 y 48 
C.  CODIGO: 03-005                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D.  Situación actual: 
 
Vía situada al Sur de la ciudad en la Comuna 17. Entre Calles 13 y 14A, y entre Calles 36 
y 48 consta de dos calzadas de 9,60 metros cada una. Entre Calles 14A y 36 consta de 
una calzada unidireccional de 9,60. En toda su extensión se encuentra en aceptables 
condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario 
urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.      
 
E.  Objetivos: 
 
Facilitar la circulación segura de ciclistas en esta vía. 

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 13 y 14A, y entre Calles 36 y 48, construcción de ciclo-carriles 
unidireccionales de 1,20 metros sobre los costados externos de las calzadas, afectando 
las zonas blandas de los andenes en 0,60 metros. Entre Calles 14A y 36 construcción 
de ciclo-carril unidireccional de 1,20 metros sobre el costado sur de la vía, afectando la 
zona blanda del anden en 0,60 metros. En toda su extensión rehabilitar la zona de 
ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, redistribuir la sección restante en carriles de 
3,00 metros y separarla entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las 
bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por 
transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. No hay necesidad de refuerzo del sistema de 
iluminación existente. Longitud: 1,75 Kilómetros.   
 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 3.550 11’892.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 3.550 61’155.850 
005 Excavación a máquina M3 4.573 852 3’896.196 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.110 17’187.240 
007 Material de sub-base M3 55.888 535 29’900.080 
008 Material de base M3 57.734 215 12’412.810 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.060 83’060.640 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.015 195’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.595 22’216.755 



 
 

 

014 Señalización UND 230.505 45 10’372.725 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.260 8’626.500 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    458’780.576 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/13 30/06/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/13 30/12/13 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/14 30/01/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/14 30/01/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/14 30/01/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’175.611 
Dispositivos de control de tránsito 2’293.903 
Mobiliario urbano  458.781 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 85C entre Calles 36 y 14A 
C.  CODIGO: 03-006                                     FECHA: Octubre de 2.005                         

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur de la ciudad en la Comuna 17. Consta de una calzada de 9,60 metros 
cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.      
 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas 

 
F.  Descripción: 
Construcción de un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros, en el costado norte de la 
vías, afectando la zona blanda del anden en 0,60 metros, redistribuyendo la sección 
restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta 
asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), 
excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas 
por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. No hay necesidad de refuerzo del sistema de 
iluminación existente. Longitud:    1.15 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.150 3’852.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.150 19’811.050 
005 Excavación a máquina M3 4.573 276 1’262.148 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 360 5’574.240 
007 Material de sub-base M3 55.888 175 9’780.400 
008 Material de base M3 57.734 70 4’041.380 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.380 37’458.720 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 975 63’375.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 520 7’243.080 
014 Señalización UND 230.505 16 3’688.080 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.380 2’794.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    159’739.738 

 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/13 30/06/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/13 30/12/13 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/14 30/01/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/14 30/01/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/14 30/01/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 3’194.795 
Dispositivos de control de tránsito 798.699 
Mobiliario urbano  159.740 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 70 entre Calles 1ªC y 5ª 
C.  CODIGO: 03-007                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur en la Comuna 18. Consta de dos calzadas de 6,00 metros cada una. 
Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados 

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas en esta vía estrecha.  

 
F.  Descripción: 
Se sugiere conformar par vial con la Carrera 73 en el mismo trayecto, y redistribuir la 
sección de la carrera 70, así: ampliación de andenes en 1,15 metros cada uno, 
ampliación de la calzada norte a 7,20 metros, nuevo separador de 0,50 metros, y ciclo-
pista bidireccional de 2,50 metros sobre el costado. Incluye  demolición de separador, 
rehabilitación de toda la sección de la vía con carpeta asfáltica de 2”, separador en 
concreto; mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por 
transversales; señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. 
Longitud: 0,90 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 1.800 6’030.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.800 31’008.600 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 115 1’780.660 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 9.000 244’296.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 675 9’402.075 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 540 1’093.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 900 1’822.500 
020 Sumideros UND 18.350 15 275.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   11’250.000 
 TOTAL    312’060.325 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/14 30/03/14 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/14 30/06/14 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/14 30/08/14 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/14 30/12/14 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/15 30/01/15 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/15 30/01/15 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/15 30/01/15 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.014 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.014 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’241.207 
Dispositivos de control de tránsito 1’560.302 
Mobiliario urbano  312.060 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 70 entre Calles 10 y 25 
C.  CODIGO: 03-008                                     FECHA: Octubre de 2.005                                               

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur de la ciudad en la Comuna 17. Consta de dos calzadas de 9,60 metros 
cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados. 

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación de ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, ampliando las calzadas afectando el separador central en 0,60 metros, 
redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando la zona de 
ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo del 
sistema de iluminación existente. Longitud: 2,20 Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 3.960 13’266.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 3.960 68’218.920 
005 Excavación a máquina M3 4.573 950 4’344.350 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.235 19’122.470 
007 Material de sub-base M3 55.888 594 33’197.472 
008 Material de base M3 57.734 240 13’856.160 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.375 64’467.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.740 243’100.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.780 24’793.620 
014 Señalización UND 230.505 55 12’677.775 
015 Líneas de carril ML 2.025 5.280 10’692.000 
020 Sumideros UND 18.350 70 1’284.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    510’495.187 

 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/17 30/07/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/17 30/09/17 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/17 28/03/18 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/18 30/04/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/18 30/04/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/18 30/04/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’209.904 
Dispositivos de control de tránsito 2’552.476 
Mobiliario urbano  510.495 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 72U-Carrera 29-Calle 48 entre Calle 73 y Carrera 50 
C.  CODIGO: 03-009                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D.  Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente de la ciudad intercomunica las Comunas 13, 15 y 16. Consta de 
dos calzadas de 7,20 metros cada una. Se encuentra en pésimas condiciones para su 
operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se 
mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.    
 
E.  Objetivos: 
 
Habilitar este eje vial para la circulación segura de ciclistas.  

 
F.  Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 5,45 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 13.080 355’043.520 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 9.265 602’225.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.905 57’039.255 
014 Señalización UND 230.505 130 29’965.650 
015 Líneas de carril ML 2.025 6.540 13’243.500 
020 Sumideros UND 18.350 180 3’303.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 20 4’916.400 
 Iluminación Global   68’125.000 
 TOTAL    1.140’042.525 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/17 30/07/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/17 30/02/18 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/18 30/04/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/18 30/04/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/18 30/04/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 22’800.851 
Dispositivos de control de tránsito 5’700.213 
Mobiliario urbano  1’140.043 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 72I-Calle 42 entre Perimetral El Pondaje y Carrera 50 
C.  CODIGO: 03-010                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente intercomunica las Comunas 18, 15 y 16. Consta de dos calzadas 
de 7,20 metros cada una. Se encuentra en pésimas condiciones para su operación en 
todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan 
indistintamente con los vehículos motorizados. 

 
E.  Objetivos: 
 
Habilitar una franja de la vía para ciclistas. 

 
F.  Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 4,05  Kilómetros. Cuando se 
construyan los tramos faltantes, tener en cuenta esta propuesta. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 9.720 263’839.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 6.885 447’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.645 50’771.205 
014 Señalización UND 230.505 100 23’050.500 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.860 9’841.500 
020 Sumideros UND 18.350 135 2’477.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   50’625.000 
 TOTAL    855’294.615 

 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/18 30/07/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/18 30/09/18 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/18 28/03/19 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/19 30/04/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/19 30/04/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/19 30/04/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 17’105.892 
Dispositivos de control de tránsito 4’276.473 
Mobiliario urbano  855.295 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 50 entre Calles 54 y 57 
C.  CODIGO: 03-011                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         
 
D.  Situación actual: 
Vía al sur de la ciudad delimita la comuna 16 con la zona rural, y se comporta como 
marginal izquierda del canal Oriental C.V.C. Constará de una calzada de 12,80 metros, 
bidireccional sin separador central en aceptables condiciones de superficie de rodadura, 
señalización y demarcación; regulares condiciones de drenaje e iluminación. Loa ciclistas 
se mezclan con los vehículos automotores.  

 
E.  Objetivos: 
Dar mayor seguridad a la circulación de ciclistas e esta vía. 

 
F.  Descripción: 
Construcción en pavimento asfáltico de 2” de un ciclo-carril bidireccional de 2,50 
metros sobre el costado sur de la vía, afectando la zona del jarillón del Canal CVC Sur 
en 2,00 metros, reconformando el talud, y redistribuyendo la sección de la vía en 
carriles de 3,00 metros. Separación de los carriles vehiculares en tachones reflectivos, 
mantenimiento de sumideros reemplazando rejillas, traslado de postes para ampliación 
de la vía, demarcación y señalización  de toda la calzada, y refuerzo del sistema de 
iluminación. Longitud: 0,65 Kilómetros. Importante tener en cuenta esta propuesta 
cuando la vía sea efectivamente adecuada. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 650 2’177.500 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 650 11’197.550 
005 Excavación a máquina M3 4.573 780 3’566.940 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.014 15’700.776 
007 Material de sub-base M3 55.888 325 18’163.600 
008 Material de base M3 57.734 130 7’505.420 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.300 35’287.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 550 35’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 390 5’432.310 
014 Señalización UND 230.505 5 1’152.525 
015 Líneas de carril ML 2.025 780 1’579.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 650 1’316.250 
017 Estructura de contención M3 346.600 650 225’290.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
028 Traslado de postes UND 111.356 16 1’781.696 
 Iluminación Global   8’125.000 



 
 

 

 TOTAL    374’209.767 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 7’484.195 
Dispositivos de control de tránsito 1’871.049 
Mobiliario urbano  374.210 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 46 entre calles 54 y 57 
C.  CODIGO: 03-012                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D.  Situación actual: 
 
Vía situada al Suroriente en la Comuna 15. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Habilitar una franja segura para ciclistas.  

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,65 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.560 42’344.640 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.105 71’825.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 585 8’148.465 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 780 1’579.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   8’125.000 
 TOTAL    137’491.345 

 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’749.827 
Dispositivos de control de tránsito 687’457 
Mobiliario urbano  137.491 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 39 entre Calles 54 y 57 
C.  CODIGO: 03-013                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D.  Situación actual:   

 
Vía situada al Suroriente en la Comuna 15. Proyectada a dos calzadas de 7,20 metros 
cada una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Habilitar una franja segura para ciclistas.  

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,25 Kilómetros. 
 
G.  Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 600 16’286.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 425 27’625.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 225 3’134.025 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 300 607.500 
020 Sumideros UND 18.350 8 146.800 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   3’125.000 
 TOTAL    53’260.405 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/20 30/06/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/20 30/08/20 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/20 30/12/20 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/21 30/01/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/21 30/01/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/21 30/01/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’065.208 
Dispositivos de control de tránsito 266.302 
Mobiliario urbano  53.260 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 29 entre Calles 55/85 y 57/96 
C.  CODIGO: 03-014                                     FECHA: Octubre de 2.005                           

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Oriente 15. Consta de tres calzadas de 7,20 metros cada una, la central 
biditreccional, y las laterales unidireccionales. Se encuentra en aceptables condiciones 
para su operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, 
demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los 
ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Dar seguridad a la circulación de ciclistas. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías laterales, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, 
rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí 
con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,30 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 720 19’543.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 510 33’150.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 225 3’134.025 
014 Señalización UND 230.505 6 1’383.030 
015 Líneas de carril ML 2.025 360 729.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   3’750.000 
 TOTAL    62’364.875 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/20 30/06/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/20 30/08/20 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/20 30/12/20 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/21 30/01/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/21 30/01/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/21 30/01/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’247.298 
Dispositivos de control de tránsito 311.824 
Mobiliario urbano  62.365 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 56 entre Calles 1ª y 5ª 
C.  CODIGO: 03-015                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 19. Consta de una calzada de 8,50 metros. Se 
encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.  
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar en forma segura el uso de la bicicleta en esta vía. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclo-carril bidireccionales de 2,50 metros, al costado sur de las vía, 
redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando la zona del 
ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación 
existente. Longitud: 0,95  Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.375 64’467.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 855 55’575.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 890 12’396.810 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 570 1’154.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 950 1’923.750 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   11’875.000 
 TOTAL    149’910.990 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’998.220 
Dispositivos de control de tránsito 749.555 
Mobiliario urbano  149.911 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 52 entre Calles 1ª y 5ª 
C.  CODIGO: 03-016                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 19. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.       
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar el desplazamiento de ciclistas hacia la zona de piedemonte. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
es necesario refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud:  0,75  Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.800 48’859.200 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.275 82’875.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 675 9’402.075 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
015 Líneas de carril ML 2.025 900 1’822.500 
020 Sumideros UND 18.350 12 220.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    147’128.190 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/13 30/06/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/13 30/12/13 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/14 30/01/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/14 30/01/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/14 30/01/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’942.564 
Dispositivos de control de tránsito 735.641 
Mobiliario urbano  147.128 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 2ª/2A entre Carreras 52 y 66 
C.  CODIGO: 03-017                                    FECHA: Octubre de 2.005                                                 

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 19. Consta de una calzada de 7,20 metros. Se 
encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.  

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la intercomunicación en bicicleta en este sector. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarril bidireccionales de 2,20 metros, en un costado de la vía, 
redistribuyendo la sección restante en un carril de 5,00 metros, rehabilitando la zona de 
ciclocarril con carpeta asfáltica de 2”, y separándol entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. El sistema de iluminación existente 
no necesita refuerzo. Longitud: 1,90 Kilómetros. 

 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.750 128’934.000 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.615 104’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.780 24’793.620 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.900 3’847.500 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    269’754.775 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’395.096 
Dispositivos de control de tránsito 1’348.774 
Mobiliario urbano  269.755 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 46 entre Calles 27 y 26 
C.  CODIGO: 03-018                                     FECHA: Octubre de 2.005                              

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Suroriente  en la Comuna 11. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.    

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la interconexión en bicicleta entre Calles 36 y 26. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
hay necesidad de refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,35   
Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 840 22’800.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 595 38’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 315 4’387.635 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 420 850.500 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    69’694.285 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’393.886 
Dispositivos de control de tránsito 348471 
Mobiliario urbano  69.694 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 27 entre Calle 72U y Marginal de Río Cauca 
C.  CODIGO: 03-019                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente en la Comuna 14. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        

 
E. Objetivos: 
 
 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 2,90 Kilómetros. 

 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.960 188’922.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.930 320’450.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.610 36’354.690 
014 Señalización UND 230.505 75 17’287.875 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.480 7’047.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   36’250.000 
 TOTAL    615’127.785 

 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/14 30/03/14 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/14 30/07/14 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/14 30/09/14 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/14 28/03/15 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/15 30/04/15 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/15 30/04/15 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/15 30/04/15 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.014 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.014 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 12’302.556 
Dispositivos de control de tránsito 3’075.639 
Mobiliario urbano  615.128 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 26J entre Transversal 103 y Marginal Río Cauca 
C.  CODIGO: 03-020                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente intercomunica las Comunas 14 y 21. Consta de dos calzadas de 
7,20 metros cada una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en 
todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan 
indistintamente con los vehículos motorizados.        

 
 
E. Objetivos: 
 
Aprovechar un proyecto de rehabilitación de la vía para construcción de la ciclo-ruta 
para seguridad de los ciclistas. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,85 Kilómetros.   
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.440 120’519.360 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.145 204’425.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.665 23’191.785 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.220 4’495.500 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   23’125.000 
 TOTAL    391’965.135 

 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 7’839.303 
Dispositivos de control de tránsito 1’959.826 
Mobiliario urbano  391.965 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Transversal 103 entre Carreras 26 y 28D 
C.  CODIGO: 03-021                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente  en la Comuna 14. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.     

 
E. Objetivos: 
 
Habilitación parcial del separador central para circulación segura de ciclistas. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción en pavimento asfáltico de  una ciclo-pista bidireccional de 2,20 metros en 
el separador central. Mantenimiento del sistema de drenaje.  Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
es necesario refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 3,10  Kilómetros. 

 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 4.092 18’712.716 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 5.320 82’374.880 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.705 95’289.040 
008 Material de base M3 57.734 682 39’374.588 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.820 185’122.080 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.550 35’518.950 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.100 6’277.500 
020 Sumideros UND 18.350 50 917.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    470’333.159 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/16 30/07/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/16 30/09/16 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/16 28/03/17 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/17 30/04/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/17 30/04/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/17 30/04/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’406.663 
Dispositivos de control de tránsito 2’351.666 
Mobiliario urbano  470.333 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 27 entre Perimetral El Pondaje y Calle 70 
C.  CODIGO: 03-022                                    FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente en la Comuna 13. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.    

 
E. Objetivos: 
 
Dotar de infraestructura propia a los ciclistas. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,40 Kilómetros. 

 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 960 26’058.240 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 680 44’200.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 360 5’014.440 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 480 972.000 
020 Sumideros UND 18.350 12 220.200 
 Iluminación Global    5’000.000 
 TOTAL    83’769.930 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’675.399 
Dispositivos de control de tránsito 418.850 
Mobiliario urbano  83.770 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 26 entre Calle 44 y Perimetral El Pondaje 
C.  CODIGO: 03-023                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente intercomunica las Comunas 12 y 13. Consta de dos calzadas de 
7,20 metros cada una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en 
todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan 
indistintamente con los vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar el uso seguro de la bicicleta en este sector de la ciudad. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,30 Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.120 84’689.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.210 143’650.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.170 16’296.930 
014 Señalización UND 230.505 32 7’376.160 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.560 3’159.000 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 Iluminación Global   16’250.000 
 TOTAL    272’647.010 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’452.940 
Dispositivos de control de tránsito 1’363.235 
Mobiliario urbano  272.647 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 11-Calle 75 entre Calle 81 y Carrera 26 
C.  CODIGO: 03-024                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                   

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente en la Comuna 7. Consta de una calzada de 7,20 metros. Se 
encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclocarril bidireccional de 2,20 metros, afectando la zona verde 
colindante, en 1,00 metro, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 
metros, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos 
entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  
Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. 
Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de 
mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,20 
Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 1.200 20’672.400 
005 Excavación a máquina M3 4.573 480 2’195.040 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 624 9’662.016 
007 Material de sub-base M3 55.888 300 16’766.400 
008 Material de base M3 57.734 120 6’928.080 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.200 32’572.800 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.020 66’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 450 6’268.050 
014 Señalización UND 230.505 15 3’457.575 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
 Iluminación Global   15’000.000 
 TOTAL    180’189.361 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 3’603.787 
Dispositivos de control de tránsito 900.947 
Mobiliario urbano  180.189 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 15 entre calles 73 y 75 
C.  CODIGO: 03-025                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Oriente en la Comuna 7. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada 
una. Se encuentra en deficientes condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar en forma segura la circulación de ciclistas en el sector. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,35 Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 840 22’800.960 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 595 38’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 315 4’387.635 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
015 Líneas de carril ML 2.025 420 850.500 
020 Sumideros UND 18.350 12 220.200 
 Iluminación Global   4’375.000 
 TOTAL    73’614.345 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.019 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’472.287 
Dispositivos de control de tránsito 368.072 
Mobiliario urbano  73.614 

 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 1ª – Calle 4ªB entre Carreras 39 y 34                                                         
C.  CODIGO: 03-026                                     FECHA: Octubre de 2.005 

 
D. Situación actual: 
Vía situada al  Oriente en la Comuna 19. Consta de una calzada de 7,20 metros. Se 
encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.    

 
E. Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas en esta zona de piedemonte. 

 
F. Descripción: 
Construcción de un ciclocarril bidireccional de 2,20 metros, en el costados Oeste de la 
vía, afectando las zonas blandas de andenes en 0,50 metros, redistribuyendo la sección 
restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta 
asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), 
excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas 
por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 
1,30 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
001 Demolición de sardineles ML 3.350 2.600 8’710.000 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 2.600 44’790.200 
004 Excavación a mano M3 9.539 520 4’960.280 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 676 10’467.184 
007 Material de sub-base M3 55.888 325 18’163.600 
008 Material de base M3 57.734 130 7’505.420 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.860 77’631.840 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.105 71’825.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.050 14’625.450 
014 Señalización UND 230.505 16 3’688.080 
015 Líneas de carril ML 2.025 780 1’579.500 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.300 2’632.500 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   16’250.000 
 TOTAL    284’546.334 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/15 30/06/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/15 30/08/15 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/15 30/12/15 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/16 30/01/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/16 30/01/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/16 30/01/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’690.927 
Dispositivos de control de tránsito 1’442.732 
Mobiliario urbano  284.546 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 34 – Calle 3ª Oeste entre Calle 6ª y Carrera 27 
C.  CODIGO: 03-027                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vías situadas al Sur en la Comuna 19. Entre Calles 5B y 6ª consta de una calzada de 
14,00 metros; entre Calles 5B y 3 Oeste dos calzadas de 7,20 metros.  Se encuentra en 
aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario 
urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.  
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la conexión en bicicletas en este sector de la ciudad. 

 
F. Descripción: 
 
Entre Calles 6ª y 5ªB (Diagonal 28), construcción de carril bidireccional de 2,50 metros 
de ancho por el costado sur de la vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 
3,80 metros; entre Calle 5ªB y Carrera 27, construcción de ciclo-carriles 
unidireccionales de 1,20 metros de ancho sobre los costados externos de las calzadas. 
En toda su extensión rehabilitación de  la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 
2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las 
bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por 
transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo del sistema de iluminación 
existente. Longitud: 1,40 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.405 92’425.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.995 129’675.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.405 42’413.805 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.410 2’855.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 450 911.250 
020 Sumideros UND 18.350 25 458.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    275’485.280 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’509.706 
Dispositivos de control de tránsito 1’377.426 
Mobiliario urbano  275.486 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 23 entre Calles 7ª y 15 
C.  CODIGO: 03-028                                     FECHA: Octubre de 2.005                                   

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Sur en la Comuna 9. Entre Calles 10 y 15 consta de dos calzadas de 7,20 
metros cada una; entre calles 10 y 7ª, consta de una sola calzada de 7,20 metros.  Se 
encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.     
 
E.  Objetivos: 
Facilitar la circulación segura de ciclistas en este sector de la ciudad. 

 
F.  Descripción: 
Entre Calles 7ª y 10, construcción de carril bidireccional de 2,20 metros por el costado 
sur de la vía; entre Calles 10 y 13 construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 
metros, en los costados externos de las vías. En ambos tramos redistribución de a 
sección restante, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y 
separándolos entre sí con tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  
Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. 
Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de 
mobiliario urbano. No es necesario refuerzo del sistema de iluminación existente. 
Longitud: 1,25 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.870 77’903.280 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.575 102’375.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.075 14’973.675 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.370 2’774.250 
016 Línea divisoria central ML 2.025 650 1’316.250 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 TOTAL    206’638.860 

 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/15 30/06/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/15 30/08/15 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/15 30/12/15 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/16 30/01/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/16 30/01/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/16 30/01/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 4’132.777 
Dispositivos de control de tránsito 1’033.194 
Mobiliario urbano  206.639 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 59 entre Carrera 8ª y 15 
C.  CODIGO: 03-029                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Oriente en la Comuna 8. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        

 
E.  Objetivos: 
Dar seguridad a la circulación de ciclistas en este sector. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,05 Kilómetros.  
 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.520 68’402.880 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.785 116’025.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 945 13’162.905 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.260 2’551.500 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    220’563.690 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/15 30/06/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/15 30/08/15 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/15 30/12/15 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/16 30/01/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/16 30/01/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/16 30/01/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 4’411.274 
Dispositivos de control de tránsito 1’102.818 
Mobiliario urbano  220.564 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 8ª entre Carreras 1ª y 34 
C.  CODIGO: 03-030                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 9. Consta de una calzada de 7,20 metros. Se encuentra 
en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie de 
rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.       
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la intercomunicación bicicleta en este sector. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclocarril unidireccional de 1,20 metros, en el costado occidental  
de las vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolo entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de 
iluminación existente. Longitud: 2,85 Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.420 92’832.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.420 157’300.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.280 17’829.120 
014 Señalización UND 230.505 36 8’298.180 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.710 3’462.750 
020 Sumideros UND 18.350 45 825.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 Iluminación Global   35’625.000 
 TOTAL    317’402.380 

 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/15 30/06/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/15 30/08/15 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/15 30/12/15 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/16 30/01/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/16 30/01/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/16 30/01/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’348.048 
Dispositivos de control de tránsito 1’587.012 
Mobiliario urbano  317.402 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 21 entre Avenida 3N y Calle 23 
C.  CODIGO: 03-031                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente en la Comuna  9. Consta de una calzada de 10,50 metros. Se 
encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.     

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la intercomunicación en bicicleta en este sector. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarril unidireccional de 1,20 metros, en el costado occidental de la 
vía, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,10 metros, rehabilitando la zona 
de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones 
reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de 
drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo 
del sistema de iluminación existente. Longitud: 2,40  Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.880 78’174.720 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.040 132’600.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.080 15’043.320 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.880 5’832.000 
020 Sumideros UND 18.350 40 734.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 TOTAL    240’774.110 

 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/19 30/07/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/19 30/09/19 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/19 28/03/20 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/20 30/04/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/20 30/04/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/20 30/04/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 4’815.482 
Dispositivos de control de tránsito 1’203.871 
Mobiliario urbano  240.774 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 1ªD entre Calles 44 y 84 (Marginal del Río Cauca) 
C.  CODIGO: 03-032                                     FECHA: Octubre de 2.005         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Oriente  intercomunica las Comunas 5 y 6. Consta de dos calzadas de 7,20 metros 
cada una. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente 
en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Brindar una alternativa segura para circulación de bicicletas en este sector de la ciudad. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 3,50 Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 8.400 228’009.600 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 5.950 386’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 3.150 43’876.350 
014 Señalización UND 230.505 85 19’592.925 
015 Líneas de carril ML 2.025 4.200 8’505.000 
020 Sumideros UND 18.350 115 2’110.250 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 8 1’966.560 
 Iluminación Global   43’750.000 
 TOTAL    740’741.885 

 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/20 30/07/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/20 30/09/20 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/20 28/03/21 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/21 30/04/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/21 30/04/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/21 30/04/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal)  
2.020 Aportes directos de entidades externas afines 100% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 14’814.838 
Dispositivos de control de tránsito 3’703.709 
Mobiliario urbano  740.742 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 62 entre Carreras 5ª y 5N 
C.  CODIGO: 03-033                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Oriente intercomunica las Comunas 5 y 4. Consta de dos calzadas de 7,20 
metros cada una. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la circulación segura de bicicletas en este sector de la ciudad: 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 2,05 Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 4.920 133’548.480 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 3.485 226’525.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.845 25’699.005 
014 Señalización UND 230.505 50 11’525.250 
015 Líneas de carril ML 2.025 2.460 4’981.500 
020 Sumideros UND 18.350 60 1’101.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   25’625.000 
 TOTAL    433’079.115 

 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/18 30/06/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/18 30/08/18 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/18 30/12/18 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/19 30/01/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/19 30/01/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/19 30/01/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 8’661.582 
Dispositivos de control de tránsito 2’165.396 
Mobiliario urbano  433.079 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Avenida 4N (Par vial) entre Calle 70 y Avenida 3N 
C.  CODIGO: 03-034                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Norte en la Comuna 2. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la circulación de bicicletas en el sector. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 2,70 Kilómetros.  

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 6.480 175’893.120 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.590 298’350.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.430 33’847.470 
014 Señalización UND 230.505 68 15’674.340 
015 Líneas de carril ML 2.025 3.240 6’561.000 
020 Sumideros UND 18.350 90 1’651.500 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   33’750.000 
 TOTAL    572’891.910 

 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/16 30/07/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/16 30/09/16 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/16 28/03/17 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/17 30/04/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/17 30/04/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/17 30/04/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 11’457.838 
Dispositivos de control de tránsito 2’864.460 
Mobiliario urbano  572.892 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 34 entre Avenidas 3N y 4N 
C.  CODIGO: 03-035                                    FECHA: Octubre de 2.005                                                     

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Norte en la Comuna  2. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.    

 
E. Objetivos: 
 
Interconectar las ciclo-rutas de las Avenidas 3N y 4N. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud:  0,30  Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 720 19’543.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 510 33’150.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 270 3’760.830 
014 Señalización UND 230.505 8 1’844.040 
015 Líneas de carril ML 2.025 360 729.000 
020 Sumideros UND 18.350 10 183.500 
 Iluminación Global   3’750.000 
 TOTAL    62’961.050 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/13 30/06/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/13 30/12/13 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/14 30/01/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/14 30/01/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/14 30/01/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’259.221 
Dispositivos de control de tránsito 314.805 
Mobiliario urbano  62.961 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 44 entre Avenidas 3N y 6N 
C.  CODIGO: 03-036                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Norte en la Comuna  2. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la salida segura de ciclistas hacia la Avenida 6N. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
es necesario refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 0,95 Kilómetros. 
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.280 61’882.320 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.615 104’975.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 855 11’909.295 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.140 2’308.500 
020 Sumideros UND 18.350 30 550.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 491.640 
 TOTAL    187’879.880 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/12 30/03/12 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/12 30/06/12 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/12 30/08/12 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/12 30/12/12 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/13 30/01/13 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/13 30/01/13 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/13 30/01/13 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.012 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.012 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 3’757.598 
Dispositivos de control de tránsito 939.399 
Mobiliario urbano  187.880 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Calle 52 entre Avenidas 3N y 6N 
C.  CODIGO: 03-037                                    FECHA: Octubre de 2.005          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Norte en la Comuna 2. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.    

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar la intercomunicación entre Avenidas 3N y 6N en bicicleta. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías, redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,00 metros, rehabilitando 
la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con 
tachones reflectivos (uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del 
sistema de drenaje remplazando las rejillas por transversales. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No 
es necesario refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 1,35 Kilómetros.  

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.240 87’946.560 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.295 149’175.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.215 16’923.735 
014 Señalización UND 230.505 30 6’915.150 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.620 3’280.500 
020 Sumideros UND 18.350 42 770.700 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 4 6’181.200 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 491.640 
 TOTAL    271’684.485 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’433.690 
Dispositivos de control de tránsito 1’358.422 
Mobiliario urbano  271.684 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 03: Ciclo-rutas locales o complementarias 
B.  PROYECTO: Carrera 4N entre Calles 70 y 84 (Marginal  Río Cauca) 
C.  CODIGO: 03-038                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Nor-oriente en la Comuna 6. Consta de una calzada de 12,00 metros. Se 
encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados.   

 
E. Objetivos: 
 
Brindar seguridad a los ciclistas en esta vía eje del sector. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclocarril bidireccionales de 2,50 metros en el costado sur de la vía, 
redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,15 metros, rehabilitando la zona de 
ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. No es necesario refuerzo del 
sistema de iluminación existente. Longitud: 1,35 Kilómetros.  

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.970 80’617.680 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 1.150 74’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.115 15’530.835 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
015 Líneas de carril ML 2.025 1.620 3’280.500 
020 Sumideros UND 18.350 20 367.000 
022 Paraderos de Buses (*) UND 1’545.300 2 3’090.600 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 2 491.640 
 TOTAL    182’738.355 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 3’654.767 
Dispositivos de control de tránsito 913.692 
Mobiliario urbano  182.738 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

5.    Perfiles de proyectos de ciclo-rutas paisajísticas 
 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Carrera 109 de la Vía Cali-Jamundí a Club Cañasgordas 
C.  CODIGO: 04-001                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 22. Consta de una calzada de 7,20 metros y bermas de 
1,20 metros. Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados.        

 
E. Objetivos: 
 
Dar accesibilidad segura a ciclistas a este complejo Recreacional. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, utilizando las zonas de las 
bermas, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, y 
separándolos entre sí con sardinel continuo en concreto. Mantenimiento del sistema de 
drenaje. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de 
mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 4,30 
Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 8.600 148’152.200 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.320 280’126.080 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.720 23’957.880 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.300 8’707.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 6 1’474.920 
 Iluminación Global   53’750.000 
 TOTAL    518’473.630 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/20 30/07/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/20 30/09/20 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/20 28/03/21 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/21 30/04/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/21 30/04/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/21 30/04/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’369.473 
Dispositivos de control de tránsito 2’592.368 
Mobiliario urbano  518.474 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Vía a Pance desde Calle 5ª hasta La Vorágine 
C.  CODIGO: 04-002                                     FECHA: Octubre de 2.005                    

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Sur en la Comuna  22. Consta de una calzada de 6,50 metros.  Se 
encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Dar seguridad a los ciclistas que en fines de semana especialmente acuden a este sector 
recreacional.  

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de la vía, utilizando las bermas, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta 
asfáltica de 2”, y separándolos de la vía vehicular con sardinel  continuo de concreto. 
Mantenimiento del sistema de drenaje. Señalización y demarcación de toda la vía en su 
nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación 
existente. Longitud: 4,50   Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 9.000 155’043.000 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.800 293’155.200 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.800 25’072.200 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.500 9’112.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   56’250.000 
 TOTAL    545’701.200 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/12 30/03/12 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/12 30/07/12 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/12 30/08/12 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/12 30/02/13 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/13 30/04/13 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/13 30/04/13 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/13 30/04/13 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.012 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.012 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’914.024 
Dispositivos de control de tránsito 2’728.506 
Mobiliario urbano  545.701 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Vía a la Buitrera y por la Calle 6ª Oeste hasta la vía a Pance 
C.  CODIGO: 04-003                                     FECHA: Octubre de 2.005         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 17 y parte de la zona rural. Consta de una calzada de 
7,20 metros con bermas de 1,20 metros. Se encuentra en aceptables condiciones para 
su operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se 
mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.        

 
E. Objetivos: 
 
 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías en la zona de bermas, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta 
asfáltica de 2”, y separándolos de la zona de la calzada vehicular con sardineles 
continuos en concreto. Mantenimiento del sistema de drenaje. Señalización y 
demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. 
Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud:  4,35 Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 8.700 149’874.900 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.440 283’383.360 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.740 24’236.460 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.350 8’808.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   54’375.000 
 TOTAL    527’746.770 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/08 30/07/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/08 30/08/08 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/08 30/02/09 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/09 30/04/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/09 30/04/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/09 30/04/09 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.008 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 10’554.935 
Dispositivos de control de tránsito 2’638.734 
Mobiliario urbano  527.747 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Marginal izquierda Río Meléndez entre Calles 4ª y 5ª 
C.  CODIGO: 04-004                                     FECHA: Octubre de 2.005                                        

 
D. Situación actual: 
 
En la actualidad esta vía no está construída. De acuerdo al ordenamiento urbanístico 
vigente, la vía tendrá una calzada de 7,20 metros a 30 metros del nivel de cota máxima 
del río. Dentro de la zona de reserva está previsto en el mismo ordenamiento que pueda 
construirse la ciclovía.  

 
E. Objetivos: 
 
Prever, en la construcción de la vía, la construcción simultánea de la ciclovía.  

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros por el costado sur de la vía 
marginal, separada de esta por una franja verde mínima de 0,50 metros. Incluye 
estructura total en pavimento asfáltico de 2”, drenajes hacia las zonas blandas, 
iluminación, demarcación y señalización; longitud: 0,85 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 850 3’887.050 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 1.105 17’109.820 
007 Material de sub-base M3 55.888 530 29’620.640 
008 Material de base M3 57.734 210 12’124.140 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.125 57’681.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 340 4’735.860 
014 Señalización UND 230.505 4 922.020 
016 Línea divisoria central ML 2.025 850 1’721.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   10’625.000 
 TOTAL    136’410.060 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/19 30/03/19 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/19 30/06/19 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/19 30/08/19 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/19 30/12/19 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/20 30/01/20 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/20 30/01/20 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/20 30/01/20 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.019 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.019 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 2’728.201 
Dispositivos de control de tránsito 682.050 
Mobiliario urbano  136.410 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Marginales Río Meléndez entre Calles 5ª y 13 
C.  CODIGO: 04-005                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vías situadas al sur en la Comuna 17.  Las vías marginales vehiculares en ambos 
costados del río, están construídas con una sección de 7,20 metros, funcionando en 
doble sentido de circulación. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación 
en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan 
indistintamente con los vehículos motorizados.      

 
E. Objetivos: 
 
 Prever, en la construcción de la vía, la construcción simultánea de la ciclovía.  
 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclo-pistas bidireccionaesl de 2,50 metros por los costados internos 
(hacia el río) de las vías marginales, separadas de estas por una franja verde mínima 
de 0,50 metros. Incluye estructura total en pavimento asfáltico de 2”, drenajes hacia 
las zonas blandas, iluminación, demarcación y señalización; longitud: 1,05 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.100 9’603.300 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.730 42’271.320 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.315 73’492.720 
008 Material de base M3 57.734 525 30’310.350 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.250 142’506.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 420 5’850.180 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.050 2’126.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 4 983.280 
 Iluminación Global   13’125.000 
 TOTAL    322’573.450 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 



 
 

 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/13 30/03/13 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/13 30/06/13 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/13 30/08/13 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/13 30/12/13 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/14 30/01/14 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/14 30/01/14 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/14 30/01/14 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.013 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.013 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’451.469 
Dispositivos de control de tránsito 1’612.867 
Mobiliario urbano  322.573 

 
 
 
 
 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Marginal izquierda Río Lilí entre Calles 11 y 48 



 
 

 

C.  CODIGO: 04-006                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          
 

D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 22. Consta de una calzada de 7,20 metros en doble 
sentido de circulación. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en 
todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan 
indistintamente con los vehículos motorizados.     

 
E. Objetivos: 
 
Separar a los ciclistas de las áreas destinadas a la circulación de vehículos automotores. 
 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros por el costado sur de la vía 
marginal, separada de esta por una franja verde mínima de 0,50 metros. Incluye 
estructura en pavimento asfáltico de 2”, drenajes, iluminación, demarcación y 
señalización; longitud: 2,85 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.850 13’033.050 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 3.705 57’368.220 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.780 99’480.640 
008 Material de base M3 57.734 715 41’279.810 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 7.125 193’401.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.140 15’879.060 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.850 5’771.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   35’625.000 
 TOTAL    468’906.330 

 
 
 
 
 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 



 
 

 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/16 30/07/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/16 30/09/16 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/16 28/03/17 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/17 30/04/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/17 30/04/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/17 30/04/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 9’378.127 
Dispositivos de control de tránsito 2’344.532 
Mobiliario urbano  468.906 

 
 
 
 
 
 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 



 
 

 

B.  PROYECTO: Marginal derecha Río Lilí entre Calles 13 y 48 
C.  CODIGO: 04-007                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 22. Construida parcialmente en una calzada de 7,20 
metros. Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los 
ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e 
iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente 
con los vehículos motorizados. 

 
E. Objetivos: 
 
Dar a los usuarios de la bicicleta la posibilidad de circular en forma segura y disfrutar de 
la zona paisajística aledaña al río. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros por el costado norte de la vía 
marginal, separada de esta por una franja verde mínima de 0,50 metros. Incluye 
estructura en pavimento asfáltico de 2”, drenajes hacia las zonas blandas, iluminación, 
demarcación y señalización; longitud: 2,30 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 2.300 10’517.900 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 2.990 46’297.160 
007 Material de sub-base M3 55.888 1.430 79’919.840 
008 Material de base M3 57.734 575 33’197.050 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 2.300 62’431.200 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 920 12’814.680 
014 Señalización UND 230.505 10 2’305.050 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.300 4’657.500 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   28’750.000 
 TOTAL    283’348.580 

 
 
 
 
H.  Programa de Inversión: 



 
 

 

Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/16 30/03/16 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/16 30/06/16 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/16 30/08/16 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/16 30/12/16 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/17 30/01/17 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/17 30/01/17 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/17 30/01/17 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.016 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.016 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 5’666.972 
Dispositivos de control de tránsito 1’416.743 
Mobiliario urbano  283.349 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Carrera 83 entre calles 13 y 25 
C.  CODIGO: 04-008                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Sur en la Comuna 17. Consta de dos calzadas de 7,20 metros cada una. 
Se encuentra en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas disponen de una ciclo-vía bidireccional de 
2,00 metros construída en pavimento asfáltico en el costado norte de la vía, separada 
de esta por una franja verde mayor a 5,00 metros. 

 
E. Objetivos: 
 
Dar mayor seguridad a la circulación de ciclistas en esta zona, a la que afluye en fines 
de semana gran cantidad de personas en busca de recreación. 

 
F. Descripción: 
 
Ampliación en 1,00 metro de la ciclo-pista bidireccional existente, por el costado norte. 
Incluye estructura total en pavimento asfáltico de 2”, mantnimiento del sistema de 
drenaje actual, demarcación y señalización; longitud: 1,45 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 580 2’652.340 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 754 11’674.936 
007 Material de sub-base M3 55.888 365 20’399.120 
008 Material de base M3 57.734 145 8’371.430 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 1.450 39’358.800 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 580 8’078.820 
014 Señalización UND 230.505 5 1’152.525 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.450 2’936.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 5 1’229.100 
 TOTAL    90’853.321 

 
 
 
 
H.  Programa de Inversión: 



 
 

 

Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/11 30/03/11 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/11 30/06/11 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/11 30/08/11 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/11 30/12/11 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/12 30/01/12 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/12 30/01/12 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/12 30/01/12 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.011 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.011 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 1’817.066 
Dispositivos de control de tránsito 454.267 
Mobiliario urbano  90.853 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Calle 96/57 (Cordón ecológico) entre carreras 28D y 50 
C.  CODIGO: 04-009                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                   

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente en la Comuna 15, delimita la zona urbana y la rural  en ese sector. 
Está construída parcialmente en una calzada de 7,20 metros. Se encuentra en 
deficientes condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, 
señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación, en mobiliario urbano. Los 
ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.      

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar el acceso a los ciclistas a la zona denominada Cordón Ecológico, proyectada 
como zona recreacional.  

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros de ancho por el costado este 
de la vía marginal, separada de esta por una franja verde mínima de 0,50 metros. 
Incluye estructura en pavimento asfáltico de 2”, drenajes, iluminación, demarcación y 
señalización; longitud: 4,35 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 4.350 19’892.550 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 5.655 87’562.020 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.720 152’015.360 
008 Material de base M3 57.734 1.100 63’507.400 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 10.875 295’191.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.740 24’236.460 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 4.350 8’808.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 20 4’916.400 
 Iluminación Global   54’375.000 
 TOTAL    715’115.040 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/20 30/07/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/20 30/08/20 
04 Construcción de obras civiles 6 01/09/20 30/02/21 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/21 30/04/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/03/21 30/04/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/03/21 30/04/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 14’302.301 
Dispositivos de control de tránsito 3’575.575 
Mobiliario urbano  715.115 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO:Carrera 56-Calle 13 Oeste desde Calle 1° a vía a La sirena 
C.  CODIGO: 04-010                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                          

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Sur-occidente en la Comuna 10. Consta de una calzada de 7,20 metros 
con bermas de 1,20 metros. Se encuentra en regulares condiciones para su operación 
en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de 
drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan 
indistintamente con los vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar el desplazamiento de ciclistas en la cuenca del Río Cañaveralejo. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de la vía, utilizando  las zonas de bermas, separándolos con sardineles continuos de 
concreto, rehabilitando la zona de ciclocarriles con carpeta asfáltica de 2”, excepto las 
bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje. Señalización y demarcación de toda 
la vía en su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de 
iluminación existente. Longitud:  1,60  Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 2.880 49’613.760 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 3.840 104’232.960 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.152 16’046.208 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 1.600 3’240.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   20’000.000 
 TOTAL    200’201.228 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/17 30/03/17 
02 Estudios y diseños definitivos 3 01/04/17 30/06/17 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/07/17 30/08/17 
04 Construcción de obras civiles 4 01/09/17 30/12/17 
05 Señalización y demarcación 1 01/01/18 30/01/18 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/01/18 30/01/18 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/01/18 30/01/18 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.017 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.017 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 4’004.025 
Dispositivos de control de tránsito 1’001.006 
Mobiliario urbano  200.201 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Vía a La Sirena por Diagonal 51, a partir de la Calle 1ª 
C.  CODIGO: 04-011                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al  Sur-occidente en la Comuna 19. Consta de una calzada de 9,00 metros. 
Se encuentra en regulares condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.        
 
E. Objetivos: 
 
Facilitar el acceso de bicicletas a los asentamientos en la Cuenca del Río Cañaveralejo. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de un ciclo-carril bidireccional de 2,00 metros, en el costado sur  de la vía, 
redistribuyendo la sección restante en carriles de 3,50 metros, rehabilitando la zona del 
ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y separándolos entre sí con tachones reflectivos 
(uno por metro), excepto las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje 
remplazando las rejillas por transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en 
su nueva condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación 
existente. Longitud: 2,55 Kilómetros.  

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 5.100 138’434.400 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 2.150 139’750.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.530 21’311.370 
014 Señalización UND 230.505 25 5’762.625 
016 Línea divisoria central ML 2.025 2.550 5’163.750 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   31’875.000 
 TOTAL    344’775.345 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/15 30/03/15 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/15 30/07/15 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/15 30/09/15 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/15 28/03/16 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/16 30/04/16 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/16 30/04/16 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/16 30/04/16 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.015 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 10% 
2.015 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 6’895.551 
Dispositivos de control de tránsito 1’723.877 
Mobiliario urbano  344.775 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Perimetral Laguna El Pondaje 
C.  CODIGO: 04-012                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vía situada al Oriente en la Comuna 13. Está proyectada con una calzada de 7,20 
metros, a 30 metros de la línea de cota máxima de la Laguna. En su momento deberá 
adecuarse en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie 
de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje, iluminación y mobiliario 
urbano        
 
E. Objetivos: 
 
Permitir la conexión en bicicleta entre los asentamientos alrededor de la Laguna 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros de ancho por el costado interno 
de la vía marginal, separada de esta por una franja verde mínima de 0,50 metros. 
Construcción de drenajes,  señalización y demarcación de toda la vía en su nueva 
condición. Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación  
Longitud: 3,65 Kilómetros.  
 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 3.650 16’691.450 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 4.745 73’471.580 
007 Material de sub-base M3 55.888 2.280 127’424.640 
008 Material de base M3 57.734 910 52’537.940 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 9.125 247’689.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 1.460 20’336.340 
014 Señalización UND 230.505 20 4’610.100 
016 Línea divisoria central ML 2.025 3.650 7’391.250 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 10 2’458.200 
 Iluminación Global   45’625.000 
 TOTAL    598’235.500 

 
 
 
 



 
 

 

 
H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/18 30/03/18 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/18 30/07/18 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/18 30/09/18 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/18 28/03/19 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/19 30/04/19 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/19 30/04/19 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/19 30/04/19 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.018 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.018 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 11’964.710 
Dispositivos de control de tránsito 2’991.178 
Mobiliario urbano  598.236 

 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Carrera 27 a partir de la Calle 3ª Oeste, Vía circunvalar, 
Carrera 4ª Oeste, Carrera 3ª Oeste, hasta Bosque Municipal 
C.  CODIGO: 04-013                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                         

 
D. Situación actual: 
 
Vías situadas al Oriente en las Comunas 19 y 2. Constan de una calzada de 9.00 metros 
y zonas de bermas de 1,20 metros. Se encuentran en aceptables condiciones para su 
operación en todos los ordenes: Superficie de rodadura, señalización, demarcación, 
sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se 
mezclan indistintamente con los vehículos motorizados.        

 
E. Objetivos: 
 
Facilitar el acceso de ciclistas al sector del Bosque Municipal y Zoológico. 

 
F. Descripción: 
 
Construcción de ciclocarriles unidireccionales de 1,20 metros, en los costados externos 
de las vías en las zonas de bermas, rehabilitándolos con carpeta asfáltica de 2”, y 
separándolos de las calzadas vehiculares con sardineles continuos en concreto, excepto 
las bocacalles.  Mantenimiento del sistema de drenaje remplazando las rejillas por 
transversales. Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. 
Dotación de mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 
2,95 Kilómetros. 

 
G. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
003 Construcción de sardineles ML 17.227 5.900 101’639.300 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 7.080 192’179.520 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 2.655 36’981.495 
014 Señalización UND 230.505 70 16’135.350 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 12 2’949.840 
 Iluminación Global   36’875.000 
 TOTAL    386’760.505 

 
 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 4 01/04/08 30/07/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 2 01/08/08 30/09/08 
04 Construcción de obras civiles 5 01/10/08 28/03/09 
05 Señalización y demarcación 2 01/03/09 30/04/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 1 01/04/09 30/04/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 1 01/04/09 30/04/09 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.008 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 7’735.210 
Dispositivos de control de tránsito 1’933.803 
Mobiliario urbano  386.761 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Marginales Rìo Cali desde Bosque Municipal, hasta Calle 84 
(Marginal Río Cauca) 
C.  CODIGO: 04-014                                     FECHA: Octubre de 2.005                                    

 
D. Situación actual: 
Por tratarse de una franja totalmente consolidada, la mayoría de las vías tomadas como 
referencia de ubicación del proyecto, tienen como mínimo calzadas de 7,20 metros. Son 
vías situadas al centro delimitando la Comuna 2 de las Comunas 3, 4 y 6. Se encuentra 
en aceptables condiciones para su operación en todos los ordenes: Superficie de 
rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. Deficiente en 
mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los vehículos 
motorizados. La Empresa Municipal de Renovación Urbana a Octubre de 2.0045 ya había 
desarrollado los estudios y diseños definitivos de los tramos a) y e) indicados 
posteriormente en la Descripción.    

 
E. Objetivos: 
Dar la posibilidad a los ciclistas para que disfruten de este paisajístico-ambiental, dentro 
de un proceso de renovación urbana integral. 

 
F.  Descripción: 
a) Marginal derecha desde Bosque Municipal hasta Calle 7ª Oeste, construcción de 
ciclo-carril bidireccional de 2,50 metros por el costado interno de la vía; incluye 
rehabilitación con carpeta asfáltica de 2”, separación en tachones, sumideros, 
redistribución de carriles, demarcación y señalización; longitud: 1,15 Kilómetros. b) 
Marginales entre Calles 7ª Oeste y 8N, construcción de ciclo-carriles unidireccionales de 
1,50 metros sobre los costados internos de las vías marginales; incluye rehabilitación 
con carpeta asfáltica de 2”, separación en tachones, sumideros, redistribución de 
carriles, demarcación y señalización; longitud: 1,95  Kilómetros. c) Marginal izquierda 
entre Calles 8N y 15N, construcción ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros a mínimo 5 
metros del borde del río; incluye pavimento asfáltico de 2”, drenajes, iluminación,   
demarcación y señalización; longitud: 0,70 Kilómetros. d) Marginal derecha entre Calles 
15 N y 26, construcción ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros a mínimo 5 metros del 
borde del río; incluye pavimento asfáltico de 2”, drenajes, iluminación,   demarcación y 
señalización; longitud: 1,40 Kilómetros. e) Marginal izquierda entre Calles 26 y 70, 
construcción ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros a mínimo 5 metros del borde del 
río; incluye pavimento asfáltico de 2”, drenajes, iluminación, demarcación y 
señalización; longitud: 3,60 Kilómetros. f) Marginal derecha entre Calles 70 y 84, 
construcción ciclo-pista bidireccional de 2,50 metros a mínimo 5 metros del borde del 
río; incluye pavimento asfáltico de 2”, drenajes, iluminación,   demarcación y 
señalización; longitud: 1,95 Kilómetros. 
 



 
 

 

F. Presupuesto: 
 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 7.650 39’983.450 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 9.945 153’988.380 
007 Material de sub-base M3 55.888 4.780 267’144.640 
008 Material de base M3 57.734 1.910 110’271.940 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 26.680 724’201.920 
012 Tachones reflectivos UND 65.000 4.290 278’850.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 5.893 82’083.597 
014 Señalización UND 230.505 150 34’575.750 
015 Líneas de carril ML 2.025 7.440 15’066.000 
016 Línea divisoria central ML 2.025 7.650 15’491.250 
020 Sumideros .UND 18.350 180 3’303.000 
023 Unidades Múltiples (**) UND 13’430.000 2 26’860.000 
024 Canaletas en escaleras (***) ML 13.850 120 1’662.000 
025 Acometidas telefónicas UND 5.330 2 10.660 
026 Acometidas sanitarias UND 456.379 2 912.758 
027 Acometidas eléctricas UND 692.611 2 1’385.222 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 40 9’832.580 
 TOTAL    1.766’223.147 

 
G. Programa de Inversión: 
 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/08 30/03/08 
02 Estudios y diseños definitivos 6 01/04/08 30/09/08 
03 Proceso licitatorio de construcción 3 01/09/08 30/11/08 
04 Construcción de obras civiles 8 01/12/08 30/07/09 
05 Señalización y demarcación 2 01/08/09 30/09/09 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/08/09 30/09/09 
07 Arborización, paisajismo e iluminación 2 01/08/09 30/08/09 

 
H. Fuentes de financiación: 
 

Año Descripción Cuantía 

2.008 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 50% 
2.008 Aportes directos de entidades externas afines 50% 

 
 
 
 
 



 
 

 

J. Responsables de la ejecución: 
 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 35’324.463 
Dispositivos de control de tránsito 8’831.116 
Mobiliario urbano  1’766.223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
A.  PROGRAMA 04: Ciclo-rutas ambientales o paisajísticas. 
B.  PROYECTO: Marginal Río Cauca 
C.  CODIGO: 04-014                                     FECHA: Octubre de 2.005                                                                                                                  

 
D.  Situación actual: 
Vía situada al Oriente en la parte baja del jarillón del Río Cauca, intercomunica las 
Comunas 21, 7  y 6, está construída parcialmente. Consta de una calzada de 7,20 
metros. Se encuentra en pésimas condiciones para su operación en todos los ordenes: 
Superficie de rodadura, señalización, demarcación, sistema de drenaje e iluminación. 
Deficiente en mobiliario urbano. Los ciclistas se mezclan indistintamente con los 
vehículos motorizados.  

 
E.  Objetivos: 
Facilitar la intercomunicación en bicicleta entre los asentamientos ubicados en el 
extremo oriental de la ciudad. 

 
F.  Descripción: 
Construcción de un ciclocarril bidireccional de 2,50 metros, en el pie del jarillón, sin 
afectar la vía vehicular. Rehabilitando el ciclo-carril con carpeta asfáltica de 2”, y 
separándolo en sardinel continuo de concreto.   Mantenimiento del sistema de drenaje. 
Señalización y demarcación de toda la vía en su nueva condición. Dotación de 
mobiliario urbano. Refuerzo del sistema de iluminación existente. Longitud: 11,40 
Kilómetros. 

 
G.  Presupuesto: 
Item Descripción Unidad Cantidad V/Unit. V/Total 
005 Excavación a máquina M3 4.573 11.400 52’132.200 
006 Retiro de sobrantes M3 15.484 14.820 229’472.880 
007 Material de sub-base M3 55.888 7.125 398.202.000 
008 Material de base M3 57.734 2.850 164’541.900 
009 Carpeta asfáltica M2 27.144 28.500 773’604.000 
013 Demarcación ciclocarriles M2 13.929 4.560 63’516.240 
014 Señalización UND 230.505 140 32’270.700 
016 Línea divisoria central ML 2.025 11.400 23’085.000 
029 Mobiliario urbano (****) UND 245.820 25 6’145.500 
 Iluminación Global   142’500.000 
 TOTAL    1.885’470.420 

 
 
 
 



 
 

 

H.  Programa de Inversión: 
Item Descripción Duración Inicia Termina 

01 Selección consultoria para estudios y diseños 3 01/01/20 30/03/20 
02 Estudios y diseños definitivos 6 01/04/20 30/09/20 
03 Proceso licitatorio de construcción 3 01/09/20 30/11/20 
04 Construcción de obras civiles 8 01/12/20 30/07/21 
05 Señalización y demarcación 2 01/08/21 30/09/21 
06 Instalación de mobiliario urbano 2 01/08/21 30/09/21 
07 Arborización, paisajismo e iluminación  2 01/08/21 30/08/21 

 
I.  Fuentes de financiación: 

Año Descripción Cuantía 

2.020 Recursos Propios (Presupuesto Municipal) 100% 
2.020 Aportes directos de entidades externas afines  

 
J.  Responsables de ejecución: 

Entidad Sub-proyecto 

Planeación Municipal Estudios y Diseños 
Infraestructura Vial y Valorización Construcción de Obras civiles 
Secretaría de Tránsito y Transporte Señalización y demarcación 
Planeación Municipal (Ordenamiento) Amoblamiento urbano 
DAGMA Arborización y paisajismo 
EMCALI (Alcantarillado, Energía) Drenajes e iluminación 

 
K.  Indicadores: 

Descripción Valor 
Actual Esperado 

Ciclistas involucrados en accidentes de tránsito  21,0% 0% 
Nivel de emisiones de gases y partículas  -30% 

Nivel de ruido  < 50 DB 

 
L.  Costos anuales de operación y mantenimiento: 

DESCRIPCION VALOR 

Infraestructura física 37’709.408 
Dispositivos de control de tránsito 9’427.352 
Mobiliario urbano  1’885.470 
 

         


