

Dagma avanza en el mantenimiento de zonas verdes; conozca la programación

Barrios a intervenir de la comuna 1	Fecha de inicio de mantenimiento	Fecha de finalización del mantenimiento
Terrón Colorado- Vía al Mar - Zonas Verdes	Lunes, 09 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Aguacatal - Bajo	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Aguacatal - Alto	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Villa del Mar	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Vista Hermosa	Lunes, 24 de Marzo de 2014	Miércoles, 26 de Marzo de 2014
Sector Patio Bonito		

Barrios a intervenir de la comuna 2	Fecha inicio mantenimiento	Fecha de finalización del mantenimiento
Canal Menga	Sábado, 31 de Mayo de 2014	Jueves, 05 de Junio de 2014
Ciudad los Álamos	Jueves, 05 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
La Merced	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Prados del Norte	Martes, 10 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Vipasa	Viernes, 13 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
La Flora	Martes, 17 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
El Bosque	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Colinas del Bosque		
La Campiña	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Santa Mónica Residencial		
Menga		
Brisas de los Álamos	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Granada	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Centenario		
Versalles	Viernes, 13 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Santa Teresita		
Juanambu	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014

Altos de Normandía		
Normandía		

Barrios a intervenir de la comuna 3	Fecha inicio mantenimiento	Fecha de finalización del mantenimiento
Colina de San Antonio	Martes, 20 de Mayo de 2014	Miércoles, 21 de Mayo de 2014
Complejo Acueducto San Antonio	Jueves, 22 de Mayo de 2014	Miércoles, 28 de Mayo de 2014
Teatro Los Cristales	Viernes, 23 de Mayo de 2014	Lunes, 26 de Mayo de 2014
El Peñón	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
San Bosco	Martes, 10 de Junio de 2014	Miércoles, 11 de Junio de 2014
El Nacional	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
San Cayetano	Jueves, 12 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
San Pedro		
Santa Rosa		
San Nicolás		

Barrios a intervenir de la comuna 4	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Salomia	Lunes, 09 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Alianza		
Jorge Isaacs	Viernes, 13 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Porvenir	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
José Antonio Galán - Popular	Martes, 17 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Bueno Madrid	Jueves, 19 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Berlín		
Fatima		
Camilo Torres	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Olaya herrera		
Bolivariano	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
La Isla		
Flora Industrial	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Calima		
Manzanares	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Las Delicias		
La Esmeralda		

Barrios a intervenir de la comuna 5	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Metropolitano Norte	Viernes, 06 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
Sepáradores Viales Internos	Lunes, 09 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Chiminangos I	Viernes, 13 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Chiminangos II	Lunes, 16 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Villa del Parque	Jueves, 19 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Barranquilla	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Parques de Barranquilla	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Villas de Veracruz	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Paseo de los Almendros - Aquí se incluyen algunos Parques de Villas de Veracruz	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Brisas Andes II	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Torres de Comfandi	Martes, 10 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Palmeras del Norte	Jueves, 12 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Brisas Andes I	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Los Andes	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
El SENA	Martes, 17 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
la Riviera (sector tránsito)	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Villa del Prado	Viernes, 20 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Bajo Salomia	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Brisas el guabito	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Santa Barbara	Martes, 24 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Urbanización el Bosque	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Los Guayacanes	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Nueva Salomia Sector Transito	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 6	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Lares de Comfenalco	Sábado, 31 de Mayo de 2014	Martes, 03 de Junio de 2014
Quintas de Salomia	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Tejares de Salomia	Martes, 10 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Solares de Comfandi	Jueves, 12 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Alcázares	Viernes, 13 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Fonaviemcali	Martes, 17 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
San Luis I	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
San Luis II		
Urbanización Calimio	Viernes, 20 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
La Rivera I	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Petecuy I	Martes, 24 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Petecuy II	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Petecuy III	Jueves, 26 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Petecuy I, II, III	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Oasis de Comfandi	Jueves, 12 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Sector puente del Comercio	Sábado, 14 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Ciudadela Floralia	Martes, 17 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Guaduales	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 7	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Base aérea	Sábado, 31 de Mayo de 2014	Martes, 03 de Junio de 2014
Las Ceibas	Lunes, 09 de Junio de 2014	Miércoles, 11 de Junio de 2014
Cali Bella	Jueves, 12 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
San Marino	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Fepicol		
Los Pinos		
Siete de agosto	Martes, 17 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Puerto Nuevo	Jueves, 19 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Alfonso López I	Viernes, 20 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Alfonso López II		
Alfonso López III		
Andrés Sanín	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Puerto mallarino	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 8	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
--	-----------------------------------	--

Urbanización la Base	Martes, 10 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Santa Fe	Martes, 17 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Separadores centrales	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
El Trébol	Jueves, 19 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Villa Colombia	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Atanasio Girardot		
Américas	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
El Troncal	Jueves, 26 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Chapinero		
Industrial	Viernes, 27 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Municipal	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
La Floresta		
Uribe Uribe		
Santa Mónica Popular		

Barrios a intervenir de la comuna 9	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Alameda	Jueves, 15 de Mayo de 2014	Viernes, 16 de Mayo de 2014
Bretaña	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Junín	Martes, 10 de Junio de 2014	Miércoles, 11 de Junio de 2014
Aranjuez		
Guayaquil	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Manuel María Buenaventura		
Obrero	Jueves, 12 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 10	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Colseguros	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	Viernes, 30 de Mayo de 2014
Colseguros Andes	Sábado, 31 de Mayo de 2014	Lunes, 02 de Junio de 2014
Olímpico	Lunes, 02 de Junio de 2014	Jueves, 05 de Junio de 2014
Departamental	Lunes, 02 de Junio de 2014	Martes, 03 de Junio de 2014
El Dorado	Viernes, 06 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
Panamericano	Lunes, 09 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Pasoancho		
Santo Domingo	Jueves, 12 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Villaepal	Viernes, 13 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Jorge Zawadsky	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014

La Selva		
Cristóbal Colón		
Las Acacias	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
San Cristóbal		
Santa Elena		
San Judas Tadeo I - II	Sábado, 21 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Las Camelias		
Las Granjas		

Barrios a intervenir de la comuna 11	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Aguablanca	Viernes, 06 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
El Prado	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Prados de oriente	Martes, 10 de Junio de 2014	Miércoles, 11 de Junio de 2014
Separadores Internos	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
El Jardín	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Villa del Sur	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Veinte de Julio	Martes, 17 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
La Esperanza		
José H. Garcés		
El Recuerdo	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Luis H. Garcés		
San Benito	Jueves, 19 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Los Conquistadores	Viernes, 20 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
San Pedro Claver		
La Fortaleza		
La Gran Colombia	Martes, 24 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
San Carlos		
Primavera		
La Independencia		
José María Córdoba		
Ciudad Modelo	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 12	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Asturias	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Sindical	Martes, 10 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Doce de Octubre	Jueves, 12 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014

Julio Rincón	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Alfonso Barberena		
El Rodeo		
Nueva Floresta	Martes, 17 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 13	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
El Pondaje	Lunes, 09 de Junio de 2014	Miércoles, 11 de Junio de 2014
Calipso	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Yira Castro	Viernes, 13 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Ricardo Balcázar	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Sector Laguna El Pondaje	Lunes, 16 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Los Lagos		
Rodrigo Lara		
La Paz		
Ulpiano Iloreda	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Sector Asoprosocial		
Nuevo Horizonte		
Los Robles	Lunes, 23 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
El Poblado I		
El Poblado II		
Comuneros II	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 00 de Enero de 1900
Villa del Lago		
Charco Azul		
Lleras Restrepo		

Barrios a intervenir de la comuna 14	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Los Naranjos I	Viernes, 06 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Los Naranjos II		
Separador Calle 103	Sábado, 14 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Separador Carrera 27		
Las Orquídeas	Martes, 17 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Carvajal Los Mangos	Jueves, 19 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Manuela Beltrán		
Urbanización Invicali	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Marroquín III	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Alirio Mora Beltrán		
Promociones Populares	Miércoles, 25 de Junio de	Viernes, 27 de Junio de 2014

San Marcos	2014	
Alfonso Bonilla Aragón	Viernes, 27 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Los Mangos	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
José Manuel Marroquín		
Puertas del sol		

Barrios a intervenir de la comuna 15	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Tayrona	Martes, 20 de Mayo de 2014	Jueves, 22 de Mayo de 2014
Morichal de Comfandi - Jarillón	Jueves, 05 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
El Vallado - Jarillón	Lunes, 09 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Morichal de Comfandi - Parques	Jueves, 12 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Bajos de Ciudad Córdoba	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Córdoba Reservado	Martes, 17 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Llano Verde		
Ciudad Córdoba	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
El Vallado	Sábado, 21 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Mojica I / Mojica II	Martes, 24 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Los Comuneros I	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
El Retiro	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Laureano Gómez / Comunero		
Entrada Navarro		
Canal Calle 48	Martes, 24 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 16	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Ciudad 2000	Viernes, 06 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Brisas del Limonar	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Mariano Ramos	Lunes, 16 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
República de Israel	Jueves, 19 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Unión de Vivienda Popular	Martes, 24 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Antonio Nariño	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 17	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
El Ingenio (Parque Lineal - Parque Guitarra)	Jueves, 15 de Mayo de 2014	Lunes, 26 de Mayo de 2014
Limonar	Jueves, 05 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
La Hacienda	Lunes, 09 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Quintas de Don Simón	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Prados del Limonar	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Bosques del Limonar	Jueves, 19 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Cañaverales	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Urbanización Valle del Lili	Martes, 10 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Caney	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Ciudadela Comfandi	Sábado, 21 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Caney Especial	Martes, 24 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Ciudad Real	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Urbanización San Joaquín	Jueves, 12 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
El Ingenio Parques Internos	Lunes, 16 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Mayapán Las Vegas	Sábado, 21 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Multicentro	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Primero de Mayo	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
El Gran Limonar	Viernes, 20 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Ciudad Capri	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Los portales de nuevo Rey		
Cañaverales - Los Samanes	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Santa Anita	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 18	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Francisco Eladio	Martes, 20 de Mayo de 2014	Miércoles, 21 de Mayo de 2014
Buenos Aires	Miércoles, 21 de Mayo de 2014	Jueves, 22 de Mayo de 2014
Nápoles	Viernes, 23 de Mayo de 2014	Lunes, 26 de Mayo de 2014
Alto Nápoles - Polvo Rojo		
Los Chorros	Miércoles, 26 de Marzo de 2014	Jueves, 27 de Marzo de 2014
Lourdes		
Colinas del Sur	Martes, 27 de Mayo de 2014	Miércoles, 28 de Mayo de 2014
Prados del Sur		
Farallones	Jueves, 29 de Mayo de 2014	Sábado, 31 de Mayo de 2014
Alfárez Real		
Caldas		
Horizontes Meléndez	Martes, 03 de Junio de 2014	Miércoles, 04 de Junio de 2014
Meléndez	Jueves, 05 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Alto Jordán	Jueves, 12 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 19	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Eucarístico	Jueves, 05 de Junio de 2014	Sábado, 07 de Junio de 2014
Bellavista	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Nueva Tequendama	Martes, 10 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Urbanización Militar	Viernes, 13 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Urbanización Tequendama / Unidad Residencial Santiago de Cali	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Camino Real H.J. Borrero	Martes, 17 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Camino Real - Guadalupe	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
La Carolina II	Jueves, 19 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Camino Real Los Fundadores	Viernes, 20 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Urbanización Niza	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Cañaveralejo Seguros Patria	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
El Refugio	Jueves, 12 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Puente Palma	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
La Cascada	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Pampalinda	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Seminario	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Cuarto de Legua	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Cañaveralejo Guadalupe	Martes, 24 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Bella Suiza	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Los cerros zonas verde - Sector Mortiñal	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
San Fernando Viejo	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
San Fernando Viejo-Tejares Cristales	Martes, 17 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Tres de Julio	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Tejares de Cristales	Jueves, 19 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
El Lido	Martes, 24 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Santa Isabel		
Champagnat	Jueves, 26 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Miraflores		
Càmbulos		

Barrios a intervenir de la comuna 20	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Belisario Caicedo	Viernes, 06 de Junio de 2014	Sábado, 07 de Junio de 2014
Belén	Lunes, 09 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
Pueblo Joven	Martes, 10 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Siloé	Viernes, 13 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Urbanización Venezuela - Cañaveralejo	Lunes, 16 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Cañaveralejo - Embalse	Martes, 17 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
La Estrella	Viernes, 20 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Tierra Blanca	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Brisas de Mayo	Martes, 24 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 21	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Valle Grande	Viernes, 06 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Ciudad Talanga	Sábado, 14 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Compartir	Martes, 17 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Calimio Decepaz	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Decepaz Invicali	Lunes, 23 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Ciudadela del Rio	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Remansos		
Lideres		
Potrero grande	Lunes, 16 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Suerte 90	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Pizamos I	Lunes, 23 de Junio de 2014	Miércoles, 25 de Junio de 2014
Pizamos II	Miércoles, 25 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Pizamos III	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Villa M-villa luz - las garzas		
Cinturón Ecológico	Lunes, 16 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014

Barrios a intervenir de la comuna 22	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Pance - Alférez Real	Jueves, 12 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Ciudad Jardín Riberas Rio Lili y Quebrada Guali	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Ciudad Jardín Parques Internos y Miramontes	Jueves, 19 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Pance - La Umbría	Viernes, 20 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Pance - Ecoparque las Garzas	Martes, 24 de Junio de 2014	Viernes, 27 de Junio de 2014
Pance - La Viga	Viernes, 27 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014

Sobre el margen del río Cali	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Normandía	Jueves, 22 de Mayo de 2014	Miércoles, 28 de Mayo de 2014
Prados Del Norte		
Margen Izquierdo Aguas Abajo - Parque Pardo Llada, Vivero, Emsirva Y Cancha		
Urbanización La Merced - Margen Izquierdo Aguas Abajo - Orquideorama		
Ciudad Los Álamos - Margen Izquierdo Aguas Abajo		
Santa Teresita	Lunes, 26 de Mayo de 2014	Sábado, 31 de Mayo de 2014
Santa Rita		
Sector Bosque Municipal		
Centenario-Cam		
Granada Cam		
San Pedro		
La Merced		
El Peñón		
Fátima - Margen Derecho Aguas Abajo	Lunes, 16 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Berlín - Margen Derecho Aguas Abajo		
La Isla- Margen Derecho Aguas Abajo		
Calima- Margen Derecho Aguas Abajo		
El Piloto	Lunes, 23 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
El Hoyo		
San Vicente		
Brisas De Los Álamos		
Ciudadela Floralia		

Separadores viales norte- oriente	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Avenida 4 Norte - Desde Calle 70 hasta calle 30	Lunes, 26 de Mayo de 2014	Sábado, 31 de Mayo de 2014
Carrera 8 - Desde calle 25 hasta calle 70	Lunes, 02 de Junio de 2014	Miércoles, 04 de Junio de 2014
Avenida 6N entre calle 52 hasta calle 70	Jueves, 05 de Junio de 2014	Sábado, 07 de Junio de 2014
Carrera 7 - entre calle 25 hasta la 84	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	Sábado, 07 de Junio de 2014
Calle 52 Norte - Desde Carrera 3 hasta Avenida sexta	Jueves, 05 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
Calle 44 Norte - Desde Avenida Sexta hasta Carrera 39	Lunes, 09 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
Calle 33A/ 34 - Desde Avenida Sexta hasta Autopista Sur	Viernes, 13 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Avenida Ciudad de Cali - Desde Carrera 1 hasta Carrera 50	Viernes, 06 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Calle 25 y/26 - Desde carrera 50 hasta carrera 1	Sábado, 31 de Mayo de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
Calle 70 - Desde Avenida Sexta al Puente de los Mil Días	Jueves, 05 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Carrera 1 - Desde Carrera 70 hasta la Carrera 80	Sábado, 31 de Mayo de 2014	Miércoles, 04 de Junio de 2014
Avenida Circunvalar - Carrera 24 y carrera 38C	Martes, 10 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014

Separadores viales sur	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Avenida Simón Bolívar salida Cali Jamundí hasta - el Puente de los mil días	Miércoles, 28 de Mayo de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
Autopista Suroriental - Desde Calle 70 hasta la Carrera 70	Miércoles, 04 de Junio de 2014	Lunes, 09 de Junio de 2014
Carrera 39 - Desde calle 5 hasta Diagonal 30	Lunes, 09 de Junio de 2014	Jueves, 12 de Junio de 2014
Carrera 44 - Desde calle 5 hasta calle 27	Jueves, 12 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Carrera 50 - Desde Calle 6 hasta calle 25	Lunes, 16 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014
Carrera 52 - Desde Calle 1 hasta la calle 5	Viernes, 20 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014
Carrera 56 - Desde Calle 5 hasta calle 25	Sábado, 21 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Carrera 66 - Desde calle 5 hasta calle 25	Martes, 24 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Carrera 70 - Desde calle 10 hasta calle 25	Jueves, 26 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Carrera 80 - Desde Calle 5 hasta calle 25	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014
Calle 13 - Desde la Carrera 100 a la Carrera 15	Jueves, 12 de Junio de 2014	Lunes, 16 de Junio de 2014
Calle 14 - Desde carrera 85 hasta carrera 30	Lunes, 16 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Calle 16 - Desde carrera 100 hasta carrera 39	Viernes, 20 de Junio de 2014	Lunes, 23 de Junio de 2014
Avenida Cañasgordas - Desde Colegio Brtish - Puente Río jamundi hasta Carrera 100	Martes, 24 de Junio de 2014	Jueves, 26 de Junio de 2014
Calle 1ª - Desde Carrera 34 hasta Carrera 70	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Calle 9 - Desde Carrera 66 hasta Carrera 34	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Jueves, 19 de Junio de 2014
Avenida Roosevelt - Desde Carrera 34 hasta Carrera 56	Jueves, 19 de Junio de 2014	Viernes, 20 de Junio de 2014

Separadores viales M.I.O.	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
SEPARADOR CALLE 5 (Carrera 1 hasta Carrera 101)	Viernes, 30 de Mayo de 2014	Miércoles, 04 de Junio de 2014
SEPARADOR CARRERA 1 (calle 70 hasta calle 13)	Jueves, 05 de Junio de 2014	Martes, 10 de Junio de 2014
AVENIDA 3 NORTE (Calle 32 N hasta la Calle 58N)	Miércoles, 11 de Junio de 2014	Viernes, 13 de Junio de 2014
SEPARADOR CARRERA 15 (Calle 5 hasta Estación Andrés Sanín)	Sábado, 14 de Junio de 2014	Martes, 17 de Junio de 2014
TRONCAL (Calle 16 hasta Avenida Ciudad de Cali)	Miércoles, 18 de Junio de 2014	Sábado, 21 de Junio de 2014

Separadores viales M.I.O. mantenimiento al maní forrajero	Fecha inicio mantenimiento	Fecha finalización de mantenimiento
Separador calle 5 (carrera 1 hasta carrera 101)	Jueves, 05 de Junio de 2014	Sábado, 14 de Junio de 2014
Avenida de las Américas (calle 17 n hasta la calle 23n)	Lunes, 16 de Junio de 2014	Miércoles, 18 de Junio de 2014
Avenida 3 norte (calle 34n hasta la calle 58 n)	Jueves, 19 de Junio de 2014	Martes, 24 de Junio de 2014
Separador carrera 15 (calle 5 hasta estación Andrés Sanin)	Martes, 24 de Junio de 2014	Sábado, 28 de Junio de 2014
Separador carrera 1 (calle 13 hasta calle 70) alcorques	Sábado, 28 de Junio de 2014	Lunes, 30 de Junio de 2014