 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>		MAGT04.03.16.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.022	FECHA:	23/ Abril /2014
	HORA INICIAL:	9:00 a.m.
	HORA FINAL:	9:45 a.m.
OBJETIVO: Foro de Seguimiento y Finalización de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.611-2013, Referente a Adecuación Pista de Patinaje Escenario Deportivo Carrera 41 H con Calle 38 La Unión Comuna 16	LUGAR:	Carrera 41 H con Calle 38 La Unión

**ASISTENTES:**

RAUL ZAMBRANO  
MIGUEL ANTONIO GONZALES MONTEALEGRE  
PEDRO CUNDUMI  
ARAON ACEVEDO  
IVAN BASTIDAS  
EDUARDO CARDENAS  
ARMANDO LEON JIMENEZ


Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación foro de seguimiento y finalización de Auditorías visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación.

**DESARROLLO:** Exposición por parte del Ingeniero IVAN BASTIDAS Residente de la interventoría de la obra, Referente a la Adecuación Pista de Patinaje Escenario Deportivo Carrera 41 H con Calle 38 La Unión Comuna 16

\*El señor Miguel Antonio Gonzales – Presidente de Veedurías, manifiesta que se deben ejecutar los siguientes trabajos:

Instalar puerta trasera ubicada detrás de los baños  
Retiro general de escombros

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GERENCIA TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	10/Mar/2009

Retoques en los barandales superiores de la pista – Utilizar wash primer y pintar de nuevo.

Se presentan resaltos de la pista en el costado del CALI

Estado de las Obras.

Se encuentra totalmente terminada y entregada a la Comunidad

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio HV Contratista	
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	x	x

Firmas (responsable)




\_\_\_\_\_  
 CONTRATISTA CONSORCIO HV

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTION DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.16.P01 /P04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	12/04/2016




---

**ARMANDO LEON JIMENEZ**  
INTERVENTOR  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION




---

**IVAN BASTIDAS**  
INTERVENTOR  
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ALCALDÍA DE  
SANTIAÑO DE CALI  
MUNICIPALIDAD  
DEPARTAMENTO DE CALI

LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE FINALIZACION AUDITORIAS VISIBLES "ADECUACION PISTA DE PATINAJE  
ESCENARIO DEPORTIVO CARRERA 41 H CALLE 38 LA UNION COMUNA 16 "

CONTRATO No. 4162.0.26.1.611-2013

FECHA DD 23 MM 04 AA 2014

LUGAR: CARRERA 41 H CON CALLE 38 BARRIO LA UNION

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	DIRECCION RESIDENCIA	COMUNA	TELEFONO Y CORREO ELETRONICO
Raúl Zambrano Soc. Ejecutiva	14992065	CALLE 41 H 44-27	16	3174733142
Pedro Zambrano	2718169	CALLE 41 H 41-25	16	3162248229
Miguel Zambrano	6099420	CALLE 41 H 41-32	16	veguero, miguel Hernandez - CERAN
Roberto Zambrano	14585282	CALLE 41 H 41-03		316 869 56 20
Diego Zambrano	16242590	CALLE 41 H 41-30		bferran@guilaveras.com
Eduardo Zambrano	16259057	Interventoría		eduardozambrano@cali.gov.co

Nombre: Servidor Público: Ing. Armando León Jiménez.

Firma: \_\_\_\_\_