 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. <b>4162.0.14.12-97</b>	FECHA:	<b>25 Octubre/2014</b>
	HORA INICIAL:	<b>08:30 PM</b>
	HORA FINAL:	<b>09: 45 PM</b>
<b>OBJETIVO:</b> Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014	LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO CALLE 81 ENTRE CARRERAS 7LBIS Y 7S. <b>ALFONSO LOPEZ III</b>	

**ASISTENTES:** GILBERTO HOYOS TOBON, JULIO E. CANIZALES, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ.

**INVITADO:** NINGUNO

**AUSENTE:**


**ORDEN DEL DÍA:** Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

**DESARROLLO:** Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

Arquitecto residente de la interventoria **CRISTIAN J. PÉREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describe los trabajos realizados por parte del contratista y cuales son las actividades pendientes a realizar.

Actividades: cambio parcial de la cancha múltiple en concreto, se observa que se demolieron algunas losas existentes, se realiza la estructura nueva y se hacen las losas nuevas, **JULIO E. CANIZALES**, presidente de la junta manifiesta o sugiere al contratista lo siguiente:

- Realizar una perfilacion con mortero todos los bordes de las graderías, para que estas no se vean deterioradas; **GILBERTO HOYOS TOBON**, residente del contratista le refiere que no hay problema a realizar la actividad pero quiere dejarle en claro que es un trabajo que se puede deteriorar fácilmente.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

- Hasta el momento no se ha realizado la demarcación de la cancha **CRISTIAN J. PÉREZ F.** refiere que se debe realizar ya que esta se encuentra contemplada dentro del contrato.

**GILBERTO HOYOS TOBON**, le solicita a **JULIO E. CANIZALES** se definan cuales son los colores a utilizar para pintar el cerramiento y se concluye lo siguiente:

- Muro en ladrillo: rojo colonial.
- Estructura muro: gris basalto
- Malla eslabonada: verde oscuro

**CRISTIAN J. PÉREZ F.** refiere se debe realizar la socialización de los cambios contractuales ante el comité de planificación, **JULIO E. CANIZALES** sugiere el se encarga de hacerlo en el próximo comité en el CALI 7.

Se propone por el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** que una vez se hagan las intervenciones y las actividades faltantes se realice una nueva visita antes de la realización del foro final, aquí en el sitio de la obra.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014**

PROYECTO: MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO ALFONSO LÓPEZ III CALLE 81 ENTRE CARREAS 7LBIS Y 7S

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P: 3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$


DURACIÓN: seis (06) meses

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

Periodo de Informe: Del 01 de septiembre de 2014 al 25 de octubre de 2014.

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	30 %
CLAUSURA		

**OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:**


- Perfilar gradería existente con mortero.
- Realizar demarcación cancha.
- Pintar muro cerramiento

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):


**CRISTIAN J. PÉREZ F.**  
Supervisor y/o interventor

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Perfilar gradería existente con mortero	contratista	28/10/2014
Realizar demarcación cancha	contratista	Ninguna
Pintar muro cerramiento	contratista	28/10/2014
Realizar socialización	Presidente JAC	Ninguna

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)



**CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.**  
Interventor.



**GREGORIO VALDEZ ARCILA**  
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN  
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

FECHA: 25 Oct. 2014

HORA INICIAL: 8:30 am

HORA FINAL: 9:45 am

Foro seguimiento auditorias visibles "Obra Alfonso Lopez"

Obra  
Calle 81 Cra 7Lbis

N° De Convocados:  N° De Asistentes:  Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	ASISTENTES			
		Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Cristian Julian Pérez Flores	Interventoria	3104264511	cris.jupe@hotmail.com	Cristian J. Perez F.
2	GILBERTO HERNANDEZ	Contratista	3163443041	betohoto13@hotmail.com	Gilberto Hernandez
3	JULIO E. CANIZALES G	ADC D LOPEZ 3	3164854324	canizalesfotografias@hotmail.com	Julio E. Canizales G
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					