 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
			FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.30	FECHA:	25/ Marzo /2015
	HORA INICIAL:	8:00 am
	HORA FINAL:	9:00 am
OBJETIVO: Foro de Finalización de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.767-2014, Referente a CERRAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO SAN MARCOS DE COMFANDI CALLE 90 CON CARRERA 26 G3.	LUGAR: Calle 90 con Carrera 26 G 3. Barrio san Marcos de Comfandi	


ASISTENTES:

JORGE CORTEZ CASTILLO
 NELLY MUÑOZ
 GUILLERMO GARCIA
 CRISTHIAN PEREZ
 IVAN BASTIDAS
 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
 OSCAR CARDENAS OSPINA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación Foro de Finalización de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la CERRAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO SAN MARCOS DE COMFANDI CALLE 90 CON CARRERA 26 G3. SITUADO FISCAL

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ing. Bastidas informa que a la fecha se realizaron trabajos de suministro e instalación de los juegos infantiles:

BALANCIN 4 PUESTOS TUBO GALV.2.5" Y 2.0"	UND	2,00
COLUMPIO 3 PUESTO.GALVANIZ.DE 2.5"Y 2.0"	UND	2,00
DESLIZADOR MULT.2 PUESTOS CON PASAMANOS	UND	2,00
TREPADOR MULTIPLE 2 COLUMP 1 DESL 1 TUBO	UND	1,00
ESCALERA PASAMANOS TUBO GALV.2" BARR.1"	UND	1,00
SEMICURVA PARALELA TUBO GALV.1.5"BARR.1.	UND	1,00

- Construcción de pantallas de protección en malla eslabonada y muro en ladrillo limpio en todo el perímetro del parque


* Los miembros de la Comunidad manifiestan estar a gusto con la obra que se realizó y no tienen ninguna objeción de ella.

Estado de las Obras.

Se encuentra totalmente terminada y entregada a la Comunidad

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consorcio Esdras 2014 Contratista	
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO ESDRAS 2014
 ING. OSCAR CARDENAS



ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
 DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ING. IVAN BASTIDAS
 RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE FINALIZACION AUDITORIAS VISIBLES "CERRAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO SAN MARCOS DE COMFANDI CALLE 90 CON CARRERA 26 G3. SITUADO FISCAL CONTRATO No. 4162.0.26.1.767-2014 CONTRATISTA: ESDRAS 2014

FECHA

LUGAR: CALLE 90 con CARRERA 26 G3

NOMBRE Y APELLIDOS	NUMERO DE CEDULA	DIRECCION RESIDENCIA	COMUNA	TELEFONO Y/ CORREO ELETRONICO
EDUARDO CASTILLO DEL	1592864	CALLE 26 G2 # 90-29	14	3146934236 4232097
Delly Muñoz	66994875	CL 90 # 26 G2-13	14	4234399
Guillermo	2718943	Km 236 # 90-13		3105431000

Nombre Servidor Público: Consorcio Deportes JR - Interventor

Firma: _____

