 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	<b>MAGT04.03.18.P01.F04</b>	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.0 .56	FECHA:	15/ Mayo /2015
	HORA INICIAL:	8:00 am
	HORA FINAL:	9:00 am
	OBJETIVO: Foro de Seguimiento de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.767-2014, Referente a PISTA DE PATINAJE BARRIO BRISAS DE LOS ANDES I CALLES 52 Y 53A ENTRE CARRERAS 1ªC3 Y 1ªD. SITUADO FISCAL	LUGAR: Calle 52 y 53 con Carreras 1 C3 y 1 D. Barrio Brisas de Los Andes I


**ASISTENTES:**

MIREYA SALGUERO ZAPATA  
 GLORIA LOPEZ  
 MARIA STELLA GARCES  
 AICARDO DOMINGUEZ  
 MARTHA SANDOVAL  
 MARTHA MAFLA  
 IVAN BASTIDAS  
 EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ  
 OSCAR CARDENAS OSPINA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación Foro de Seguimiento de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación.

**DESARROLLO:** Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la PISTA DE PATINAJE BARRIO BRISAS DE LOS ANDES I CALLES 52 Y 53A ENTRE CARRERAS 1ªC3 Y 1ªD.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	<b>MAGT04.03.18.P01.F04</b>	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ing. Bastidas informa que a la fecha se esta tramitando el contrato adicional referente a obras no contempladas inicialmente y las cuales comprenden:

- Relleno en roca muerta
- Relleno en base granular
- Imprimación
- Colocación de carpeta asfáltica
- Colocación de carpintería metálica
- Colocación de postes en concreto
- Colocación de malla en nylon aislando la cancha de futbol de la pista
- Construcción de andenes teniendo en cuenta a las personas PMR

\* El señor Domínguez manifiesta lo siguiente:


- Colocación de malla en nylon en todo el perímetro de la pista de patinaje
- Construcción de muro en concreto para evitar la inundación de la pista
- Utilizar al máximo los postes existentes para que no se genere una contaminación visual con los ya existentes.
- Como la pista de trote es utilizada por personal de mayoría edad conformar los tramos por donde se está entrando material

### Estado de las Obras.

Se encuentra en ejecución

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio Esdras 2014 Contratista	
X	X	X


AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Conformación de la pista de trote	Contratista	

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	<b>MAGT04.03.18.P01.F04</b>	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO ESDRAS 2014  
 ING. OSCAR CARDENAS



ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ  
 DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR  
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ING. IVAN BASTIDAS  
 RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR  
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION

**LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE SEGUIMIENTO AUDITORIAS VISIBLES "PISTA DE PATINAJE BARRIO BRISAS DE LOS ANDES I CALLES 52 Y 53A ENTRE CARRERAS 1ªC3 Y 1ªD. SITUADO FISCAL CONTRATO No. 4162.0.26.1.767-2014 CONTRATISTA: ESDRAS 2014**

**FECHA**

**LUGAR: CALLES 52 y 53 A con CARRERAS 1C3 – 1D**

**NOMBRE Y  
APELLIDOS**

**NUMERO DE  
CEDULA**

**DIRECCION  
RESIDENCIA**

**COMUNA**

**TELEFONO Y/ CORREO  
ELETRONICO**

Alfonsa Salazar Zapata	31947758	CALI 5	5	4478484 cali@cal.gov.co
Gloria F. Lopez	28.740.152		5	gila2006@hotmail.com
M <sup>c</sup> Stella Garzón	38971179	cali	5	4304428
Arturo Domínguez	14877716	KIC <sup>2</sup> #53-86	5	arturo.dominguez@hotmail.com
Marta Sandoval	31279426	Kra IC #5254	5	
Marta Muñoz	31.207912	Oral <sup>o</sup> e1 #52-27	5	

**Nombre Servidor Público: Consorcio Deportes JR – Ing. Eduardo Cárdenas Rodríguez - Interventor**

**Firma:** \_\_\_\_\_

