 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLOGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0- <i>57</i>	FECHA:	9/ Junio /2015
	HORA INICIAL:	8:30 am
	HORA FINAL:	9:45 am
OBJETIVO: Foro de Seguimiento de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.767-2014, Referente a CANCHAS MULTIPLES CALLES 52 B – 53 ENTRE CARRERAS 1 E – 1 F BARRIO LOS ANDES. SITUADO FISCAL	LUGAR: Calle 52 B - 53 con Carreras 1 E – 1 F. Barrio Los Andes	


ASISTENTES:

CLAUDIA ANGULO
CARLOS MOSQUERA
MANUEL ALVAREZ
IVAN BASTIDAS
EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
CAROLINA ALEGRIA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación Foro de Seguimiento de Auditorías Visibles por parte del Ingeniero Iván Bastidas Residente del Interventor del contrato - Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: Exposición por parte del Ingeniero Iván Bastidas - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a la CANCHAS MULTIPLES CALLES 52 B – 53 ENTRE CARRERAS 1 E – 1 F BARRIO LOS ANDES.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El Ing. Bastidas informa que a la fecha se han ejecutado las obras contractuales y las cuales comprenden:

- Demolición de losa existente
- Retiro de material sobrante de la demolición
- Relleno en roca muerta
- Relleno en base granular
- Construcción de canaletas perimetrales
- Construcción de desagüe de la cancha

* El señor Mosquera manifiesta lo siguiente:

- Que la comunidad solicita la elevación de la malla eslabonada existente ya que los fines de semana los espacios de atrás son utilizados para venta de comidas
- Demarcación de la cancha contigua a la que van hacer
- Reparación de las canchas existentes


* La Ing. Alegría manifiesta que en el transcurso de la semana se va imprimir y colocar la carpeta asfáltica, y por último la instalación las canchas múltiples y demarcación

Estado de las Obras.

Se encuentra en ejecución

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Corrección detalles de Obra	Consortio Esdras 2014 Contratista	
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	FECHA DE APROBACIÓN		10/Mar/2009	

Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO ESDRAS 2014
ING. CAROLINA ALEGRIA



ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ING. IVAN BASTIDAS
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES JR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION




LISTADO DE ASISTENCIA FORO DE SEGUIMIENTO AUDITORIAS VISIBLES "CANCHA MULTIPLES CALLES 52 B - 53 ENTRE CARRERAS 1 E - 1 F BARRIO LOS ANDES

CONTRATO No. 4162.0.26.1.767-2014

CONTRATISTA: CONSORCIO ESDRAS 2014

FECHA: 9 DE JUNIO DE 2015

LUGAR: CALLES 52 B - 53 entre CARRERAS 1 C 3 - 1 D

NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	TELEFONO	COMUNA	FIRMA
Claudia angulo	comunidad	3183281415	5	
Manuel Alvarez	Comunidad	3108500039	5	
Carlo Murgue	Comunidad	3158381579	5	

Nombre Servidor Público: Consorcio Deportes JR - Ing. Eduardo Cárdenas Rodríguez Interventor

Firma: _____

