


102

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA		MAGT04.03.18.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009		

ACTA 4162.10.0.039	FECHA:	29/Octubre/2013
	HORA INICIAL:	03:00pm
	HORA FINAL:	05:00pm
OBJETIVO: Foro de Inicio de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación cancha sintética del polideportivo del barrio 12 de octubre, comuna 12	LUGAR: polideportivo del barrio 12 de octubre	

ASISTENTES:

- JULIO CESAR GARCIA
- JOSE ERZO SANDOVAL
- CESAR DAVID PEREZ
- ARMANDO JOSE ALEAN
- DIEGO L.L

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio y seguimiento de Auditorias visibles por parte del Doctor ARMANDO JOSE ALEAN Abogado-área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación.


DESARROLLO: Exposición por parte del INGENIERO, CESAR DAVID PEREZ Referente a la adecuación cancha sintética del polideportivo del barrio 12 de octubre, explicando las Actividades a desarrollar.

Toma la palabra el señor JULIO CESAR GARCIA, quien solicita el presupuesto de la obra.

Igualmente manifiesta que hace 2 semanas se inició la obra y aún no han sacado los rollos viejos de tela sintética, y además los rollos nuevos que se van a instalar están a la intemperie.

Solicita que la cancha la deben hacer con cilindro y colocar el tapizado en perfecto estado.

Toma la palabra el ingeniero CESAR DAVID PEREZ, quien manifiesta que por motivos de lluvia el agua se filtra y no se puede colocar la arena sílice.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


Y se compromete a entregar al señor JULIO CESAR GARCIA, presidente de la JUNTA DE ACCION COMUNAL, los rollos que se estaban utilizando. Además le enviara el día 30 de octubre vía e-mail el presupuesto de la obra y se compromete a colocar cilindro en la base de la cancha sintética y antes de la imprimación se va a hacer el proceso de escarificación que consiste en raspar la cancha para separar la base del imprimante viejo.

Igualmente se compromete a dar inicio de la obra el 31 de octubre de 2013


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
El contratista se compromete a dar inicio de obra	CESAR DAVID PEREZ	INICIO DE OBRA, 31 DE OCTUBRE DE 2013
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X


Firmas (responsable)



 (ARMANDO JOSE ALEAN
 ABOGADO
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION




 JOSE ERZO SANDOVAL
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



 CESAR DAVID PEREZ
 INGENIERO
 CONSORCIO LC

104






 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEDA LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.14.12.P01.F05	
		VERSION	1
		FECHA APROBACION	10mar/2008

ACTA N° 4162.10.0.039

FECHA: 29/10/2013
HORA INICIAL: 03:00 PM
HORA FINAL: 6:00 PM
LUGAR: Polideportivo B/12 de octubre

OBJETIVO: FORO de Inicio de Auditoria visible del contrato 4162.0.26.1.672 - 2013, Referente al polideportivo Barrio 12 de octubre, adecuación concha Sintetica

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Jose Erso Sandoval E	Interventor	3105430172	erso.sandoval@hotmail.com	
2	César David López C	CC asst. deportivo	374735782	cdlopez@guil.com	
3	Jaime Cesar Corrao V.	JAF, 12/12/08	3108406955	ccorrao@maril.com	
4	Miguel L. L.	Pisinaero	4451404		
5	Armando Jose Alean	S.D.R	5130957	armandoalean1@hotmail.com	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					