 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

<b>ACTA 4162.10.0.0/3-2014</b>	FECHA:	22/Febrero /2014
	HORA INICIAL:	10:30pm
	HORA FINAL:	11:30pm
<b>OBJETIVO:</b> Foro de Seguimiento de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación salón recreativo B/quintas de salomia	<b>LUGAR:</b> parque del barrio quintas de Salomia.	

**ASISTENTES:** GILBERO MEZA  
 GLADIS MENESES  
 HUGO GERARDO PAZ  
 ANA ISABEL CORREA  
 JOSE ERZO SANDOVAL  
 CESAR DAVID PEREZ

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

**ORDEN DEL DÍA:** Presentación foro de seguimiento de Auditorías visibles por parte del Ingeniero JOSE ERZO SANDOVAL interventor de la Secretaría de Deporte y Recreación.


Toma la palabra el señor HUGO PAZ presidente de la junta acción comunal del barrio Quintas de Salomia.

Donde manifiesta las siguientes inquietudes,

1. Hiladas de cerámica en todo el baño a nivel panel yeso
2. Adecuación del terreno para los juegos infantiles.
3. Lavaplatos 50 \* 100 y mesón.
4. El color de la teja termo acústica
5. Pantallas de protección

**DESARROLLO:** Exposición por parte del INGENIERO, CESAR DAVID PEREZ Referente a la adecuación salón recreativo B/quintas de salomia.

Explicando que la altura de la cerámica instalada es al que ese utiliza en las baterías sanitarias, referente a la adecuación del terreno se va a realizar para que el niño la utilice eficientemente

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

El lavaplatos contractualmente es el mismo que él solicita.  
 El color de la teja termo acústica la escoge la comunidad, y sobre las pantallas de protección se construirá cuando el equipamiento este concluido

Se anexa acta de compromiso firmada por los presentes y listado de asistencia

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
Adecuación de terreno juegos infantiles	CESAR DAVID PEREZ	MARZO 3 DE 2014
Pantallas de protección	CESAR DAVID PEREZ	MARZO 28 DE 2014

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

Firmas (responsable)


---

**JOSE ERZO SANDOVAL**  
 INTERVENTOR  
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


---

**CESAR DAVID PEREZ**  
 INGENIERO  
 CONSORCIO LC-2013



JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO QUINTAS DE SALOMIA  
COMUNA 6



ACTA N°

FECHA: 22/02/2014

HORA INICIAL: 9:20 A.M.

HORA FINAL:

LUGAR: Salon  
Recreativo de  
construcción

OBJETIVO: Seguimiento Auditoria Visible obra: construcción  
Salon recreativo Quintas de Salomia

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	Nombre	Documento Identidad	Teléfono	Dirección	Firma
1	Gilberto Uiza	12.254.029	316 216 21	cl 71A #4-21	<i>Gilberto Uiza</i>
2	Glady Uenses	31909997	318 816 21	cl 71A #4-21	<i>Glady Uenses</i>
3	Ana Isabel Correa P.	31.289.367	3155673375	K Ucl #71-16	<i>Ana Isabel Correa P.</i>
4	Leidy M. Rana	2436793	3174723837	K Ucl #7-16	<i>Leidy M. Rana</i>
5	Gloria Esperanza Herr.	24324502	4865949	calles 71 #40-09	<i>Gloria Esperanza Herr.</i>
6	Jose Gerardo Sandoval R.	316701344	3105430171	in km-kr	<i>Jose Gerardo Sandoval R.</i>
7	Camilo Uza	3158479018		can sancia L.T.C	16480572
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Elaboró: Hugo Gerardo Paz Torres - Presidente Junta de Acción Comunal