 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA <u>4162.10.0.26-49</u>	FECHA:	25/JULIO/2014
	HORA INICIAL:	11:00 AM
	HORA FINAL:	11:30: AM
OBJETIVO: OBJETIVO: Foro de seguimiento y finalización de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.612-2013, Referente a la adecuación malla y cerramiento existente y pantalla de protección polideportivo la rivera 1	LUGAR: polideportivo la rivera 1, comuna 6	

**ASISTENTES:**


JOSE ERZO SANDOVAL  
 CESAR DAVID PEREZ  
 JULIO CESAR GARCIA  
 HUMBERTO ZUÑIGA  
 CRISTIAN ALEJANDRO MERA

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de seguimiento y finalización de Auditorías visibles por parte del ingeniero JOSE ERZO SANDOVAL RODRIGUEZ interventor de la Secretaría de Deporte y Recreación.

Toma la palabra el INGENIERO CESAR DAVID PEREZ donde manifiesta el alcance de la obra realizada; desmonte de malla eslabonada existente en mal estado, tubos galvanizados, se realizo el cerramiento perimetral en malla galvanizada, una pantalla sobre la escuela 3 de Julio de 18 metros lineales por cuatro metros de altura, una pantalla de protección sobre la iglesia con una longitud de cincuenta(50) metros por cuatro (4) metros de altura un cerramiento sobre la cancha de futbol y cancha sintética para separar con una altura de un metro con cincuenta (1,5)

Toma la palabra el señor HUMBERTO ZUÑIGA, quien manifiesta que no se le han cancelado el recibo de los servicios público, está satisfecho por las cantidades contractuales ejecutadas

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
El contratista se compromete a pagar los servicios públicos el día 25 de Julio de 2014	CESAR DAVID PEREZ	
x	x	x

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	x	x

Firmas (responsable)


---


**JOSE ERZO SANDOVAL**  
INTERVENTOR  
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION


---

**CESAR DAVID PEREZ**  
INGENIERO  
CONSORCIO LC 2013

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
LISTADO DE ASISTENCIA



VERSIÓN: 1  
FECHA APROBACIÓN: 10/mar/2009.

FECHA: / /  
HORA INICIAL:  
HORA FINAL:  
LUGAR: *esenario deportivo*  
*W. Lince*

ACTA N° *Foro de seguimiento y finalización*  
*mejora y mantenimiento existente y paralelo de profesoras*  
*Pol. de servicios de Riveras*

N° De Convocados:  N° De Asistentes:  Porcentaje (%) De Asistentes:

ASISTENTES				
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico
1	<i>José Gerardo Serrano</i>	<i>MPC</i>	<i>207490171</i>	
2	<i>Julio Cesar Suarez</i>	<i>S.C.D</i>	<i>3113285418</i>	
3	<i>Pedro Luis Percevaldo</i>	<i>Subsical</i>	<i>4325728</i>	
4				
5				
6				
7	<i>Christian Alejandro Mesa</i>	<i>Rep Contratista</i>	<i>3162209606</i>	<i>Sistema de seguimiento de obras</i>
8	<i>Carla de la Cruz</i>		<i>32052375</i>	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Firma: *[Signature]*  
*[Signature]*  
JUNTA DE ASESORES  
GOBIERNO DE CALI  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN