

| | | | |
|--|------------------------|----------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | FORMATO DE ACTA | MAGT04.03.18.P01.F04 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 10/Mar/2009 |

| | | |
|--|--|------------------|
| ACTA 4162.10.0. 74 | FECHA: | 10-15 Sept./2014 |
| | HORA INICIAL: | 10:00 AM |
| | HORA FINAL: | 11:00 AM |
| OBJETIVO: Foro de Inicio (Auditorías Visibles) al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014, Referente a la adecuación escenario deportivo B/ / LA RIVIERA. Cll 56 y 59 Cra 3. | LUGAR: Escenario deportivo (JUEGOS) y Casa Comunal. B/ LA RIVIERA. | |

ASISTENTES: EDGAR CASTRO RAIGOZA
 CRISTIAN PEREZ FLOREZ.
 OSCAR CARDENAS.
 DANIEL PRADO A.
 CARLOS A. OCHOA.
 MARCO ARELIO FLOREZ.
 MIREYA SALGUERO.
 MERCEDES AGUIRRE R.

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.

ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de inicio de Auditorías visibles por parte del Abogado **EDGAR CASTRO RAIGOZA**, Área jurídica de la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien da a conocer el porque de este foro y que Decreto lo reglamenta, para dar mayor transparencia a los procesos de contratación en beneficio de la comunidad y que durante este proceso se harán los respectivos foros de seguimiento durante la ejecución de la obra y un foro de finalización al terminar la misma, por parte del contratista, con representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Arquitecto **CRISTIAN J. PEREZ F.**, Interventor de la obra, Informa lo referente a la obra de adecuación que se hará al escenario deportivo instalación y reparación de juegos existentes, da a conocer el presupuesto aprobado para tal fin especificando el valor total de la adecuación a realizar y los costos directos del mismo y el porque de la diferencia de valores, además informa los ítems a realizar por parte del contratista y en que consiste la adecuación que fue socializada según proyecto inicial, como instalación juegos y reparación de los existentes.

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL | FORMATO DE ACTA | MAGT04.03.18.P01.F04 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 10/Mar/2009 |

La Sra. **ALBA PATRICIA RAYO**, Representante de La J.A.C. pregunta que si el contratista va a instalar alguna pancarta en el sitio donde especifique en que va a consistir las adecuaciones y en que termino se terminara la obra, propone en nombre de los asistentes que los juegos que se van a instalar y los que hay que arreglar queden funcionando para que también sean utilizados por los adultos ya que los espacios son abiertos y no se puede tener control del mismo y estos son utilizados por todos los que tienen acceso al parque, manifiesta que inicialmente se hablo en la socialización del cambil total de la malla porque casi toda esta en mal estado y la hecha o construcción del muro que fue reventado hace tiempo por un camión y lo dicho por el contratista no concuerda con lo que se esperaba. Respecto de los juegos a instalar solicita que se programa una reunión con el proveedor de los mismos para conocer las especificaciones, calidad de los mismos e inquietudes que tengamos al respecto. Según el presupuesto presentado por el contratista de las tareas a realizar aparecen uno ítems que no van a ser necesarios como la empradizacion y ese presupuesto se utilice en la reparación de la malla y el muro de ser posible.

La Dra. **MIREYA SALGUERO**, Directora del Cali 5, manifiesta que los cambios que se requieran hacer entre la comunidad y el contratista respecto de las adecuaciones a realizar ya quedaron aprobados por el comité de planificación que ya se reunió y no hay ningún problema.

El Sr. **CARLOS OCHOA**, manifiesta que los cambios que deban hacer se harán conjuntamente entre la comunidad y el contratista sin ningún problema y en el terreno se unificaran los criterios que se requieran para sacar adelante lo que se pretende realizar.

El Ing. **OSCAR CARDENAS**, Contratista le manifiesta que si se colocara la pancarta donde se especificara las adecuaciones a realizar y todo lo concerniente con lo contratado para este sitio, que el posible cambio o reparación de la malla y el muro propuesto en la reunión quedaran sujetas a aprobación por parte del comité de planificación pero según lo manifestado por la Dra. Mireya, eso ya esta solucionado y una vez se haga el respectivo balance y ajuste al presupuesto para lograr su realización pero ve difícil lo del cambio de la malla porque esta es costosa y no figura en el presupuesto ni lo del muro pero se hará lo posible para optimizar los recursos.


| | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL | FORMATO DE ACTA | MAGT04.03.18.P01.F04 | |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 10/Mar/2009 |

Los demás representantes de la comunidad, manifiestan estar de acuerdo con lo dicho en la reunión y que una vez el contratista realice los ajustes necesarios al presupuesto se puedan realizar los cambios mencionados y que estos no sobrepasen el presupuesto existente.

| TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION | | |
|---|---|---|
| | x | x |
| x | x | x |

| AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | OBSERVACIONES |
| No aplica. | X | X |

Firmas (responsable)



EDGAR CASTRO RAIGOZA
ABOGADO
SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION



CRISTIAN J. PEREZ FLOREZ
INTERVENTOR
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



GREGORIO VALDES
INGENIERO CONSORCIO DEPORTES 2014

| | | | |
|---|---|--|--|
|  ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | SISTEMAS DE GESTIÓN SGC - MECI - SISTEMA | | MAGT04.03.14.12.P01.F05 |
| | LISTADO DE ASISTENCIA | | VERSIÓN 1 FECHA APROBACIÓN 10/mar/2009 |

ACTA N° FECHA: **SEPT 10 - 15 - 2014**

OBJETIVO: **Foro Inicio (Auditoria Visible) eto 351-14 B/ LA RIVIERA**

HORA INICIAL: **DEENADO DEPARTIVO**

HORA FINAL: **CAUCHO Y ZONO JUEGO LA RIVIERA.**

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

| ASISTENTES | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|
| N° | Nombre | Dependencia | Teléfono | Correo Electrónico | Firma |
| 1 | Daniel Prado A | JAC RIVIERA | 30476004 | lafora1710@gmail.com | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 2 | Carlos F. Dehwa T. | JAC. RIVIERA | 4473974 | caracasence@gmail.com | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 3 | Maria Mercedes Flores | JAC RIVIERA | 4474230 | | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 4 | Alba Patricia Rayo | JAC RIVIERA | 4474063 | | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 5 | Mirya Salgado Z | CALI S | 4478484 | calis@cali.gov.co | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 6 | Mercedes Aguirre R | CALI S | 4478487 | | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 7 | Carla Andena | LABORIO DEPARTIVO | 304541144 | POX41x@hotmail.com | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 8 | Edgar Castro R | S. P. R. | 5566409 | ecastroar10@hotmail.com | <i>[Handwritten Signature]</i> |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |