

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. 4162.0.14.12- 99	FECHA:	15 Noviembre/2014
	HORA INICIAL:	11:30 AM
	HORA FINAL:	01: 00 PM
OBJETIVO: Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014	LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO CARRERA 1ª13 Y 1ª15 CON CALLE 74 Y 84. PETECUY II	

ASISTENTES: GILBERTO HOYOS, MARY CORTES, SANDRA PMC, MIRIAM CARVAJAL, WILFER FLÓREZ SALAZAR, SANDRO MOLINA, EDUARDO CÁRDENAS, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ.

INVITADO: BEATRIZ BARRERA, facilitadora SDR

AUSENTE:

ORDEN DEL DÍA: Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

El ingeniero interventor **EDUARDO CÁRDENAS** y el arquitecto residente de la interventoria **CRISTIAN J. PÉREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista y cuales zona las actividades pendientes a realizar.

WILFER FLÓREZ SALAZAR, presidente de la junta manifiesta que los materiales empleados para los filtros de drenaje son de buena calidad, pero que no se encuentra conforme con los siguientes aspectos de la obra:

- La tierra suministrada para el trabajo de siembra de prado tipo trenza esta muy contaminada, encontrándose en ella residuo de escombros y suciedad, se recomienda llevar tierra agrícola en buenas condiciones; **EDUARDO CÁRDENAS** le refiere al contratista debe de retirar la tierra traída a la obra y remplazarla por tierra negra de buena calidad.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	FORMATO DE ACTA		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

- La concertina aplicada para el cerramiento esta muy mal instalada no se encuentra de manera uniforme y se recomienda no utilizar amarras plasticas para la sujeción de la misma. Por otra parte se solicita que toda malla eslabonada que sea desprendida para la instalación de la concertina o se encuentre en mal estado sea reajustado con soldadura; **GILBERTO HOYOS**, residente del contratista se compromete a reinstalarla para que tenga uniformidad y aplicar marras galvanizadas.
- La pantalla de protección del cerramiento (costado norte) no cuenta con un buen acabado, los parales no tienen plomo y no cuenta con una buena soldadura; **GILBERTO HOYOS** considera el desplome se debe a que la pantalla de protección aun no cuenta con los pie de amigos, actividad que será revisada por **EDUARDO CÁRDENAS** y **CRISTIAN J. PÉREZ F.** para constatar si soluciona el problema.
- En unos de los accesos del escenario se evidencio un asentamiento que se recomiendo sea tratado con material granular (roca muerta) y compactado para que en un futuro no se presenten problemas con la empradizacion.

Esta pendiente el permiso por parte del DAGMA para la construcción del poso y poder de esta manera empezar con la empradizacion.

SANDRO MOLINA, refiere que una vez realizado la empradizacion se debe realizar el control de maleza y realizar la micro nivelación con tierra y arena para que sea compactado con rodillo.

Se propone por el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** que se haga una nueva visita en el sitio de la obra.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014

PROYECTO: ADECUACIÓN ESCENARIO DEPORTIVO PETECUY II CARRERA 1ª13 Y 1ª15 CON CALLE 74 Y 84

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P: 3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR
 POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379
 POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 45-40-101024159
 Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 15 de septiembre de 2014 al 15 de noviembre de 2014.

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	30 %
CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

- Reinstalar concertina.
- Retirar tierra negra.
- Seguir tramitando permiso ante el DAGMA
- Plomar pantalla de protección
- Instalar pie de amigos en la pantalla de protección

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

CRISTIAN J. PÉREZ F.
 Supervisor y/o interventor

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Reinstalar concertina	contratista	24/11/2014
Retirar tierra negra	contratista	21/11/2014
Plomar pantalla de protección	contratista	22/11/2014
Instalar pie de amigos en la pantalla de protección	contratista	4/11/2014

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

Cristian J. Pérez F.

CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.
Interventor.

Gregorio Valdez Arcila

GREGORIO VALDEZ ARCILA
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

FECHA: 15 Nov - 2014
HORA INICIAL: 11:30 am
HORA FINAL: 1:00 pm

OBJETIVO:

Foro Seguimiento Auditorias visibles "Obra Petecuy II"

Obra
Cra 1°13 Calle 74

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Gerberto Hoyos Foron	Contratista	3163443041	berthoto13@Hotmail.com	Gerberto Foron
2	Diana E Cortes	JAC Petecuy	4428714	marydi73@hotmail.com	Diana E Cortes
3	Sandra P.M.C	Comunidad	3177967052	luzmasidedeclar@Hotmail.com	Sandra P.M.C
4	Myriam Corzo	J.A.C. Petecuy II	3168722946	corzo.miriam@Hotmail.com	Myriam Corzo
5	Wilfer Florez Salazar	J.A.C Petecuy II	3113778243	wflorez2001@yahoo.com	Wilfer Florez
6	SANDRO MOLINA	CONTRATISTA	3117890886		Sandro Molina
7	Edmundo Galvan	Interventor	361254822	edmundocivil58@Hotmail.com	Edmundo Galvan
8	Cristian Julián Pérez Flores	Interventoria	3104264511	cris.jupe@hotmail.com	Cristian J. Perez F
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					