

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. 4162.0.14.12- 98	FECHA:	23 – Octubre/2014
	HORA INICIAL:	09:00 AM
	HORA FINAL:	10: 00 AM
OBJETIVO: Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014 –	LUGAR: Escenario deportivo B/ FLORALIA I. Calle 83F y 84 con Carrera 4 y 8.	

ASISTENTES: EDGAR CASTRO RAIGOZA, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ, OSCAR C. OSPINA, JAIME ARANGO, ORLANDO MOLINA, GLORIA ESFRELLA RENDON, LIBARDO ARISTIZABAL

INVITADO: NINGUNO

AUSENTE:

ORDEN DEL DÍA: Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden

Se aclara que la realización de este foro de seguimiento con que fin se realiza y se le concede la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

Arquitecto residente de la interventoria **CRISTIAN J. PÉREZ F.** quien informa el avance referente a la obra en mención, se describen los trabajos realizados por parte del contratista y cuales zona las actividades pendientes a realizar.

JAIME ARANGO, presidente de la junta, manifiesta que la obra se observa es de muy buena calidad al igual que los materiales empleados y solicita al contratista le de celeridad a las actividades pendientes por realizar, además de gestionar o averiguar ante al entidad correspondiente para las conexiones de los servicios públicos; también se le solicita se realice el balance de obra para que sea evaluado por la interventoria y las auditorias visibles.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	FORMATO DE ACTA		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

GLORIA ESFRELLA RENDÓN, vicepresidenta de la junta manifiesta no tiene ningún comentario negativo sobre la obra y de igual manera le parece es de muy buena calidad.

LIBARDO ARISTIZABAL, Dice no tener ninguna intervención.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014

PROYECTO: MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO FLORALIA I CALLE 83F Y 84 CON CARRERA 4TA Y 8VA, COMUNA 6

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

POLIZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 09 de septiembre al 23 de octubre de 2014

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES	100 %	30 %

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

OPERATIVAS		
CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

- Acelerar el proceso de ejecución
- Implementar accesorios hidrosanitarios de buena calidad
- Realizar una pequeña intervención a las filtraciones de la gradería, se aclara no se cuenta con el recurso suficiente para realizar la impermeabilización total.

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

CRISTIAN J. PEREZ F. Residente de la interventoría
Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Analizar balance de obra	interventor	05/12/2014

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

Firmas (responsables)

Cristian J. Pérez F.

CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.
Residente Interventoria.



GREGORIO VALDEZ A.
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

FECHA: 23 Oct /14
HORA INICIAL: 2:00 pm
HORA FINAL:
Ejecutivo Dptivo
Comunicación Florencia

OBJETIVO:

Foro Seguimiento - Adrevaeww Ejecutivo deportivo
Fovalia I - Camerunos Caucaia futbol.

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES			Firma
			Teléfono	Correo Electrónico		
1	Edgar Castro R	S. D. R.	5566409	ecasthorca70@hot.com		
2	Cristian Julian Perez Flores	Interventoria	313214339	cris.jupe@hotmail.com		Cristian J. Perez F.
3	Osvaldo Molina	Cerrajería	3165882168			Molina
4	Cloria Esfrelta Rendón	Vice presidenta	3148971563	Esfrelta515@hotmail.com		Cloria Rendón
5	Jaime Arango	Presidente	3163478471			Jaime Arango
6	Libardo Aguirre ZASAC	coordinador	4325688			Libardo Aguirre
7	Osvaldo Molina	Interventoria	30497217144	osvaldo@hot.com		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						