

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
			VERSIÓN	1
	<b>FORMATO DE ACTA</b>		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. <b>4162.0.14.12- 101</b>	FECHA:	<b>02 Diciembre/2014</b>
	HORA INICIAL:	<b>04:30 PM</b>
	HORA FINAL:	<b>05: 00 PM</b>
OBJETIVO: Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014	LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO <b>B) PASEO LOS ALMENDROS</b>	

**ASISTENTES:** CONCEPCIÓN LÓPEZ, LUIS ALBERTO GARCÍA, HENRY MARTÍNEZ, ALEXANDER LOZADA, MIREYA SALGUERO ZAPATA, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ, OSCAR C. OSPINA, JESUS IVAN BASTIDAS.

**INVITADO:** MIREYA SALGUERO ZAPATA; profesional especializado del Cali 5

**AUSENTE:**

**ORDEN DEL DÍA:** Seguimiento al proyecto.

**DESARROLLO:** Se inicia el recorrido en Chiminangos I, atendidos por el señor Cesar Humberto Anacona, presidente.

**URBANIZACIÓN PASEO DE LOS ALMENDROS:** Nos atienden los dignatarios de la junta de acción comunal y los auditores visibles.

Actividades:

1. Instalación de 6 juegos, se visita cada uno de los juegos instalados y todos están OK.
2. Había un compromiso de realizar un bordillo a un juego existente, trabajo q aun no se ha realizado; el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** dice hay que esperar el balance que están pendientes unas actividades.
3. El residente **IVAN BASTIDAS** dice que todo se recoge y se deja limpio.
4. Se deben hacer unas ampliaciones a los bordillos en algunos juegos para que están no vayan a causar daños a los usuarios.
5. Se reviso el presupuesto en la sede comunal, se explica que algunos ítems contractuales no se realizaron y que algunas cantidades de obra se ejecutaron en mayor y menor cantidades, por lo tanto se realizara un balance de obra.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

6. Esta pendiente definir en que se invertirá el presupuesto faltante y el Señor **ALBERTO GARCÍA** solicita un juego mas para instalarlo en la carrera 1L.

**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE 2014**

PROYECTO: ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO PASEO DE LOS ALMENDROS CALLES 59 Y 60 ENTRE LAS CARRERAS 1G Y 1IBIS

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410, 3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: \$1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: \$

VALOR PAGO Inicial 30%: \$

DURACIÓN: seis (06) meses

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

POLIZA de RES. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 15 de septiembre al 02 de diciembre de 2014

ACTIVIDAD	PORCENTAJE DE AVANCE PROYECTADO	PORCENTAJE DE AVANCE ALCANZADO
SOCIALIZACIÓN	100 %	50 %
DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN	100 %	100 %
INSCRIPCIÓN	100 %	0%
INAUGURACIÓN	100 %	0 %
ACTIVIDADES OPERATIVAS	100 %	40 %
CLAUSURA		

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA		MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	<b>FORMATO DE ACTA</b>		VERSIÓN	1
			FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009


**OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:**

- Juego nuevo: se instalara

NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

**CRISTIAN J. PÉREZ F.**

Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Instalar Juego nuevo	contratista	Ninguna

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA  <b>FORMATO DE ACTA</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

  
**CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.**  
 Interventor.

  
**GREGORIO VALDEZ A.**  
 Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.



ESTRATEGIA DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(BASTEDA, GSC Y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

MACTM 03 14 12 P01 P01

VERSION

FECHA DE ENTRADA  
EN VERSIÓN

04/08/2011

ACTA DE REUNIÓN N° 041

FECHA: 07/11/2011  
HORA INICIAL: 7:30 AM  
HORA FINAL: 12 PM  
LUGAR: Sala de reuniones  
Departamento

OBJETIVO: Reunión Usable con el grupo 354 de usuarios de la planta

N° De Convocados:  N° De Asistentes:  Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	Dependencia	ASISTENTES		
			Teléfono	Correo Electrónico	Firma
	Juan Bastida	Control de Calidad	318870266	juanbastida@yaho.com	
	Cristian Julian Pineda Illo	Interventoría	304264511	cris.jupe@hotmail.com	
	Wendy Salgado Zapata	Cali S	3165206110		
	Carla D. Angulo	S.A.C	311520009		
	Carolina Lopez	JRCP de las Plumas	3014109113	carolina.lopez18@hotmail.com	
	Luis Alberto Cardona	AC de la Planta	3184030013	luisalberto@planta.com	
	Andrés Luis Mejía	" " "	318741955	andresluis@planta.com	
	Luis A. Cardona	" " "	6158555	LUISCA11180@hotmail.com	
	Alfonso Cardona	CP. Cali	315390001		
	Alexander Lucena	Quimbato	3154453308	alexander.lucena74@hotmail.com	
	Alba Patricia Lopez	Las Rivas	3183660430	albalopez@planta.com	