 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

ACTA No. 4162.0.14.12- 104	FECHA:	02 Diciembre/2014
	HORA INICIAL:	03:30 PM
	HORA FINAL:	04: 00 PM
OBJETIVO: Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles - al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de Junio de 2014	LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO <i>3) BRISAS DE GUABITO</i>	

ASISTENTES: HENRY MARTÍNEZ, ALEXANDER LOZADA, MIREYA SALGUERO ZAPATA, CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ, OSCAR C. OSPINA, JESUS IVAN BASTIDAS.

INVITADO: MIREYA SALGUERO ZAPATA; profesional especializado del Cali 5

AUSENTE:


ORDEN DEL DÍA: Seguimiento al proyecto.

DESARROLLO: Se inicia el recorrido en Chiminangos I, atendidos por el señor Cesar Humberto Anacona, presidente.

Urbanización brisas del Guabito: Nos atiende el señor Henry Martínez y Alexander Lozada.

El señor **HENRY MARTÍNEZ** hace la sugerencia de realizar un recorrido ya que manifiesta le solicito al contratista colocar unos puntos de soldadura en la malla al costado norte pero aun no los ha realizado, igualmente cortar unas varillas que pueden resultar peligrosas para los usuarios y reubicar de una mejor manera la concertina de la puerta, el arquitecto **CRISTIAN J. PÉREZ F.** se compromete a visitar el escenario con el Ing. Gregorio Valdés.

Se da por terminadas las visitas a los escenarios deportivos siendo las 4pm.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

CLAUSURA		

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

- Adecuación cerramiento existente (puntos de soldadura): se realizara por parte del contratista


NOVEDADES: -----

SUGERENCIAS: -----

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):


CRISTIAN J. PÉREZ F.
 Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Puntos de soldadura	contratista	12/12/2014

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN SGC – MECI - SISTEDA FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA APROBACIÓN	10/mar/2009

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES

Firmas (responsables)


CRISTIAN JULIAN PÉREZ F.
 Interventor.


GREGORIO VALDEZ A.
 Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.

ACTA DE REUNION N° 041

OBJETIVO: Revisión Usable Comodoro 554 Escenarios de Portafolio de Proyectos

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

FECHA: 07/11/2014
 HORA INICIAL: 2:30 PM
 HORA FINAL: 4:00 PM
 LUGAR: Dirección de Operaciones

N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Zaira Zúñiga	Confederación	3188201266	zaira.zuniga@ciqa.com	[Firma]
2	Christian Wilson Pérez Hoff	Interventoría	3104269511	cmisp@ciqa.com	[Firma]
3	María Salgado Zapata	CNI S	3165296103		[Firma]
4	Carla G. Angarita	CNI S	3115295089		[Firma]
5	Carolina Pérez	INTEGRA	3014109113	carolina.perez@ciqa.com	[Firma]
6	Yanis Alberto	INTEGRA	3182401953	yanis.alberto@ciqa.com	[Firma]
7	Luis N. Cordero	INTEGRA	6158555	luis.n.cordero@ciqa.com	[Firma]
8	Alexander Sosa	INTEGRA	3154457388	alexander.sosa@ciqa.com	[Firma]
9	Alba Patricia Rojas	INTEGRA	3183660929	alba.patricia.rojas@ciqa.com	[Firma]