 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0.- <i>68</i>	FECHA:	25/ Junio/ 2015
	HORA INICIAL:	9:30 am
	HORA FINAL:	10:30 am
	OBJETIVO: Foro de Finalización de la Auditoría Visible del Contrato 4162.0.26.1.351-2014, Referente a FILTROS PARA DESAGUES, EMPRADIZACION Y PANTALLA DE PROTECCION	
		LUGAR: Calle 84 con Carrera 26g. Barrio PUERTAS DEL SOL I

ASISTENTES: ARAON ACEVEDO
 ROBERTO RODRÍGUEZ
 YANETH VÉLEZ
 JORGE HERNEY TOVAR
 DARGEL E. CALDAS
 CRISTIAN JULIÁN PÉREZ FLÓREZ.


Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folio.

ORDEN DEL DÍA: Presentación Foro de Finalización de Auditorías Visibles por parte del arquitecto Cristian Julián Pérez Residente del Interventor del contrato por parte de la Secretaría de Deporte y Recreación.

DESARROLLO: Exposición por parte del Arquitecto Cristian Julián Pérez - Residente de la Interventoría de la obra, Referente a los filtros, empradizacion y pantallas de protección del BARRIO **PUERTAS DEL SOL** Carrera 1-13 con Calle 74.

El Arq. Pérez informa que a la fecha se realizaron trabajos en cuanto a la cancha de:

- Configuración del terreno
- Recuperación del suelo
- Suministro de tierra negra
- Suministro de grama natural tipo trenza

 <p>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</p> <p>GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>FORMATO DE ACTA</p>	<p>MAGT04.03.18.P01.F04</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>1</p>
		<p>FECHA DE APROBACIÓN</p>	<p>10/Mar/2009</p>

- Micro nivelación, fertilización y desmalezado
- Líneas de demarcación

En cuanto al filtro de desagües:

- Excavación de tierra a mano
- Rellenos con material granular
- Suministro tubería perforada
- Geotextil no tejido
- Cajas de inspección

En cuanto a pantalla de protección:

- Excavación de tierra a mano
- Cimentación (zapatas, viga, hierro de refuerzo)
- Muro en ladrillo limpio
- Parales metálicos
- Suministro Malla eslabonada


* Los miembros de la Comunidad manifiestan estar a gusto con la obra que se realizó y no tienen ninguna objeción de ella.

Estado de las Obras.

Se encuentra totalmente terminada y entregada a la Comunidad

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
-----	-----	-----
X	X	X

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No aplica.	X	X

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


Firmas (responsable)



CONTRATISTA CONSORCIO DEPORTES 2014
ING. GREGORIO A. VALDEZ A.



ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES LC
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ARQ. CRISTIAN J. PEREZ F.
RESIDENTE INTERVENTORIA CONSORCIO DEPORTES LC
SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA
LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P01.F05

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

10/mar/2009

ACTA N°

OBJETIVO:

Foro Finalización de Auditorías Visibles

FECHA: 25-06-15

HORA INICIAL: 9:30am

HORA FINAL: 10:30am

N° De Convocados: N° De Asistentes: Porcentaje (%) De Asistentes:

N°	Nombre	ASISTENTES			Firma
		Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	
1	Araon Acevedo Tabares	Maestro contratista	3168695690	araon.acevedo@hotmail.com	
2	Roberto Ramirez	Comunidad			
3	Ignacia Velaz	Comunidad	3113211118		
4	Jorge Hervey Jovan	coordinador J.A.C	3207462389		
5	Cristian Julian Perez Flores	Interventoria	3104264511	cris.jupe@hotmail.com	
6	DANGER E. CALERS ORTIZ	Presidente J.A.C	3106431672		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					