 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTION TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACION GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

ACTA 4162.10.0. - 75	FECHA:	17/ Julio - 2015
	HORA INICIAL:	9:00 AM
	HORA FINAL:	10:19 AM
OBJETIVO: Foro de Finalización de auditorías visibles del contrato 4162.0.26.1.586-2014, Referente a ADECUACION REPOSICION EN CONCRETO 31*19 Y DESAGUES BRISAS DE LOS ALAMOS. SITUADO FISCAL.	LUGAR: Cancha Múltiple- Barrio BRISAS DE LOS ALAMOS (Lugar de ejecución de la obra).	

ASISTENTES:

RAFAEL PEÑA
MARÍA DEL CARMEN IZQUIERDO
NELSON MARTINEZ ROCHA
ADOLFO LEON GOMEZ
JUSTINO BEJARANO
JAIME MAURICIO SALAZAR
HUGO GAVIRIA PEREZ

Se anexa Listado de Asistencia, compuesto por un (1) folios.


ORDEN DEL DÍA: Presentación foro de finalización de Auditorías visibles por parte del Ing. **JAIME MAURICIO SALAZAR**, Interventor para la Secretaría de Deporte y Recreación. Quien explica la importancia de la realización de este último foro de seguimiento, el cual tiene como objeto realizar la entrega del proyecto en cuestión, con la presencia y conformidad de los representantes de la comunidad.

DESARROLLO: Se concede el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden.

El Ingeniero **MAURICIO SALAZAR** inicia el foro agradeciendo la asistencia y realiza un resumen acerca del objeto y desarrollo de la obra.

El Arquitecto **HUGO GAVIRIA** y el Interventor explican la importancia de realizar la comunicación con la comunidad por el conducto regular, para así evitar la desinformación y los malos entendidos en la obra.

La comunidad expresó situaciones incómodas que tuvieron con el personal de la obra, y subcontratistas que estaban laborando en el momento que realizaban labores de revisión e inspección.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


El Contratista recomienda que en la cancha que se entrega, no se permita el acceso de vehículos, debido a que la placa de concreto no está diseñada para este tipo de cargas. Sería bueno que la comunidad instalara bolardos.

La Interventoría recomienda que no se permita la práctica de patinaje y patineta, ya que afecta de manera notoria la durabilidad de la pintura. Igualmente resalta la importancia de hacer el mantenimiento continuo a la limpieza de las canales, teniendo en cuenta el volumen de hojas que tiene el escenario. Sería bueno que la comunidad instalara un angeo o tela cubriendo las tapas de las canales, para mejorar la retención de sedimentos y sólidos.

El Contratista realizó la limpieza de las canales y corrigió el tramo de borde de la losa respectiva. Hace entrega además de las mallas de las porterías de microfútbol y los aros de basquetbol. 2 mallas para arcos y 2 mallas para aros (1 juego).

El Interventor termina foro de finalización siendo las 10:19 a.m.

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
No Aplica	X	X

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009

IMÁGENES FINALES DEL PROYECTO





ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA
INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO DE ACTA

MAGT04.03.18.P01.F04


VERSIÓN

1






FECHA DE
APROBACIÓN

10/Mar/2009



 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	FORMATO DE ACTA	MAGT04.03.18.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	10/Mar/2009


Firmas (responsable)

 <u>Nelson Muñoz Rocha S.A.E.</u> C.C. 4160655 COMUNIDAD Brisas Armas	 <u>J.P. JAL</u> C.C. 14.445.358 COMUNIDAD
 <u>[Signature]</u> C.C. 14.484.095 COMUNIDAD	 <u>B. Delegada J.A.E.</u> C.C. 29.951.029 COMUNIDAD
COMUNIDAD	COMUNIDAD
 <u>Byron JAC. Convivencia</u> C.C. 16.617.817 COMUNIDAD	COMUNIDAD


JAIME MAURICIO SALAZAR SANDOVAL
 NIT. 14.688.964-1 Regimen Común

 FIRMA

JAIME MAURICIO SALAZAR S.
 INTERVENTOR
 SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACION


Representante
 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA S.A.S.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REGISTRO DE ASISTENCIA



FORO DE FINALIZACIÓN - AUDITORIAS VISIBLES

Hoja No. 1 de 1

Nombre del Proyecto:	CANCHA MULTIPLE ADECUACION REPOSICION EN CONCRETO 31*19 Y DESAGUES BRISAS DE LOS ALAMOS. SITUADO FISCAL		
Objeto de la reunión:	FORO DE FINALIZACIÓN		
Departamento:	VALLE DEL CAUCA	Municipio:	SANTIAGO DE CALI
Fecha:	28/05/2015	No. De asistentes:	

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Vereda / Barrio / Institución	Correo Electrónico	Teléfono Celular o Fijo	Firma
1	Jaime Mauricio	Salazar	14635250	Intermenton S.p.A	sisova@outlook.com	3187128915	
2	HUGO GO	ECARRICA PÉREZ	94512321	Contratista	dvano1945@gmail.com	321621960	
3	RAFAEL PEÑA	— — —	14445358	J.A.L	— — —	3730262	
4	Manuel Barrios	Lequendo Bedoya	29951029	Delegada S.A.E.	madelca0831@hotmail.com	3137819645	
5	WILSON MORALES	ROCHA	4160655	PLIE S.A.E.	netmar@chad@h.3002549691		
6	Alfonso Gómez	Gómez	14984095	Tesorero (CS)	algomez38@hotmail.com	6522980	
7	Justino Bejarano	Martinez	16617812	JACB / Brisas Alamos	Justino.bejarano	3116389474	
8							
9							
10							

Diligenció: JAIME MAURICIO SALAZAR

Cargo: INTERVENTOR