

MUNICIPIO DE CARTAGO

Gestión Ambiental Municipal -Vigencia 2009

1. Evaluación de la gestión ambiental en el marco del Plan de Desarrollo

Como resultado del análisis comparativo de los contenidos ambientales del Plan de desarrollo, plan de acción, plan de inversión ejecutado, rendidos por la Administración Municipal en Sircvalle, con la ejecución presupuestal de gastos reportada, se determina que es mínima la articulación entre éstos, presentando bajo cumplimiento a los compromisos del Plan de Desarrollo. Únicamente se evidencia correspondencia en reubicación zonas de alto riesgo, campañas de protección y conservación ambiental, mantenimiento parques y zonas verdes, estudios de suelos y diseños, implementación plan integral de manejo de residuos sólidos, construcción y recuperación pozos sépticos, rehabilitación, reforestación predio municipal La Suiza -corregimiento Modín, aislamiento y recuperación de las microcuencas, fomento conservación humedales-parque La Salud.

Se observan proyectos de agua potable y saneamiento básico, programados en plan de desarrollo, de acción y en la inversión como ejecutados, no incorporados en la ejecución presupuestal de gastos, hecho que refleja una inadecuada rendición al Organismo de Control. En lo referente a canalización de zanjones, mientras en los documentos de planeación se describen los proyectos específicamente, en la ejecución presupuestal de gastos, se presentan de manera genérica, lo que impide identificar si corresponde a lo programado para la vigencia, teniendo en cuenta además, que no coinciden en los valores ejecutados.

Dentro de los proyectos no incorporados en la ejecución presupuestal de la vigencia, pese a estar previstos en el Plan de Desarrollo y ser de importancia ambiental son: construcción PTAR Zaragoza, aguas residuales calle 37 y mantenimiento de zanjones.

El municipio no adquirió áreas de interés para acueductos municipales, ni presupuestó una partida con esta finalidad, incumpliendo presuntamente con lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007.


Las anteriores situaciones, reflejan débil proceso de planeación de la gestión ambiental, puesto que además se evidencia un gran número de proyectos de la ejecución presupuestal no previstos en el Plan de Desarrollo y permite establecer que la Administración municipal no orienta completamente su accionar bajo los principios de la planificación. Así mismo estos hechos reflejan que no se tomaron los correctivos, de acuerdo a las observaciones presentadas por este Organismo

de Control en el Informe de evaluación al plan de desarrollo ambiental de la vigencia 2008.


2. Evaluación del gasto ambiental

Para la vigencia 2009 este municipio ejecutó inversión ambiental por \$1.111.467.674 (Tabla No.1), observándose decrecimiento del gasto del 75%, con relación al 2008, según se ilustra en la gráfica 1.

Gráfica 1



Gráfica 2



Con respecto a la participación de los sectores en la inversión ambiental y como se ilustra en la gráfica 2, se encuentra lo siguiente:

Prevención y atención de desastres

Este sector viene ocupando el 30% de la inversión ambiental reportada como total ejecutada en esta vigencia, encontrándose notable diferencia con relación a los recursos ejecutados a través de este sector en el 2008, es decir de \$1.488.000.000 invertidos en el 2008, se ejecutan en el 2009 solo \$336.000.000, debido a que en el 2008 se incluye aproximadamente \$1.443.000.000 de crédito interno para reubicación de viviendas de alto riesgo. Para el 2009 se ejecutan con recursos del balance de crédito interno \$264.751.704 en la reubicación de viviendas de alto riesgo por parte de INCAVI. Se ejecutan otras actividades de estudios de suelos y diseños y estructuras de contención, con recursos de crédito interno, con recursos propios sólo se registran \$8.619.796 en canalización de zanjones. En cuanto al proyecto de reubicación de viviendas, con recursos propios con INCAVI, no se llevó a cabo.

Agua Potable y Saneamiento Básico

Sector que representa el 54% con \$597,989,864 en ampliación de cobertura para alcantarillados con recursos del Balance, canalización y construcción de obras en zanjones, dentro del programa de recuperación de zonas de alto riesgo con recursos propios y participaciones, las demás actividades se focalizan al manejo de residuos sólidos y al relleno sanitario regional.

Agropecuario

Sector que ocupa el 1% de la inversión ambiental, presentando proyectos de poca incidencia cuantitativa dentro de ésta, se tiene en cuenta lo referente a Huertas caseras y el fortalecimiento al Consejo Municipal de Desarrollo Rural, los demás proyectos contenidos en la inversión no se consideran de beneficio ambiental.

Medio Ambiente

Se observa incumplimiento de la ejecución de saldos pendientes de vigencias anteriores con recursos de la CVC referente a los Convenios 155 y 041, puesto que se apropiaron, mas no se ejecutaron. En esta vigencia no se adquirieron predios, incumpléndose presuntamente con lo estipulado en el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, se observa inversión en el predio rural La Suiza, de propiedad del Municipio, consistente en aislamiento, reforestación y rehabilitación, dentro del proyecto de recuperación de microcuencas. Con recursos propios se efectuó la construcción y mejoramiento de pozos sépticos en varias escuelas rurales del municipio. Otros recursos se invirtieron en mantenimiento y poda de árboles y prados de las zonas verdes. Los recursos asignados al apoyo de los Programas ambientales escolares -PRAES, no se ejecutaron. Este sector ocupa el 15% de la inversión ambiental.

En el formato F11 se encuentra coherencia con lo registrado en el presupuesto, dejando claridad, que en el presente análisis no se tienen en cuenta los gastos ejecutados en subsidios.

El Municipio recaudó \$1.690.396.667, por concepto de la sobretasa ambiental, transfiriéndose \$1.687.807.152, a la Autoridad Ambiental.

Tabla No.1
Inversión Ambiental -Vigencia 2009

MUNICIPIO DE CARTAGO

SECTOR/PROGRAMA/ PROYECTO	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	FUENTE DE FINANC.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES				
Reubicación zonas de alto riesgo (Incavi).	264,861,404.00	264,751,704.00	100	RBCE-CREDIT. INT.
Reubicación zonas de alto riesgo (Incavi).	100,000,000.00	-	0	RP
Elaboración de plan de emergencias	2,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
Red de información de zonas de alto riesgo	5,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
Adquisición e implementación	5,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
Fortalecimiento y mejoramiento	30,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
Programa de fortalecimiento R	100,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
Vigilancia y control de zonas de ...	19,928,000.00	-	0	RB CREDIT. INT.
Canalización de zanjones	8,619,796.00	8,619,796.00	100	RP
Control de erosión y laderas	7,500,000.00	-	0	RP
Estudios de suelos y diseños	34,000,000.00	33,999,910.00	100	crédito interno
Estructuras de contención y estab.	3,149,015.00	3,043,365.00	97	crédito interno
Estructuras de contención y estabilización	25,302,593.00	25,197,209.00	100	RP
R.P Implementación de Brigadas Escolares de Emergencia	20,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
TOTAL	625,360,808.00	335,611,984.00	54	
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO				
Ampliación de Cobertura Alcantarillado Sanitario	281,579,245.00	281,000,000.00	100	RBCE
Canalización y construcción de zanjones	285,285,928.00	-	0	RP
Construcción Boxcoulver Zanjón Ortez, Carrera 2 vía al Enfado	299,999,865.00	299,999,865.00	100	SGP-AP
Residuos sólidos				
Adecuación y mantenimiento escombrera Municipal.	30,000,000.00	0	0	SGP-PG- OSE



SECTOR/PROGRAMA/ PROYECTO	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	FUENTE DE FINANC.
Relleno sanitario regional	10,000,000.00	10,000,000.00	100	SGP-PG- OSE
Implementación Plan Integral de Manejo de Residuos So	50,000,000.00	6,989,999.00	14	SGP-PG- OSE
TOTAL	956,865,038.00	597,989,864.00	62	
SECTOR AGROPECUARIO				
Huertas caseras	20,000,000.00	-	0	SGP-PG- OSE
Fortalecimiento del CMDR	14,340,000.00	10,750,000.00	75	SGP-PG- OSE
TOTAL	34,340,000.00	10,750,000.00	31	
PROTECCION RECURSOS NATURALES				
Convenio CVC Mpio 155- 2003	2,558,873.00	-	0	RBCE
Convenio CVC 041	2,589,028.00	-	0	RBCE
Campañas de protección y conservación ambiental	24,000,000.00	21,914,178.00	91	SGP-PG OSE
Educación ambiental desde el vivero	10,000,000.00	-	0	RP
	10,000,000.00	-	0	PG-OSE
Aislamiento, mejoramiento y Recuperación de las microcuencas.	100,000,000.00	20,638,500.00	21	SGP-PG OSE
Valoración, gestión y recuperación de laderas y ecosistemas.	40,000,000.00	-	0	SGP-PG OSE
Protección y conservación de colinas	40,000,000.00	-	0	SGP-PG OSE
Construcción y recuperación de pozos sépticos....	15,188,890.00	15,188,890.00	100	RP
Rehabilitación, reforestación predio Mpal La Suiza, correg. Modin.	20,000,000	19,929,798.00	100	SGP-PG OSE
Implementación del Plan de desarrollo ambiental	20,000,000	-	0	SGP-PG OSE
Fomento a la Conservación y Protección de Humedales- aseo y mantenimiento del parque la salud de Cartago	30,000,000.00	22,680,000.00	76	PG-OSE
Mantenimiento de parques y zonas verdes, mediante la poda de árboles en la zona urbana ...	22,221,150.00	22,221,150.00	100	SGP-PG OSE
Mantenimiento de parques y zonas verdes, mediante la poda de prado y recolección de desechos en el municipio	22,281,730.00	22,281,730.00	100	Crédito interno



SECTOR/PROGRAMA/ PROYECTO	APROPIACION DEFINITIVA	TOTAL EJECUTADO	% EJEC.	FUENTE DE FINANC.
Mantenimiento de parques y zonas verdes, centro de la ciudad, mediante la poda de prado y recolección de desechos en el municipio	85,183,904.00	22,261,580.00	26	RP
Apoyo y promoción PRAES	14,000,000.00	-	0	PG-OSE
TOTAL	458,023,575.00	167,115,826.00	36	
TOTAL INVERSION AMBIENTAL	2,074,589,421.00	1,111,467,674.00	54	
TOTAL GASTOS DEL MUNICIPIO	101,108,248,854.00	78,588,513,559.00	78	

Vigilamos
el patrimonio
Regional



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL
DEL VALLE DEL CAUCA

Informe Sobre el Estado de los
Recursos Naturales y
Medio Ambiente Vig. 2009