

PROYECTO PUPITRES SEM CALI**INFORME EN SÍNTESIS
PRIMERA ETAPA DE PRODUCCIÓN
A OCTUBRE 24 de 2014**

MESAS PRODUCIDAS	10.000
MESAS ENTREGADAS	10.000
SILLAS UNIVERSITARIAS RECAUDADAS	9.844
ASIENTOS PRODUCIDOS POR RECONVERSIÓN DE S.U.	7.243
ASIENTOS ENTREGADOS	6.965
ASIENTOS TERMINADOS EN BODEGA, POR ENTREGAR	278
ASIENTOS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN EN TALLERES	1.069
TOTAL ASIENTOS QUE ESTARÁN ELABORADOS Y ENTREGADOS A OCT. 31 DE 2014	8.312
S. U. ENTREGADAS PARA REUSO	1.966
S.U. DESECHADAS	496
ASIENTOS A ELABORAR EN OCTUBRE PARA CUMPLIR COMPROMISOS 1RA ETAPA PRODUCCIÓN	2.757
TOTAL INVERSIÓN 10.000 MESAS	900.000.000
INVERSIÓN INICIAL 10.000 ASIENTOS	120.000.000
RECURSOS ADICIONADOS POR LA SEM PARA CULMINAR LA 1a ETAPA DE PRODUCCION ASIENTOS	25.742.000
TOTAL INVERSIÓN 10.000 ASIENTOS	145.742.000
TOTAL INVERSIÓN 10.000 PUPITRES EN IETIs SEM	1.045.742.000
AHORRO PARA SEM POR PUPITRE	56.000
TOTAL AHORRO SEM	560.000.000
INVERSIÓN EN MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS QUE LE QUEDAN A LAS 5 I.E.T.I.s PRODUCTORAS	230.728.096
NÚMERO APROXIMADO DE ESTUDIANTES QUE HAN PARTICIPADO	650
NÚMERO APROXIMADO DE DOCENTES QUE HAN PARTICIPADO	10
NÚMERO APROXIMADO DE EGRESADOS QUE HAN PARTICIPADO	21
NÚMERO APROXIMADO DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS QUE HAN PARTICIPADO	16
NÚMERO APROXIMADO DE PADRES DE FAMILIA QUE HAN PARTICIPADO	24
TOTAL PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO	721
INVERSIÓN SEGUNDA ETAPA DE PRODUCCIÓN PARA ENTREGAR 11.529 NUEVOS PUPITRES EN 2015.	1.325.835.000

Instituciones Educativas Técnico Industriales (I.E.T.I.) productoras: Antonio José Camacho, CASD Santo Tomás, Alfonso López Pumarejo, Golondrinas y Desepaz

**Elaboró: Alina Caycedo Velasco: Profesional al frente del
Proyecto Pupitres - SEM Cali**

**Coordinador del Proyecto: Moisés Sandoval Baena - Asesor de Despacho
Auxiliar Administrativo: Yésica Rengifo Velasco**

