



SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

**FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
RELACION DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN

3

FECHA APROBACIÓN

17/dic/2013

DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL											Fecha de reporte:		21/01/2014		Vigencia:		2013	
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2013	Meta del proyecto (Descripción)	Indicador del proyecto (Descripción)	Valor de la meta del proyecto (1)	Ejecución física del proyecto (2)	% de avance proyecto (2) / (1)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (3)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (4)	% de ejecución presupuestal (4) / (3)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Proceso de la SEM	Dependencia responsable (Reparto administrativo)	
	31	L	<b>Caída: Equidad para todos</b>																	
	3101	C	Intervención Social																	
	3101001	P	Promoción, prevención, inclusión y generación de oportunidades con Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, NNAJ																	
	31010010007	I	NNAJ de grupos vulnerables (Desplazados, LGTBI, de la calle y en situación de calle, desmovilizados e infractores de la Ley) vinculados al sistema educativo oficial consolidado																	
4143	31010010007	Pr	Mejoramiento para la formación integral especial para niños, niñas y adolescentes con VIH SIDA	2039785	Este proyecto no responde a la meta del PDM, porque los NNJ con VIH-SIDA, aunque son población vulnerable no responden a la meta de la población ubicada en TIOs	Atender de manera Integral especial a 56 Niños, niñas, adolescentes con VIH/ SIDA (formación complementaria, atención terapéutica, preparación para la vida)	Niños, niñas, jóvenes con VIH/SIDA con atención especial integral	56	56	100%	230.000.000	230.000.000	230.000.000	100%	01/01/2013	30/12/2013	Este proyecto se ejecutó en su totalidad	Gestion de la Cobertura	Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	
4143	31010010007	Pr	Mejoramiento de los procesos de inclusión educativa a grupos	02039896A	8.054	Capacitar a 60 docentes en la educación por Ciclos Lectivos Escolares Integrados para adultos y jóvenes.	Docentes Capacitados en educación por ciclos lectivos Escolares	60	0	0%	91.029.027	91.029.027	0	0%	01/01/2013	30/12/2013	No se ejecutó	Gestion de la Cobertura	Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	
				02039896B		Capacitar 40 docentes en el manejo de metodologías flexibles para el reconocimiento y atención de la diversidad en la infancia	Docentes Capacitados en el Manejo de metodologías flexibles	40	0	0%	146.548.800	0	0	0%	02/01/2013	31/12/2013	La actividad se eliminó del proyecto		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	
				02039896C		Realizar talleres de refuerzo escolar a Estudiantes trabajadores de la calle	Estudiantes trabajadores de la calle con talleres de refuerzo escolar	900	1.267	141%	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100%	03/01/2013	30/12/2013	Esta actividad se ejecutó en su totalidad		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

**FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
RELACION DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN

3

FECHA APROBACIÓN

17/dic/2013

DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL										Fecha de reporte:		21/01/2014		Vigencia:		2013		
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2013	Meta del proyecto (Descripción)	Indicador del proyecto (Descripción)	Valor de la meta del proyecto (1)	Ejecución física del proyecto (2)	% de avance proyecto (2) / (1)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (3)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (4)	% de ejecución presupuestal (4) / (3)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Proceso de la SEM	Dependencia responsable (Reparto administrativo)	
			poblacionales vulnerables	02039896D		Capacitar en Desarrollo Humano a 55 docentes de las Instituciones Educativas Oficiales que atienden Población en condiciones de Vulnerabilidad	Docentes Capacitados en Desarrollo Humano	55	0	0%	26.735.005	16.221.451	0	0%	04/01/2013	30/12/2013	La actividad no se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	
				02039896E		Realizar talleres in situ para el fortalecimiento de las competencias en educación artística para 1800docentes y estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales.	Docentes y estudiantes fortalecidos en competencias de Educación artística	9.000	9.000	100%	0	146.548.800	146.548.800	100%	01/06/2013	31/12/2013	La actividad se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	
	31010010008	I	Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con kit escolares																	
4143	31010010008	Pr	Suministro de kit escolares para las Instituciones Educativas del Municipio Santiago de Cali	2039999	21	Dotar a 21 Instituciones Educativas Oficiales con 7.203 Kit escolares para NNAJ matriculados en condiciones de extra edad, diversidad y vulnerabilidad.	Instituciones Educativas con suministro de Kit Escolares	21	0	0%	749.427.199	499.427.199	110.000.000	22%	01/01/2013	30/12/2013	El retraso de la ejecución fue ocasionado por trámites jurídico administrativos. Actualmente se encuentra en la etapa pre-contractual	Gestion de la Cobertura	Subsecretaría de Desarrollo pedagógico	
	31010010014	I	Instituciones educativas con jornada escolar extendida y complementaria																	



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

**FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN

3

FECHA APROBACIÓN

17/dic/2013

DEPENDENCIA:																			
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL																			
Fecha de reporte:																			
21/01/2014																			
Vigencia:																			
2013																			
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2013	Meta del proyecto (Descripción)	Indicador del proyecto (Descripción)	Valor de la meta del proyecto (1)	Ejecución física del proyecto (2)	% de avance proyecto (2) / (1)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (3)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (4)	% de ejecución presupuestal (4) / (3)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Proceso de la SEM	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
4143	31010010014	Pr	Fortalecimiento de las Jornadas Escolares Complementarias y Extendidas en las instituciones Educativas Oficiales del	2039988A	6	Acompañar en lo pedagógico y administrativo a 5 Instituciones Educativas Oficiales para la implementación de las Jornadas Escolares Complementarias y extendidas	Instituciones Educativas Oficiales acompañadas en la implementación de Jornadas Escolares complementarias y extendidas	5	5	100%	137.893.769	526.271.000	526.271.000	100%	01/01/2013	30/12/2013	Esta actividad se ejecutó	Gestion de Calidad	Subsecretaria de Desarrollo pedagógico
				2039988B		Dotar de equipos a las Instituciones educativas oficiales con Jornadas Escolares complementarias y extendidas	Instituciones Educativa oficiales con dotación de equipos	5	0	0%	0	75.000.000	0	0%	01/01/2013	30/12/2013	No se contrató la dotación de equipos por problemas jurídicos con las licitaciones		Subsecretaria de Desarrollo pedagógico
				2039988C		Dotar de materiales y suministros a las Instituciones Educativas Oficiales con Jornadas Escolares complementarias y extendidas	Instituciones Educativas Oficiales con dotación de materiales y suministros	5	5	10%	0	187.862.868	19.395.200	10%	01/01/2013	30/12/2013	Se realizó un avance para la dotación de materiales y suministro pero no se ejecutó en su totalidad, por dificultades en el proceso de licitación. Se cumplirá con esta actividad en el 2014		Subsecretaria de Desarrollo pedagógico
				2039988D		Dotar de material educativo a las Instituciones Educativas Oficiales con Jornadas Escolares Complementarias y extendidas	Instituciones Educativas Oficiales con dotación de material educativo	5	0	0%	0	224.417.132	0	0%	01/01/2013	30/12/2013	No se ejecutó por dificultades administrativas para poder hacer la contratación de los materiales educativos		Subsecretaria de Desarrollo pedagógico



ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

**FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN

3

FECHA APROBACIÓN

17/dici/2013

DEPENDENCIA:																			
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL																			
Fecha de reporte:																			
21/01/2014																			
Vigencia:																			
2013																			
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2013	Meta del proyecto (Descripción)	Indicador del proyecto (Descripción)	Valor de la meta del proyecto (1)	Ejecución física del proyecto (2)	% de avance proyecto (2) / (1)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (3)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (4)	% de ejecución presupuestal (4) / (3)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Proceso de la SEM	Dependencia responsable (Reparto administrativo)
			Municipio Santiago de Cali	2039988E		Apoyar Logísticamente el Programa Jornadas Escolares Complementarias y Extendidas.	Apoyo Logístico para el programa de jornadas complementarias realizado	1	1	100%	0	20.300.000	20.300.000	100%	01/01/2013	30/12/2013	La actividad se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
				2039988F		Suministrar raciones alimenticias a 1400 estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas con el Programa Jornadas Escolares Complementarias y extendidas.	Estudiantes beneficiados con raciones alimenticias.	1400	1.480	106%	0	355.060.000	333.696.194	94%	01/01/2013	30/12/2013	La actividad se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
				2039988G		Realizar eventos para el Programa de Jornadas Escolares Completarias y Extendidas.	Eventos realizados para desarrollar Programa de Jornadas Escolares Completarias y Extendidas.	10	10	100%	0	20.000.000	20.000.000	100%	01/01/2013	30/12/2013	La actividad se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
				2039988H		Sistematizar y evaluar el Programa de Jornadas Escolares Complementarias y Extendidas.	Documento de Sistematización y evaluación del Programa de Jornadas Escolares Complementarias y Extendidas	1	1	100%	0	90.089.000	90.089.000	100%	01/01/2013	30/12/2013	La actividad se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
	31010010021	I	Asistencia psicológica profesional a las Instituciones Educativas Oficiales en los TIO																



ALCALDIA DE  
SANTIAGO DE CALI  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA

**FORMATO SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN**  
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO  
**CUADRO 1S**

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN

3

FECHA  
APROBACIÓN

17/dic/2013

DEPENDENCIA:		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL										Fecha de reporte:		21/01/2014		Vigencia:		2013	
Código dependencia	Código general	Clase	Identificación de la línea estratégica, componente, programa indicador y proyectos de inversión	Clasificación (BP)	Meta a alcanzar Plan Indicativo 2013	Meta del proyecto (Descripción)	Indicador del proyecto (Descripción)	Valor de la meta del proyecto (1)	Ejecución física del proyecto (2)	% de avance proyecto (2) / (1)	Presupuesto inicial (Pesos)	Presupuesto definitivo (Pesos) (3)	Presupuesto ejecutado (Pesos) (4)	% de ejecución presupuestal (4) / (3)	Día / Mes / Año (Inicio)	Día / Mes / Año (Finalización)	Explicación del avance o retraso	Proceso de la SEM	Dependencia responsable (Reperto administrativo)
4143	31010010021	Pr	Apoyo Psicosocial para la convivencia en Instituciones Educativas Oficiales en el Municipio de Santiago de Cali	2039994A	10	Realizar 20 talleres en 10 IEO para fortalecer las rutas de atención en casos de violencia escolar	Talleres de Apoyo Sicosocial desarrollados	20	0	0%	27.377.834	27.377.834	0	0%	01/01/2013	30/12/2013	El proyecto no se ejecutó	Gestion de la Calidad	Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
						Capacitar en Apoyo sicosocial para la prevención y atención de la violencia escolar en 10 Instituciones Educativas ubicadas en los TIOs	Instituciones Educativas capacitadas en apoyo sicosocial para la prevención y atención en casos de violencia escolar.	10	0	0%	96.000.000	96.000.000	0	0%	02/01/2013	31/12/2013	El proyecto no se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
						Desarrollar 11 jornadas lúdico/reflexivas que fomenten un clima escolar propicio para el desarrollo humano de educadores/as y directivos.	Jornadas lúdico/reflexivas desarrolladas para el fomento del buen clima escolar	11	0	0%	35.200.000	35.200.000	0	0%	03/01/2013	31/12/2013	El proyecto no se ejecutó		Subsecretaría de Desarrollo pedagógico
	3101003	P	Lucha contra la pobreza y el hambre																