

Vba. publica Jo

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																			
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGR.	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCION	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE			
ACOMPANAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	URBANO RURAL	Fortalecimiento del proceso de evaluación de la calidad educativa en las Instituciones educativas oficiales del municipio de santiago de cali.	A Diciembre de 2013, 10 IE acompañadas para mejorar el uso de resultados de las evaluaciones de estudiantes, docentes e institucional	JULIO DEL 2013	NOVIEMBRE DEL 2013	No de IE acompañadas	Acompañar 10 en el fortalecimiento de su gestión mediante el análisis, uso y aplicación de los resultados de la evaluación de estudiantes, docentes e institucional	CAROLINA RIVERA	Julio del 2013	Noviembre del 2013	80000000	SGP	Prestar asistencia técnica en el análisis y uso de resultados de las evaluaciones, de estudiantes, docentes e institucional de 10 IE	Julio del 2013	Octubre del 2013	CAROLINA RIVERA			
														Caracterizar el sistema de evaluación basado en los resultados de estudiantes, docentes e institucional de 10 IE	Octubre del 2013	Noviembre del 2013	CAROLINA RIVERA		
			A Diciembre de 2013, 30 IE acompañadas para mejorar el uso de resultados de las evaluaciones de estudiantes y docentes	JULIO DEL 2013	NOVIEMBRE DEL 2013	No. de instituciones educativas acompañadas para el uso de resultados de evaluaciones de estudiantes e implementación del SIE	Acompañar a 30 IE en el fortalecimiento de su gestión mediante el análisis, uso de resultados de la evaluación de estudiantes, docentes e implementación del SIEE	LUIS EDUARDO ROSAS	Agosto del 2013	Noviembre del 2013	Gestion	Gestion	Elaboración del plan de asistencias técnica donde se incluye en cronograma de trabajo	2 Mayo del 2013	31 de Mayo del 2013	LUIS EDUARDO ROSAS			
														Analisis de los resultados de las pruebas, saber y evaluación docentes	2 Julio del 2013		31 de Julio del 2013		
															Prestar asistencia técnica en el análisis y uso de resultados de las evaluaciones, de estudiantes, docentes e institucional de 10 IE		2 Enero del 2013	30 de Noviembre del 2013	
						A Diciembre de 2013, 70 IE acompañadas para aplicación de la autoevaluación 2013 y elaboración el PMI 2014	Octubre del 2013	Diciembre del 2013	No. de instituciones educativas acompañadas para la aplicación de la autoevaluación y elaboración del PMI	Acompañar a 70 IE en el fortalecimiento de su gestión mediante la aplicación de la autoevaluación y elaboración del PMI	Carolina Rivera	Noviembre de 2013	Diciembre de 2013.	120000000	SGP	Hacer seguimiento y evaluación al avance del PMI 2013	Octubre del 2013	Noviembre del 2013	CAROLINA RIVERA
															Prestar asistencia técnica para la aplicación de la autoevaluación institucional 2013	Octubre del 2013	Noviembre del 2013.		
																Prestar asistencia técnica para la elaboración del PMI 2014	Noviembre del 2013	Diciembre del 2013.	
						A dic de 2013, se cuenta con el consolidado de analisis de evaluaciones de 2011 a 2013	5 de Noviembre del 2013	27 Diciembre del 2013	Consolidado	Elaborar el consolidado de analisis de evaluación de docentes, estudiantes e institucional	Carolina Rivera	6 de Noviembre del 2013	27 Diciembre del 2013	32.000.000	SGP	Elaborar análisis de las evaluaciones de la calidad educativa de 2011 a 2013.	6 Noviembre del 2013	26 Diciembre del 2013	CAROLINA RIVERA
																Elaborar el consolidado del análisis de las evaluaciones de la calidad educativa	6 Noviembre del 2013	26 Diciembre del 2013	
			A dic de 2013, 10 IE certificadas con acompañamiento para la sostenibilidad del sistema de gestión de la calidad educativa.	4 Noviembre del 2013	31 Diciembre del 2013	No de IE certificadas acompañadas	Acompañar a 10 IE para la sostenibilidad de los sistemas de gestión de la calidad	Carolina Rivera	5 Noviembre del 2013	31 Diciembre del 2013	25.000.000	SGP	Aplicar una auditoria de calidad evaluar el estado del sistema de gestión	6 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	CAROLINA RIVERA			
													Acompañar a 10 IE en la elaboración del PM para sostener el sistema de gestión de calidad	6 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013				

*Handwritten signature*







SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI  
 Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico  
 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM  
 Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																										
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE										
			No de EE acompañadas en la implementación de proyectos pedagógicos transversales uso del tiempo libre				Acompañar a 9 IEO en la implementación de los proyectos pedagógicos transversales para el uso del tiempo libre	ADRIANA GIRALDO, ABELARDO SANCLLEMENTE, DANIEL RONCANCIO, GUILLERMO ESCOBAR.	ago-13	dic-14	\$ 526.271.000	RECURSOS PROPIOS	Acompañamiento pedagógico y administrativo en la implementación del programa jornadas escolares complementarias extendidas para 5 IEO	ago-13	dic-13	ADRIANA GIRALDO, ABELARDO SANCLLEMENTE, DANIEL RONCANCIO, GUILLERMO ESCOBAR.										
											\$ 90.089.000	RECURSOS PROPIOS	Investigación, sistematización y evaluación del programa jornadas escolares complementarias extendidas	ago-13	dic-13											
											\$ 150.319.658	RECURSOS PROPIOS	Acompañamiento pedagógico y administrativo en la implementación del programa jornadas escolares para 9 IEO complementarias extendidas	por definir	por definir											
											\$ 18.680.222	RECURSOS PROPIOS	Investigación, sistematización y evaluación del programa jornadas escolares complementarias extendidas	por definir	por definir											
			A Diciembre del 2014 se han implementado medios educativos en los proyectos y estrategias pedagógicas transversales	ago-13	dic-14	No de medios educativos.	78 Medios educativos entregados a 39 IEO, apropiados y usados por docentes para la implementación de los PRAE's.	MÓNICA VICTORIA MOSQUERA, MARA KARIDY POLANCO ZULETA	jun-14	dic-14	\$ 45.500.000	SGP	Diseño y Elaboración de Materiales lúdico pedagógicos (juegos didácticos) para la articulación de los Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRES- y de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo - PGER.	jun-14	dic-14	MÓNICA VICTORIA MOSQUERA, MARA KARIDY POLANCO ZULETA										
																	78 Medios educativos entregados a 39 IEO, apropiados y usados por docentes para la implementación de los PESCC y Estrategias para la Prevención del Consumo de SPA	MÓNICA VICTORIA MOSQUERA, MILLER VIVEROS	jun-14	dic-14	\$ 31.200.000	SGP	Diseño y Elaboración de Materiales lúdico pedagógicos (juegos didácticos) para la implementación del PESCC y de las estrategias de Prevención en el Consumo de Sustancias Psicoactivas SPA- en las 39 IEO.	jun-14	dic-14	MÓNICA VICTORIA MOSQUERA, MILLER VIVEROS
			Diseño, producción y uso de materiales educativos	Agosto del 2013	Septiembre del 2015	No de materiales educativos	Estrategia Felix y susana para el fortalecimiento del PESCC y la sana convivencia para 15 sedes educativas, con entrega de material educativo( 2013)	Convenio- SURAMEN- SEM- MONICA VICTORIA-MILLER VIVEROS	SEPTIEMBRE DEL 2013	SEPTIEMBRE DEL 2015	\$ 195.000.000	GESTION SURAMEN	Preselección de IE, Convocatoria a IE para que entreguen información, recepción de información, visita de Fundación Sura a IE para verificar información, selección final, proceso de formación a maestros, entrega de material educativo, visitas de seguimiento	may-13	nov-13	MÓNICA VICTORIA - MILLER VIVEROS										
																	Entrega de 60 Maletas Pedagógicas para 60 sedes educativas(2013)	Convenio MEN-SEM- MONICA VICTORIA-MILLER VIVEROS	2 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	DICIEMBRE DEL 2013	\$ 240.000.000	GESTION MEN	Selección de las Instituciones Educativas, convocatoria a IE, Entrega de maletas a Instituciones Educativas seleccionadas	may-13	oct-13	Convenio MEN-SEM- MONICA VICTORIA-MILLER VIVEROS

*Handwritten signature*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI  
Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico  
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM  
Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGR.	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACOMPANIAMIENTO DE ESCUELAS	URBANA	Mejoramiento de la educación y la articulación con la educación superior, ETDH y el emprendimiento en el municipio de Santiago de Cali	A diciembre de 2014, 20 EE acompañados para el fortalecimiento de la educación y media y articulación con la educación superior	Enero de 2014	Diciembre de 2014	Número Instituciones acompañadas para el fortalecimiento de la educación media y articulación con la educación superior	Acompañamiento a las IE en el fortalecimiento de la educación media y articulación con la educación superior	Rodrigo Alberto Mena Castellanos	1 marzo de 2014	30 Diciembre de 2014	\$ 250.000.000	SGP POAI 2014	Fortalecer la formación de media técnica en el programa CASD.	7 de marzo del 2014	31 de Diciembre del 2014	RODRIGO ALBERTO MENA CASTELLANOS
													Fortalecer los convenios de la SEM con IES a través de una alianza para procesos de articulación de la educación media en las instituciones educativas oficiales de aguablanca del municipio de Santiago de Cali.	7 de marzo del 2014	31 de Diciembre del 2014	
ACOMPANIAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	URBANA RURAL	Fortalecimiento del bilingüismo en el Municipio de Santiago de Cali	A diciembre de 2014, 33 IE acompañadas para el fortalecimiento del proyecto de bilingüismo en el currículo y el aumento de intensidad horaria en el área de inglés	30 de Octubre del 2013	31 de Diciembre del 2014	No. de IE acompañadas para fortalecer el proyecto de bilingüismo (lengua extranjera)	Acompañar el proyecto de bilingüismo en Instituciones Educativas Oficiales	Stella Figueroa ragel	4 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2014	176.425.000	SGP	Inducción a I.E.O seleccionadas	5 de Noviembre del 2013	29 de Noviembre 2013	Stella Figueroa Ragel
													Planeación actividades	5 de Noviembre del 2013	29 de Noviembre 2013	
ACOMPANIAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	URBANA RURAL	Fortalecer la atención a los niños y niñas de transición en las Instituciones Educativas en el Municipio de Santiago de Cali	A Diciembre del 2014 se habrán capacitado 430 estudiantes en inglés, en jornada extraescolar	Sept de 2013	Noviembre de 2014	No. De estudiantes capacitados en inglés	Capacitar estudiantes en inglés para complementar lo aprendido en el aula	Lider Programa Bilingüismo (lengua extranjera)	1) Sept/13 2) Nov/13 3)Feb/14	1. Dici/13 2. Nov/14. 3. Dic/14	350.000.000	SGP	1.1. actividades precontractuales y contractuales	1.1. Sept/13	1.1. Oct/13	Lider del programa bilingüismo-PFCE.
													Reuniones de coordinación. Convocatoria y selección de estudiantes	1.2. Nov/13 1.3. Nov/13	1.2. Dic/13 1.3. Nov/13	
ACOMPANIAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	URBANA RURAL	Fortalecer la atención a los niños y niñas de transición en las Instituciones Educativas en el Municipio de Santiago de Cali	A Diciembre del 2013 30 IEO acompañadas en la Articulación del Plan de Atención Integral (PAI) en las Instituciones Educativas Oficiales.	15 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	No. de IE Acompañadas	Acompañar a 30 Instituciones Educativas Oficiales urbanas, para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional - PEI con respecto a primera infancia.	Amparo Pineda	15 Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	\$34.467.751	SGP	Elaborar un Diagnóstico y una publicación de la problemática que se identifica en el paso de los niños y niñas de transición a grado primero	15 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	Amparo Pineda
													Desarrollar 10 Talleres para la resignificación del Proyecto Educativo Institucional - PEI con respecto a primera infancia.			
ACOMPANIAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	URBANA RURAL	Fortalecer la atención a los niños y niñas de transición en las Instituciones Educativas en el Municipio de Santiago de Cali	A Diciembre del 2014, 30 Instituciones Educativas Oficiales acompañadas para implementación de estrategias pedagógicas para la articulación de niveles	20 Febrero del 2014	31 de Diciembre del 2014	No. de IE Acompañadas	acompañar a las IEO para la implementación de estrategias pedagógicas para la articulación de niveles	Amparo Pineda	20 de Febrero del 2014	31 de Diciembre del 2014	106.050.000	SGP	Desarrollar talleres para la reformulación de PEI para la implementación de estrategias pedagógicas sobre articulación de niveles.	21 Febrero del 2014	31 de Diciembre del 2014	Amparo Pineda

*Handwritten signature: Rg 100*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO

COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACOMPANIAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	URBANO/RURAL	Promover el desarrollo del Ecosistema Digital desde las competencias Siglo XXI en las Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad de Cali.	A Diciembre del 2014, 65 Sedes de Instituciones Educativas Oficiales acompañadas para el desarrollo de un Ecosistema Digital	ene-14	dic-14	Numero de Sedes de I.E.O acompañadas para el desarrollo del Ecosistema Digital	Efectuar acompañamiento "in situ" a 542 docentes formados en estrategia pedagógica mediada con TIC con énfasis en desarrollo de competencias Siglo XXI.	Maribel Velasco y Maritza Cuartas	mar-14	ago-14	\$198.000.000	VIVE DIGITAL REGIONAL	Revisión y aprobación del diseño y planeación estratégica para el acompañamiento y fortalecimiento "in situ" de las estrategias y metodologías que en los nuevos entornos pedagógicos desde el modelo 1:1, el marco TPACK, el enfoque educativo de ciencia, tecnología y sociedad CTS potencian el desarrollo de competencias Siglo XXI en directivos docentes, docentes y estudiantes del sector oficial de la ciudad de Cali, focalizados en el marco del Proyecto VIVE DIGITAL REGIONAL.	mar-14	ago-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco
							Efectuar acompañamiento "in situ" a 1.000 docentes formados en estrategia pedagógica mediada con TIC con énfasis en desarrollo de competencias Siglo XXI.	Maribel Velasco y Maritza Cuartas	ago-14	dic-14	\$800.000.000	SGR	En el marco del Proyecto Educación Digital Para Todos, realizar acompañamiento a los docentes formados para el fortalecimiento de la estrategia pedagógica en el aula, a través de un grupo de dinamizadores "in situ" que realice el seguimiento, acompañamiento y valoración del proceso para establecer la articulación en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).	mar-14	ago-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco
							Fortalecer 10 comunidades de docentes para la investigación y creación de proyectos de aula y contenidos digitales.	Maribel Velasco y Maritza Cuartas	mar-14	dic-14	\$20.000.000	PROPIOS	Desarrollar 10 talleres para fortalecer las comunidades de prácticas de docentes por áreas disciplinares para la investigación y creación de proyectos de aula y contenidos digitales para fortalecer las competencias del siglo XXI. Las áreas disciplinares son: Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Bilingüismo, Tecnología e Informática, Educación Física, Recreación y Deportes, Educación Artística, Educación Ética y Valores, Educación Religiosa	mar-14	ago-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco
							El acompañamiento debe proveer un dinamizador por jornada en cada sede educativa focalizada por espacio de 4 meses. Se empleará un total de 10 dinamizadores para hacer el acompañamiento.	mar-14	ago-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco						

*Handwritten signature and initials.*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI  
 Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico  
 PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM  
 Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGR.	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
											\$28.000.000	SGR	Realizar 19 talleres para la consolidación de comunidades de docentes formadas. 20 docentes por comunidad	ago-14	dic-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasc
											\$200.000.000	VIVE DIGITAL REGIONAL Y PROPIOS	En el marco del Proyecto Vive Digital Reginal realizar socialización y Diagnostico del Proyecto a través de encuestas a 588 personas para ry medición de resultados.	ene-14	sep-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasc
							Facilitar a los actores del Sistema Educativo Oficial, la aceptación y adopción de las prácticas pedagógicas mediadas por TIC	Maribel Velasco y Maritza Cuartas	ene-14	dic-14	\$680.000.000	SGR	En el marco del Proyecto DESARROLLO Y EDUCACIÓN DIGITAL PARA TODOS se realizará la socialización y el diagnostico de disposición al cambio mediante: a. Realizar 200 talleres para fortalecer competencias y así lograr cambios en la comunidad educativa. b. Organización de 30 eventos académicos y TIC para docentes, directivos docentes y estudiantes. c. Realizar 4 seminarios con expertos en temas transversales para las TIC y líneas de investigación	ene-14	dic-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasc
											\$10.000.000	SGR	Apoyar la participación en mínimo 5 eventos para el intercambio de experiencias. Los eventos pueden ser de orden nacional y/o internacional	ago-14	dic-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasc
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS																
		Diseño, producción y uso de materiales educativos	A agosto del 2014 se han implementado materiales educativos en los proyectos y estrategias pedagógicas transversales	Agosto del 2013	Septiembre del 2015	No de materiales educativos	Socialización de Experiencias Significativas PESCC - SPA(2014)	MONICA VICTORIA MILLER VIVEROS	JUNIO DEL 2014	DICIEMBRE DEL 2014	\$ 6.950.000	SGP	Convocatoria a presentación de experiencias con formato anexo para el registro de las mismas, revisión de la información, calificación y preselección, convocatoria a sustentación de experiencias, calificación y selección final.	1 de Agosto del 2014	Octubre del 2014	MONICA VICTORIA MILLER VIVEROS
EDUCATIVOS		Desarrollar Encuentros de experiencias significativas en bilingüismo (lengua extranjera)	A dic/14 se habrán realizado dos (2) Encuentros de experiencias significativas en bilingüismo (lengua extranjera)	Sept de 2013	Noviembre de 2014	No. De encuentros de experiencias significativas en bilingüismo realizados	1. Planeación de actividades 2. Realización de los Encuentros. 3. Evaluación y seguimiento al proceso	Lider Programa Bilingüismo (lengua extranjera)	1. Sept/13 2. Abr/14 3. Ene/14	1. Oct/13 2. Oct/14 3. Nov/14	16.005.000	SGP	1.1. Actividades precontractuales y contractuales 1.2. Reuniones de coordinación y organización 1.3. Convocatoria y selección de experiencias 2. Desarrollo de Encuentros 3.1. Reuniones de seguimiento y evaluación.	1.1. Sep/13 1.2. Oct/13 1.3. Febr/14 2. May/14 3.1. Febr/14.	1.1. Oct/13 1.2. Dic/13 1.3. Mar/14 2. Nov/14 3.1. Nov/14.	Lider del programa Bilingüismo-PFCE.

*Handwritten signature and initials.*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO

COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGR.	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
ACOMPANIAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS E	URBANO RURAL	Realización de Foros Municipales por zonas Educativas para la contextualización entre la transición de educación inicial de la primera infancia y la educación Formal a partir de los cinco años, contribuyendo al ingreso de los niños y niñas a la educación preescolar.	A Diciembre de 2013 se a realizado un Foro Municipal para la contextualización entre la transición de la educación inicial de primera infancia y la educación formal	Nov de 2013	Dic de 2013	No de Foros Municipales	1. Planeacion de los foros. 2. Realizacion de los Foros, seguimiento 3. Evaluacion y	Amparo Pineda	Nov de 2013	Dic de 2013	15.000.000	SGP	1. Actividades precontractuales, convocatoria a los participantes de los foros, informacion del sitio, temas a tratar.	Por definir	Por definir	Amparo Pineda - Catalina Reyes
		Sistematización y publicación de experiencias de Primera Infancia - Transición.	A Diciembre del 2013 se realizara una publicacion de las experiencias de primera infancia	Nov de 2013	Dic de 2013	No de sistematizaciones	1. Sistematizacion de la informacion, 2 Analisis y resultados, 3. Revision del estilo del texto, 4. publicacion documento	Amparo Pineda	Nov de 2013	Dic de 2013	10.000.000	SGP	1. Ordenar base de datos, 2. analisis de resultados	Por definir	Por definir	Amparo Pineda - Catalina Reyes
		Realización Festival de Primera Infancia - Transición.	A Diciembre del 2013 se realizara el festival de primera infancia con la comunidad educativa	Nov de 2013	Dic de 2013	No de Festivales	1. Solicitud de permisos, 2. Apoyo logistico, 3. personal afilrente del evento, 4. Tarima, sonido, carpas, 5. desplazamiento de los niños y las niñas de las I.E, 6. Realizacion del Evento.	Amparo Pineda	Nov de 2013	Dic de 2013	30.000.000	SGP	1. Convocatoria, 2. Recogida de los niños y las niñas de transicion en las I.E, 3. Realizacion del Evento artistico cultural.	Por definir	Por definir	Amparo Pineda - Catalina Reyes
Elaborado por: Equipo de Calidad Educativa				Cargo: N/A				Fecha: Octubre 30 de 2013				Firma:				
Revisado por: Ana Milena Oñiz Sánchez Alvaro Henry Monedero Rivera Guillermo Ramirez Ramirez				Cargo: Subsecretaria Desarrollo Pedagógico Subsecretario de Planeación Sectorial Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos				Fecha: Octubre 30 de 2013				Firma:				
Aprobado por: Edgar José Polanco Perera				Cargo: Secretario de Educación Municipal				Fecha: Octubre 30 de 2013				Firma:				





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
URBANO RURAL		Desarrollar procesos de formación y actualización Docente en los proyectos y estrategias pedagógicas transversales	A agosto del 2014 se ha formado y actualizado a un grupo de docentes de las IEO.	30 de Octubre del 2013	31 de Diciembre del 2014	No de docentes formados	Formación docente para el fortalecimiento de estrategias pedagógicas que promueven la convivencia	Yamileth Gonzales	31 de Octubre del 2013	31 de Diciembre del 2014	\$100.000.000	BID	Planeación Asistencia Técnica a Comités de Convivencia Escolar. Implementación Asistencia Técnica. Evaluación y seguimiento de la asistencia técnica	31 de Octubre del 2013	31 de Diciembre del 2014	YAMILETH GONZALEZ - LUZ HELENA LOPEZ
							Formar y capacitar a Docentes dinamizadores de los PRAE's de las IEO.	MONICA VISTORIA MOSQUERA, MARA KARIDY POLANCO ZULETA	nov-14	dic-14	\$ 8.100.000	SGP	500 Maestros capacitados a través de un programa de formación para la incorporación de proyectos pedagógicos transversales Proyectos ambientales Escolares -PRAE- en los planes de estudio del PEI	nov-13	mar-14	MONICA VICTORIA MOSQUERA, MARA KARIDY POLANCO ZULETA
											\$ 14.100.000	SGP	Jornadas pedagógicas con 500 docentes para la incorporación de los PRAE en los planes de estudio del PEI	jun-14	dic-14	MONICA VICTORIA MOSQUERA, MARA KARIDY POLANCO ZULETA
							Formar y capacitar a Docentes dinamizadores de los PESCC y Estrategias para la Prevención del Consumo de SPA.	MONICA VICTORIA MOSQUERA, MILLER VIVEROS.	sep-13	dic-14	\$ 9.868.143	SGP	Jornada Pedagógica Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía- PESCC.	sep-13	dic-13	MONICA VICTORIA MOSQUERA, MILLER VIVEROS.
										\$ 21.450.000	SGP	Jornadas Pedagógicas PESCC- SPA para docentes de 39 Instituciones Educativas Oficiales	jun-14	dic-14	MONICA VICTORIA MOSQUERA, MILLER VIVEROS.	
URBANO		Fortalecer lo Proyectos Educativos Institucionales de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Santiago de Cali	A diciembre de 2014, 64 docentes o directivos docentes oficiales serán capacitados en enfoques pedagógicos	30 de junio de 2014	30 octubre de 201	No. docentes o directivos docentes capacitados en enfoques pedagógicos	Capacitar a docentes y/o directivos docentes en enfoques pedagógicos	Erica De la Fuente Romero	1 julio de 2014	30 octubre de 2014	\$96.000.000	SGP	Realizar jornadas de formación en el marco de un diplomado	1 julio de 2014	30 octubre de 2014	Erica De la Fuente Romero

*Luiz*  
*Ruiz*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
CON DOCENTE Y DIRECTIVOS DOCENTES	URBANO RURAL	Promover el desarrollo del Ecosistema Digital desde las competencias Siglo XXI en las Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad de Cali.	Formar a 1546 docentes de 65 Sedes de Instituciones Educativas Oficiales para el desarrollo de estrategias pedagógicas mediante por TIC con énfasis en desarrollo de competencias Siglo XXI	dic-13	dic-14	Número de docentes formados en estrategia pedagógica mediadas por TIC con énfasis en desarrollo de competencias del siglo XXI	Implementar modelos, estrategias, metodologías y entornos pedagógicos que faciliten el desarrollo de las competencias del siglo XXI en niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y directivos docentes	Maribel Velasco y Maritza Cuartas	dic-13	may-14	\$60.000.000	VIVE DIGITAL REGIONAL	Elaborar diagnóstico de cada una de las instituciones (Caracterización de la entidad territorial) - inventario (sedes, docentes, estudiantes, aulas, jornadas) para la realización del proceso de capacitación.	dic-13	ene-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco
													Realizar formación a 1.824 estudiantes en las sedes de las Instituciones educativas focalizadas y los que considere del área de tecnología e informática de los grados 8°, 9°, 10° y 11° este último grado es opcional y capacitarlos en el programa tecnología –comunidad para que ellos a su vez realicen la formación de 30 horas en el marco de su plan de estudio desde el componente de tecnología-sociedad.	mar-14	may-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco
													Realizar la formación a 546 docentes divididos en 20 grupos a través de 10 formadores de formadores (2 grupos por formador). La formación se hará en los 5 momentos contemplados en la ruta de formación: Contextualización, Adaptación, Adopción, Apropiación, Transformando el aprendizaje	feb-14	jul-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco
													Programa de formación y acompañamiento a 40 docentes como formadores de formadores para el desarrollo de la estrategia en apropiación de pedagogía en el uso efectivo de las TIC	mar-14	may-14	Maritza Cuartas y Maribel Velasco

*Maribel Velasco*

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO																
COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN											\$500.000.000	SGR	Realizar formación a 1.000 líderes de áreas académicas y docentes de las instituciones educativas oficiales, en el modelo pedagógico mediado por TIC para desarrollar competencias del Siglo XXI,	jun-14	dic-14	Mariza Cuartas y Maribel Velasco
											\$105.000.000	SGR	Cursos dirigidos a docentes para el desarrollo en competencia de bilingüismo para pedagogía mediada con TIC	jun-14	dic-14	Mariza Cuartas y Maribel Velasco
	URBANO	FORTALECER LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN EL USO PEDAGÓGICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN -TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	A Diciembre del 2014, 1030 docentes de las instituciones educativas oficiales serán capacitados en el uso de TIC	3 de Febrero del 2014	31 de Diciembre del 2014	1.030 Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales capacitados en uso de TIC	Capacitar en formación inicial a 1030 docentes como tutor formador para docentes de todas las áreas en uso y apropiación de las TIC.	Maribel Velasco y Mariza Cuartas	4 de febrero del 2014	31 de Diciembre del 2014	\$175.000.000	SGP	Formación de 30 Docentes de Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Santiago de Cali como Master Teacher en el uso de TIC (Formadores de Formadores).	5 de Febrero del 2014	30 de abril del 2014	Mariza Cuartas y Maribel Velasco
													Formación en uso pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC a 1000 docentes de 71 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali.	1 de Abril del 2014	28 de Noviembre del 2014	Mariza Cuartas y Maribel Velasco
												SGP	Sistematización del proceso formativo	1 de Diciembre del 2014	31 de Diciembre del 2014	Mariza Cuartas y Maribel Velasco
	Fortalecimiento del bilingüismo en el Municipio de Santiago de Cali	A dic/14 se habrán formado 240 docentes en los componentes lingüístico, pedagógico y curricular del idioma inglés	Sept de 2013	Diciembre de 2014	No de docentes formados	Desarrollar programa de formación a docentes en los componentes lingüístico, pedagógico y curricular del idioma inglés	Lider Programa Bilingüismo (lengua extranjera)	4 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2014	384.000.000	SGP	Actividades precontractuales y contractuales Reuniones de coordinación convocatoria y selección Desarrollo de Jornadas de formación. Reuniones de seguimiento y evaluación.	8 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2014	Luz Stella Figueroa Ragel	

*leg 7 po*



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO

COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	METAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
	URBANO RURAL	Capacitar a docentes en los componentes lingüístico y pedagógico del francés	A dic/14 se habrán capacitado 16 docentes en los componentes lingüístico y pedagógico del francés	Sept de 2013	Diciembre de 2014	No. de docentes capacitados	1) Planeación de actividades. 2) Desarrollo del programa. 3) Seguimiento y evaluación	Lider Programa Bilingüismo (lengua extranjera)	1) Sept/13 2) Nov/13 3) Feb/14	1. Dic/13 2. Nov/14. 3. Dic/14	8.074.546		1.1. actividades precontractuales y contractuales 1.2. Reuniones de coordinación 1.3. Convocatoria y selección de docentes 2.1. Desarrollo de Jornadas de capacitación 3.1. Reuniones de seguimiento y evaluación.	1.1. Sep/13 1.2. Nov/13 1.3. Dic/13 2.1. Nov/13 2.1. Nov/14 3.1. Nov/14	1.1. oct/13 1.2. Dic/13 1.3. Nov/13 2.1. Nov/14 3.1. Nov/14	Lider del programa Bilingüismo-PFCLE.
		Capacitar a un (1) docente en un Congreso o evento sobre Bilingüismo	A dic/14 se habrá capacitado un (1) docente en un Congreso o evento sobre Bilingüismo, financiado por la SEM	Sept de 2013	Noviembre de 2014	No. De docentes capacitados	1) Planeación de actividades. 2) Participación de docente en el evento. 3) Seguimiento y evaluación	Lider Programa Bilingüismo (lengua extranjera)	1. Sept/13 2. Jun/13 3. Feb/14	1. Dic/13 2. Ago/13 3. Nov/14	1.000.007		1. Reuniones de coordinación 2.1. Definición de criterios y Selección de docente. 2.2. Trámites para la participación del docente en el evento y asistencia al evento. 3. Reuniones de seguimiento y evaluación.	1.1. Sep/13 2.1. Nov/13 2.2. Ago/14 3. Feb/14	1.1. Oct/13 2.1. Dic/13 2.2. Ago/14 3. Oct/14	Lider del programa Bilingüismo-PFCLE.
	URBANO RURAL	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRANSICIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI	A Diciembre del 2013, 200 docentes y directivos docentes formados en los nuevos lineamientos y políticas para la Atención Integral de los niños y niñas de transición.	15 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	No de Docentes Formados	Desarrollar un proceso de formación para 200 docentes de las instituciones educativas oficiales relacionado con los lineamientos y políticas para la atención integral de los niños y niñas de transición.	Amparo Pineda	15 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	12.000.000	SGP	Desarrollar 6 talleres para 200 maestros sobre los nuevos lineamientos y políticas de los niños y niñas de transición	15 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013	Amparo Pineda
			A Diciembre del 2014 200 docentes formados para la articulación pedagógica de desde marco curricular	20 de Febrero del 2013	31 de Diciembre 2014	No. de docentes formados	Desarrollar un proceso de formación para 200 docentes para la articulación pedagógica desde el marco curricular	Amparo Pineda	20 de Febrero del 2013	31 de Diciembre 2014	13.800.000	SGP			15 de Noviembre del 2013	31 de Diciembre del 2013
Elaborado por: Equipo de Calidad Educativa				Cargo: N.A				Fecha: Octubre 30 de 2013				Firma:				
Revisado por: Ana Milena Ortiz Sánchez Alvaro Henry Monedero Rivera Guillermo Ramirez Ramirez				Cargo: Subsecretaria Desarrollo Pedagógico Subsecretario de Planeación Sectorial Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos				Fecha: Octubre 30 de 2013				Firma:				
Aprobado por: Edgar José Polanco Pereira				Cargo: Secretario de Educación Municipal				Fecha: Octubre 30 de 2013				Firma:				



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SANTIAGO DE CALI

Subsecretaría de Desarrollo Pedagógico  
PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO PAM

Vigencia: 2013-2014

PLAN DE APOYO AL MEJORAMIENTO

COMPONENTE DEL PAM	UBICACIÓN GEOGRÁFICA	OBJETIVO	MÉTAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RECURSO NECESARIO PARA LA ACCIÓN	TIPO DE FUENTE DEL RECURSO	TAREA	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE		
USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	URBANO/RURAL	Promover el desarrollo del Ecosistema Digital desde las competencias Siglo XXI en las Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad de Cali	A Abn1 del 2014, 48 IE dotadas, de soluciones tecnológicas integrales para la implementación del Proyecto TIT@ - VDR	dic-13	abr-14	Número de aulas dotadas	Implementar soluciones tecnológicas educativas integrales que respondan a las necesidades del contexto	Alejandro Domínguez - Juan José Muriel	dic-13	mar-14	\$1.890.000.000	MINTIC	Adecuar de infraestructura eléctrica requerida para fortalecer el uso de las herramientas tecnológicas.	dic-13	abr-14	Alejandro Domínguez - Juan José Muriel		
									Entrega 48 Video proyector interactivo	dic-13	abr-14							
									Adquisición de 1620 computadores o Terminal digital de aprendizaje (TDA)	dic-13	abr-14							
									Adquisición de Plataforma Educativa	ene-14	mar-14							
					Dotar de soluciones tecnológicas integrales a 400 aulas de las sedes focalizadas para la implementación del Proyecto TIT@ - SGR	mar-14	dic-14	Número de aulas dotadas			mar-14	dic-14	\$7.800.000.000	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	Robustecimiento de Red de datos y acomidias eléctricas para soportar la solución tecnológica	mar-14	dic-14	Alejandro Domínguez - Juan José Muriel
										may-14	dic-14	Dotar 400 aulas de 65 sedes con soluciones tecnológicas						
					Adquisición de 11830 licencias de software para las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali	nov-14	dic-15	Número de licencias de software adquiridas	Adquirir las licencias de software para los equipos de cómputo de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Cali	David Colorado	nov-14	dic-15	\$59.000.000	PROPIOS	adquisición de las licencias de software	nov-14	dic-15	David Colorado
					Adquisición de 14 equipos de cómputo portátil para doce Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Santiago de Cali focalizadas	jun-14	dic-14	Número de equipos portátiles adquiridos	Adquirir equipos de cómputo portátil para uso de los estudiantes de Instituciones Educativas focalizadas para el uso por fuera de la sala de sistemas.		jun-14	dic-14	\$9.800.000		PROPIOS	adquisición de los equipos portátiles	jun-14	

Elaborado por: Equipo de Calidad Educativa	Cargo: N/A	Fecha: Octubre 30 de 2013	Firma:
Revisado por: Ana Milena Ortiz Sánchez Alvaro Henry Monserrath Rivera Guillermo Ramirez Ramirez	Cargo: Subsecretaría Desarrollo Pedagógico Subsecretario de Planeación Sectorial Subsecretario para la Dirección y Administración de los Recursos	Fecha: Octubre 30 de 2013	Firma:
Aprobado por: Edgar José Polanco Pereira	Cargo: Secretario de Educación Municipal	Fecha: Octubre 30 de 2013	Firma: