

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
	21.0.0.0	P	CALI ES NUESTRA GENTE									
	21.4.0.0	M	TODOS PARTICIPAMOS, TODOS SOMOS RESPONSABLES									
	21.4.1.0	O	Promover la participación ciudadana y comunitaria en sus manifestaciones organizadas y legítimas									
	21.4.1.6	E	Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planificación.									
4132	21.4.1.6.1	pr	Apoyo administrativo y logístico al Consejo Municipal de Planeación del Municipio de Santiago de Cali	BP 32889	A diciembre de 2010: 1) Se han adelantado 5 jornadas de capacitación a los miembros del CMP para su fortalecimiento interno 2) Se ha realizado la dotación de materiales e insumos	0	0	45.000.000	0	0	Se prepararon los términos de referencia para adelantar la contratación. Se ha adelantado convocatoria para surtir reemplazos de los representantes de los sectores que han perdido su carácter de consejeros por falta de asistencia a las reuniones convocadas.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
4132	21.4.1.6.1	pr	Asistencia técnica para la evaluación del Sistema Municipal de Planificación	BP 32854	A diciembre de 2009 se encuentra evaluado el Sistema Municipal de Planeación y se han propuesto acciones para su fortalecimiento. A Octubre de 2009 se ha diagnosticado y evaluado cada instancia y se han propuesto acciones para su fortalecimiento. A Octubre de 2009 se ha realizado un análisis de la inversión en el territorio y se han generado lineamientos.	100	100	96.000.000	96.000.000	100	Proyecto del año 2009. Al vencimiento de la prórroga se recibió con oficio de radicación DAP 001385 de enero 29 de 2010, las actas de socialización del estudio en los Comités de Planeación de Comunas y Corregimientos, al igual que los listados de asistencia. Se recibió así mismo, la publicación de dos mil (2.000) ejemplares con los resultados de la evaluación del Sistema Municipal de Planificación y análisis de la inversión por Situado Fiscal Territorial en el periodo 1998 – 2008. Por su parte, la Universidad del Valle adelantó la socialización de los resultados del estudio en el Departamento Administrativo de Planeación el 16 de enero de 2010.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
	21.4.3.0	O	Construir una visión compartida de ciudad									
	21.4.3.1	E	Formulación del Plan Marco Visión 2036: Cali conquista el mundo									
4132	21.4.3.1.1	pr	Asistencia técnica y logística para la formulación del plan marco visión 2036 de Santiago de Cali	BP 32869	A diciembre de 2010 se cuenta con: 1) una visión de Cali adoptada; 2) Un plan prospectivo estructurado.	0	0	700.000.000	700.000.000	100,00%	Se adelantó contrato interadministrativo con la Fundación CINARA. Está pendiente de la constitución del Comité de Supervisión y Control y de la firma del acta de inicio.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
	24.0.0.0	P	CALI ES MI CASA									
	24.1.0.0	M	NUEVO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL									
	24.1.2.0	O	Revisar, evaluar y ajustar el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.									
	24.1.2.3	E	Elaboración del estatuto de servicios públicos									
4132	24.1.2.3.1	pr	Actualización y ajuste de la Propuesta de Acuerdo Estatuto de Servicios Públicos	PG	Avanzar en las gestiones para la adopción del Estatuto de servicios públicos	70	70	0	0	0	Se está en proceso de ajuste y revisión por parte de EMCALI.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
	24.1.2.6	E	Formulación del plan especial del espacio público y equipamiento colectivo									
4132	24.1.2.6.3	pr	Actualización y ajuste Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos del Municipio de Santiago de Cali	BP 32893	Ajuste al Plan Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivos			80.000.000	80.000.000		Se efectuó el otro si al contrato, para culminar la formulación del PEEPEC. El atraso es debido a la realización del inventario de espacios públicos, el cual no fue entregado por la Subdirección de Recurso Físico y Bienes Inmuebles de la Dirección de Desarrollo Administrativo y lo asumió la Consultoría.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.1.2.7	E	Formulación del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial									
4132	24.1.2.7.1	pr	Asistencia Técnica para la revisión y definición de los límites territoriales de la zona rural	BP 32881	Revisar, definir y redelimitar los corregimientos de Navarro, Hormiguero y sus Veredas	47,4	47,4	68.000.000	54.000.000	79	En el proceso de socialización y concertación de la propuesta de organización político administrativa del área rural al Comité de Planificación de cada corregimiento se evidenció la resistencia al proyecto, por que relacionan las veredas con los radios de acción de las JAC. Esto ha generado desintegración territorial y segregación espacial. Se ha realizado trabajo de campo, documentación de normatividad límite territorial y espacial y la cartografía en formato SHP.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.1.2.7.2	pr	Asistencia Técnica para la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial	BP 32870	Culminar los estudios de soporte e insumos para la revisión y ajuste del POT	70	70	740.000.000	625.635.988	85	En el proceso de revisión y ajuste en su etapa de diagnóstico se ha avanzado de manera satisfactoria en la gran mayoría de los componentes, los retrasos de algunas áreas de cada componente obedecen a la falta y dificultad de obtener la información necesaria y a la articulación que se debe hacer con otros proyectos como el de Visión 2036 y la Participación Ciudadana.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.1.2.7.3	pr	Asistencia Técnica para la revisión y seguimiento de los planes parciales	BP 32856	Atender, revisar y evaluar los planes parciales radicados en el DAPM	50	50	90.000.000	86.216.000	96	Se encuentra al día, la evaluación y el seguimiento a planes parciales. Se sustentó ante la Comisión del Plan y Tierras del Concejo Municipal	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.1.2.7.4	pr	Revisión planes parciales en áreas de expansión y de desarrollo urbano	PG	Revisar, desde los sistemas estructurantes y realizar observaciones para la adopción de planes parciales	50	50	0			Se encuentra al día, la evaluación y el seguimiento a planes parciales. Se sustentó ante la Comisión del Plan y Tierras del Concejo Municipal dos planes parciales de los cinco presentados, A la fecha se le asignaron usos del suelo al Centro Intermodal. Se debe presentar ante la CVC para la concertación ambiental.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.2.0.0	M	CALI RENUEVA									
	24.2.1.0	O	Controlar el déficit habitacional									
	24.2.1.3	E	Formulación del Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat									
4132	24.2.1.3.1	pr	Asistencia Técnica para Formular el Plan Estratégico de Vivienda y Hábitat	BP 32865	Cumplimiento del compromiso establecido en el plan de Ordenamiento Territorial necesario para proyectar y atender el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda en Cali	50	50	75.000.000	75.000.000	100	Se cumplió con la entrega del diagnóstico del Plan Estratégico de Vivienda. Se está en proceso de revisión por parte de la Subdirección. Se está en proceso de legalización del otro al contrato interadministrativo con la EMRU para terminar la formulación.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.2.2.0	O	Recuperar zonas deterioradas del centro de Cali en consonancia con el POT									
	24.2.2.1	E	Formulación del plan centro global									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.2.2.1.1	pr	Asistencia Técnica para la Formulación del Plan Centro Global	BP 32868	Formular el Plan Centro Global en su etapa de factibilidad	50	50	80.000.000	80.000.000	100	Se cumplió con la entrega del diagnóstico del Plan del Centro Global. Se está en proceso de revisión por parte de la Subdirección. Se está en proceso de legalización del otro al contrato interadministrativo con la EMRU para terminar la formulación.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.2.2.0	O	Recuperar zonas deterioradas del centro de Cali en consonancia con el POT									
	24.2.2.2	E	Intervenciones de renovación urbana									
4132	24.2.2.2.1	pr	Revisión planes parciales de renovación urbana	PG	Revisar y realizar observaciones para la adopción de planes parciales	50	50	0	0	0	Está al día la revisión de los planes parciales radicados ante Planeación Municipal. Existen 4 pp en adopción de los usos del suelo en el Concejo. 1 pp en concertación con la autoridad ambiental. 3 pp en determinantes.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.2.2.2.3	pr	Estudios para la formulación del Plan Parcial Ciudad Médica en el Municipio de Santiago de Cali	BP 32894	Formulación del plan parcial e Ciudad Médica	50	50	325.000.000	325.000.000	100	Se cumplió con la entrega del diagnóstico del plan parcial. Se está en proceso de revisión por parte de la Subdirección. Se está en proceso de legalización del otro al contrato interadministrativo con la EMRU para terminar la formulación.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.3.0.0	M	CALI SISMO SEGURA Y ASEGURADA									
	24.3.1.0	O	Formular una política y un plan de sismo aseguramiento urbano y ciudadano									
	24.3.1.1	E	Manejo integral del riesgo									
4132	24.3.1.1.1	pr	Expedición de Conceptos sobre condiciones de riesgo para inmuebles que se postulan a subsidios de mejoramiento de vivienda y programas de titulación	PG	Expedir el 100% de conceptos de riesgo para inmuebles que se postulan a subsidios de mejoramiento de vivienda y programas de titulación	97	97	0			En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2010 se han recibido trescientas noventa (390) solicitudes de Amenazas de Riesgo, de las cuales se han atendido trescientas setenta y nueve (379).	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.3.1.1.2	pr	Expedición de Conceptos de viabilidad para la construcción o mejoramiento de vías y redes de servicios públicos en asentamientos humanos de desarrollo incompleto	PG	Expedir el 100% de conceptos de viabilidad en vías y servicios públicos en asentamientos de desarrollo incompleto	77	77	0			En el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2010 se han recibido veintiseis (26) solicitudes, de las cuales se han atendido veinte (20), en razón a que no han cumplido con todos los requisitos.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.3.1.1.3	pr	Actualización de la zonificación de la amenaza por movimientos en masa y avenidas torrenciales en el Municipio de Santiago de Cali	BP 32858	Elaborar los planes de intervención específicos sobre los asentamientos humanos de desarrollo incompleto de la zona ladera	40	40	191.500.000	104.000.000	54	se ha integrado la información relevante para los planes de intervención y se han establecido los parámetros de coordinación interinstitucional.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.3.1.2	E	Formulación de la política pública de sismo-aseguramiento									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.3.1.2.1	pr	Diseño e implementación del Plan de Reforzamiento y monitoreo de las Entidades Públicas del Municipio de Santiago de Cali.	BP 32874	A Diciembre de 2009 esta en vigencia la política pública y el plan de sismoseguimiento con base en la norma NRS-98 Cap. A.11 "instrumentación sísmica". A diciembre de 2011 se han acondicionado y se monitorean las estructuras del 20% de las instituciones públicas que cuentan con afluencia de público			106.000.000	106.000.000			DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
	24.3.2.0	O	Elaborar un estatuto de construcción para laderas									
	24.3.2.1	E	Estatuto de construcción para zonas de alto riesgo (laderas y suelos especiales)									
4132	24.3.2.1.1	pr	Expedición de los conceptos de estabilidad y firmeza exigidos por el Artículo 329 del POT para los proyectos urbanísticos en ladera y en la llanura del Valle Aluvial del Rio Cauca.	PG	Atender, evaluar y expedir el 100% de estabilidad y firmeza exigidos por el Artículo 329 del POT para los proyectos urbanísticos en ladera y en la llanura del Valle Aluvial del Rio Cauca.	50	50	0	0	0	Del total de las solicitudes radicadas, del 1 de Enero y el 30 de Junio de 2010, dos (2) se encuentra en estudio para expedir el concepto respectivo, dado que se recibieron la ultima semana del periodo. Están pendientes de visita	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.4.0.0	M	NAVARRO, NUEVA ECO-CIUDAD									
	24.4.1.0	O	Promover una intervención integral en el corregimiento de Navarro.									
	24.4.1.1	E	Eco-Ciudad de Navarro									
4132	24.4.1.1.1	pr	Clausura y sellado del relleno de Navarro Fase II	BP 26127	Continuar con el proceso de clausura y sellado del Basuro de Navarro	15	15	451.000.000	0	0	Se elaboraron los términos de referencia y la resolución de conformación del Comité Asesor para apoyar el proceso del Concurso de Méritos. Se espera colgar en la página del SECOP para abrir convocatoria nacional.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.5.0.0	M	MUNICIPIO VERDE									
	24.5.10.0	O	Promover y apoyar experiencias de reciclaje en unidades y conjuntos residenciales en el marco del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.									
	24.5.10.1	E	Implementación de la cultura de la separación en la fuente									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.5.10.1.1	pr	Implementación de la cultura de la separación en la fuente del Municipio de Santiago de Cali	BP 32853	Diffundir el PGIRS y el manual para la gestión de residuos orgánicos al 60% de las plazas de mercado, mercados móviles, hoteles, restaurantes y similares, generados por ellos. Diseñar y validar estrategias de responsabilidad social empresarial al 20% de los gremios de la industria y el comercio del Municipio	45	45	399.700.000	187.008.000	47	Se han preparado los estudios previos y los términos de referencia para efectuar la contratación de la logística de los eventos de socialización, talleres y reuniones con gremios, así como para el diseño y producción del material didáctico y educativo para el trabajo con instituciones educativas.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.5.10.1.2	pr	Diseño del modelo económico para el programa de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos reciclables en el Municipio de Santiago de Cali	BP 32882	Formular un modelo económico para la sostenibilidad del programa de recuperación y aprovechamiento de residuos sólidos	50	50	100.000.000	29.744.000	30	se ha avanzado en la formulación de modelo económico de acuerdo con lo programado..	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.5.11.0	O	Promover la instalación del gas domiciliario para los estratos 1 y 2									
	24.5.11.1	E	Ampliación de cobertura y calidad de servicios públicos urbanos y rurales.									
4132	24.5.11.1.1	pr	Subsidios de servicios públicos domiciliarios en Santiago de Cali.	BP 26123	Cumplir la función social del Municipio de Cali a través del otorgamiento de subsidio a los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3	0	0	24.875.643.136	0	0	Se solicitó información a las ESP para elaborar los contratos de prestación de servicios públicos con el fin de asegurar la transferencia al Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos, de acueducto, alcantarillado y aseo. No se ha firmado ningún contrato por falta de documentación. Se ha reiterado la solicitud, sin respuesta. Se ha modificado la ficha EBI dos veces. No hay disponibilidad presupuestal.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.5.11.1.2	pr	Control a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones en el municipio Santiago de Cali.	BP 26113	Asegurar y mantener la calidad de la prestación de los servicios públicos domiciliarios para toda la población	50	50	268.284.000	185.186.000	69	Se ha avanzado según el plan de trabajo para este año.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.5.11.1.3	pr	Cargue del Sistema Único de Información de Servicios Públicos SUI	PG	Cargar y mantener actualizada la información de los formularios y formatos del SUI, específicamente para el tema de servicios públicos, exceptuando el formulario de estratificación.	50	50	0			A la fecha se encuentra cargada y corregida toda la información de 2009 y está cargada la información hasta junio de 2010.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	24.5.11.1.4	pr	Adquisición de acciones de la Empresa Proambiental Cali S.A. E.S.P. de la Zona Norte del Municipio	BP 32896	Compra de acciones de la Empresa Proambiental Cali S.A. E.S.P. de la Zona Norte del Municipio			400.000.000	50.000.000		No se han comprado las acciones, por cuanto se está a la espera de la constitución de la Empresa del Servicio Público de Aseo del Municipio. Está en revisión de la Dirección Jurídica la escritura de constitución de la eps.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
	24.6.0.0	M	FORMALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO URBANO INTEGRAL									
	24.6.1.0	O	Promover la regularización y desmarginalización									
	24.6.1.1	E	Regularización de asentamiento de desarrollo incompleto									
4132	24.6.1.1.1	pr	Expedición de conceptos de viabilidad para la regularización vial y urbanística de asentamiento humanos de desarrollo incompleto.	PG	Atender y orientar en un 100% las solicitudes de las dependencias de la Administración Municipal y de los urbanizadores sobre la normativa en materia de regularización vial y urbanística	50	50	0			Se encuentran al día los conceptos para autorizar procesos de legalización de asentamientos humanos de desarrollo incompleto, respetando los tiempos de respuesta.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	24.6.9.0	O	Regulación de actividades en el territorio									
	24.6.9.1	E	Vigilancia y control al cumplimiento de normas									
4132	24.6.9.1.1	pr	Control a las actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda en Cali	BP 32885	Revisión del 30% de las licencias de construcción expedidas por las curadurías urbanas	51	100%	537.345.000	294.014.480	54,72%	Todas las licencias de urbanizaciones han sido atendidas en el control posterior adecuadamente.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.1.2	pr	Atender las Solicitudes de Registro de Personas Jurídicas o Naturales para Desarrollar Actividades de Construcción y Enajenación de Inmuebles Destinados a Vivienda	PG	A diciembre 31 de 2010 se ha atendido el 100% de las solicitudes radicadas	7	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente, conforme a la meta	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.1.3	pr	Liquidar la Contribución que deben pagar las Personas Naturales o Jurídicas que Desarrollen Actividades de Construcción y/o Enajenación de Inmuebles Destinados a Vivienda del 100% de las Firmas con Registro Vigente que presenten sus Estados Financieros a Diciembre 31 de 2010.	PG	A diciembre 31 de 2010 se ha atendido el 100% de las solicitudes radicadas	86	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente, conforme a la meta	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.1.4	pr	Control del desarrollo urbanístico en el Municipio de Santiago de Cali	BP 32864	A diciembre de 2011, se ejerce control posterior al 50% de las licencias de construcción.	282	26%	259.200.000	249.235.040	96,16%	El control se hace con personal contratado, para cumplir con la meta del plan de desarrollo de este proyecto, se debe tener un presupuesto superior al actual, en la parte operativa y logística. Solo al 26% de las licencias de construcción expedidas por las Curadurías se ejerce el control posterior	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.1.5	pr	Control Preventivo a las construcciones en el Municipio de Cali	PG	Efectuar el control preventivo de las construcciones del 100% de las solicitudes radicadas. Realizar las visitas técnicas para apertura de expedientes de predios infractores.	596	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.1.6	pr	Apertura de expedientes de control preventivo de construcciones de predios infractores.	PG	Iniciar los procesos administrativos a predios infractores para lograr su cumplimiento	350	100%	0	0	0	De las solicitudes o quejas radicadas (596) en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente, solo ameritaron apertura de expedientes 350	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.1.7	pr	Procesos Administrativos de control preventivo de construcciones de predios infractores	PG	Sustentar los procesos administrativos a predios infractores para lograr su cumplimiento	350	100%	0	0	0	De los 350 expedientes avocados en este primer semestre, se encuentran en proceso administrativo los 350.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
	24.6.9.2	E	Mejoramiento del control urbanístico									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.6.9.2.1	pr	Atender las solicitudes de conceptos y certificados de patrimonio en el municipio	PG	A Diciembre 31 de 2010 se ha Atendido el 100% de las Solicitudes Radicadas.	114	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.2	pr	Expedir Conceptos de Proyectos Arquitectónicos que se vayan a ejecutar en las áreas de Interés Patrimonial, previo a la solicitud de la Licencia de Construcción.	PG	A Diciembre 31 de 2010 se ha Atendido el 100% de las Solicitudes Radicadas.	33	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.3	pr	Calificación de Predios para Rebaja de Impuesto Predial	PG	Responder el 100% de las Solicitudes de Calificación de Predios para Rebaja de Impuesto Predial Radicadas.	452	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.4	pr	Visitar las Urbanizaciones o Programas de Vivienda en Proceso de Construcción para determinar si cumplen con la Normatividad Vigente.	PG	A Diciembre 31 de 2010 se ha visitado el 30% de las Licencias Urbanísticas y de Construcción expedidas por las Curadurías Urbanas			0	0	0		DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.5	pr	Expedición de Conceptos de Delineación Urbana mediante Línea de Demarcación .	PG	Responder el 100% de las Solicitudes de conceptos de delineación urbana mediante línea de demarcación radicadas . Liquidar el impuesto de rentas varias por expedición de línea de demarcación . Visitar las solicitudes que se requieran.	1766	88%	0	0	0	En el primer semestre de 2010 se ha cumplido con el 88% de respuesta a las solicitudes radicadas, en razón a que están pendientes de visita el 12% de las mismas, debido a que no se cuenta con vehículo disponible para ello, por estar varado.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.6	pr	Expedición de conceptos de Delineación Urbana mediante Esquema Básico.	PG	Responder el 100% de las Solicitudes de conceptos de delineación urbana mediante Esquema Básico radicadas. Liquidar el impuesto de rentas varias por expedición de esquemas básicos. Visitar las solicitudes que se requieran.	58	58%	0	0	0	En el primer semestre de 2010 se ha cumplido con el 58% de respuesta a las solicitudes radicadas, el 42% se encuentra en estudio.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.7	pr	Expedición de Concepto de Esquemas Vial	PG	Responder el 100% de las Solicitudes de conceptos de Esquema Vial Radicadas. Visitar las solicitudes que se requieran.	197	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.6.9.2.8	pr	Revisión y Aprobación de Solicitudes de Regularizaciones Viales	PG	Responder el 100% de las Solicitudes de Revisión y Aprobación de Regularizaciones Viales Radicadas.	3	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.9	pr	Revisión y Aprobación de Solicitudes de Reordenamientos Urbanísticos	PG	Responder el 100% de las Solicitudes de Revisión y Aprobación de Reordenamientos Urbanísticos Radicadas.	3	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.10	pr	Expedición de Conceptos, Certificaciones, Rectificaciones y Atención General de Consultas de Usos del Suelo	PG	Expedir el 100% de las Solicitudes radicadas.	1760	88%	0	0	0	En el primer semestre de 2010 se ha cumplido con el 88% de respuesta a las solicitudes radicadas, en razón a que se encuentran pendientes de visita de esquema básico de implantación, o certificado de distancia, no contando con vehículo disponible para las visitas por estar varado.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.2.11	pr	Expedición de Certificaciones de Distancia	PG	Expedir el 100% de las Solicitudes Radicadas. Visitar y Expedir el Certificado de Distancia a los Conceptos Solicitados	166	95%	0	0	0	En el primer semestre de 2010 se ha cumplido con el 95% de respuesta a las solicitudes radicadas, en razón a que se encuentran pendientes de visita el 5% por no contar con vehículo disponible.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
	24.6.9.3	E	Actualización y renovación de la nomenclatura domiciliaria y vial									
4132	24.6.9.3.1	pr	Expedición de Asignaciones, Rectificaciones de Nomenclatura	PG	Expedir y atender el 100% de las solicitudes de asignación y rectificación de Nomenclatura	506	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.3.2	pr	Expedición de Certificaciones de Nomenclatura Urbana de la Ciudad	PG	Expedir y atender el 100% de las solicitudes presentadas por certificación de nomenclatura.	2194	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.3.3	pr	Estudio para la renovación de la nomenclatura del Municipio Santiago de Cali	BP 32863	A diciembre de 2011 corregir las inconsistencias de la nomenclatura vial en un 100% , principalmente en la comuna 22 y demás comunas que lo ameriten. A diciembre de 2009 realizar el estudio para eliminar la duplicidad de la nomenclatura vial, las diagonales y transversales mal implementadas que se presente en Cali en un 100% .	100%	100%	154.239.127	154.239.127	100%	Se recibió la etapa final del estudio de la nomenclatura vial de los sectores con inconsistencias de direcciones en la ciudad	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
	24.6.9.4	E	Control de ornato									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.6.9.4.1	pr	Interventoría de amoblamiento de Santiago de Cali	BP 25976	Ejecutar la interventoría al 100% de los componentes, técnico, administrativos y financieros del convenio de concesión 007 – 2000.	100%	100%	256.876.000	0	0	La interventoría se esta realizando en un 100%, se encuentra en proceso de pago tres trimestres vencidos de la vigencia 2009 y los dos trimestres de este año 2010.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.2	pr	Control de ornato en el Municipio Santiago de Cali	BP 32862	Para diciembre de 2010, se ha realizado el requerimiento a 2800 infractores de las normas urbanísticas.	417	15%	376.845.467	270.155.227	71,69%	Se encuentra en proceso de control de seguimiento para verificación de cumplimiento de la norma de ornato, a los predios infractores de los programas ejecutados en vías principales y centro de la ciudad. Han cumplido 297, se encuentran 120 en proceso administrativo, (2383 ESTAN EN PROCESO DE CONTROL DE SEGUIMIENTO). Con relación a la ejecución presupuestal, se encuentra en proceso de contratación el mantenimiento de fuentes y monumentos que hacen parte del proyecto	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.3	pr	Mantenimiento y enlucimiento de la ciudad Santiago de Cali	BP 32897	A Diciembre 31 de de cada año se ha incrementado un 20% la recuperacion y conservación del espacio publico	50%	50%	2.320.000.000	1.901.844.819	81,98%	La primera etapa ya fue contrlada, y se encuentra en proceso de contratacion la segunda etapa.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.4	pr	Mejoramiento de los procedimientos para la intervención del espacio publico en el Municipio Santiago de Cali	BP 32886	Para 2011 el 100% de las intervenciones en el espacio público y equipamientos se realizan bajo criterios unificados por parte del DAPM	50%	50%	325.673.607	204.443.447	62,78%	Los procesos de intervencion de espacio publico cuentan con el Manual de intervencion , se encuentra en proceso de contratacion el Manual de mobiliario	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.5	pr	Mantenimiento de Fuentes y Monumentos	PG	Recuperación y mantenimiento preventivo de fuentes y monumentos en un 100%	20	83%	0	0	0	El mantenimiento de las cuatro fuentes se encuentran en proceso de contratacion.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.6	pr	Control de Ornato en el Municipio Santiago de Cali de las solicitudes radicadas	PG	Expedir y atender el 100% de las solicitudes radicadas por control ornato.	78	71%	0	0	0	En el primer semestre 2010 se ha cumplido con el 71% de respuesta a las solicitudes radicadas, en razón a que están pendientes de visita el 29% de las mismas, debido a que no se cuenta con vehículo disponible para ello, por estar varado.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.7	pr	Apertura de Expedientes de Predios Infractores sobre Control Ornato.	PG	Iniciar los procesos administrativos a predios infractores para lograr su cumplimiento	29	100%	0	0	0	De las solicitudes o quejas radicadas (110) en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente. Solo amertaron apertura de expedientes 29	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.8	pr	Procesos Administrativos de Control Ornato de Predios Infractores	PG	Sustentar los procesos administrativos a predios infractores para lograr su cumplimiento	29	100%	0	0	0	De los 29 expedientes iniciados en este primer semestre, se han procesado 29, atendandose adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	24.6.9.4.9	pr	Expedición de Licencias de Ocupación e Intervención del Espacio Público	PG	Expedir, responder y atender el 100% de las solicitudes presentadas para licencias de ocupación e intervención del espacio público de la ciudad.	8	89%	0	0	0	En el primer semestre de 2010 se ha cumplido con el 89%, quedando pendiente solo una licencia de ocupación e intervención del espacio público pues se encontraba en estudio.	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.10	pr	Expedición de Certificados de Proyectos de Adecuación de Zonas Verdes	PG	Revisar y certificar los anteproyectos de zonas verdes cedidas para ser adecuadas, conforme a la norma. adecuadas	4	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.11	pr	Coordinación Institucional para Recibir la Adecuación de Zonas Verdes Cedidas	PG	Recibir conjuntamente con Bienes Inmuebles y el Dagm, las zonas verdes	2	100%	0	0	0	Se recibieron adecuadas dos (2) zonas verdes	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.12	pr	Expedición de Permisos de Publicidad.	PG	Expedir el 100% de los solicitudes recibidas. Reportar al ente de control el 100% de las decisiones de las solicitudes por publicidad	404	100%	0	0	0	Todas las solicitudes radicadas en el primer semestre de 2010 fueron atendidas adecuadamente	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
4132	24.6.9.4.13	pr	Bienes de Interés Patrimonial Georeferenciados	PG	Georeferenciar el 100% de los Bienes Patrimoniales	210	100%	0	0	0	Todos los bienes Urbanos de interés patrimonial fueron georeferenciados	DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
	25.0.0.0	P	CALI CORREGIMIENTOS AMABLES									
	25.1.0.0	M	ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL									
	25.1.3.0	O	Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos domiciliarios en agua para consumo humano y en disposición de residuos líquidos									
	25.1.3.3	E	Gestión para la articulación del Plan de Agua Potable y Saneamiento Básico a los planes departamentales del agua y saneamiento.									
4132	25.1.3.3.1	pr	Gestión para articular el Municipio de Santiago de Cali al Plan Departamental del Agua	PG	Realizar las acciones necesarias para lograr la articulación del Municipio de Santiago de Cali al Plan Departamental de Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	Se encuentran al día los conceptos para autorizar procesos de legalización de asentamientos humanos de desarrollo incompleto, respetando los tiempos de respuesta.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	26.0.0.0	P	CALI EN MOVIMIENTO									
	26.2.0.0	M	CALI VIA DE VIDA: MOVILIDAD Y MALLA VIAL.									
	26.2.1.0	O	Implementar el Plan de Movilidad Sostenible									
	26.2.1.5	E	Gestionar el Plan de Movilidad del Municipio y el Plan vial de obras.									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	26.2.1.5.1	pr	Asesoría para la actualización del Plan de Movilidad en Santiago de Cali	BP 32888	Realizar dos (2) estudios necesarios para implementar el Plan e Movilidad: Modelación del estudio de demanda de transporte y Estudio de parqueaderos	20	20	485.000.000	97.184.000	20	Se ha ejecutado en un 20% con dos contratos de prestación de servicios y un contrato de consultoría (encuesta cordón). Se están recibiendo los resultados de la encuesta origen destino, la cual es el insumo primordial para adelantar los estudios proyectados. Se tiene los términos de referencia para su contratación.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
4132	26.2.1.5.2	pr	Actualización del Plan de Movilidad en Santiago de Cali	BP 32859	Estructuración de los términos de referencia de los estudios necesarios para implementar el Plan e Movilidad	100	100	191.063.498	191.063.498	100	Los estudios se entregaron a satisfacción en un 100%. Se presentarán al Comité de Movilidad.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	26.2.1.6	E	Observatorio de movilidad y accidentalidad									
4132	26.2.1.6.1	pr	Realizar las gestiones necesarias para estructura el Observatorio de Movilidad	PG	Realizar las acciones para coordinar las entidades competentes para implementar el Observatorio de Movilidad	0	0	0			No se disponen de recursos para adelantar este proyecto, por tanto no se ha adelantado. Es necesaria la contratación de personal para que inicie la gestión del proyecto.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	26.2.6.0	O	Incrementar la malla vial pavimentada									
	26.2.6.1	E	Construcción de obras de infraestructura vial, de tránsito y de transporte en el área urbana y rural									
4132	26.2.6.1.1	pr	Estudios para la estructuración de la concesión de la Autopista Bicentenario de Santiago de Cali	BP 32892	Contar con los estudios de estructuración de la concesión	100	100	400.000.000	350.000.000	88	El proyecto se ha ejecutado en un 100%. Se presentará al Comité de Movilidad.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	27.0.0.0	P	CALI EMPRENDEDORA E INNOVADORA									
	27.1.0.0	M	CADENAS PRODUCTIVAS: LA UNIÓN HACE LA FUERZA									
	27.1.1.0	O	Promover la formación, el desarrollo y la consolidación de cadenas productivas en áreas estratégicas integrando la productividad, la riqueza material y cultural									
	27.1.1.1	E	Gestión para la integración metropolitana y regional									
4132	27.1.1.1.1	pr	Elaboración del marco general de política para la integración metropolitana y regional desde lo territorial enfocado a la competitividad	PG	Al final de la vigencia 2010 se espera tener un documento elaborado que contenga el marco de políticas para la integración metropolitana y regional.	50	50	0			Se realizaron hasta ese momento cinco mesas de trabajo en los municipios de Palmira, Jamundí, Yumbo, Candelaria y Cali, donde se trataron y discutieron los siguientes temas: estado de los POTs y las áreas temáticas de Movilidad, Ambiente, Usos del Suelo. Para el segundo semestre se construirán los Acuerdos Regionales.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	27.2.0.0	M	CIUDAD DIGITAL									
	27.2.1.0	O	Garantizar el acceso a plataformas virtuales para uso público, administrativo, didáctico y científico									
	27.2.1.1	E	Infraestructura de datos espaciales de Santiago de Cali									

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	27.2.1.1.1	pr	Implementación e infraestructura de datos espaciales	BP 26136	Al final de la vigencia 2010 se espera tener el desarrollo de los componentes en un 40% de la Infraestructura de Datos espaciales	50	50	296.160.000	187.840.000	63	Los componentes de la IDESC son Políticas, servicios, datos fundamentales, estándares y metadatos, de los cuales al 30 de junio se tienen desarrollados el 50% de dichos componentes. Se está en la consecución del software para la visualización de la información geográfica.	DAPM (Subdirección POT y Servicios Públicos)
	27.2.2.0	O	Simplificar trámites									
	27.2.2.1	E	Gobierno en línea									
4132	27.2.2.1.1	pr	Asistencia técnica para modelo integral de trámites a permisos, construcción y entrega de obra	BP 32898				440.000.000	0			DAPM (Subdirección de Ordenamiento Urbanístico)
	28.0.0.0	P	CALI ES UNA, TRANSPARENTE, AUTÓNOMA Y EFICIENTE									
	28.1.0.0	M	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA									
	28.1.1.0	O	Adecuar la estructura de la Administración con base en nuevos modelos de desarrollo gerencial, organizacional y tecnológico									
	28.1.1.4	E	Implementación del MECI y sistema de gestión de calidad									
4132	28.1.1.4.1	pr	Asistencia técnica para la implementación de los sistemas integrados de gestión (SGC, MECI, SISTEDA) en la Administración Central del Municipio de Cali	BP 32884	A diciembre de 2010: 1) Elaborar 5 documentos que permitan la implementación del SGC; 2) Socializar los tres sistemas SGC, SCI y SISTEDA; 3) Elaborar documento de ajustes a los procedimientos del SGC; 4) Realizar tres evaluaciones a los sistemas.	1) 5 4) 1	60	424.753.000	358.318.240	84,36%	1) Se han elaborado 5 documentos: 1. Guía para la construcción de compromisos éticos. 2. Manual para construcción de protocolos de atención al ciudadano. 3. Política de seguridad para el Portal Web del Municipio. 4. Política de seguridad de los Sistemas de Información. 5. Metodología para construcción de Contexto Estratégico. 2) Se ha realizado capacitación en Norma Técnica de Calidad - NTCGP - 1000 y en Estrategia de Gobierno en Línea. 3) Elaboración del Instructivo para la modelación de los procesos. 4) Se ha adelantado una evaluación de los sistemas de gestión en febrero de 2010.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
	28.1.7.0	O	Mantener actualizada la información para la planificación									
	28.1.7.1	E	Administración de la estratificación									
4132	28.1.7.1.1	pr	Censo y administración de la estratificación del Municipio de Cali	BP 26081	A diciembre de 2010: 1) Atender el 100% de las solicitudes de revisión y apelación por el estrato asignado. 2) Levantar en terreno, el 100% de la información de estrato asignado para su actualización, así como de los nuevos desarrollos. 3) Mantener actualizada la base de datos de estratificación	50	50	157.024.000	113.578.202	72,33%	Se atendieron 300 revisiones de estrato solicitadas en primera instancia. Se atendieron 35 revisiones de estrato solicitadas en segunda instancia (apelaciones). Se expidieron 5.200 certificados de estrato a solicitud de la comunidad, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios y la Subdirección de Catastro. Se ha certificado el estrato a 1.037 predios por solicitud de la Secretaría de Infraestructura y Valorización y la Dirección Jurídica para efectos de dar respuesta a los procesos de reliquidación de las 21 Megaobras. En respuesta a los requerimientos exigidos por la Super Intendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se adelantan actividades tendientes a consolidar información para efectuar el cargue posterior de la misma en el Sistema Único de Información - SUI. Se adelantó proceso de socialización del Decreto Nacional 0007 de 2010 con las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios - EPSPD. Se elaboró Decreto Municipal para dar aplicación a la norma nacional. Con base en información suministrada por las EPSPD y la fórmula para definición de concurso económico, se determinó el monto del aporte real para cada una de las Empresas como contribución al servicio de estratificación prestado por la Alcaldía de Santiago de Cali.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO O % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	28.1.7.1.2	pr	Ejercer la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación en el Municipio de Santiago de Cali	PG	A diciembre de 2010 haber realizado 12 reuniones del Comité Permanente de Estratificación	6	50	0	0	0	Se han efectuado seis (6) reuniones de Comité Permanente de Estratificación - CPE. Se adelantó el proceso de convocatoria, socialización, selección y nombramiento de seis (6) representantes por la comunidad ante el CPE para el período 2010-2012.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
	28.1.7.2	E	Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios a programas sociales, SISBEN									
4132	28.1.7.2.1	pr	Censo sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios a programas sociales del Municipio de Cali	BP 26121	A diciembre de 2010: 1) Se ha atendido el 100% de las solicitudes por demanda y actualización de la base de datos del Sisbén II. 2) Se ha implementado por barrio en el 100% de los barrios en estratos 1, 2 y 3 la metodología III del Sisbén.	50	50	2.052.469.518	1.956.890.438	95,34%	Se atendieron 47.400 solicitudes para mantener actualizada la base de datos del Sisbén II así: 24.848 certificados expedidos. 2.563 modificaciones de datos. 5.315 solicitudes de encuesta. 5.706 solicitudes de inclusión. 6.554 solicitudes de modificación de documentos. 39 solicitudes de reclamos. 1.950 solicitudes de reencuesta y 2.425 solicitudes de retro. En cuanto al Sisbén III, en el primer semestre de 2010 se han digitalizado 94.837 fichas que corresponden a 98.856 hogares y 340.889 personas en las comunas 1, e, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 y en los corregimientos de Navarro, El Hormiguero, Pance, La Buitrera, La Elvira, La Castilla, La Paz, Montebello y Golondrinas.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
	28.1.7.3	E	Modernización del banco de proyecto de inversión pública									
4132	28.1.7.3.1	pr	Proyecto modernización del Banco de Proyectos del Municipio de Santiago de Cali	BP 32861	A diciembre de 2010 se ha brindado 1) Capacitación y asistencia técnica a las 17 dependencias de la Administración Municipal. 2) Se han adquirido licencias del módulo PS-SAP para 17 dependencias	0	0	363.461.000	95.377.458	26,24%	Se adelantan pruebas y ajustes al módulo PS- SAP para iniciar la capacitación a los funcionarios responsables de su operación en las dependencias de la Administración Municipal.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
4132	28.1.7.3.2	pr	Atención de modificaciones presupuestales al Plan Operativo Anual de Inversiones	PG	A Diciembre de 2009 se ha realizado el trámite al 100% de las solicitudes de modificación del presupuesto	50	50	0	0	0	Las 336 solicitudes de modificación presentadas por las diferentes dependencias de la Administración fueron revisadas por profesionales del Departamento Administrativo de Planeación y tramitadas ante el Confis.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
	28.1.7.4	E	Actualización de estudios para la planificación									
4132	28.1.7.4.2	pr	Actualización de estudios para la planificación	BP 26124	A diciembre de 2010 se han realizado 6 estudios	1	16,7	428.708.541	64.568.000	15,06%	Se adelantó el informe de evaluación del Plan de Desarrollo el cual se encuentra próximo a ser publicado.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
4132	28.1.7.4.3	pr	Expedición de conceptos de límites de barrios y veredas	PG	A diciembre de 2010 se da respuesta al 100% de las solicitudes de límites	50	50	0	0	0	Se presentaron 9 solicitudes de la comunidad que fueron atendidas en su totalidad relacionadas con límites de barrios y veredas	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)

PERÍODO ENERO 01 A JUNIO 30 DE 2010

CÓDIGO DEPENDENCIA	CÓDIGO GENERAL	CLASE	IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS, MACROPROYECTOS, OBJETIVOS, EJES DE PROYECTO Y PROYECTOS (DE INVERSIÓN O GESTIÓN)	CLASIFICACIÓN	META DEL PROYECTO: Descripción	EJECUCIÓN DE LA META	AVANCE PROYECTO (% FÍSICO Ó % GESTIÓN)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (En pesos)	PRESUPUESTO EJECUTADO (En pesos)	% DE EJECUCIÓN	EXPLICACIÓN DEL AVANCE O EL RETRASO	DEPENDENCIA (REPARTO ADMINISTRATIVO) RESPONSABLE
4132	28.1.7.4.4	pr	Diseño e implementación de la política municipal de inclusión social en Santiago de Cali.	BP 32873	A diciembre de 2010: 1) Se han asesorado 8 organizaciones comunitarias en la priorización de acciones desde los principios de inclusión social. 2) Seis dependencias de la Administración Municipal utilizan información del SIISAS para la planificación de la inversión social. 3) Se han realizado dos foros de ciudad sobre política pública de inclusión socio territorial.	1) 4 organizaciones comunitarias asesoradas: Organización Ruta Pacífica, Mesa Municipal de Mujeres, Consorcio de Potrero Grande y Fundación Jera. 2) Bienestar Social, Deporte, Salud y Educación. 3) 1 foro de ciudad realización el día 25 de junio en la Biblioteca Comfandi	40	350.000.000	215.072.000	61,45%	El avance ejecutado respecto al trabajo con organizaciones comunitarias ha sido posible gracias al interés que despierta la herramienta SIISAS como fuente de información; lo mismo ocurre para el trabajo desarrollado hasta ahora con las dependencias. Sin embargo, no se ha avanzado lo suficiente en este último punto debido a la dificultad para reunir en un solo espacio a funcionarios de diferentes dependencias, teniendo que generar espacios incluso para cada una de ellas. El segundo foro de ciudad se planea para finales de este año, en noviembre.	DAPM (Subdirección de Desarrollo Integral)
								38.909.945.894	9.487.613.964			

BP 25976	256.876.000	0
BP 26081	157.024.000	113.578.202
BP 26113	268.284.000	185.186.000
BP 26121	2.052.469.518	1.956.890.438
BP 26123	24.875.643.136	0
BP 26124	428.708.541	64.568.000
BP 26127	451.000.000	0
BP 26136	296.160.000	187.840.000
BP 32853	399.700.000	187.008.000
BP 32854	96.000.000	96.000.000
BP 32856	90.000.000	86.216.000
BP 32858	191.500.000	104.000.000
BP 32859	191.063.498	191.063.498
BP 32861	363.461.000	95.377.458
BP 32862	376.845.467	270.155.227
BP 32863	154.239.127	154.239.127
BP 32864	259.200.000	249.235.040
BP 32865	75.000.000	75.000.000
BP 32868	80.000.000	80.000.000
BP 32869	700.000.000	700.000.000
BP 32870	740.000.000	625.635.988
BP 32873	350.000.000	215.072.000
BP 32874	106.000.000	106.000.000
BP 32881	68.000.000	54.000.000
BP 32882	100.000.000	29.744.000
BP 32884	424.753.000	358.318.240
BP 32885	537.345.000	294.014.480
BP 32886	325.673.607	204.443.447
BP 32888	485.000.000	97.184.000
BP 32889	45.000.000	0
BP 32892	400.000.000	350.000.000
BP 32893	80.000.000	80.000.000
BP 32894	325.000.000	325.000.000
BP 32896	400.000.000	50.000.000
BP 32897	2.320.000.000	1.901.844.819
BP 32898	440.000.000	0

38.909.945.894 9.487.613.964