



CONSEJO COMUNITARIO COMUNA 15

ACUERDOS CON METROCALI

AVANCE A MARZO/2015



VIAS REHABILITADAS PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA COMUNA 15

Metrocali invirtió \$220 millones en la reparación a través de bacheo de 480 metros de la Carrera 42 B entre Calle 48 y Calle 54, la cual es una vía utilizada por el SITM-MIO.

Avance para la reparación de las vías utilizadas por el SITM-

MIO Mantenimiento corredores pretroncales Comuna 18 ⁴

Metrocali adjudicó a MECO S.A., la ejecución de la rehabilitación de un tramo vial a través de bacheo en la Carrera 42 B entre Calle 48 y Calle 54, el cual tuvo una inversión de \$220 millones y una longitud de 480 metros.

INTERVENCIONES GRUPO 2 CON CORTE AL ACTA DE OBRA No. 9					
No.	INTERVENCIÓN	TRAMO	COMUNA	CON AUI Y PLANES	LONGITUD EN KM
1	Bacheo	Carrera 42 B entre Calle 48 y Calle 54	15	\$ 219.943.870	0,480
				\$ 219.943.870	0,48

*AUI y Planes es: Administración, Imprevistos y Utilidad; y Planes de Gestión Social, Manejo Ambiental y de Transporte.

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Marzo - 2015.



ADECUACIÓN PUNTOS DE PARADA MIO COMUNA 15
\$2501 Millones fueron invertidos por METROCALI para adecuar
27 puntos de parada del SITM-MIO,

Avance en la adecuación de los puntos de parada del SITM-MIO en la Comuna 15

Metrocali adjudicó a MECO S.A. la adecuación funcional de 27 puntos de parada del SITM-MIO en la Comuna 15, en los cuales se invirtió un total de \$250 millones distribuidos así:

PUNTOS DE PARADA - COMUNA 15					
N°	ruta	ORDEN RUTA	COMUNA	DIRECCION	ESTADO OBRA
1	P52D	11	15	Calle 48 entre Carrera 46D y 46C	TERMINADA
2	P52D	10	15	Calle 48 entre Carrera 49A y 49	TERMINADA
3	P74A	26	15	Calle 54 entre Carrera 39 y 38A	TERMINADA
4	P52C	113	15	Calle 54 entre Carrera 39 y 39A	TERMINADA
5	P52C	114	15	Calle 54 entre Carrera 39H y 40	TERMINADA
6	P52C	25	15	Calle 54 entre Carrera 41B y 39E	TERMINADA
7	P52C	24	15	Calle 54 entre Carrera 41D y 41B	TERMINADA
8	P12A	24	15	Calle 54 entre Carrera 41D y 41E	TERMINADA
9	P52C	117	15	Calle 54 entre Carrera 42B y 42C	TERMINADA
10	P52C	22	15	Calle 54 entre Carrera 42C1 y 42C	TERMINADA
11	P52D	5	15	Calle 54 entre Carrera 43B y 44	TERMINADA
12	P52C	21	15	Calle 54 entre Carrera 45 y 43C	TERMINADA
13	P53	6	15	Calle 54 entre Carrera 46D y 47	TERMINADA
14	P40A	3	15	Calle 55 entre Carrera 29 y 30	TERMINADA
15	P24B	29	15	Calle 55 entre Carrera 30 y 29	TERMINADA
16	P74B	111	15	Calle 55 entre Carrera 32A y 33	TERMINADA
17	P74B	28	15	Calle 55 entre Carrera 33 y 32A	TERMINADA
18	P74B	15	15	Calle 55 entre Carrera 33 y 34	TERMINADA
19	T42	27	15	Calle 55 entre Carrera 34 y 33	TERMINADA
20	A84	2	15	Calle 57 entre Carrera 46E y 46D	TERMINADA
21	P47A	58	15	Carrera 39 entre Calle 48 y 49	TERMINADA
22	P47A	17	15	Carrera 39 entre Calle 51 y 50	TERMINADA
23	P52C	16	15	Carrera 39 entre Calle 54 y 53	TERMINADA
24	P50A	43	15	Carrera 42B entre Calle 54 y 54C	TERMINADA
25	P52A	44	15	Carrera 42B entre Calle 55C y 56	TERMINADA
26	P52A	4	15	Carrera 42B entre Calle 56 y 55C	TERMINADA
27	P53	119	15	Carrera 46 entre Calle 52 y 51A	TERMINADA

Fuente: Metrocali S.A. Dirección de Construcciones. Marzo – 2015,



Segunda Fase de Corredores Pretroncales del SITM-MIO




Foto: Tramo Carrera 41B entre Calles 48 y 50
Fuente: Google Maps



Ciudad Córdoba – El Vallado
Carrera 41B con Calles 49

Metrocali adelantará la segunda fase de Pre troncales e intervendrá en la comuna dos (2) corredores viales:

- 1. Corredor de la Carrera 41B desde la Calle 36 hasta la Calle 57
- 2. Corredor de la Calle 48 desde la Carrera 29 hasta carrera 50.

En el segundo semestre se iniciaran las obras de pre construcción (2 meses) y obras de construcción (8 meses).