 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 1
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 08/abr/2011

ACTA No. 4132.2.3.21.012	FECHA:	26/02/2015
	HORA INICIAL:	2:30 pm
	HORA FINAL:	6:00 pm
OBJETIVO: Revisión de avances en actividades de ajuste del PGIRS municipal	LUGAR: Oficina de Planeación Municipal	

#### ASISTENTES:

1. Sory Carola Torres Quintero - DAPM
2. Daniel Ascúntar Ríos - DAPM
3. Paola Andrea Flórez Aguirre - DAPM
4. Yadira Restrepo Bejarano - DAPM
5. Clara Malpud Realpe - DAPM
6. Olga Lucía Correa Hernández - DAPM
7. Marvin Eduardo Valencia Escobar – DAPM
8. Beatriz Eugenia Sierra Ruiz - DAPM


AUSENTE: No aplica

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Definición de acciones y fechas para la presentación de la Metodología de ajuste PGIRS
2. Definición de acciones y fechas para la presentación la Línea Base y Evaluación de Proyectos a Dependencias.
3. Estrategias para la difusión de convocatorias (Comunicaciones).
4. Contacto con industrias transformadoras de material reciclable
5. Revisión de la Matriz de Problemas y Objetivos.

#### DESARROLLO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</b> <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> <b>(SISTEDA, SGC y MECI)</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		08/abr/2011

1. Definición de acciones y fechas para la presentación de la Metodología de ajuste PGIRS


Las profesionales del equipo PGRIS a cargo de la finalización de la Metodología planteada presentaron la versión final y se concluyó la necesidad de ajustarla de acuerdo al público asistente a cada una de las reuniones a programar, conservando las mismas bases. Con la metodología finalizada, se procederá a establecer las fechas para las reuniones.

2. Definición de acciones y fechas para la presentación la Línea Base y Evaluación de Proyectos a Dependencias.

El equipo PGIRS proyecta las reuniones a realizar, con las fechas definidas y los asistentes a cada uno de los espacios de trabajo en las Mesas Temáticas. La propuesta de trabajo es la siguiente:

SECTOR	GR.	PARTICIPANTES	No Personas	FECHA	HORA	LUGAR	JORNADA
							Temática
INSTITUCIONAL	A	CVC, DAGMA, GOBERNACIÓN, DEPENDENCIAS, EMRU, EMCALI, METROCALI, UMATA, CMGRD, EMSIRVA	30	11/03/2015	8:00 am a 10:00 am	Centro Cultural (Taller)	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador
				17/03/2015	8:00 am a 12:00 am	Centro Cultural (Taller)	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				08/04/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
				06/05/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Presentación de Línea Base y resultados alternativas de solución a

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</b> <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> <b>(SISTEDA, SGC y MECI)</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

							problemáticas identificadas
				13/05/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Presentación del consolidado de identificación de problemáticas con todos los otros grupos
				20/05/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	1ra reunión para formulación de proyectos
				27/05/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	2da reunión para formulación de proyectos
PRIVADO	B	PRESTADORES DEL SPA E INTERASEO	20	12/03/2015	8:00 am a 12:00 m	Centro Cultural (Taller)	* Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador * Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				26/03/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
SOCIAL	C	RECICLADORES, MINPÚBLICO, DANCIAL	40	19/03/2015	2:30 pm a 4:30 pm	Salón SISBEN	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador
				14/04/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				23/04/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
PRIVADO	D	ONG's	50	24/03/2015	8:00 am a 10:00 am	Centro Cultural (Salón Madera)	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador
				15/04/2015	8:00 am a 12:00 m	Centro Cultural (Taller)	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				29/04/2015	8:00 am a 12:00 m	Centro Cultural (Taller)	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
PRIVADO	E	ANDI, ACOPI, COMERCIALES E INDUSTRIALES	20	26/03/2015	8:00 am a 10:00 am	Biblioteca Centenario	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador
				21/04/2015	8:00 am a 12:00 m	Centro Cultural (Taller)	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				23/04/2015	8:00 am a 12:00 m	Centro Cultural (Taller)	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
EDUCATIVO	F	INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PÚBLICAS Y	50	22/03/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> <b>GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN</b> <b>GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> <b>(SISTEDA, SGC y MECI)</b>  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

		PRIVADAS) COLEGIOS, UNIVERSIDADES, SENA		30/03/2015	2:30 pm a 5:30 pm	Centro Cultural (Taller)	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				Por definir	Por definir	Por definir	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
RURAL	G	JAL	50	Por definir	Por definir	Por definir	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador
				Por definir	Por definir	Por definir	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				Por definir	Por definir	Por definir	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)
URBANO	H	COMUNIDAD: JAL, SIGAC, VOCALES, CALÍ's, PLAZAS DE MERCADO	50	Por definir	Por definir	Por definir	Presentación de la Metodología ajuste PGIRS e inicio de conformación del Grupo Coordinador
				Por definir	Por definir	Por definir	Identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos
				Por definir	Por definir	Por definir	Presentación de resultados de la identificación de problemáticas en manejo de Residuos Sólidos (Ajuste de objetivos y actividades)


### 3. Estrategias para la difusión de convocatorias (Comunicaciones).

Dependiendo de los grupos que se conformaron, las convocatorias se harán por Oficio, correos electrónicos, llamadas telefónicas y, en algunos casos, convocatoria pública. A partir de la fecha se realizarán las gestiones para confirmar los sitios disponibles en las fechas propuestas y la consulta con POT para el tema de las convocatorias públicas.

### 4. Revisión de la Matriz de Problemas y Objetivos.

La matriz de Problemas y Objetivos construida en de manera individual y discutida en conjunto con el equipo PGIRS, está en revisión por parte de cada miembro del Equipo, para lo cual se recibirán algunas sugerencias por parte del Ing. Marvin para que tanto causas como objetivos sean coherentes y se ajusten a los requerimientos del MGA para la formulación de proyectos.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	VERSIÓN	1
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL  
INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)**

**ACTA DE REUNIÓN**

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Cita con el Director del DAPM	Todo el equipo	26/02/2015
Revisión de la Matriz de Problemas y Objetivos PGIRS	Todo el equipo	10/03/2015
Estrategias para la difusión de convocatorias		03/03/2015
Confirmación de espacios disponibles para reuniones con diferentes actores	Todo el equipo	03/03/2015


AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Propuesta de fechas para reuniones con actores y sectores PGIRS	Todo el equipo	-
Definición de metodología de trabajo para presentaciones con actores y sectores PGIRS	Todo el equipo	

Firmas (responsables)



NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (1) folio.





**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS  
(SISTEDA, SGC y MECI)**

## LISTADO DE ASISTENCIA

AGT04.03.14.12.P01.F05

VERSION

FECHA DE ENTRADA  
EN VIGENCIA

08/abr/2011

08/abr/2011

ACTA DE REUNIÓN N° 4132.23.21.012

**OBJETIVO:**

o: Reunion after Paris.

Nº De Convocados:

Nº De Asistentes:


**Porcentaje (%) De Asistentes:**


100


ASISTENTES					
N°	Nombre	Dependencia	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Yadira Restrepo Garzaro	DAPM - PGIRS	3113087636	Yadira.rebe@hotmail.com	
2	Dayra Alexis S.	DAPM - PGIRS	3176390035	dayraalexis@hotmail.com	
3	Olga Lucía Correa H.	DAPM - PGIRS	3136536994	olga.correa@yahoo.com	
4	Martín E. Valencia	DAPM - PGIRS	3128983329	martin.valencia@yahoo.com	
5	ANILIA FLORES A.	DAPM - PGIRS	3017544335	Paoflores2003@yahoo.com	
6	David Asunta Becs	DAPM - PGIRS	3147697283	donald0220@gmail.com	
7	Katherine Montoya IV	DAPM - PGIRS	3104660351	Kaleri	
8	Beatriz Eugenia Sicilia R	DAPM - PGIRS	3105923247	beatriz-sicilia.wir@yahoo.es	
9	Clara Infante	DAPM - PGIRS	3103550168	Clara.infante@gmail.com	
10	Katherine Montoya N	DAPM - PGIRS	3184660551	Katerine.Montoya@gu-cc	
11	Martha C. Tigueros	DAPM - PGIRS	3127329050	martha.c.tigueros@gmail.com	
12	Soy Carolo Torres S	DAPM - PGIRS	3182695999	soy.torres@cali.gov.co	

**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI**  
**Departamento Administrativo Planeación**  
**Registro Presupuestal de Compromiso**

<b>RPC No.</b> 4500080888 <b>Beneficiario:</b> 146371606 MORENO PAZ CARLOS <b>EDUARDO</b> <b>Contrato:</b> 1/022/ 2015	<b>Fecha de Contabilización:</b> 15.01.2015 <b>Fecha Impresión:</b> 19.01.2015 <b>Estado Liberación:</b> Contabilizado <b>Página:</b> 1 de 1
<b>Descripción</b> PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA S.O.U. PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO CONTROL DE DESARROLLO URBANISTICO EN EL MCAL . CONTRATO No 4132.0.26.1.022	

<b>Item 1</b> <b>Apropiación:</b> 4132/0-1201/230503/34070010007/22032864 Departamento Administrativo Planeación/Saneamiento Fiscal/Atención oportuna al cont/ <b>Valor:</b> 14.331.000 COP <b>Proyecto:</b> 22-032864/0/00/0029 APOYO CONTROL DESARROLLO URBANÍSTICO <b>CDP Asociados:</b> 3500045959 <b>Programación PAC</b> ENE: 2.866.200 FEB: 2.866.200 MAR: 2.866.200 ABR: 2.866.200 MAY: 2.866.200	
<b>Importe total:</b> La suma de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS <b>Valor:</b> 14.331.000 COP	

 Nombre y Firma Solicitante
--

<b>Elaboró:</b>  Alvaro Guzmán Ponce
--

<b>Nombre y</b> <b>Firma Aprobador</b>
---