 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	<b>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS</b> (SISTEDA, SGC y MECI)		MAGT04.03.14.12.P01.F04
			VERSIÓN 1
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 08/abr/2011

<b>ACTA No. 4132.2.3.21.014</b>	FECHA:	03/03/2015
	HORA INICIAL:	2:30 pm
	HORA FINAL:	6:00 pm
<b>OBJETIVO:</b> Revisión de avances en actividades de ajuste del PGIRS municipal	<b>LUGAR:</b> Oficina de Planeación Municipal	

#### ASISTENTES:

1. Sory Carola Torres Quintero - DAPM
2. Daniel Ascúntar Ríos - DAPM
3. Paola Andrea Flórez Aguirre - DAPM
4. Yadira Restrepo Bejarano - DAPM
5. Clara Malpud Realpe - DAPM
6. Olga Lucía Correa Hernández - DAPM
7. Marvin Eduardo Valencia Escobar – DAPM
8. Beatriz Eugenia Sierra Ruiz - DAPM


AUSENTE: No aplica

#### ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión final de la Metodología de ajuste PGIRS.
2. Revisión de fechas propuestas para la presentación de la Metodología de ajuste PGIRS y presentación de Línea Base y Evaluación de Proyectos a Dependencias
3. Revisión de la presentación de Metodología de ajuste PGIRS.
4. Revisión de estrategias y avances en convocatorias.
5. Presentación de avances en Caracterización de RS.
6. Estado de proyectos DAPM PGIRS (Proyectos 2010 en adelante)
7. Revisión de la Matriz de Problemas y Objetivos.

#### DESARROLLO:

1. Revisión final de la Metodología de ajuste PGIRS.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI  GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)  <b>ACTA DE REUNIÓN</b>	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	08/abr/2011

R/ La Metodología fue ajustada. El documento será enviado al equipo de trabajo para una revisión final, previo a la primera socialización del mismo.

2. Revisión de fechas propuestas para la presentación de la Metodología de ajuste PGIRS y presentación de Línea Base y Evaluación de Proyectos a Dependencias

R/ Se ajusta la fecha de la reunión en la Procuraduría (Sentencia T-291) para el 20 de marzo de 2015 (Ver adjunto). Además, se propone buscar una estrategia para hacer el acercamiento con la comunidad, explorando una posible articulación con la Subdirección Integral e incorporar la identificación de problemáticas en materia de Residuos Sólidos en los Comités de Planeación que se desarrollarán por comunas y cuyos resultados se obtendrán en abril de 2015.

3. Revisión de la presentación de Metodología de ajuste PGIRS.

R/ Se revisó y ajustó la presentación a realizar el próximo jueves en la reunión con CVC, DAGMA, EMSIRVA y Gobernación. Se envía el archivo para sugerencias finales (Ver Adjunto).

4. Revisión de estrategias y avances en convocatorias.

R/Se han realizado los seguimientos a las convocatorias para las diferentes reuniones. Sin embargo, ante la magnitud de difusiones a realizar, se sugiere elaborar una lista de chequeo para utilizar en cada una de las convocatorias que se vienen próximamente.

5. Presentación de avances en Caracterización de RS.

R/ Los avances en estas actividades se han visto reducidos por la lentitud en la respuesta por parte de algunos sectores a los cuales se ha solicitado información como las Universidades y Centros Comerciales

6. Estado de proyectos DAPM PGIRS (Proyectos 2010 en adelante)

R/ Clara continúa trabajando con el cuadro suministrado por Paola F de proyectos DAPM y está pendiente de una información adicional a suministrar por Marvin sobre los proyectos desarrollados durante el cierre y clausura de Navarro. Además, se enviará un comunicado al banco de Proyectos (Jackeline) con los BP identificados para ubicar la información de los proyectos. Sin embargo, se resalta que la información recuperada de proyectos DAPM hasta

 <b>ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI</b> GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)	VERSIÓN 1
	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 08/abr/2011

el momento es muy pobre y se identificará como una debilidad a superar con el nuevo PGIRS.

7. Reunión con administración del municipio de Yotoco a partir de solicitud presentada en su visita anterior, actividad que está por confirmar

R/ Se sugiere realizar una jornada de una mañana en la Biblioteca Centenario para finalizar esta revisión, la cual puede llevarse a cabo el próximo martes 9 de marzo de 8:00 am a 12:00m.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES		
DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	OBSERVACIONES



NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (1) folio.





