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ACTA No. 4162.0.14.12-101
FECHA: 02 Diciembre/2014

HORA INICIAL: 02:30 PM

HORA FINAL: 03: 00 PM

OBJETIVO:

Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles -
al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de

Junio de 2014

LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO

ASISTENTES: CESAR HUMBERTO ANACONA, MIREYA SALGUERO ZAPATA, CRISTIAN
JULIÁN PÉREZ FLÓREZ, ÓSCAR C. OSPINA, IVAN BASTIDAS

INVITADO: MIREYA SALGUERO ZAPATA; profesional especializado del Cali 5

AUSENTE:

ORDEN DEL DÍA: Seguimiento al proyecto.

DESARROLLO: Se inicia el recorrido en Chiminangos I, atendidos por el señor Cesar
Humberto Anacona, presidente.
Actividades: cambio total de la cancha múltiple a asfalto, se observa que esta es nueva y ya
se encuentra re parchada, el presidente manifiesta no recibirá esta obra de esa manera.
IVAN BASTIDAS residente del contratista dice: seria re carpetear con asfalto aplicarlo a
mano con codal y emulsión asfáltica con arena, para que no se sigan presentando
emposamientos.
Esta pendiente la demarcación y la reinstalación de las porterías (no son nuevas)^
Como no se pudo abrir el camerino se propone por el arquitecto CRISTIAN J. PÉREZ F. que
se haga una nueva visita el 09 diciembre 2014 a las 2:30pm en el sitio de la obra.

Se da por terminadas las visitas a los escenarios deportivos siendo las 3pm.
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CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE

2014

PROYECTO: BARRIO CHIMINANGOS I - POLIDEPORTIVO CALLES 64a Y 67 ENTRE
CARRERAS 1B1 Y 1C ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA Y REFORZAMIENTO
CUBIERTA METÁLICA.

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410,
3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.
R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: $1.657.670.832
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $
VALOR PAGO Inicial 30%: $
DURACIÓN: seis (06) meses
SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

PÓLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

PÓLIZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 15 de septiembre al 02 de diciembre de 2014

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE

AVANCE

PROYECTADO

PORCENTAJE DE

AVANCE

ALCANZADO

SOCIALIZACIÓN 100% 50%

DIVULGACIÓN Y

PROMOCIÓN
100% 100%

INSCRIPCIÓN 100% 0%

INAUGURACIÓN 100% 0%

ACTIVIDADES

OPERATIVAS

100% 30%

CLAUSURA
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OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

• Cancha con emposamientos: re carpetear.
• Juego nuevo: se instalara
• Adecuación cerramiento existente (puntos de soldadura): se realizara por parte del

contratista

• Juegos en mal estado: se adecuaran por el contratista

NOVEDADES:

SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

CRISTIAN J. PÉREZ F.

Supervisor y/o interventor

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA R EUNION

QUÉ HACER RESPONSABLE
FECHA

COMPROMISO

Re carpetear y nivelar
contratista 09/12/2014
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AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

n* icm RC T
CRISTIAN JULIÁN PÉREZ F.

Interventor.

GREGORIO

Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.
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