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GESTION TECNOLOGICA Y DE LA FORMATO DE ACTA APROBACION | 10/mar/2009
INFORMACION
GESTION DOCUMENTAL
FECHA: 15 Diciembre/2014
ACTA No. 4162.0.14.12- 100 HORA INICIAL: [02:30 PM
HORA FINAL: |[03: 45 PM
OBJETIVO: LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO

Acta Foro de Seguimiento - Grupo Auditorias Visibles -
al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de B{ FAzsUONES
Junio de 2014

ASISTENTES: MARTA CECILIA BARONA, ARAON ACEVEDO, EDGAR DURAN, JULIANA
GOMEZ OROZCO, ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ, JOSE OMAR MANDRAGON,
CRISTIAN JULIAN PEREZ FLOREZ.

INVITADO: NINGUNO
AUSENTE:

ORDEN DEL DIiA: Presentacion del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del
Arquitecto Cristian Julian Pérez Flérez, quien hace parte del grupo de trabajo de la
interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

Arquitecto residente de la interventoria CRISTIAN J. PEREZ F. quien informa el avance
referente a la obra en mencion, se describen los trabajos realizados por parte del contratista
y cuales zona las actividades pendientes a realizar.

Actividades: cambio total de la cancha multiple a asfalto, se observa que esta es una obra
nueva y presenta empozamientos, ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ, presidente manifiesta
no recibira la obra de esa manera.

ARAON ACEVEDO residente del contratista dice: que la empresa asfaltadora hara las
correcciones pertinentes que consisten en re carpetear con asfalto aplicarlo a mano con
codal y emulsién asfaltica con arena, para que no se sigan presentando emposamientos.
Esta pendiente la demarcacion y la reinstalacion de las porterias (no son nuevas), se debe
reubicar la porteria del costado sur para poder que quede funcional.

En la cancha de grama natural CRISTIAN J. PEREZ F. refiere ya se debe realizar el control
de maleza y realizar la micro nivelacion con tierra y arena para que sea compactado con
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rodillo. ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ sugiere se debe desinstalar las porterias para
ubicarlas dentro del campo de juego y pueda de esta manera haber lineas de demarcacion
con aéreas de saque.

ARAON ACEVEDO, manifiesta el escenario deportivo no cuenta con un sistema de riego por
lo tanto ha sido muy dificil el cuidado del prado tipo trenza.

Se propone por el arquitecto CRISTIAN J. PEREZ F. que se haga una nueva visita el 07
enero 2015 a las 8:30am en el sitio de la obra.

El residente ARAON ACEVEDO dice que todo se recoge y se deja limpio.
Se recomienda hacer unos bordillos para que confinen el asfalto, recomendacion que se
evaluara en el balance de obra.

El resto de auditores visibles dicen estan de acuerdo con lo manifestado por ANDRES
MAURICIO RODRIGUEZ y apoyan lo expresado por él.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE
2014

PROYECTO: MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO, BARRIO
FARALLONES COMUNA 18 SANTIAGO DE CALI.

CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014

NIT: 900732068-6

C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410,
3500040402, 3500040400, 3500040386, 3500040398, 3500040404.

R.P.C: 4500074145

VALOR DEL CONVENIO: $1.657.670.832

VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: §

VALOR PAGO Inicial 30%: $

DURACION: seis (06) meses + Prorroga 90 dias.

SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR

POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379

POLIZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159

Fecha de Aprobacion de Pélizas: resolucion: 12-JUNIO-2014

Periodo de Informe: Del 22 de septiembre de 2014 al 15 de diciembre de 2014.
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ACTIVIDAD PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE
AVANCE AVANCE
PROYECTADO ALCANZADO
SOCIALIZACION N 100 % 50 %
DIVULGACION Y 100 % 100 %
PROMOCION
INSCRIPCION 100 % 0%
INAUGURACION 100 % 0 %
ACTIVIDADES 100 % 30 %
OPERATIVAS
CLAUSURA

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
e Cancha con emposamientos: re carpetear.
e Reubicar porterias.
e Hacer control maleza
o Realizar micro nivelacion

NOVEDADES:

SUGERENCIAS:

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/6 Adiciones):

CRISTIAN J. PEREZF.
Supervisor y/o interventor
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION
. FECHA
QUE HACER RESPONSABLE COMPROMISO
Re carpetear contratista 05/01/2015
Reubicar porterias contratista Ninguna
Hacer control maleza contratista 12/01/2015
Realizar micro nivelacion contratista 13/01/2015
AVANCE 'DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION RESPONSABLE | OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

(;leian j P\?:ﬁ I

CRISTIAN JULIAN PEREZ F.
Interventor.

GREGORIO VALDEZ ARCILA
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.
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