
MAGT04.03.14.12.P01.F04

ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI

GESTIQN TECNQlOGICA y DE LA
INFORMACION

GESTiÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTiÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMATO DE ACTA

VERSiÓN

FECHA
APROBACiÓN 10/mar/2009

FECHA: 250ctubre/2014
ACTA No. 4162.0.14.12- 'H HORA INICIAL: 08:30 PM

HORA FINAL: 09: 45 PM
OBJETIVO: LUGAR: ESCENARIO DEPORTIVO
Acta Foro de Seguimiento - GrupoAuditorias Visibles - CALLE 81 ENTRE CARRERAS
al contrato No. 4162.0.26.1.351-2014 de Fecha 12 de 7LBIS y 7S. ALFO¡.J$O Lot?UnI

Junio de 2014

ASISTENTES: GILBERTO HOYOS TOBON, JULIO E. CANIZALES, CRISTIAN JULlÁN
PÉREZ FLÓREZ.

INVITADO: NINGUNO

AUSENTE:

ORDEN DEL DíA: Presentación del foro de seguimiento de auditorias visibles por parte del
Arquitecto Cristian Julián Pérez Flórez, quien hace parte del grupo de trabajo de la
interventoria. Quien explica con que fin se realiza el foro y cuales son sus alcances.

DESARROLLO: Se conduce el uso de la palabra a los asistentes en el siguiente orden:

Arquitecto residente de la interventoria CRISTIAN J. PÉREZ F. quien informa el avance
referente a la obra en mención, se describe los trabajos realizados por parte del contratista y
cuales son las actividades pendientes a realizar.

Actividades: cambio parcial de la cancha múltiple en concreto, se observa que se demolieron
algunas losas existentes, se realiza la estructura nueva y se hacen las losas nuevas, JULIO
E. CANIZALES, presidente de la junta manifiesta o sugiere al contratista lo siguiente:
• Realizar una perfilacion con mortero todos los bordes de las graderias, para que estas
no se vean deterioradas; GILBERTO HOYOS TOSON, residente del contratista le
refiere que no hay problema a realizar la actividad pero quiere dejarle en claro que es
un trabajo que se puede deteriorar fácilmente.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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• Hasta el momento no se ha realizado la demarcación de la cancha CRISTIAN J.
PÉREZ F. refiere que se debe realizar ya que esta se encuentra contemplada dentro
del contrato.

GILBERTO HOYOS TOBON, le solicita a JULIO E. CANIZALES se definan cuales son los
colores a utilizar para pintar el cerramiento y se concluye lo siguiente:

• Muro en ladrillo: rojo colonial.
• Estructura muro: gris basalto
• Malla eslabonada: verde oscuro

CRISTIAN J. PÉREZ F. refiere se debe realizar la socialización de los cambios contractuales
ante el comité de planificación, JULIO E. CANIZALES sugiere el se encarga de hacerlo en el
próximo comité en el CALI 7.

Se propone por el arquitecto CRISTlAN J. PÉREZ F. que una vez se hagan las
intervenciones y las actividades faltantes se realice una nueva visita antes de la realización
del foro final, aqui en el sitio de la obra.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4162.0.26.1.351-2014 DE FECHA 12 DE 06 DE
2014

PROYECTO: MANTENIMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO ALFONSO LÓPEZ 111 CALLE 81
ENTRE CARREAS 7LBIS Y 7S
CONTRATISTA: CONSORCIO DEPORTES 2014
NIT: 900732068-6
C.D.P:3500040414, 3500040412, 3500040437, 3500040421, 3500040419, 3500040410,
3500040402,3500040400,3500040386, 3500040398, 3500040404.
R.P.C:4500074145
VALOR DEL CONVENIO: $1.657.670.832
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO: $
VALOR PAGO Inicial 30%: $
DURACiÓN: seis (06) meses
SUPERVISOR: FELIPE DULCEY CUELLAR
POLIZA de CUMPLIMIENTO: 45-44-101052379
POLlZA de RES. CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 45-40-101024159
Fecha de Aprobación de Pólizas: resolución: 12-JUNIO-2014

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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Periodo de Informe: Del 01 de septiembre de 2014 al 25 de octubre de 2014.

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE PORCENTAJE DE
AVANCE AVANCE

PROYECTADO ALCANZADO
SOCIALlZACION 100 % 50 %
DIVULGACION Y 100 % 100 %
PROMOCiÓN
INSCRIPCiÓN 100 % 0%
INAUGURACION 100 % 0%
ACTIVIDADES 100 % 30 %
OPERATIVAS
CLAUSURA

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:
• Perfilar gradería existente con mortero.
• Realizar demarcación cancha.
• Pintar muro cerramiento

NOVEDADES: -------------------

SUGERENCIAS: -------------------

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/ó Adiciones):

CRISTIAN J. PÉREZ F.
Supervisor y/o interventor

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de CalL Prohibida su reproducción por cualquier
medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA
COMPROMISO

Perfilar gradería existente con mortero contratista 28/10/2014

Realizar demarcación cancha contratista Ninguna

Pintar muro cerramiento contratista 28/10/2014

Realizar socialización Presidente JAC Ninguna

AVANCE DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES
DESCRIPCION RESPONSABLE OBSERVACIONES

Firmas (responsables)

_GIJrqn ). Pe~ r
CRISTIAN JULlAN PÉREZ F.
Interventor.

-~
GREGORIO VALDEZ ARCILA
Contratista.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por (01) folios.
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