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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE 

LA RED BASICA DE CICLO-RUTAS 

 

Introducción 
 
El Acuerdo 069 de Octubre 26 de 2.000 “Por medio del cual se adopta el Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali”, en su Articulo 66 
(Objetivos Específicos relacionados con el Sistema Vial y de Transporte), 
establece en el Numeral 7º: “Garantizar el uso de otros modos de transporte en 
especial la bicicleta, a través de la ejecución de un sistema de ciclovías, 
minimizando el uso de las 
 vías arterias de tráfico rápido, y utilizando al máximo vías marginales de los ríos 
y cauces de agua conformando mallas interconectadas”. 
 
El Artículo 229 “Proyectos estructurantes de movilidad y accesibilidad”, 
determina como Numeral 2. Programa de Ciclo-rutas: Se busca definir, diseñar y 
construir la red de ciclo-rutas, como parte integrante del Sistema Vial y de 
Transporte del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta las tendencias 
de movilización de la población, los centros de producción y atracción de viajes 
y la comunicación de los espacios tanto de recreación activa como pasiva. Para 
ello se plantean los siguientes objetivos: 
 
� Adelantar los estudios técnicos requeridos para la definición y diseño de la 

Red de Ciclo-rutas teniendo en cuenta la necesidad de movilización de la 
población por este modo de transporte. 

� Integrar los espacios públicos de recreación activa y pasiva con la red de 
ciclo-rutas. 

� Fomentar el uso de la bicicleta como un modo de transporte que proporciona 
economía y salubridad a la población. 

� Fomentar el disfrute de los espacios públicos y de la ciudad en general, 
mediante una red de ciclo-rutas e integradas al Sistema Integral de 
Transporte Público Colectivo de la ciudad de Cali. 

� Desarrollar los programas de educación y seguridad vial para la utilización de 
la bicicleta. 



 
 

 

� Incluir en los nuevos desarrollos urbanísticos y viales los criterios para el 
diseño de las ciclo-rutas. 

 
Parágrafo: Para la definición del trazado de la Red de Ciclo-rutas del Municipio 
de Santiago de Cali, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
� Integrar a la Red las ciclo-rutas existentes. 
� Tener en cuenta las ciclo-rutas diseñadas y que hacen parte de los proyectos 

aprobados por la administración municipal. 
� En lo posible no utilizar las vías arterias principales para las ciclo-rutas 

debido a que estas se encuentran cercanas a su capacidad vial en los 
períodos picos. 

� La red de ciclo-rutas debe comunicar los espacios públicos de recreación 
activa y pasiva del Municipio de Santiago de Cali. 

� El trazado de la red de ciclo-rutas deberá resolver los pasos a nivel o 
desnivel con las diferentes vías vehiculares que interceptan la malla vial de la 
ciudad. 

� Para el trazado de la red de ciclo-rutas se deberá tener en cuenta los 
criterios de diseño de las ciclo-rutas de la Administración Municipal. 

 
El Municipio de Santiago de Cali, por intermedio del Departamento 
Administrativo de Planeación desarrolló mediante el Contrato DAPM-CON-02-
2004, suscrito con El Alcazar Ltda., el Estudio del Plan Maestro de Ciclo-rutas 
para Santiago de Cali, cuyo propósito era identificar para los próximos quince 
(15) años, la Red Básica de Ciclo-rutas para Santiago de Cali, jerarquizar y 
priorizar su ejecución, establecer su Programa de Inversiones, definir los 
criterios de diseño, y entregar a nivel de prediseño toda la Red, con el fin de 
que en una fase posterior, de acuerdo a las prioridades establecidas, se 
procediera a contratar los Estudios y Diseños definitivos de la Red identificada 
como prioritaria, para posteriormente iniciar la fase de construcción e 
implementación. 
 
Los Términos de Referencia que aquí se desarrollan, que corresponden a uno de 
los productos establecidos en el Contrato anteriormente referenciado, se 
desarrollan de tal forma que sean aplicables en cualquier tiempo, y para 
cualquier Red por estudiar y diseñar en forma definitiva, acordes en un todo con 
los resultados del Plan Maestro de Ciclo-rutas. 
 
 
 



 
 

 

 1.  Condiciones generales del Concurso 
 

1.21  Objeto 
 
Elaboración de los estudios y diseños definitivos de la red de ciclo-rutas en 
Santiago de Cali, detalladas en el documento anexo. 
 

1.22 Objetivos específicos 
 
Los principales trabajos a ejecutar comprenden, entre otros: levantamiento 
topográfico en una franja de 30 metros a cada lado del eje de la Ciclo-ruta, 
inventario floral, diseño geométrico detallado de las áreas destinadas a la 
circulación de bicicletas, estudios de tránsito, evaluación del estado del 
pavimento existente en las zonas donde está proyectado el trazado de las Ciclo-
rutas y diseño de su estructura en caso necesario, diseños de estructuras 
especiales; inventario general de elementos superficiales de redes de servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, energía, iluminación, telefónicas, gas, fibra 
óptica, entre otras); elaboración de la guía o plan de manejo ambiental; diseños 
de señalización, demarcación vial y semaforización para las intersecciones y 
entrecruzamientos de bicicletas con vehículos motorizados donde se considere 
necesario; presupuesto; programa de trabajo e inversiones; especificaciones 
particulares y generales de intervención física y la estructuración de la 
información técnica requerida para la elaboración de los  pliegos de licitación. 
 
La totalidad de los trabajos a ejecutar en los Corredores de Ciclo-rutas, realizará 
en una longitud aproximada de _______ (   ) kilómetros. 
 
Adicionalmente, el Consultor deberá ajustar el prediseño del pavimento para las 
vías integrantes de cada Corredor, y diseñar la infraestructura en aquellos 
tramos donde se proyecten puentes o estructuras especiales para ciclistas, 
previo estudio de geotecnia y suelos. 
 
El Consultor deberá realizar los estudios de suelos y diseños de cimentaciones 
para la ampliación y/o reconstrucción y/o construcción y/o rehabilitación de las 
estructuras existentes o proyectadas para ciclistas de acuerdo a las necesidades 
técnicas de cada Corredor y realizar los respectivos cálculos estructurales de 
acuerdo a las normas y códigos existentes. 
 



 
 

 

Además deberá realizar los inventarios florales en una franja de 30 metros, 
detallando claramente el tipo de planta, su estado fitopatologico, sus 
características físicas y su localización entre otras, en caso de que sea necesario 
afectarlos.  
 
Todos los documentos resultados de estudios y planos elaborados por el 
Consultor serán definitivos para construcción de los Corredores de la Red de la 
Ciclo-rutas y por lo tanto, deberán contar con las aprobaciones por parte de las 
entidades competentes tales como: Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal, Secretaría de 
Infraestructura y Valorización, Departamento Administrativo de Gestión del 
Medio Ambiente –DAGMA-, Empresas de Servicios Públicos, etc. 
 

1.23 Alcances  
 
En el Capitulo v de los presentes términos de referencia se explica de una 
manera más detallada los alcances de cada uno de los estudios y diseños. 
 

1.24  Localización  
 
La Red de Ciclo-rutas, objeto de este Concurso, están ubicados en diferentes 
sectores del Municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, 
República de Colombia, conforme se indica en el Anexo Nº ___ 
 

1.25 Modalidad de contratación 
 
La modalidad de contratación de este concurso es: precio global fijo sin ajustes. 
 

1.26 Estructura del concurso 
 
El presente concurso público de Consultoría  esta sujeto a  lo especificado en el 
numeral 1.1 de éstos Términos de Referencia. 
 

1.27 Estructura de los Términos de Referencia  
 
Los presentes Términos de Referencia están constituidos por el presente 
documento, conformado por seis capítulos y los anexos, así: 
  



 
 

 

• Capitulo 1 Condiciones Generales del Concurso 
• Capitulo 2 De las Propuestas 
• Capitulo 3 Documentos Obligatorios para la Firma del Contrato 
• Capitulo 4 Selección Objetiva del Consultor 
• Capitulo 5 Alcance de los Estudios y Diseños 
• Capitulo 6 Condiciones del Contrato 
• Anexos Generales (1, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10) 

1.28 Régimen jurídico aplicable 
 
El régimen jurídico aplicable al presente Concurso y al contrato que de él se 
derive, será la Ley 80 de 1993 y las normas concordantes, reglamentarias de la 
misma y las que las modifiquen.  En aquellos temas que no se encuentren 
particularmente regulados, se aplicarán las normas comerciales y civiles 
vigentes. 
 

1.29   Presupuesto oficial estimado y financiación 
 
El presupuesto oficial estimado incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 
presente Concurso se estima en la suma de $ _______________ 
 
La Consultoría objeto del presente Concurso serán financiadas con cargo a la 
Disponibilidad Presupuestal No.___ del _______ de ____ de ______. 

 
Las propuestas que superen el valor del presupuesto oficial estimado serán 
rechazadas. 
 

1.30   Plazo de ejecución de la consultoría 
 
El plazo máximo para la ejecución de los contratos de consultoría es de ______ 
(  ) meses, a partir de la fecha de entrega del pago anticipado, fecha en la cual 
se suscribirá el acta de iniciación del contrato, firmada por el consultor, el 
interventor y el supervisor que designe el departamento administrativo de 
planeación municipal.  
 

1.31   Forma de pago 
 
La forma de pago será corresponde a la siguiente: a) Un pago anticipado 
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contractual, después de la 



 
 

 

fecha de perfeccionamiento y legalización del Contrato, y previa presentación 
por parte del CONSULTOR y aprobación por el Departamento Administrativo  de 
Planeación Municipal de la  Póliza Única de Cumplimiento y del recibo de pago 
de la publicación del contrato en el boletín oficial del Municipio de Santiago de 
Cali; b) El sesenta por ciento (60%) en pagos mensuales iguales previo informe 
de avance del CONSULTOR, certificado de cumplimiento expedido por el 
Interventor y certificado de recibo por parte del Supervisor del Departamento 
Administrativo  de Planeación Municipal, y c) Un diez por ciento (10%)  a  la 
entrega final de los estudios y diseños aprobados por cada una de las entidades 
municipales y/o particulares correspondientes, previa acta de recibo final, 
expedida por el Interventor y el supervisor designado por el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, en la cual conste que se recibieron a 
entera satisfacción y debidamente aprobados por las entidades competentes los 
estudios y diseños encomendados al CONSULTOR contenidos y descritos en 
éstos Términos de Referencia. 
 

1.32  Publicidad de los Términos de Referencia 
 
El proyecto de éstos Términos de Referencia (pré-términos) fueron publicados 
en la página web del Municipio de Santiago De Cali www.cali.gov.co, en el 
período comprendido entre el ____ de _____ de ____,  para su estudio, análisis 
y observaciones hasta el _____ de ______ de ______, dirigidas al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal  se reserva el derecho 
de acoger las observaciones presentadas por los posibles oferentes. 
 
Estas observaciones y sugerencias serán publicadas en la página web del 
Municipio de Santiago de Cali por el término de diez (10) días calendario, a 
partir de la fecha límite establecida para su presentación. 
 

1.33   Acto que ordena la apertura del Concurso  
 
El acto que ordena la apertura del concurso público será publicado en la pagina 
web del municipio de santiago de cali, tal y como lo establece el articulo 21 
numeral 3 del decreto nacional 2170 de 2002, a partir de la fecha de su 
expedición y hasta la fecha establecida para la presentación de las propuestas. 
 
 



 
 

 

1.34   Publicidad y consulta de los Términos de Referencia 
 
Estos Términos de Referencia estarán publicados en Internet en la página web 
del Municipio de Santiago de Cali cuya dirección electrónica es www.cali.gov.co 
desde el momento de dar apertura al proceso de selección y hasta la suscripción 
de los contratos. Esta publicación electrónica tiene carácter informativo y los 
únicos Términos de Referencia válidos, para todos los efectos, son los que se 
encuentran disponibles para consulta en  el  Departamento de Planeación 
Municipal  de Santiago de Cali, los cuales podrán incluir los temas planteados en 
las observaciones a los proyectos de términos de referencia que considere 
relevantes para el proceso de selección. (Parágrafo 1 del Art. 2 del Decreto 
2170 de 2002). 
 
En el  Departamento Administrativo de Planeación Municipal  estarán disponibles 
dos (2) juegos completos de los Términos de Referencia, para consulta en 
medio impreso, en horario de 9:00 A.M. a 12:00 M. y 2:00 P.M. a 4:00 P.M. de 
lunes a viernes en el periodo comprendido entre el ____ de _____ de _____, y 
el _____ de _____ de _____. 
 

1.35   Visita al sitio de las obras  
 
Los Proponentes deberán visitar e inspeccionar por su cuenta las zonas objeto 
del presente Concurso. Será responsabilidad de los proponentes la visita e 
inspección de los sitios en los cuales se realizarán los trabajos objeto de 
consultoría; si ellos no se familiaricen debidamente con los detalles y 
condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos de consultoría, no se 
considerará como argumento valido para posteriores reclamaciones.  

 

1.36  Valor, pago y adquisición de los Términos de Referencia. 
El valor de los Términos de Referencia es de _____pesos moneda corriente 
($____ oo) 
 
El valor de los Términos de Referencia no es reembolsable. 
 
El interesado en adquirir los Términos de Referencia debe consignar la suma 
antes indicada en la cuenta _______ No ______  de ________a nombre del 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI; en el recibo debe figurar el número 
(identificación) del concurso,  y el nombre de la persona natural o jurídica que 
los adquiere. Con el recibo de consignación reclamará los Términos de 



 
 

 

Referencia en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en 
horario de 9:00 A.M. a 12:00 M. y 2:00 P.M. a 4:00 P.M. de lunes a viernes, en 
el periodo comprendido entre  el___ de ___ de ___, y el ___ de ___ de ___.  
 
Documentos a entregar con la adquisición de los Términos de Referencia. 
 
Con la presentación del recibo de cancelación de los Términos de Referencia se 
entregará la siguiente información:  
 

• Una copia impresa de los Términos de Referencia con Anexos.  
• Disquete con los archivos de los Términos de Referencia y sus anexos. 

 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal llevará un registro del 
retiro de Términos de Referencia donde se especificará la fecha, el nombre o la 
razón social del Proponente, su dirección para correspondencia, teléfonos y/o 
fax y la persona que en nombre o por cuenta de ésta ha efectuado 
materialmente el acto de retiro.  
 
 

1.37   Documentos del Concurso y la Consultoría 
 
Forman parte de este Concurso: 
 
1. La resolución motivada que ordena la apertura del Concurso. 
2. Los avisos de prensa que informan sobre el Concurso. 
3. El certificado de disponibilidad No. ___ del ___ de _______de ___.  
4. Los Términos de Referencia, la minuta y sus anexos. 
5. Las adendas, comunicaciones y demás documentos que elabore y/o remita 

el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, antes de la fecha y 
hora de cierre del Concurso. 

6. Las actas de audiencias públicas y las respuestas a las aclaraciones 
adicionales. 

7. La información publicada sobre este concurso en la página www.cali.gov.co. 
8. Las propuestas presentadas. 

 
Forman parte de la Consultoría: 
 
1. Todos los documentos que forman parte del Concurso. 
2. El Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali. 
3. El Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Santiago de Cali.  



 
 

 

4. Manual de dispositivos para la regulación del tránsito en calles y carreteras, 
adoptado mediante Resolución No. 005866 del 12 de Noviembre de 1998, 
emanada de la Dirección General del Instituto Nacional de Vías. 

5. Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de la 
Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal de Santiago de Cali.  

6. Normas y Especificaciones vigentes de Diseño y Construcción de la 
Secretaria de Infraestructura y Valorización de Santiago de Cali.  

7. Normas, Decretos y Especificaciones del Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente – DACMA-  

8. El contrato de consultoría. 
9. Todos los documentos que hacen parte del contrato de consultoría. 
 

1.38   Cierre del Concurso. 
 
El cierre del Concurso Publico tendrá lugar el __ de ____ de ____, a las 3:00 
p.m, en la Sala de Juntas del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal – Edificio CAM, Piso 10. 

 

Cualquier prórroga a la fecha de cierre del Concurso será anunciada a los 
proponentes por medio de una Adenda, que hará parte de estos Términos de 
Referencia, el cual será enviado a cada uno de los interesados que hayan 
adquirido los Términos, a su dirección registrada en el momento de la compra 
de los Términos de Referencia. 

1.39   Pacto por la transparencia 
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del 
Estado, se debe reportar el hecho al Programa Presidencial “Lucha Contra la 
Corrupción” a través de alguno de los siguientes medios: los números 
telefónicos (1) 560 1095, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número (1) 
565 86 71; la Línea Transparente del Programa, a los números: 9800-913 040 o 
(1) 286 48 10; correo electrónico webmaster@anticorrupción.gov.co ; al sitio de 
denuncias del Programa, en la página web www.anticorrupción.gov.co; 
correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No. 7-27, Bogotá, 
D.C. Lo anterior, sin perjuicio de denunciar el hecho ante las autoridades 
competentes. 
 
De las Veedurías ciudadanas: Las veedurías ciudadanas establecidas de 
conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-



 
 

 

contractual, contractual y pos-contractual de los procesos de contratación, 
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que 
administran y ejecutan el contrato y ante los organismos de control del estado 
para buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los 
funcionarios públicos. Así mismo podrán intervenir en todas las audiencias que 
se realicen durante el proceso. 
 

1.40   Cronología del proceso 
 
La siguiente es la cronología del presente concurso público a llevarse a cabo en 
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 

Actividad Fecha y hora Lugar 

Publicación en la pagina Web del 
Proyecto de Términos de Referencia 
(Pre-términos) 

 www.cali.gov.co 

Publicación del primer aviso de prensa  Diarios de la ciudad 

Publicación del segundo aviso de 
prensa  Diarios de la ciudad 

Publicación en la pagina Web de los 
Términos de Referencia 

 www.cali.gov.co 

Venta y consulta de los Términos de 
Referencia  Planeación Municipal   

Iniciación del plazo del concurso 
público y recepción de propuestas 

 Sala de Juntas de 
Planeación Municipal  

Audiencia para precisar el contenido y 
alcance de los Términos de Referencia 

 Sala de Juntas de 
Planeación Municipal  

Cierre del plazo del concurso publico – 
Fin de recepción de propuestas 

 Sala de Juntas de  
Planeación Municipal 

Periodo de evaluación de las 
propuestas 

 Planeación Municipal   

Comunicación traslado de evaluación  Planeación Municipal   
Plazo para objetar el documento de 
evaluación 

 Planeación Municipal   

Audiencia Pública de adjudicación.  Sala de Juntas de 
Planeación Municipal   

Fecha de notificación de la resolución 
por medio de la cual se adjudica el 
contrato. 

 Planeación Municipal   

 



 
 

 

 
 
 

2.  De las Propuestas 
 

2.1.   Requisitos para participar en el Concurso. 
 
Para participar en el Concurso los proponentes deberán cumplir previamente los 
siguientes requisitos y condiciones:   
 
a. Haber adquirido de Departamento Administrativo de Planeación Municipal los 

Términos de Referencia del Concurso según las directrices del numeral 1.16 
del presente documento, el cual corresponde a la reproducción del Original. 
En caso de Consorcios o de Uniones Temporales, basta que uno de los 
integrantes de éstos lo haya adquirido. 
 

b. Estar debidamente inscritos, clasificados, calificados en el RUP (Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio) en calidad de 
CONSULTORES y deberá contar con una capacidad de contratación de 
acuerdo a los siguientes requisitos:  

 
 

Actividad Especialidad Grupo 
Krc (capacidad residual de 
contratación- smmlv) 

02  

05 
07 
 08 
10 

01,02,03 
10,02 

01,03,07 
02,03,05 

1500  

 
El certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro de 
Proponentes deberá ser expedido por la Cámara de Comercio, con una 
anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del  
concurso. 
 

c. No incurrir posteriormente en inhabilidades e incompatibilidades consagradas 
en los artículos 127 y 180 de la Constitución Nacional y en los artículos 8 y 9 
de la Ley 80 de 1993 y/o en las normas legales vigentes sobre la materia. 

 



 
 

 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente de 
este Concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el 
procedimiento de selección y a los derechos surgidos del mismo, salvo que se 
trate de Consorcios o Uniones Temporales, evento en el cual el integrante 
afectado deberá ceder su participación a un tercero en los términos 
establecidos en la Ley 80 de 1.993. 

 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en 
la forma prevista en las normas vigentes sobre la materia. 
 

2.2.     Costos de preparación de la Propuesta 
 

Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y 
elaboración de su propuesta. 
 

2.3.   Idioma. 
 
La propuesta y cualquier información adicional deberá presentarse en idioma 
Español. Si existen  planos y esquemas en la propuesta que estén en cualquier 
otro idioma, deberán estar acompañados de una traducción al español. 
 

2.4.  Moneda de la propuesta. 
  
Los oferentes deberán  presentar los precios de las propuestas en pesos 
Colombianos, en caso de hacerlo en otra moneda, la propuesta será rechazada. 
 

2.5.  Documentos obligatorios de la propuesta  
 

La omisión de cualquiera de los documentos aquí solicitados generará el rechazo 
de la propuesta y los mismos no serán subsanables. 

 

 

2.5.1. Carta de presentación (anexo 2) 
 
Conforme al modelo suministrado por Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal, la carta de presentación deberá estar firmada por la 
Persona Natural proponente o por el Representante Legal de la Sociedad, 



 
 

 

Consorcio o Unión Temporal Proponente, indicando su nombre, documento de 
identidad y Tarjeta Profesional como Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes 
y Vías  y demás datos requeridos en el formato suministrado con estos 
Términos de Referencia (ANEXO No. 2).  
 
La omisión de este documento o del aval o la omisión de las firmas y el valor de 
la propuesta generará el rechazo de la propuesta. 
 
2.5.2. Documento Consorcial o  Unión Temporal (Anexo 3 ó 3A) 
 
Para los eventos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, el Proponente 
deberá indicar en el documento de conformación si su propuesta se formula a 
título de Consorcio o Unión Temporal, para lo cual deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 
a) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si 

se trata de Unión Temporal, sus miembros deberán señalar los términos y 
extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y 
en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento 
previo y escrito de Departamento Administrativo de Planeación Municipal   

 
b) Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del 

Consorcio o de la Unión Temporal expresando claramente los alcances de la 
representación. Si al representante legal del Consorcio o Unión Temporal se 
le imponen limitaciones y este las excede, la propuesta será rechazada. 

 
c) Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la 

del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
 
d) Si el documento privado no reúne los requisitos establecidos en la Ley en 

materia de Uniones Temporales, previa solicitud de aclaración, la propuesta 
se tomará como presentada bajo la modalidad de Consorcio, para todos los 
efectos legales. 
 

La omisión de este documento o de las firmas de sus integrantes y la falta de 
designación de representante legal, generan el rechazo de la propuesta.  
 
2.5.3.  Garantía de seriedad de la Propuesta.   
 



 
 

 

El proponente deberá presentar con su oferta, una Póliza de Garantía de 
Seriedad de la Propuesta, en pesos Colombianos a favor del Municipio de 
Santiago de Cali -  Departamento Administrativo de Planeación Municipal, en 
formato para entidades oficiales, con una vigencia de cuatro (4) meses contados 
a partir de la fecha de cierre del Concurso, para garantizar que si el contrato le 
es adjudicado lo formalizará en los términos y plazos estipulados en estos 
Términos de Referencia.  
 
Para este Concurso, se establece que el valor mínimo para la garantía de  
seriedad de  la propuesta será del  diez por ciento (10%) del valor del 
presupuesto oficial.  
 
Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal amplíe los términos y plazos estipulados en estos términos 
de referencia, el Proponente deberá prorrogar de manera automática la garantía 
de seriedad de la propuesta. 
 
Cuando la propuesta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la Garantía de 
Seriedad debe ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando 
sus integrantes). 
 
Todos los costos relacionados con la constitución y posibles ampliaciones de la 
Garantía de Seriedad de la propuesta estarán a cargo del proponente. 
La garantía de seriedad se hará efectiva si el oferente beneficiario con la 
adjudicación no firma y legaliza el contrato en el plazo señalado para tal efecto.  
 
La omisión de anexar la Garantía de Seriedad o de no cumplir con los requisitos 
aquí exigidos generará el rechazo de la propuesta.  

 

2.5.4.  Certificado de existencia, Representación legal y Autorización 
 
Cuando el Proponente sea una persona jurídica (Colombiana o Extranjera), 
deberá anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por 
la autoridad competente donde conste la fecha de constitución de la Sociedad o 
Compañía, objeto social, relación de socios con sus respectivos aportes o 
acciones, conformación de los órganos de dirección, reformas de sus estatutos, 
representante legal y término de duración de la misma, expedido con una 
anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del 
concurso. 



 
 

 

 
En este certificado debe constar que el término de duración de la persona 
jurídica no será inferior a la del plazo de ejecución y liquidación del contrato y 
un año más. 
 
Las personas jurídicas que conformen Consorcio o Unión Temporal deben 
aportar la totalidad de los documentos como si se tratara de proponentes 
individuales, en caso de omisión de cualquiera de ellos la propuesta será 
rechazada. 
 
La omisión de anexar el Certificado de Existencia y Representación Legal o la 
autorización del Órgano Social competente generará el rechazo de la propuesta.  

 

2.5.5. Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único 
de Proponentes 
 
Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de 
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio, con una anterioridad no 
mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del concurso. 
 
Todos los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deben estar 
inscritos, clasificados y calificados, en el Registro Único de Proponentes  de la 
CÁMARA DE COMERCIO  en las especialidades exigidas en el numeral 2.1 literal 
b de estos Términos de Referencia so pena de rechazo de la propuesta. 
 
La omisión de anexar el certificado de inscripción en el RUP generará el rechazo 
de la propuesta. 
 
 
2.5.6. Información Financiera 
 
Estados Financieros: Toda la información financiera deberá presentarse en 
moneda legal colombiana. Se presentarán: 

 

• Los Balances Generales y el Estado de Resultados a Diciembre 31 del año 
inmediatamente anterior a la fecha de realización del Concurso,  
acompañados de sus respectivas notas.  

 



 
 

 

• Para efectos de validación de los Estados Financieros, se deberá adjuntar 
fotocopia legible de la Declaración de Renta, con su respectiva conciliación 
fiscal de renta y patrimonio. 

 
El Balance General y el Estado de Resultados, deben estar certificados, de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y firmado por 
el revisor fiscal si lo requiere. Se adjuntará fotocopia legible de la tarjeta 
Profesional del Contador Público y del Revisor Fiscal en los casos que se 
requiera. 

 
Los Consorcios y Uniones Temporales deberán presentar el Balance General, el 
Estado de Resultados y las declaraciones de renta solicitados de  cada uno de 
los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, por separado, en las mismas 
condiciones a las estipuladas en este punto.  
 
La no presentación de alguno de los documentos solicitados en este numeral, 
será causal de rechazo de la propuesta. 
 
2.5.7. Información sobre contratos de consultoría e interventoría vigentes y 

adjudicados sin iniciar.  
 

Información indicando los valores de los contratos de Consultoría y/o 
interventoría en ejecución y/o adjudicados por iniciar, según (ANEXO No. 4).   
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal  verificará el valor de 
los contratos expresado en SMMLV, y corregirá los errores aritméticos que se 
presenten en dicha conversión.   
 
Para los efectos anteriores y los señalados en los numerales 2.5.7, 2.5.8 y 2.5.9 
se tendrá en cuenta los datos que contiene el Cuadro 2.1, el cual muestra la 
evolución del salario mínimo mensual legal: 
 

 Cuadro  2.1: Evolución del salario mínimo Mensual Legal 
 

Periodo Monto mensual 

Enero 1 de 1993 a Dic. 31 de 1993 81.510,oo 
Enero 1 de 1994 a Dic. 31 de 1994 98.700,oo 
Enero 1 de 1995 a Dic. 31 de 1995 118.933,50 
Enero 1 de 1996 a Dic. 31 de 1996 142.125,oo 



 
 

 

Enero 1 de 1997 a Dic. 31 de 1997 172.005,oo 
Enero 1 de 1998 a Dic. 31 de 1998 203.826,oo 
Enero 1 de 1999 a Dic. 31 de 1999 236.460,oo 
Enero 1 de 2000 a Dic. 31 de 2000 260.100,oo 
Enero 1 de 2001 a Dic. 31 de 2001 286.000,oo 

Enero 1  
de 2002 a Dic. 31 de 2002 309.000,oo 

Enero 1 de 2003 a Dic. 31 de 2003 332.000,oo 
Enero 1 de 2004 a Dic. 31 de 2004 358.500,oo 
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 381.500,oo 

 
La no presentación de este anexo, la omisión de algún contrato de consultoría 
y/o interventoría vigente o adjudicado (incluyendo adicionales) o cualquier 
irregularidad en la información de alguno de dichos contratos, generarán el 
rechazo de la propuesta. 
 
2.5.8. Experiencia especifica del proponente 
 
Deberá diligenciarse el ANEXO No. 5 en el cual se consignará la Información 
sobre la Experiencia Especifica del Proponente durante los últimos diez (10) 
años entre el primero (1º) de enero de ___hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de ____, incluyendo los contratos terminados o en ejecución en dicho 
período, suministrando toda la información allí solicitada, acompañados con las 
certificaciones correspondientes. Los valores deben calcularse de acuerdo con el 
año de inicio de ejecución de los trabajos en SMMLV, según lo solicitado en el 
mencionado Anexo.  
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4.5.1, se calificará hasta un 
máximo de CINCO (5) contratos por proponente y por tanto no se deben 
relacionar en el ANEXO No. 5 más de CINCO (5) contratos. En caso de 
relacionarse más de cinco, el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, para salvaguardar los principios de transparencia, lealtad e igualdad, 
evaluará sólo los cinco (5) primeros en el orden en que aparezcan relacionados.  
 
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros 
deberán diligenciar su experiencia específica conjuntamente en un mismo 
anexo. 
 
2.5.9.    Hojas de vida del personal profesional 

 



 
 

 

Deberá diligenciarse el ANEXO No. 6 en el cual consignará la Información sobre 
la Hoja de Vida de los siguientes profesionales:  
 

• Hoja de vida del Ingeniero Director de Consultoría 
• Hoja de vida del Ingeniero Residente de Consultoría 

 
Se debe adjuntar fotocopia legible de la Matrícula o Tarjeta profesional o  Copia 
del Acta de Grado o Diploma para cada uno de los profesionales. 
 
La no presentación del Anexo No. 6 y sus respectivos soportes genera el 
rechazo de la propuesta. 
 
2.5.10.  Carta de compromiso del personal profesional  

 
Certificación de vinculación o carta de compromiso del Director de la Consultoría 
y del Ingeniero Residente de Consultoría, en el cual se exprese la remuneración 
y el tiempo de dedicación al proyecto. (ANEXO No.7). 
 
La no presentación de la certificación de vinculación o carta de compromiso de 
cada uno de los profesionales exigidos genera el rechazo de la propuesta. 
 
2.5.11. Oferta económica 

 
El proponente debe indicar en el ANEXO No. 8, en pesos colombianos, el valor 
total de la propuesta, el cual debe cubrir todos los costos en los que vaya a 
incurrir durante el desarrollo del contrato. Deberá expresarse en letras y 
números y en caso de existir discrepancia entre lo expresado en letras y 
números prevalecerá lo expresado en letras. 
Al formular la propuesta, el proponente deberá además tener en cuenta los 
incrementos salariales y prestacionales que puedan producirse, así como los 
términos del presente proceso de selección y el término de ejecución del 
contrato. 

 

IMPUESTOS  
 
En la oferta deberá indicarse e incluirse el valor de todos los impuestos, tasas y 
contribuciones que se generen con la celebración y ejecución del contrato. 
 



 
 

 

Para el caso de los proponentes no responsables del IVA, deberán adjuntar  la 
certificación correspondiente en donde se mencione el Artículo del Código 
Tributario que los hace no responsables o que los excluye de esta obligación.  
 
Si el proponente es responsable de IVA y no lo incluye, la oferta será rechazada. 
La no presentación de la oferta económica (ANEXO No. 8) genera el rechazo de 
la propuesta. 
 

2.6. Otros documentos de la propuesta 
 
2.6.1. Certificado de aseguramiento de la calidad 

 
De acuerdo con los requerimientos y requisitos de la Norma NTC-ISO 9001, 
versión 1994, en su defecto la Norma NTC-ISO 9001 versión 2000, o las Normas 
NTC-ISO que las sustituyan,  expedido por organismos nacionales acreditados 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para emitir dicha certificación, 
o por organismos internacionales.  

 
2.6.2.  Programa de trabajo de Consultaría 
 
Se debe presentar la programación de las actividades principales y 
desagregadas, inter-relación, precedencias, ruta crítica, holguras, duración de 
actividades, fechas tempranas y tardías y puntos de control.  

 
El programa  de trabajo deberá presentarse en formato Diagrama de GANTT, en 
el cual se indicará claramente la programación en el periodo de tiempo en el 
cual se desarrolla el contrato, expresado en semanas o en meses sin ligarlo 
cronológicamente a fecha alguna, en el mismo deberán aparecer las columnas 
correspondientes a nombre de la tarea, duración, y fechas de comienzo y fin. 

 

2.6.3.  Medio magnético 
 
Medio magnético de los Numerales 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11 y 2.6.2. 
 
Si se encuentran discrepancias entre el medio impreso y el medio magnetico, 
prevalecerá el medio impreso. 

 



 
 

 

 2.7.  Estudio, interpretación,  modificaciones y  aclaraciones de los 
Términos de Referencia 

          
Los proponentes deben analizar cuidadosa y detenidamente los términos de 
referencia, comunicaciones, adendas, planos y especificaciones de este 
Concurso, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad 
de todo el proyecto.   
 
 
Si alguno de los proponentes encuentra discrepancias u omisiones en alguna de 
las partes de los documentos del Concurso o si tuviere dudas acerca del 
significado de alguna de las partes de estos Términos de Referencia, deberá 
formularlas por escrito al Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
a más tardar tres (3) días hábiles antes de la fecha del cierre del Concurso, 
quien las contestará antes de dicha fecha. Las consultas realizadas fuera de este 
término se tramitarán de conformidad con las normas generales consagradas en 
el Código Contencioso Administrativo.  
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal podrá en cualquier 
momento,  antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas, 
modificar, ampliar o aclarar los documentos del presente concurso, y notificará 
las enmiendas por escrito (fax, correo electrónico o correo certificado) a los 
proponentes que hayan comprado los Términos de Referencia, a su dirección 
registrada; las cuales una vez remitidas y notificadas serán de obligatorio 
cumplimiento para los proponentes. El proponente deberá acusar recibo de la 
comunicación. 
 

 2.8.  Numero mínimo de proponentes 
 

El número mínimo de proponentes para evaluar y adjudicar el presente 
concurso es de uno (1). 

 

 2.9.  Presentación  de la propuesta 
 
La propuesta  deberá ser entregada en original y dos (2) copias, en sobres 
cerrados y sellados. Cada sobre deberá  marcarse así: ORIGINAL, COPIA No 1 y 
COPIA No 2. Tanto el original como las copias, deberán estar foliadas y firmadas 
cada una de sus hojas por el representante legal.  Si hay discrepancia en los 



 
 

 

contenidos y numeración entre las copias y el original prevalecerá la información 
de este último para la evaluación y contrato. 
 
La propuesta deberá estar marcada en la siguiente forma: 
 

• Número y nombre del Concurso. 
• Nombre y dirección del proponente. 

 
La propuesta debe entregarse en el Edificio CAM Piso 10, antes de la fecha y 
hora del cierre del  Concurso.  
   Forma de presentación  de la propuesta 
 
En el Cuadro 2.2 se define la forma como deben organizarse los documentos de 
la(s) propuesta(s); en la sección denominada “Documentos de la Propuesta”  

 
Cuadro 2.2: Documentos de la Propuesta 

 

Documentos 

Carta de presentación (Anexo No. 2) 
Documento consorcial o de unión temporal según el caso (Anexos 3 y 3A) 
Certificado de Existencia y Representación Legal con la autorización del Órgano 
Social competente 
Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de 
Proponentes expedido por la Cámara de Comercio. 
Información Financiera 
Información sobre Contratos de Consultoría e Interventoría Vigentes y 
Adjudicados sin Iniciar para el Calculo de la Capacidad Residual de Contratación 
(KRC) 
Información sobre la Experiencia Especifica del Proponente (Anexo No. 5) 
Certificado de Aseguramiento de la Calidad 
Garantía de Seriedad de la Propuesta 
Hoja de vida  del Ingeniero Director de Consultoría (Anexo No. 6) 
Hoja de vida  del Ingeniero Residente de Consultoría (Anexo No. 6) 
Certificado de Vinculación o Carta de Compromiso del Personal Profesional 
(Anexo 7) 
Oferta Económica (Anexo No. 8) 
Programa de Trabajo de Consultoría 
Medio Magnético 



 
 

 

 
La forma de presentación propuesta en el Cuadro 2.2 debe entenderse solo 
como un modelo de presentación sugerido por el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal con el cual se busca organización en las propuestas y 
economía en la preparación de las mismas; Cualquier documento adicional que 
sea indispensable para la evaluación de la propuesta deberá ser incluido en la 
misma. La responsabilidad final de los documentos presentados y su 
organización es del proponente. 

 

2.10.     Propuestas extemporáneas 
 
Las propuestas entregadas en el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal  después de la fecha y hora señaladas para el cierre del Concurso, se 
devolverán sin abrir y se tendrán como no presentadas, dejando constancia 
escrita de este hecho. 

 

2.11. Retiro, modificación, adición de Propuestas 
 
Si un proponente desea retirar su propuesta antes del cierre del Concurso, 
deberá presentar una solicitud escrita en tal sentido. La propuesta le será 
devuelta sin abrir,  previa expedición de un recibo firmado por la persona 
autorizada para ello Departamento Administrativo de Planeación Municipal.  
 
En caso  que el proponente quiera aclarar o adicionar documentos a su 
propuesta podrá hacerlo en original y dos (2) copias,  antes de la hora límite de 
cierre del Concurso y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal le 
expedirá  una constancia de este hecho. 
 

2.12. Verificación de la información 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal rechazará la propuesta 
cuando se demuestre que no es veraz la información suministrada en la 
propuesta, relacionada con la validez jurídica de la misma o con cualquiera de 
los criterios de evaluación. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal podrá igualmente 
obtener por cualquier medio idóneo la información que requiera para verificar la 
información suministrada en las propuestas. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Documentos obligatorios para la   firma del 
Contrato 
 
Los siguientes documentos solamente serán exigibles al proponente favorecido, 
en el momento de firmar el contrato, previa revisión y aprobación por parte de 
la Interventoría  y del Departamento Administrativo de Planeación Municipal    
 
Los proponentes deberán tener evaluados y listos los documentos exigidos en 
este capitulo pues aunque solo será exigido al proponente favorecido el tiempo 
de presentación de los mismos es de cinco (5) días hábiles contados a partir de 
la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.    

 

3.1.  Documentos jurídicos 
 

El proponente favorecido con la adjudicación del presente concurso público 
deberá presentar la Hoja de Vida utilizando el formato único al cual se refiere él 
artículo 1º de la Ley 190 de 1995. 

 

3.2.  Documentos técnicos 
 

3.2.1.  Personal del proyecto 
 

Para efectos de la suscripción del contrato, el proponente favorecido deberá 
presentar al Departamento Administrativo de Planeación Municipal para su 
aprobación, los documentos exigidos en este numeral, para el siguiente 
personal profesional: 
 

Personal Requisitos mínimos 
Profesional en Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con Experiencia 



 
 

 

Transito y 
Transporte 
 

Profesional no menor de un (1) año en Estudios de Tránsito y 
transporte o dos (2) años de experiencia  en entidades 
estatales, en actividades afines.   
 

Especialista en 
Geotecnia,  
Suelos y 
Pavimentos 
 

Ingeniero Civil o de Transportes y Vías, con Experiencia 
Profesional no menor de un (1) año en Estudios de suelos y 
diseño de pavimentos en carreteras y/o vías urbanas o dos (2) 
años de experiencia  en entidades estatales, en actividades 
afines.   

Especialista en 
Estructuras 
 

Ingeniero Civil, con Experiencia Profesional no menor de un  
(1) año en proyectos de estructuras en carreteras y/o vías 
urbanas o dos (2) años de experiencia  en entidades estatales, 
en actividades afines.  

Especialista  en 
Redes 
Hidráulicas 
 

Ingeniero Civil, Hidráulico ó Sanitario, con experiencia 
Profesional no menor de un (1) año en diseño de redes 
hidráulicas en carreteras y/o vías urbanas o dos (2) años de 
experiencia  en entidades estatales, en actividades afines.   

Especialista en 
Redes 
Eléctricas 
Telefónicas y 
de Gas 
 

Deberá ser Ingeniero Electricista, con Experiencia Profesional 
no menor de un(1) año en diseño de redes eléctricas, 
telefónicas y de gas, o dos (2) años de experiencia  en 
entidades estatales, en actividades afines.  

Arquitecto 
Urbanista 
 

Deberá ser Arquitecto, con experiencia profesional no menor 
de un (1) año en proyectos de estudios y diseños de vías 
urbanas. 

Especialista en 
Sistemas de 
Calidad 

Deberá ser un Ingeniero Industrial, Civil o de Transportes y 
Vías, con Experiencia Profesional específica no menor de un 
(1) año como Ingeniero de Sistemas de Calidad en Proyectos 
de Ingeniería. 

Profesional  
Auxiliar 

Deberá ser un Ingeniero Civil o de Transportes y Vías o 
Arquitecto, con tarjeta profesional vigente, preferiblemente 
con una Experiencia  no menor de un (1) año. 

 
Para la evaluación de los profesionales antes mencionados, el proponente 
deberá diligenciar, para cada uno de ellos, la información solicitada en el ANEXO 
9. 
 



 
 

 

La aceptación de los profesionales por parte del Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal   esta condicionada al cumplimiento de cada uno de los 
requisitos mínimos exigidos para cada profesional. 
 
Los Profesionales Auxiliares deberán permanecer durante todo el tiempo de la 
duración del contrato, con una dedicación de tiempo completo 
 
Para cada uno de los profesionales, se deberá anexar fotocopia de la Tarjeta 
Profesional, diploma o certificados de obtención del título de estudios de 
Pregrado y Postgrado, Carta de Compromiso ANEXO 7.  
 
Los estudios de Postgrado se acreditarán mediante fotocopia del acta de grado 
o diploma respectivo. 
 
El Proponente favorecido se obliga a que los profesionales aquí descritos, estén 
disponibles físicamente cada vez que el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal y/o la Interventoría lo requiera, so pena de hacerse 
acreedor a las sanciones contractuales consagradas en la Ley 80/93. 
 
Sin perjuicio del personal mínimo exigido en el presente numeral, el proponente 
que resulte adjudicatario podrá establecer el número de personas a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé 
a los mismos, para garantizar la realización de éstos. 
  
Se entiende por experiencia profesional el tiempo efectivamente destinado a 
actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión a la fecha de cierre del 
presente concurso; por experiencia profesional especifica la directamente 
relacionada con el cargo para el cual es propuesto el profesional, dentro del 
periodo de tiempo especificado en este numeral, y por experiencia general la 
debidamente acreditada mediante certificaciones. 
 
La experiencia profesional se acredita con las certificaciones expedidas por las 
entidades o empresas para las cuales haya laborado el profesional, en las cuales 
se detallen las actividades desarrolladas, además de la copia del acta de grado 
con certificación de la universidad correspondiente, o con la matricula 
profesional. 
 
La acreditación de la experiencia es fundamental para la evaluación de los 
profesionales. 
 



 
 

 

Cuando cualquiera de los profesionales presentados por el Proponente 
favorecido no cumpla con los requisitos exigidos en los Términos de Referencia, 
éste deberá proceder a presentar la Hoja de vida de un profesional que cumpla 
con los requisitos, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de 
la fecha del recibo de la comunicación de no aprobación.  
 
Una vez el Departamento Administrativo de Planeación Municipal apruebe el 
personal mínimo propuesto, éste no podrá ser cambiado durante la ejecución 
del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada 
ante el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para su 
evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio, el personal 
deberá reemplazarse por uno de igual o mejor categoría que el exigido en los 
Términos de Referencia. 
 
El Proponente que resulte adjudicatario está obligado a emplear en la ejecución 
de los trabajos el personal profesional y de especialistas aprobados, quienes 
deberán suscribir con el número de su Tarjeta Profesional todos los informes, 
estudios, diseños y planos en sus respectivas áreas, los cuales deben ser 
avalados por el Director del Proyecto. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, se reserva el derecho 
de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado al 
contrato. 
 
Los documentos aquí solicitados se deben entregar impresos y en medio 
magnético en última versión vigente de Excel para Office. En caso de diferencia 
entre la información impresa y la del medio magnético, regirá la impresa. 
 
 
� Profesionales con título extranjero domiciliados en el exterior  
 
El proponente debe tener en cuenta que todo profesional de la Ingeniería y sus 
profesiones auxiliares, en las ramas que se rigen por la Ley 64 de 1978, titulado 
y domiciliado en el exterior que, en virtud del contrato que se suscriba como 
consecuencia de este Concurso, pretenda ejercer por tiempo determinado su 
profesión en Colombia, deberá obtener un Permiso Temporal al efecto, otorgado 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares - 
COPNIA -, de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en el 
Decreto 239 de 2000 y el artículo 7º. de la citada Ley. Lo anterior se aplica 



 
 

 

tanto al personal profesional del Consultor como al Consultor persona natural 
que se encuentre en las condiciones enunciadas. 
 
El incumplimiento de lo dispuesto en las normas mencionadas, constituye 
ejercicio ilegal de la profesión, sujeto a las sanciones correspondientes. En los 
demás casos, el profesional deberá contar con su Tarjeta Profesional y el 
técnico con su certificado, de acuerdo con la misma Ley 64/78 y sus decretos 
reglamentarios. 
 
En el caso de profesionales de la Arquitectura y de la Ingeniería con título 
extranjero y domiciliados en el exterior, en las ramas reguladas por  leyes 
especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes especiales 
establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de 
incurrir en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. 
 
Lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones generales 
para trabajar en Colombia exigidas por otras normas legales. 
 
El Interventor y el Coordinador del contrato deberán constatar el cumplimiento 
de las normas respectivas, antes de autorizar el ejercicio por parte del 
respectivo profesional. 
 
 
3.2.2.  Organización de la Consultaría 
 

A. ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE LA CONSULTARÍA 
 
El Proponente favorecido explicará según su criterio, experiencia y teniendo en 
cuenta los Términos de Referencia, el enfoque general y metodología del 
estudio y de todas las actividades indicadas en los mismos. 
 

B. ORGANIGRAMA PARA REALIZAR LA CONSULTORÍA 
 
Se presentará un organigrama en el cual se indique con nombres propios el 
personal profesional que intervendrá en las diferentes actividades, acompañado 
de la descripción general de las actividades que adelante cada uno. 
 



 
 

 

Se debe adjuntar un cuadro en el cual se indique la dedicación y participación 
de cada uno de los participantes en el estudio de Consultoría. 
 

C. PROGRAMACIÓN 
 
El proponente  adjudicatario deberá presentar una programación detallada, 
basada en la programación inicial presentada en su propuesta,  de las 
actividades y la asignación de recursos (personal, equipo y financiero), 
rendimientos, desagregación de actividades, interrelación, precedencias, ruta 
crítica, holguras, duración de actividades, fechas tempranas y tardías y puntos 
de control. 
 
El programa  de trabajo deberá presentarse en formato Diagrama de GANTT, 
indicando claramente la programación en el periodo de tiempo de ejecución  del 
contrato expresado en semanas, ligándolo cronológicamente a la fecha de inicio 
de los trabajos de consultoría, en el mismo deberán aparecer las columnas 
correspondientes a nombre de la tarea, duración, fechas de comienzo y fin. 

 

Para cada una de las actividades objeto de ésta consultoría se deberá marcar 
como un Hito la fecha de presentación para aprobación en la entidad municipal 
competente. 

 

Una vez el Interventor y el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal   aprueben el programa presentado, el mismo no podrá ser 
modificado sin autorización previa del interventor y el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal. 

 

Es prioridad del Departamento Administrativo de Planeación Municipal el estado 
de avance y ejecución de los estudios y diseños, por tal razón, se deberá 
presentar semanalmente la evaluación de la programación del estado detallado 
de avance y ejecución de los estudios y diseños detallando: estado de avance 
de cada una de las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la 
asignación de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, 
interrelación, precedencias, ruta crítica, holguras, hitos, duración de actividades, 
barras de progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. 

 



 
 

 

Los documentos solicitados en los literales A y B, deberán entregarse impresos y 
en medio magnético en Office 2000; el correspondiente al Literal C en Microsoft 
Project.  En caso de diferencia entre la información impresa y la del medio 
magnético, regirá la impresa. 
 
 
3.2.3.  Plan de Aseguramiento y Sistema de Calidad de los trabajos de 
Consultaría 
 
El proponente que resulte favorecido deberá desarrollar e implementar un Plan 
de Control de Calidad específico para el proyecto, según lo estipulado en el 
ANEXO 10. 
El plan de aseguramiento y sistema de calidad propuesto será analizado y 
aprobado por el Interventor, el cual evaluará los alcances, procedimientos y 
registros del mismo.  
 
Durante la ejecución de los trabajos el Consultor debe elaborar los registros de 
acuerdo con los procedimientos e instrucciones del Plan de Control de Calidad 
aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal; la 
confiabilidad de estos registros deberá ser tal que garantice que los trabajos 
contratados se desarrollaran de acuerdo a los procedimientos documentados en 
el ANEXO No. 10. 
 

Los documentos aquí solicitados se deberán entregar impresos y en medio 
magnético en Office 2000. En caso de diferencia entre la información impresa y 
la del medio magnético, regirá la impresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Selección objetiva del Consultor 
 
Los factores de escogencia y calificación que establece el Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal  se realizaron con base en los criterios 
establecidos en el Articulo 29 de la Ley 80 de 1993 y el Articulo 4 del Decreto 
2170 de 2002, principalmente los literales 1, 2 y Parágrafo. 

 

4.1. Metodología 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal realizara el proceso de 
selección objetiva. El procedimiento para calificar las propuestas que conforman 
el concurso,  corresponde al indicado en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 4.1: Forma de calificación 

Concepto  Observaciones Puntaje  

Revisión 
Jurídica 

Se revisan todos los documentos presentados y 
que estén acordes con las exigencias de los 
términos de referencia. 

Se Admite o 
se Rechaza  

Revisión Se revisan todos los documentos presentados y Se Admite o 



 
 

 

Financiera que estén acordes con las exigencias de los 
términos de referencia. 

se Rechaza 

Evaluación 
Técnica 

Se evalúa la parte técnica conforme a lo 
estipulado en estos términos de referencia. 

700 

Evaluación del 
Precio 

Se evalúa conforme a lo estipulado en los 
términos de referencia. 

300 

Total  1000 

 
El ganador será el proponente que cumpla con lo requisitos exigidos y obtenga 
el mayor puntaje en la suma de la evaluación técnica y del precio. 

 

4.2.  Revisión jurídica. 
 
La  revisión jurídica consiste en  verificar que el proponente haya presentado 
todos los documentos exigidos en los términos de referencia y que se ajusten a 
estas exigencias.  
 
La propuesta que no cumpla con los requerimientos jurídicos exigidos, se 
rechazará. 
 

4.3.  Revisión financiera. 
 
Se verificará el cumplimiento de los siguientes índices financieros, so pena de 
rechazo de la propuesta. En el evento de Consorcios y Uniones Temporales los 
mismos se revisaran teniendo en cuenta el balance consolidado de los 
integrantes. 
 
4.3.1.  Capital de trabajo  
 
El capital de trabajo es el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. 
 
El Capital de Trabajo mínimo para participar en esta Concurso será del 20% del 
presupuesto oficial. Se utilizará la metodología descrita en este numeral. 
 
La propuesta que presente un capital de trabajo inferior al 20% del presupuesto 
oficial será rechazada. 
 



 
 

 

Para Consorcios y Uniones Temporales, el Capital de Trabajo, será la suma del 
correspondiente a cada uno de los integrantes.  
 
 CT = ∑ (CTi) Para todo i = 1, 2, 3,…,n  
 
 Donde:  CT = Capital de trabajo del Consorcio o Unión     
                                                    Temporal 
   CTi = Capital de trabajo del miembro i del Consorcio  
                                                    o Unión Temporal 
   n = Número total de miembros del Consorcio o  
                                                    Unión Temporal. 
 
4.3.2.  Índice de endeudamiento 
 
El índice de endeudamiento resulta de dividir el Pasivo Total por el Activo Total. 
 
El proponente que presente un índice de endeudamiento igual o superior al 
80%, su propuesta será rechazada. 
 
Para Consorcios y Uniones Temporales, el índice de endeudamiento se obtendrá 
de dividir la sumatoria de los pasivos totales de todos los miembros del 
Consorcio o Unión Temporal entre la sumatoria de los activos totales de los 
mismos, expresado en porcentaje. 
 
 %IE = ( ∑ Pti ) / ( ∑ Ati ) * 100 Para todo i = 1,2,3,…,n 
 
 
 Donde: 
   %IE = Índice de endeudamiento expresado en  

Porcentaje. 
Ati = Activos totales del Miembro i del Consorcio o     
                     Unión Temporal. 

   Pti = Pasivos totales del miembro i del Consorcio o  
                                                   Unión Temporal.. 
   n = Número total de miembros del Consorcio o  
                                                    Unión Temporal.. 
    
4.3.3. Capacidad de pago 
 



 
 

 

El índice de capacidad de pago es el resultado de dividir el Activo Corriente por 
el Pasivo Corriente. 
 
El proponente cuyo un índice de capacidad de pago sea igual o inferior a 1.20, 
su propuesta será rechazada. 
 
El cálculo de la capacidad de pago para Consorcios y Uniones Temporales se 
hará de manera similar a la utilizada en el cálculo del índice de endeudamiento. 
 

4.4.  Capacidad residual de contratación (krc) 
 
Con base en la información suministrada en el ANEXO No. 4, se comprobará que 
los Proponentes, a la fecha de cierre del presente Concurso, posean la 
Capacidad Residual de Contratación (KRC) en la actividad requerida de acuerdo 
con lo exigido en los numerales 2.1 (b) y 2.5.7 de los presentes Términos de 
Referencia.  
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal verificará 
aritméticamente el valor de los contratos expresado en SMMLV. Se corregirán 
los errores aritméticos que se presenten en dicha conversión. El valor verificado 
y corregido en SMMLV, será el utilizado para determinar la Capacidad Residual 
de Contratación (KRC). 
 
La no presentación del citado anexo, la omisión de algún contrato de consultoría 
y/o interventoría vigente o adjudicado o cualquier error en el valor en pesos 
(incluyendo adicionales) de alguno de dichos contratos generarán el rechazo de 
la propuesta. 
 
En el evento de propuestas presentadas por Consorcios o Uniones Temporales, 
este requisito se analiza en forma individual en relación con cada uno de los 
integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio según el caso. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal determinará la 
capacidad residual de contratación de cada uno de los proponentes, restando su 
capacidad de contratación establecida en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio en calidad de Consultor, del valor en Salarios Mínimos 
Mensual Legales Vigentes (SMMLV) de los contratos de Consultoría en ejecución 
y/o adjudicados por iniciar, con entidades Públicas o Privadas. Si la Capacidad 
Residual de Contratación (KRC) así obtenida es inferior al valor exigido, la 
propuesta se rechazará. 



 
 

 

 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, el valor de su Capacidad 
Residual de Contratación (KRC) será la sumatoria de las Capacidades Residuales 
de Contratación de los integrantes del mismo. No obstante, uno de los 
integrantes deberá poseer por lo menos el (60%) de la capacidad residual total 
de contratación exigida como Consultor. 

 

4.5.  Evaluación técnica (700 puntos) 

 Cuadro 4.2: Factores de calificación de la evaluación técnica. 

Factores Puntaje 

Experiencia Especifica del Proponente 250 

Ingeniero Director de Consultoría 250 

Ingeniero Residente de Consultoría 180 

Certificado de Aseguramiento de la Calidad 20 

Total 700 

 
 
4.5.1.  Experiencia específica del Proponente (250 puntos) 
 
Este factor se calificará con un máximo de doscientos cincuenta (250) puntos. 

 

En este punto se calificará la experiencia específica del proponente en trabajos 
de Consultaría y/o Interventoria de proyectos viales, cuyo objeto principal sea la 
elaboración de estudios y diseños y/o Interventoria para la construcción y/o 
mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas y rurales en pavimento rígido 
o flexible.  

 

Para efecto de la calificación de la experiencia especifica del proponente se 
analizarán los trabajos ejecutados o en ejecución durante los últimos diez (10) 
años, entre el primero (1º)  de enero de ___ hasta  el treinta y uno (31) de 
diciembre de ____.  
En caso que un proponente sea una persona natural solo se aceptará como 
experiencia especifica del proponente los proyectos en los cuales haya sido el 
contratista y/o sub-contratista. Los contratos laborales y/o prestación de 
servicios no se aceptaran como sub-contratos. 

 



 
 

 

Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE.  
 
A cada proponente se le evaluará un máximo de Cinco (5) contratos 
relacionados en el ANEXO No. 5, que cumplan lo establecido en el numeral 2.5.8 
de estos Términos de Referencia, con base en el Valor Total Facturado (VTF) de 
cada contrato, incluido el IVA, expresado en SMMLV el cual debe calcularse de 
acuerdo con el año de inicio de ejecución de los trabajos, en la forma indicada 
en el anexo y el numeral citados.  
 
A cada contrato relacionado cuyo Valor Total Facturado (VTF) sea mayor al 
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV, obtendrá una calificación de cincuenta (50) puntos hasta obtener un 
máximo de 250 puntos.  

 

Solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados, 
independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados.       
 

Los contratos relacionados en el anexo deberán venir acompañados de la 
certificación expedida por la entidad contratante, la cual deberá contener la 
cuantía del contrato, el objeto del mismo y la fecha de inicio y terminación. El 
contrato o contratos relacionados que no presenten la debida certificación o 
cuando ésta se encuentre incompleta se calificaran con cero (0) puntos.  
 
4.5.2.  Experiencia de los profesionales   
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 6 sobre la experiencia de los 
profesionales, relacionando los proyectos en los cuales han participado, entre el 
primero (1º) de Enero de _____ hasta  el treinta y uno (31) de diciembre de 
_____. 
 
Para la evaluación de la experiencia de los profesionales se tomará la misma del 
numeral 4.5.1 “Experiencia Especifica del Proponente”.  
 
La información presentada es de responsabilidad del proponente y deberá 
contener exactamente los datos exigidos en el mismo, y estar soportada en las 
certificaciones correspondientes, salvo que se trate de experiencia adquirida en 
la misma firma proponente, evento en el cual la certificación la dará el mismo 
proponente.  
 



 
 

 

Las certificaciones deberán contener el nombre del profesional, cédula de 
ciudadanía, objeto del contrato (proyecto), la cuantía del contrato (proyecto), el 
cargo ocupado por el profesional, la fecha de inicio y terminación del proyecto y 
la fecha de inicio y terminación de la participación del profesional en el 
proyecto.  
El contrato o contratos relacionados que no presenten la debida certificación o 
cuando ésta se encuentre incompleta se calificaran con cero (0) puntos.  
 
Se entiende por experiencia profesional el tiempo efectivamente destinado a 
actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión a la fecha de cierre del 
presente concurso; por experiencia profesional especifica la directamente 
relacionada con el cargo para el cual es propuesto el profesional, dentro del 
periodo de tiempo especificado en este numeral, y por experiencia general la 
debidamente acreditada mediante certificaciones. 
 
La experiencia profesional se acredita con las certificaciones expedidas por las 
entidades o empresas para las cuales haya laborado el profesional, en las cuales 
se detallen las actividades desarrolladas, además de la copia del acta de grado 
con certificación de la universidad correspondiente, o con la matricula 
profesional. 
 
La experiencia profesional específica se acredita con la certificación de la 
entidad o empresa donde el profesional prestó los servicios que fundamentan su 
experiencia.  
 
La acreditación de la experiencia es fundamental para la evaluación de los 
profesionales. 
 
El personal profesional deberá diligenciar los formatos indicados en los anexos, 
cumplir con lo establecido en el numeral 2.5.9 de estos Términos de Referencia 
y además contar  con el perfil  y  la experiencia que a continuación se describe:  

 
4.5.2.1.  Ingeniero Director de Consultoría (250 puntos)                     
 
Perfil profesional: ingeniero civil o de transportes y vías con experiencia 
general no menor de cinco (5) años. 
 



 
 

 

Cargos aceptados: los cargos aceptados son como director y/o coordinador de 
consultoría y/o Interventoría, también se aceptaran cargos de nivel directivo, 
asesor o ejecutivo en entidades de carácter estatal. 
 
Experiencia a evaluar: la experiencia específica a evaluar corresponde a 
CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, cuyo objeto 
principal sea la elaboración de estudios y diseños y/o Interventoría para la 
construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas y rurales en 
pavimento rígido o flexible. Se tendrá en cuenta para evaluación el periodo 
comprendido entre el primero (1º) de Enero de ___ hasta  el treinta y uno (31) 
de diciembre de ______ . 
 
Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de 
nivel directivo, asesor o ejecutivo, la experiencia específica a evaluar 
corresponde a los estudios y diseños y/o interventoría de proyectos viales en los 
que haya participado durante el ejercicio del cargo. 
 
Por estudios profesionales: 
 

Titulo Área Puntos 

Especializació
n 

Ingeniería de Vías, Pavimentos, Suelos, Tránsito y/o 
Transporte. 

25 puntos 

Maestría Ingeniería de Vías, Pavimentos, Suelos, Tránsito y/o Transporte. 50 puntos 
Doctorado Ingeniería de Vías, Pavimentos, Suelos, Tránsito y/o Transporte. 50 puntos 

 
Se asignará una calificación máxima de 50 puntos. 
 
Por experiencia específica: 
 
A cada profesional se le evaluará un máximo de cinco (5) contratos relacionados 
en el ANEXO No. 6, que cumplan lo establecido en el numeral 2.5.9 de estos 
Términos de Referencia, con base en el Valor Facturado del Proyecto (VFP) de 
cada contrato de consultoría y/o interventoría (proyecto vial) en donde el 
profesional propuesto haya trabajado, ocupando el cargo aceptado para el 
Director de consultoría. 
 
El Valor Facturado del Proyecto (VFP) debe calcularse de acuerdo con el año de 
inicio de ejecución de los trabajos, expresado en SMMLV, incluido el IVA, en la 
forma indicada en el anexo. Para el cálculo del VFP deberá usarse el Cuadro 



 
 

 

No.2.1 del numeral 2.5.7 donde se muestra la evolución del salario mínimo 
mensual legal. 
 
A cada contrato de estudios o interventoría relacionado en la hoja de vida cuyo 
Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al cuarenta por ciento (40%) del 
presupuesto oficial estimado expresado en SMMLV y cumpla con todos los 
requisitos exigidos en este numeral, obtendrá una calificación de cuarenta  (40) 
puntos hasta obtener un máximo de 200 puntos.  
 
Para la asignación del puntaje por proyecto (40 puntos), el periodo laborado por 
el profesional dentro del proyecto no podrá ser inferior al 70% de la duración 
del proyecto, en caso de no cumplirse este requisito el proyecto se calificará con 
cero (0) puntos. Además de lo especificado en el numeral 4.5.2, las 
certificaciones deberán contener la fecha de inicio y terminación del proyecto y 
la fecha de inicio y terminación de la participación del profesional dentro del 
proyecto.  
 
Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se 
valdrán como proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio 
del proyecto, siempre y cuando el valor facturado por año del proyecto (VFP) 
incluido el primer año sea superior al 100% del presupuesto oficial estimado. La 
certificación para este tipo de proyectos deberá contener además de lo 
estipulado en el numeral 4.5.2 la información sobre el valor facturado año a año 
del proyecto. 
 
Para los profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de nivel 
directivo, asesor o ejecutivo deben relacionar en el ANEXO No. 6 el valor 
facturado del proyecto (VFP) de estudios y diseños y/o interventorias de 
proyectos como contratos propios. 

 

Solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados, 
independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados.       
 
Se tendrá en cuenta simultaneidad en los proyectos que relacione en la 
experiencia. 
 
En todo caso el puntaje máximo para el Ingeniero Director será de 250 puntos, sumando los puntos por estudios y por 
experiencia especifica.  

 



 
 

 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, no acepta el cambio 
del Ingeniero Director de Consultoría presentado en la propuesta, salvo en caso 
de fuerza mayor y para ello se debe contar con comunicación escrita del 
profesional en donde exprese las razones por las cuales no participará en el 
proyecto. En caso de aceptarse el cambio del profesional, la hoja de vida del 
nuevo director deberá ser de las mismas o superiores calidades y estar 
debidamente soportada.  
 
El Proponente deberá mantener al Ingeniero Director de Consultoría  durante 
todo el tiempo de la duración del contrato. 
 
El  profesional deberá diligenciar el ANEXO No 7 certificado de vinculación o 
carta de compromiso acorde a lo contenido en el numeral 2.5.10 de estos 
Términos de Referencia. 
 
4.5.2.2.  Ingeniero residente de Consultaría (180 puntos)  
  
Perfil profesional: Ingeniero Civil o de Transportes y Vías titulado con 
experiencia general no menor de dos (2) años. 
 
Cargos aceptados: El cargo aceptado es como Residente de Consultoría y/o 
Interventoría, también se aceptaran todos los cargos exigidos para el Director 
de Consultoría del numeral inmediatamente anterior. 
 
Experiencia a evaluar: La experiencia específica a evaluar corresponde a 
CONSULTORIA Y/O INTERVENTORIA DE PROYECTOS VIALES, cuyo objeto 
principal sea la elaboración de estudios y diseños y/o interventoria para la 
construcción y/o mantenimiento y/o rehabilitación de vías urbanas y rurales en 
pavimento rígido o flexible. Se tendrá en cuenta el periodo comprendido entre el 
primero (1º) de Enero de ____, hasta  el treinta y uno (31) de diciembre de  
____.  
 
Para el caso de profesionales que se hayan desempeñado en cargos públicos de 
nivel directivo, asesor o ejecutivo, la experiencia especifica a evaluar 
corresponde a los estudios y diseños y/o interventoría de proyectos viales en los 
que haya participado durante el ejercicio del cargo. 
 
Por estudios profesionales: 

 
Titulo                     Área de Ingeniería Puntos 



 
 

 

Especialización Vías, Pavimentos, Suelos, Tránsito y/o Transporte. 15 puntos 
Maestría Vías, Pavimentos, Suelos, Tránsito y/o Transporte. 30 puntos 
Doctorado Vías, Pavimentos, Suelos, Tránsito y/o Transporte. 30 puntos 

 
Se asignará una calificación máxima de 30 puntos. 
 
Por experiencia específica: 
 
A cada profesional se le evaluará un máximo de cinco (5) contratos relacionados 
en el ANEXO No. 6, que cumplan lo establecido en el numeral 2.5.9 de estos 
Términos de Referencia, con base en el Valor Facturado del Proyecto (VFP) de 
cada contrato de consultoría y/o interventoría (proyecto vial) en donde el 
profesional propuesto haya trabajado, ocupando el cargo aceptado para el 
Residente de consultoría. 
 
El Valor Facturado del Proyecto (VFP) se calculará de acuerdo con el año de 
inicio de ejecución de los trabajos, expresado en SMMLV, incluido el IVA, en la 
forma indicada en el anexo. Para el cálculo del VFP se usará el Cuadro 2.1 del 
numeral 2.5.7 donde se muestra la evolución del salario mínimo mensual legal. 
 
A cada contrato de estudios o interventoría relacionado en la hoja de vida cuyo 
Valor Facturado del Proyecto (VFP) sea mayor al treinta por ciento (30%) del 
presupuesto oficial estimado y cumpla con todos los requisitos exigidos en este 
numeral, obtendrá una calificación de treinta (30) puntos hasta obtener un 
máximo de 150 puntos.  
 
Para la asignación del puntaje por proyecto (30 puntos), el periodo laborado por 
el profesional dentro del proyecto no podrá ser inferior al 70% de la duración 
del proyecto, en caso de no cumplirse este requisito el proyecto será calificado 
con cero (0) puntos. Además de lo especificado en el numeral 4.5.2, las 
certificaciones deberán contener la fecha de inicio y terminación del proyecto y 
la fecha de inicio y terminación de la participación del profesional dentro del 
proyecto.  
 
Para los proyectos cuyo tiempo de ejecución sea superior a un (1) año, se 
valdrán como proyectos adicionales los años calendario a partir del año de inicio 
del proyecto, siempre y cuando el valor facturado por año del proyecto (VFP) 
incluido el primer año sea superior al 100% del presupuesto oficial estimado. La 
certificación para este tipo de proyectos deberá contener además de lo 



 
 

 

estipulado en el numeral 4.5.2 la información sobre el valor facturado año a año 
del proyecto. 
 
Los profesionales que hayan desempeñado en cargos públicos de nivel directivo, 
asesor o ejecutivo deberán relacionar en el ANEXO No. 6 el valor facturado del 
proyecto (VFP) de los estudios y diseños y/o interventorias de proyectos viales 
como contratos propios. 

 

Solamente se tendrán en cuenta los cinco (5) primeros contratos relacionados, 
independientemente que cumplan o no con los requisitos mencionados.  
 
En todo caso el puntaje máximo para el ingeniero residente será de 180 puntos sumando los puntos por estudios y por 
experiencia específica. 

 

No se tendrá en cuenta simultaneidad en los proyectos que relacione en la 
experiencia, los proyectas así relacionados se calificaran con cero (0) puntos. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal, no acepta el cambio 
del Ingeniero Residente de Consultoria presentado en la propuesta, salvo en 
caso de fuerza mayor y para ello se debe contar con comunicación escrita del 
profesional en donde exprese las razones por las cuales no participará en el 
proyecto. En caso de aceptarse el cambio del profesional, la hoja de vida del 
nuevo residente deberá ser de las mismas o superiores calidades y estar 
debidamente soportada.  
 
El Proponente deberá mantener al Ingeniero Residente de Consultoría durante 
todo el tiempo de la duración del contrato y con una dedicación de tiempo 
completo. 
 
El profesional deberá diligenciar el ANEXO No 7 acorde a lo contenido en el 
numeral 2.5.10 de estos Términos de Referencia. 
 
4.5.2.3.  Aseguramiento de la calidad 

 
Al proponente que presente el certificado de aseguramiento de la calidad 
indicado en el numeral 2.6.1 de estos términos de referencia, se le asignarán los 
20 puntos. Al proponente que no lo presente se le asignarán cero (0) puntos. 
 

4.6. Evaluación del precio (300 puntos) 
 



 
 

 

Se verificarán aritméticamente las propuestas, en el caso de presentar  errores 
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal ajustará el valor 
nominal de la misma, haciendo la correspondiente corrección por errores 
aritméticos y calculará el valor corregido de la oferta, el cual servirá  de base 
para la respectiva evaluación y eventual contratación. 
 
Estas correcciones se realizarán conforme a los precios consignados en la 
propuesta y se calculará el precio final de la misma. Si el precio final corregido 
difiere en un 2% por exceso o por defecto del precio final sin corregir, se 
rechazará la propuesta. 

 
Se  asigna el máximo puntaje a la propuesta  que ofrezca el menor precio, es 
decir trescientos (300) puntos; las demás se evaluaran con la siguiente fórmula: 

 
 
 
 
 
 
Donde: 

Ppe  = Precio de la propuesta estudiada 
Ppm = Precio de la propuesta mínima 
Pi     = Puntaje de la propuesta i 

 
Para la aplicación de esta fórmula solo se tendrán en cuenta las propuestas 
validas cuyo costo no sea superior al presupuesto oficial y que a la vez no sea 
menor del 90% del presupuesto oficial.  
 
Las propuestas cuyo costo sea superior al presupuesto oficial o inferior al 90% 
del presupuesto oficial serán calificadas con cero (0) puntos. 
 
El máximo puntaje que podrá adquirir por la evaluación del precio de la 
propuesta es de 300 puntos. 
 

4.7.  Criterios de desempate 
 
En caso de empate entre dos o más oferentes se procederá a determinar el 
orden de elegibilidad con los siguientes criterios, en el siguiente orden: 
 

Puntaje Pi = 300 - 

(Ppe – Ppm) x 300 

Ppm 



 
 

 

1. Menor Precio de la Propuesta. 
2. Mayor número de contratos validos relacionados dentro de la experiencia 

especifica del proponente cuyo objeto sean estudios y diseños de proyectos 
viales. 

3. Mayor valor de la suma del valor facturado de los proyectos  validos 
relacionados en la experiencia especifica del proponente cuyo objeto sea la 
elaboración de estudios y diseños de proyectos viales. 

4. Mayor número de contratos validos relacionados dentro de la experiencia 
especifica del Director de Consultoría cuyo objeto sea la elaboración de 
estudios y diseños de proyectos viales. 

 

4.8.  Plazo para evaluación de las propuestas 
 
Una vez cerrado el Concurso, dentro de los veinte (20) días calendario 
siguientes se elaborarán los estudios jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos necesarios para la evaluación de las propuestas y se solicitará a los 
proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables 
(Numeral 7 Artículo 30 Ley 80 de 1993). 
 
Con los resultados obtenidos a partir de los procedimientos expuestos, el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal elaborará un cuadro 
comparativo, de la evaluación de las propuestas, señalando el orden de 
elegibilidad sin incluir las propuestas que hubieren sido rechazadas.  
 

4.9. Traslado de las observaciones 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal efectuará la evaluación 
de las propuestas y presentará un informe motivado (Art. 24 numeral 7 de la 
Ley 80 de 1.993) con el resultado de la calificación y del orden de selección de 
las propuestas.  
 
Este informe permanecerá en el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales deberán ser 
radicadas en la el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dentro 
del término indicado. 
 
Las observaciones se deben presentar en original y tantas copias como 
oferentes participen en el proceso del Concurso. 



 
 

 

 
En ejercicio de esta facultad los oferentes no podrán completar, adicionar, 
modificar o mejorar sus propuestas (Artículo 30 numeral 8 de la Ley 80 de 
1993). 
 
Las observaciones deberán ser presentadas por el proponente, en caso de ser 
persona jurídica deberá hacerlo a través de su representante legal o quien él 
autorice. 
 
Las observaciones presentadas fuera del plazo señalado en este numeral no se 
considerarán. 
 
Las observaciones formuladas por los oferentes a la evaluación deberán ser 
resueltas en el acto de adjudicación por el Director del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal. 
El informe de evaluación de las propuestas será publicado en la página web del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal   por el término de 5 días 
hábiles.  
 

 4.10.  Declaratoria de desierto el Concurso. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal podrá declarar desierto 
el presente Concurso únicamente por motivos o causas que impidan la  
selección objetiva. Se declarará  mediante  acto administrativo en el que se 
señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esta 
decisión. (Artículo 25 numeral 18 Ley 80 de 1993. 
 
En todo caso cuando no se presente oferta alguna o ninguna oferta se ajuste a 
los Términos de Referencia o cuando falte voluntad de participación se declarara 
desierto el concurso y se seguirá el procedimiento del Articulo 16 del Decreto 
2170 de 2002. No procederá  la declaratoria de desierta del Concurso, cuando 
sólo se presente una propuesta hábil y esta pueda ser considerada como 
favorable para la entidad, de conformidad con los criterios de selección objetiva 
(Artículo 6 Decreto 287 de 1996). 
 

4.11.  Adjudicación del Concurso 
 



 
 

 

La adjudicación del concurso se hará en Audiencia Pública en las oficinas del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal el __ de __ de __ a las 
9:00 a.m. 
 
El Director del Departamento Administrativo de Planeación Municipal podrá 
prorrogar dicho plazo antes de su vencimiento por un término no mayor a la 
mitad del inicialmente fijado. 
 
La Audiencia no podrá ser utilizada por los proponentes para revivir el plazo que 
les otorga la Ley para formular nuevas observaciones a los estudios jurídicos, 
financieros, técnicos y del precio elaborados por el Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal   (Artículo 5 Decreto Reglamentario 287 de 1996). 

 

Los proponentes podrán participar en la audiencia personalmente o por medio 
de sus representantes debidamente autorizados. 

 
Dicha adjudicación se hará mediante Resolución que se notificará al Proponente 
favorecido en la forma y términos establecidos en la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con lo normado por el Código Contencioso Administrativo.  
 
El acta de audiencia de adjudicación se publicara en la página web de el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal por el término de 5 días 
contados a partir del momento en que se suscriba, Artículo 21 Numeral 7 del 
Decreto 2170 de 2002. 
 
 
 

4.12.  Devolución de las garantías 
 
Al adjudicatario se le devolverá la garantía de seriedad de la propuesta cuando 
esté perfeccionado el contrato. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal con  previa solicitud 
escrita de los proponentes, devolverá las garantías de seriedad de todas las 
ofertas, una vez haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan 
aprobado por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal   las 
garantías contractuales.  
 



 
 

 

A quien quede en segundo lugar, en caso que el ganador manifieste no tener 
interés en la adjudicación, quedara de primero. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Alcance de los Estudios y Diseños 
 
 5.1.  Introducción 
 
Los alcances de los Estudios y Diseños contenidos en este Capitulo son 

aplicables para toda la Red de Ciclo-rutas que conforman este 

concurso. 



 
 

 

 

De acuerdo con el párrafo anterior se deberán elaborar los Estudios y 

Diseños de manera individual para cada uno de los corredores de ciclo-

rutas, los cuales deberán cumplir y contener los requisitos exigidos en 

los siguientes numerales.   

 

El Consultor deberá elaborar como mínimo los estudios y diseños, en 

función de su aplicabilidad, que se indican en estos Términos y de 

acuerdo a la normatividad sobre su alcance y contenido general que 

deben servir como guía general para la elaboración metódica de los 

trabajos.  

 

El Departamento Administrativo de Planeación Municipal está 

presentando en este Capitulo únicamente una serie de actividades 

mínimas exigidas, por tanto el Consultor, basado en su experiencia, 

deberá ampliar y complementar el alcance de todos los estudios y 

actividades dándoles un enfoque general y una metodología 

especifica, esto con el fin de garantizar la calidad, estabilidad y 

cumplimiento de las obras. 



 
 

 

 
El seguimiento de la normatividad es solo una guía general y no exime al 
Consultor sobre la responsabilidad legal que tiene sobre la calidad de los 
estudios y diseños y deberá profundizar, ampliar y cubrir todo aspecto técnico 
no contenido en ella, o que en su concepto deba ser tenido en cuenta, para 
cumplir con el objetivo final de estos estudios y diseños definitivos.  
 
Si dentro de este documento existiere información que el Consultor considere 
equivocada, deberá informarlo al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal de manera inmediata, aportando el sustento técnico correspondiente. 
La responsabilidad del diseño recae de manera exclusiva sobre el Consultor. 
 
El Consultor, durante el desarrollo de los trabajos, deberá investigar la fecha de 
construcción y las fechas de las pólizas de garantía y estabilidad, de todas las 
obras de infraestructura (vial, de servicios públicos, estructuras, etc.) existentes 
dentro del área de influencia del contrato, con el objeto de que en el proceso 
licitatorio que se adelante para la ejecución de las obras objeto del actual 
proyecto, no se incluya la ejecución de obras pertenecientes a dichos proyectos 
y que por su estado, no se pueden intervenir por estar amparadas bajo póliza 
de estabilidad. Esta situación deberá ser informada oportunamente por el 
Consultor mediante oficio dirigido al Director del Departamento  Administrativo 
de Planeación Municipal.  Será responsabilidad del Consultor si se incurre en 
doble contratación por la omisión del Consultor en este aspecto. 
 
Igualmente el Consultor deberá investigar las obras en ejecución o proyectadas 
de canalización, instalación de servicios públicos o cualquier otro servicio, a 
realizarse por parte de personas naturales o jurídicas, entidades públicas o 
privadas para coordinar que las mismas se ejecuten en el desarrollo de la obra, 
esto con el fin de cumplir con el Acuerdo 069 de 2000 “Plan de Ordenamiento 
Territorial de Santiago de Cali”, el cual su Articulo 105 de la conservación de 
nuevas vías o de su reconstrucción enuncia “No se permitirá el rompimiento 
durante un lapso de cinco (5) años de las vías recién construidas o 
reconstruidas, salvo el caso de fuerza mayor o caso fortuito”  
 
Las actividades de Estudios y Diseños a realizar comprenden 
 

• Estudios Topográficos (planimetría, altimetría, secciones transversales) 
• Inventario floral 
• Inventario de redes de servicios públicos domiciliarios  
• Estudios de tránsito y transporte 



 
 

 

• Estudios y diseños geométricos 
• Estudios de suelos y diseño de pavimentos  
• Estudios y diseños estructurales, si son necesarios.   
• Estudios y de redes de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, 

energía, iluminación, teléfonos y gas), y diseños si son necesarios. 
• Diseño  de acometidas de servicios públicos para el amoblamiento urbano   
• Diseño de señalización, demarcación vial y semaforización  
• Estudios y diseños del espacio público (urbanístico-paisajístico) 
• Especificaciones generales y particulares de construcción 
• Presupuesto de obra, análisis de precios unitarios 
• Elaboración de guía ambiental, si es necesaria. 
• Plan de Manejo del tráfico para la etapa de Construcción, si es necesario.   
• Información para elaboración de pliegos de licitación. 
 
 
 
 

5.2. Documentos a entregar 
 

El Consultor entregará al Departamento Administrativo de Planeación Municipal 
los informes, planos de construcción y demás información solicitada en los 
presentes Términos de Referencia en original y una copia, cumpliendo los 
siguientes parámetros: 
 
- Carteras de Campo 
- Memorias de estudios   
- Memorias de cálculos  
- Memorias de diseños  
- Planos aprobados de cada uno de los estudios por las entidades 

competentes y empresas prestadoras de servicios públicos, original en papel 
calco y una copia.  

- Álbum de fotos por cada área técnica, debidamente ordenado y los 
negativos debidamente catalogados, un ejemplar de cada foto a color. 

- Información digital de todo el proyecto (planos y documentos en medio 
óptico “CD”), con un índice del directorio de carpetas de archivos que lo 
conforman.  Los archivos de planos deberán ser presentados en formato 
DWG para AUTOCAD versión 2000 y los documentos en formatos XLS, DOC, 
PTT para OFFICE 2000. 

- Memorias debidamente empastadas y foliadas. 



 
 

 

- Planos debidamente aprobados por las diferentes entidades competentes, 
ordenados, clasificados y rotulados de acuerdo a las exigencias del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 

 
Por cada área técnica de las indicadas en los siguientes numerales se elaborará 
un informe, con sus anexos si los hay, que deberá contener la metodología 
seguida para la ejecución de los estudios y diseños efectuados, la memoria de 
las alternativas planteadas y cálculos efectuados, indicando los parámetros 
utilizados, el análisis de los resultados obtenidos, las conclusiones y todos los 
aspectos relevantes que sean justificativos del contenido de los planos de 
construcción. 
 

 

 

 

5.3.  Estudios topográficos 
 
5.3.1.  Levantamiento topográfico 
 
El Consultor deberá realizar el levantamiento topográfico (planimetría, altimetría 
y secciones transversales) detallado de los corredores de la Red de Ciclo-rutas 
objeto del Concurso, incluyendo las intersecciones que no cuenten con 
levantamiento topográfico actualizado, amarrado a las coordenadas y cotas de 
las placas del Sistema de Catastro Municipal (BMs y CMTs) de Santiago de Cali. 

 
El levantamiento topográfico se realizará sobre el trazado del corredor de la Red 
de Ciclo-rutas  objeto del Concurso y el área de influencia del mismo que 
corresponde a 30 metros a cada lado del eje de la vía ciclistica, dentro de la 
cual se contempla la calzada vial por donde se proyecta la  ciclo-ruta, andenes, 
sardineles,  líneas de paramento, intersecciones viales,  entre otros elementos 
que se verán afectadas con los diseños. 
 
Para el desarrollo de los diseños  se requiere de un levantamiento de alta 
precisión y debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
• Tener en cuenta las placas del sistema de apoyo de catastro municipal (BMs 

y CMTs) de Santiago de Cali y amarrado a su sistema de coordenadas y 
cotas. 



 
 

 

• Contemplar la planimetría, altimetría y secciones transversales en un ancho 
suficiente para un adecuado diseño. 

• Identificar y referenciar construcciones y cerramientos. 
• Referenciar árboles (tallo y frondosidad), posteaduras y torres hasta 5 

metros de distancia a cada lado del eje de la vía ciclística. 
• Inventario de redes de servicios públicos para lo cual se tomará información 

sobre el tipo de red y su estado actual a lo largo de la zona del proyecto, es 
decir sobre el trazado  de la Ciclo-ruta. En este punto es muy importante 
identificar si se trata de alcantarillado, acueducto, energía, teléfonos, gas, 
Calitel, Unitel, etc. 

• Inventario de pavimentos en el area específica de los ciclo-carriles, 
identificando áreas pavimentadas y a pavimentar, incluido el estado del 
pavimento, registrando los tipos de fallos, ubicación, áreas, entre otros. 

• Secciones transversales de canales y caños cuando  atraviesan el proyecto. 
• Paramentos de las construcciones, antejardines y andenes. 
 
Como resultado de estos estudios el Consultor deberá entregar al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal toda la documentación específica con los 
resultados de las tareas anteriores: 
 

• Carteras topográficas de campo. 
• Cartera de cálculo de coordenadas. 
• Cartera de nivel. 
• Plano de la poligonal base 
• Planos de levantamiento topográfico con curvas a escala 1:500. 
• Planos de secciones transversales 
• Planos de inventario de redes de servicio público 
• Planos de secciones de canales y caños.  
• Cuadros resumen del inventario de redes de servicios públicos. 
• Archivos magnéticos de todos los planos, carteras y cuadros. 

 
5.3.2. Inventario floral 
 
El Consultor deberá realizar un inventario floral de cada una de las especies que 
se encuentren en una franja de treinta (30) metros de la zona del proyecto, 
indicando su ubicación en el plano en planta del proyecto y un cuadro que 
describa diámetro de tronco, altura, identificación de la especie (nombre vulgar 
y nombre científico),  coordenadas de ubicación.  
 



 
 

 

Como resultado de esta actividad el Consultor deberá entregar a Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal como mínimo los siguientes documentos: 
 

• Cartera de inventario floral 
• Cuadros del inventario floral detallado y resumido. 
• Planos en planta con la ubicación de los árboles a escala 1:500. 
• Número de árboles afectados por el proyecto e identificación del tipo de 

afectación (tala, transplante o poda). 
• Archivos magnéticos de todos los planos y cuadros. 

 
El Inventario floral se realizará sobre el trazado de la Red de Ciclo-rutas y a 
cinco (5)  metros de cada lado de la ciclo-ruta. 
  

5.4.  Diseño geométrico de la vía 
 
El Consultor deberá diseñar y/o hacer los ajustes al diseño geométrico de la red  
de Ciclo-rutas, acorde con los proyectos existentes incluídos los del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo; así mismo deberá investigar los esquemas 
básicos de las vías que conforman las Ciclo-rutas en la Subdirección de 
Ordenamiento Urbanístico del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal  y los planos definitivos de construcción de los tramos existentes en la 
Secretaria de Infraestructura y Valorización.  
 
El Consultor deberá elaborar los diseños geométricos en planta y perfil de todas 
las vías por donde habrá ciclo-rutas garantizando integración de las vías 
adyacentes. 
 
El Consultor deberá amarrar sus diseños y unificar el sistema de coordenadas, 
teniendo como base los CMTS.   
 
Los planos de diseño geométrico en planta y en perfil deben de contener la 
información necesaria y suficiente para la construcción del proyecto.  
 
Con la información tomada en terreno el Consultor deberá realizar el diseño 
geométrico de la vía el cual deberá incluir los siguientes aspectos: 
 
• Parámetros y variables del diseño geométrico de acuerdo a las 

características de la vía (peraltes, rampas y radios de curvatura)   
• Diseño geométrico en planta. 
• Diseño geométrico en perfil. 



 
 

 

• Diseño de secciones transversales. 
• Materialización de los ejes del proyecto en el terreno. 
• Materialización de las estacas de construcción en el terreno. 
• Referenciación de los ejes del proyecto. 
• Cálculo de cantidades de obra. 
 
Como producto de estos estudios el Consultor deberá entregar a Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal   un informe que contenga toda la 
información necesaria y suficiente para orientar la construcción del proyecto. 
 
En los sitios donde el desarrollo de las ciclo-rutas, exija la construcción del 
correspondiente sendero, el Consultor deberá adicionar las Carteras de 
chaflanes, de secciones transversales y la rasante del proyecto.  
 
El Consultor deberá entregar el diseño geométrico con toda la información 
necesaria para materialización y ejecución al Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal (los planos en planta y perfil) para la aprobación del 
proyecto; esto no exime al Consultor de hacer las gestiones y tramites 
necesarios para obtener tal aprobación.  
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal dará por recibido el 
diseño geométrico a satisfacción cuando se cuente con la debida aprobación del 
proyecto y este haya sido materializado en terreno y una vez el consultor 
entregue toda la documentación exigida. 
 
 

5.5.  Estudio de tránsito 
 
El Consultor deberá determinar el tránsito futuro con proyecciones máximo a 5 
años, estimando su composición vehicular y como mínimo deberá realizar las 
siguientes actividades: 
 
• Recolección de información de conteos y estudios de tránsito realizados en 

los dos (2) últimos años, y conformación, en lo posible de series históricas 
para determinar tasas de crecimiento de los flujos vehiculares. 

• Determinación del tránsito actual mediante la realización de conteos 
vehiculares en la horas pico de la mañana en dos (2) días normales, en las 
intersecciones donde no exista información en las condiciones anteriormente 
descritas.  



 
 

 

• Cálculo de la capacidad vial y nivel de servicio de la vías que ingresan a la  
intersección, teniendo en cuenta una fase para bicicletas.  

• Parámetros para el diseño de pavimentos y de rehabilitación de pavimentos 
existentes, en  las intersecciones donde se requiera y específicamente en las 
zonas señaladas para la circulación de bicicletas, cuando haya necesidad. 

• Determinación de la necesidad de ubicar y proyectar semáforos para 
bicicletas, incluidas las fases adecuadas. 

• Estudio de velocidad y retardo para bicicletas. 
• Como resultado de este estudio el Consultor deberá entregar los documentos 

que contengan los resultados de las investigaciones mencionadas, con las 
correspondientes recomendaciones para su ejecución. 

 
Los Estudios de tránsito, se realizarán exclusivamente en las intersecciones 
donde no existan estudios recientes de tránsito y en los cruces viales donde se 
requiera incluir fases de semáforos para bicicletas.  
 
 

5.6.  Evaluación Geotécnica 
 
Teniendo en cuenta que las características para el diseño de la estructura de 
pavimentos en las Ciclo-rutas requieren mínimas  especificaciones, debido a los 
bajos esfuerzos producidos por las bicicletas, no se requiere realizar una 
evaluación geotécnica en los tramos de vía donde ya existan registros de 
estudios previos.   

 

El consultor debe realizar un inventario y diagnóstico general de las condiciones 
geotécnicas de las vías de la Red de Ciclo-Rutas que se encuentre diseñando, 
organizándolo en fichas técnicas a ser entregadas a la Secretaria de 
Infraestructura y Valorización para que esta realice oportunamente los estudios 
de geotecnia, de rehabilitación y de conservación que se requieran.   

 

El Consultor debe entregar para todas las vías objeto de estudio  un informe 
detallado, en medio escrito y magnético, que contenga como mínimo la 
siguiente información: 

 

• Recopilación y análisis de la información existente referida a: geología,       
geotecnia, sub-drenaje, drenaje, tránsito y características ambientales. 



 
 

 

• Inventario detallado de las zonas de las calzadas por las cuales va el 
trazado de     

     la red de Ciclo-rutas, determinando  tipo y estado  de la superficie. 
• Para las vías que no cuenten con un estudio de suelos, debe presentarse 

como mínimo los siguientes ensayos: 
 

� Ensayos de capacidad portante: De cada capa de material de sub-rasante 
deberá tomarse una muestra para la realización de un ensayo de 
resistencia a la compresión inconfinada. 

� Realización de los perfiles estratigráficos: Con base en el Sistema 
Unificado de Clasificación de Suelos USCS y el criterio de la AASHTO, se 
condensarán en perfiles estratigráficos los resultados obtenidos por 
apiques y/o sondeos, debidamente referenciados con la correspondiente 
localización dentro del proyecto e indicando claramente la delimitación de 
cada estrato con sus respectivas cotas. 

 
 
 
 
 

5.7.  Estudio de Suelos 
 
Se refiere a la determinación físico-mecánicas de las propiedades del suelo para 
las estructuras de fundación de los puentes para ciclo-rutas y  peatonales, 
muros de contención,  redes de servicios públicos, cámaras, etc. a todo lo largo 
del trazado de la  red de Ciclo-rutas. 
 
El estudio de suelos se realizará  de acuerdo a las pautas contenidas en el título 
H – Estudios Geotécnicos, del Decreto 33 de 1998 y la Ley 400 de 1997 – 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes – NSR –98. 
 
El Consultor debe entregar para todos los sitios donde se vayan a ubicar estas 
estructuras, un informe detallado, en medio escrito y magnético, que contenga 
como mínimo la siguiente información: 

 
• Sondeos y/o apiques a la profundidad que sea necesaria dependiendo de la 

magnitud de la obra. Incluye lo relacionado con el tipo de perforaciones 
(manuales o mecánicas), su localización (abscisado del proyecto), su número 



 
 

 

y su profundidad, teniendo en cuenta el nivel de desplante y la disipación de 
los esfuerzos. 

• Pruebas de campo para conocer las características mecánicas y de 
resistencia de los diferentes estratos o capas de suelo encontradas.  

• Sondeos referenciados al Levantamiento Topográfico del proyecto y anexar 
en el informe del estudio de suelos todos los registros de perforación 
debidamente referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto. 

• Cuando sea necesario, realizar los ensayos de laboratorio pertinentes y 
aplicables a la complejidad del proyecto. Se deberán incluir valores de 
humedad natural y resistencia a lo largo del perfil del suelo. El Consultor 
debe realizar los ensayos necesarios para conocer los parámetros que 
permitan determinar la resistencia y deformación o compresibilidad del suelo 
de fundación y anexar los resultados de cada una de las pruebas ejecutadas.  

• Clasificación de las muestras de suelo utilizando el Sistema Unificado de 
Clasificación de Suelos (USCS); las rocas se describirán incluyendo 
identificación, grado de fracturamiento y demás información útil desde el 
punto de vista ingenieríl.  

• Resultados obtenidos del análisis de capacidad portante y deformaciones 
(vertical y horizontal según sea el caso), al igual que las características 
geométricas de la cimentación, número de elementos y distribución. Deberá 
incluir en sus análisis consideraciones sísmicas y realizar los análisis de 
licuefacción de los diferentes estratos arenosos.  

• En caso que la cimentación requiera obras complementarias (anclajes, 
muros, etc.) se deberá presentar el diseño y sus memorias correspondientes. 

• En caso que se detecten situaciones especiales del suelo de fundación, como 
la presencia de suelos orgánicos, expansivos, suelos susceptibles de 
licuefacción o cualquier otro estado que implique la inestabilidad de la 
estructura, se indicarán su implicación y se darán recomendaciones 
específicas sobre el tratamiento que debe recibir este suelo. 

• El Consultor deberá elaborar un informe con los resultados, conclusiones y 
recomendaciones, donde presentará en forma sucinta las características 
físicas del suelo y los parámetros de resistencia al corte utilizados en el 
diseño, al igual que los resultados alcanzados en el estudio referentes a: 
tipo, profundidad y cota de cimentación, valor obtenido de la capacidad 
portante y deformación vertical y horizontal. 

 
Como resultado de esta actividad el Consultor deberá entregar al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal un informe que contenga como mínimo 
la siguiente información: 
 



 
 

 

• Informe descriptivo del plan de trabajo y del plan de estudios. 
• Descripción geológica de la zona. 
• Descripción del trabajo de campo (Perforaciones, muestreo, ensayos)  

referenciados al sistema de Coordenadas del levantamiento topográfico.  
• Estratigrafía y nivel freático. 
• Características geotécnicas de los suelos encontrados: humedades, límites, 

índices y resistencias al corte, determinados con ensayos de corte directo, 
inconfinados y triaxiales, etc. 

• Diseño de cimentaciones: Análisis de capacidad de soporte, tipo de 
cimentación recomendada, nivel de cimentación, cálculo de la consolidación 
o asentamientos de las estructuras a construir.  

• Pre-dimensionamiento de la cimentación. 
• Consideraciones sísmicas. 
• Planos de las cimentaciones diseñadas 
• Planos de localización de sondeos 
• Formatos de campo de los sondeos y apiques realizados debidamente 

firmados por el geotecnólogo y el Ingeniero Residente. 
• Formatos con los ensayos de laboratorio debidamente firmados por el 

geotecnólogo y el Ingeniero Residente. 
• Resultados, conclusiones y recomendaciones. 
• Archivos magnéticos de todos los planos, memorias, formatos y cuadros. 
 
 

5.8.  Diseño de Estructuras de Pavimento 
 
Esta actividad contempla la determinación de los espesores de las capas de la 
estructura de pavimento de acuerdo con la capacidad portante del suelo y los 
esfuerzos a los que debe someterse. Para los presentes estudios se requieren 
de especificaciones de pavimento mínimas para vías ciclísticas, solo en casos 
especiales (intersecciones o entrecruzamientos con vehículos motorizados, 
puentes), se requerirá de una estructura especial ,  o en el caso que la vía no 
esté pavimentada.     
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Los diseños estructurales tanto para pavimentos flexibles como para 

pavimentos rígidos, teniendo en cuenta los Criterios de Diseños propuestos 
en el Plan Maestro de Ciclo-rutas, para  las vías ciclísticas.  



 
 

 

• Hacer los ensayos necesarios para determinar los coeficientes de 
permeabilidad de la sub-rasante y de las capas de sub-base y base, en la 
sección transversal de la ciclo-ruta, con el fin de obtener los parámetros de 
diseño de drenaje y sub-drenaje. 

• Elaborar los empalmes del diseño de pavimentos de la vía ciclística con los 
drenajes de la vía vehicular. 

• Realizar el diseño del pavimento. 
• Para tramos de diseño especial se debe desarrollar un informe indicando las 

exigencias que se deben tener en cuenta para incluir dentro del esquema 
vía, la presencia de ciclistas. 

 
Como resultado de estos estudios el consultor deberá entregar un informe que 
contenga como mínimo la siguiente información: 
 
• Objetivos y alcance del estudio 
• Descripción del plan de trabajo y plan de estudios 
• Determinación del tránsito de diseño. 
• Estructuras nuevas y de rehabilitación del pavimento. 
• Memoria de los diseños de pavimentos rígidos y flexibles. 
• Memoria de análisis económico de alternativas. 
• Planos detallados de construcción del pavimento de la ciclovia.  
• Justificación de la estructura recomendada. 
• Observaciones y recomendaciones. 
• Archivos magnéticos de todos los documentos 
 
 

5.9.  Diseño Estructural 
 
Esta actividad corresponde al diseño estructural de puentes para ciclo-rutas, 
puentes peatonales, muros de contención, cámaras redes de servicios públicos y 
cualquier otra estructura  a lo largo de la Red de Ciclo-rutas objeto del 
Concurso. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• El diseño estructural basado en la aplicación del Código Colombiano de 

Diseño de Puentes (Resolución 3600 de 1996) en todo su alcance y 
extensión, y la norma Sismorresistente NSR-98 Decreto 33 de 1998 para 
todos aquellos elementos del proyecto que requieran de su aplicación.  



 
 

 

• Estudios geotécnicos detallados y suficientes de las estructuras a diseñar. 
• Análisis y diseño definitivo de cimentaciones. 
• Planos definitivos de construcción: geometría, dimensionamiento de la 

estructura, despieces de refuerzos estructurales, cuadros de hierros, de 
concretos, especificaciones de diseño y constructivas, etc. 

 
El Consultor deberá realizar los diseños estructurales de acuerdo a las normas y 
códigos vigentes y entregar al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal  la siguiente información: 
 
• Memorias de cálculo estructural: objetivo y alcances del estudio, tipo de 

proyecto y ubicación, parámetros de diseño, análisis de cargas y 
combinaciones de cargas, consideraciones sísmicas, dimensionamiento de 
las estructuras, cálculos y cuantificación de los elementos de refuerzo,  
conclusiones y recomendaciones, anexos, etc. 

• Planos de construcción para cada una de las estructuras a construir: 
geometría, dimensionamiento, despieces de refuerzos estructurales, cuadros 
de hierros, de concretos, especificaciones de diseño y constructivas, etc. 

• Planos estructurales de infraestructura  y superestructura. 
• Detalles generales: barandas, juntas de dilatación, apoyos, muros, etc. 
• Especificaciones técnicas generales y particulares de construcción. 
• Definir los procedimientos constructivos, adecuación de sitios para 

elaboración de elementos especiales, transporte e instalación.  
• Archivos magnéticos de todos los planos, memorias y cuadros. 
 

5.10 Estudios y Diseños hidrológicos, hidráulicos y de   socavación. 
 

Esta actividad corresponde a los estudios y diseños hidrológicos, hidráulicos y de 
socavación de los caños o canales encontrados dentro del trayecto  de la Red de 
Ciclo-rutas, que sean necesarios para la construcción de estructuras sobre los 
mismos o por algún requerimiento técnico del Corredor. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Investigar y solicitar ante la C.V.C, EMCALI o la entidad municipal 

competente los parámetros de diseño y especificaciones.  
• Investigación de la información existente de mapas, perfiles, historia de 

niveles máximos de agua y fechas de ocurrencia, fotografías aéreas, etc. 



 
 

 

• Información sobre las características del material de arrastre y estabilidad 
del cauce y de las márgenes. 

• Levantamiento batimétrico de los sectores en estudio, especialmente en los 
sitios donde se proyectan puentes, con el cubrimiento suficiente que permita 
conocer las profundidades del flujo, pendientes hidráulicas, etc. 

• Mediciones hidrométricas que permitan conocer la distribución del flujo, las 
velocidades, los caudales y la dirección de la corriente. 

• Muestreos del material del lecho y de las capas subadyacentes y ensayos de 
laboratorio para determinar granulometrías, pesos específicos, cohesión, etc. 

• Deberá realizar la modelación hidráulica de los canales o caños. 
 
El Consultor deberá entregar al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal   la siguiente información: 
 
• Informe descriptivo del plan de trabajo y del plan de estudios. 
• Descripción hidrológica de la zona. 
• Descripción del trabajo de campo.  
• Informes batimétrico, hidrométrico, hidráulico, y de socavación. 
• Plano de secciones transversales del río(s), caño(s) o canal(es)  
• Planos de perfiles hidráulicos. 
• Conclusiones y recomendaciones. 
• Medio magnético de todos los documentos y planos. 
 
 

5.11.  Estudios y Diseños en redes de Servicios Públicos 
 
5.11.1.  Reubicación y modificación de las redes    

 
Tal como se ha venido mencionando en estos Términos de Referencia, se hará 
inventario de las redes de servicios públicos a lo largo del trazado de la Red de 
Ciclo-rutas objeto del Concurso y se harán los diseños necesarios, solo en caso 
de requerirse desplazar uno de los tramos de la red para que no se vea afectada 
con la construcción de la Ciclo-ruta  
 
Antes de proceder a la elaboración de las modificaciones o reubicación  de 
tramos de las redes de servicios públicos en caso de ser necesario, el Consultor 
deberá realizar  previamente las siguientes actividades: 
 



 
 

 

• Obtener de las empresas de servicios públicos toda la información que 
facilite la localización en terreno de los diferentes elementos que 
conforman las redes de servicios públicos.  

• Confrontar en terreno, en forma aleatoria, la información cartográfica 
recopilada, complementándola con la observación en campo.  

• Plasmar en los planos de redes existentes, para cada tipo de servicio 
público, todas las redes armadas tal y como están construidas en terreno. 

• Solicitar a las empresas de servicios públicos los datos básicos necesarios 
para  reubicar o modificar, en caso de ser necesario, las redes que 
puedan ser afectadas.  

• Establecer el sistema de coordenadas y cotas de las redes acorde con el 
proyecto geométrico (BMs y CMTs). 

 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal  dará por recibido a 
satisfacción cada una de las modificaciones o traslados de las redes  de servicios 
públicos, una vez que las entidades competentes las aprueben. 
 
5.11.2.  Redes de  Acueducto y Alcantarillado 
 
El consultor deberá diseñar como parte integral del amoblamiento urbano unas 
zonas especiales para el descanso de los ciclistas, para lo cual se requiere de 
acometidas de agua, para facilitar a los usuarios,  estacionamiento de bicicletas, 
duchas y bebederos. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Solicitar a las empresas de servicios públicos, una vez determinadas las 

zonas de descanso los planos de las redes de acueducto y alcantarillado, con 
el fin de diseñar las acometidas y empalmarlas  a las redes principales. 

• Presentar a las empresas de servicios públicos los diseños de las acometidas 
con todos los detalles constructivos necesarios para su construcción 

• Efectuar los chequeos a la red de acueducto, y presentar, de acuerdo con los 
requerimientos técnicos, alternativas de traslado de las tuberías, en caso de 
ser necesario. 

• Gestionar ante las empresas de servicios públicos competentes la revisión y  
corrección de los diseños, y realizar los ajustes al diseño que sean 
necesarios, según las observaciones hechas.  

• Efectuar las labores que sean necesarias para el trámite de aprobación por 
parte de las empresas de servicios públicos. El Departamento Administrativo 



 
 

 

de Planeación Municipal dará por recibido a satisfacción los diseños de las 
redes de acueducto y alcantarillado cuando se cuente con la debida 
aprobación. 
 

El Consultor, en caso necesario de acuerdo a los requerimientos del proyecto, 
deberá realizar los diseños de las redes de alcantarillado de acuerdo a las 
normas de diseño, construcción y especificaciones vigentes, y entregar al 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal la siguiente información: 
 
• Carteras. 
• Memorias de cálculo. 
• Planos en planta y perfil de las redes de acueducto,  alcantarillado y sistema 

de drenaje necesarias, con la información propia del sistema y detalles 
necesarios.  

• Planos en planta con la localización de las estructuras de las modificaciones 
y ampliaciones de la red de alcantarillado y sistemas de drenaje (en caso 
que se requiera) y planos de detalles especiales: estructuras, clase de 
cimentación para la tubería a emplear, sumideros, cámaras, recubrimientos, 
etc. 

• Cantidades de obra preliminares.  
• Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 
 
Todos los planos y memorias de cálculo deberán estar aprobados por las 
empresas de servicios públicos competentes con sus respectivos sellos o firmas.  
 
 
5.11.3. Redes de Comunicaciones 

 
El consultor deberá diseñar como parte  del amoblamiento urbano en zonas 
especiales para los ciclistas, las redes de comunicación  que sean necesarias.   
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Investigar en terreno el trazado y elementos esenciales de las redes de 

comunicaciones, apoyándose en planos existentes. 
• Realizar los estudios y diseños de las redes de comunicaciones que sean 

necesarias para el proyecto en estudio.  
• Gestionar ante las empresas de servicios públicos correspondientes, la 

revisión y corrección de los diseños.   



 
 

 

• Efectuar las labores que sean necesarias para los trámites de aprobación. El  
Departamento Administrativo de Planeación Municipal dará por recibido a 
satisfacción los diseños de las redes de comunicaciones cuando estos 
cuenten con la debida aprobación por parte de las empresas de servicios 
públicos competentes. 
 

El Consultor deberá realizar los diseños de las redes de comunicaciones de 
acuerdo a las normas de diseño, construcción y especificaciones vigentes 
aplicables y entregar a Departamento Administrativo de Planeación Municipal   
la siguiente información: 
 
• Memorias de cálculo 
• Planos en planta geo-referenciados de redes existentes. 
• Planos en planta con la localización geo-referenciada de redes nuevas 

(planos de construcción), acorde con las normas de cada una de las 
empresas legalmente autorizadas para prestar este servicio. 

• Especificaciones de construcción para el diseño de obras necesarias.  
• Suministro a las empresas prestadoras de Servicios Públicos de planos en 

medio magnético, memorias de cálculo, especificaciones técnicas de 
construcción. 

• Cantidades de obra preliminares  
• Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 
 
Todos los planos y memorias de cálculo deberán estar aprobados por las  
empresas prestadoras de Servicios Públicos con sus respectivos sellos o firmas 
que cada una de estas empresas tenga implementado para tal fin. 
 
5.11.4. Redes de energía eléctrica:  
 
El consultor deberá diseñar como parte  integral del amoblamiento urbano las 
redes necesarias para las zonas especiales de descanso para los ciclistas, para 
que los usuarios puedan hacer uso de ellos en cualquier momento.     

 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• El levantamiento de redes existentes con el detalle necesario aplicable al 

proyecto, cuando no exista información reciente en las empresas de servicios 
públicos competentes.  



 
 

 

• El diseño de redes de MT, BT y Alumbrado Público, según las 
especificaciones y necesidades de EMCALI y MEGAPROYECTOS. 

• El diseño del traslado de redes existentes, tanto aéreas como subterráneas, 
y de alumbrado público donde el proyecto lo requiera, debidamente 
aprobados por las entidades competentes.  

• Gestionar la revisión, corrección y aprobación final de los diseños. El 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal dará por recibido a 
satisfacción los diseños de las redes de energía cuando se cuente con la 
debida aprobación de los mismos por parte de la entidad competente. 

 
El Consultor deberá realizar los diseños de las redes eléctricas de acuerdo a las 
normas de diseño, construcción y especificaciones vigentes, y entregar a 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal   la siguiente información: 
 
• Memorias de cálculo. 
• Planos de redes existentes de AT, MT, BT y alumbrado publico, acorde con 

las especificaciones vigentes aplicables.  
• Planos de diseño de las redes de AT, MT, BT incluyendo; alimentación, 

distribución (aérea o canalizada) canalizaciones y control. 
• Planos de diseño y construcción de la red de alumbrado público, con todos 

sus elementos, incluidas estructuras o fundaciones para mástiles o 
estructuras especiales, tableros generales y de distribución, niveles de 
tensión, sistemas de control, medida, puesta a tierra y protecciones, y 
demás elementos acordes a las necesidades del proyecto. 

• Especificaciones detalladas de materiales, equipos y procedimientos para el 
montaje de estos en la construcción. 

• Cantidades de obra preliminares  
• Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 
 
Todos los planos y memorias de cálculo deberán estar aprobados por las 
entidades competentes, con las firmas del personal responsable.  
 
5.11.5.  Redes de gas 

 
El Consultor, en caso de existir redes actuales o proyectadas que se  localicen 
dentro del  trazado propuesto para las Ciclo-rutas objeto del Concurso, deberá 
coordinar con las Compañías de gas natural, su incorporación al diseño 
geométrico del proyecto.   
 
Para cumplir con esta actividad el Consultor deberá realizar: 



 
 

 

 
• Inventario de las redes de gas construidas. 
• Obtener de las compañías de gas natural competentes los diseños de las 

redes existentes y proyectadas.   
• Gestionar ante las entidades competentes las aprobaciones respectivas.  
• El Departamento Administrativo de Planeación Municipal   dará por recibido a 

satisfacción los diseños de las redes de gas cuando se cuente con la debida 
aprobación de los mismos. 

 
El Consultor deberá entregar a Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal   la siguiente información: 
 
• Memorias de calculo 
• Planos de redes existentes en planta georeferenciados, con todos los 

detalles de protección para su funcionamiento, acorde con las normas 
vigentes de cada empresa prestadora de este servicio. 

• Planos de redes nuevas en planta con la localización georeferenciada de 
toda la infraestructura de gas incluyendo las protecciones necesarias para su 
perfecto funcionamiento, acorde con las normas vigentes de cada empresa 
prestadora de este servicio. 

• Normas de construcción a seguir.  
• Diseño de obra complementarias necesarias (diseño geométrico, estructural, 

y demás infraestructura necesaria para completo funcionamiento). 
• Suministro a cada una de las empresas prestadoras de Servicios de gas los 

planos en medio magnético, copia en papel calco y otra en papel bond o 
heliográfica, memorias de calculo, especificaciones técnicas de construcción. 

• Cantidades de obra preliminares  
• Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 
 
Todos los planos y memorias de cálculos deberán estar aprobados por cada una 
de las empresas prestadoras de este Servicio Público de gas y el Departamento 
Administrativo de plantación Municipal con sus respectivos sellos o firmas que 
cada una de estas empresas tenga implementado para tal fin. 
 
 
5.11.6.  Otros sistemas de redes 

 
En caso  de existir otras redes diferentes a las mencionadas anteriormente, o 
proyección de redes futuras localizadas a lo largo del  trazado del corredor 
ciclístico. El Consultor realizará la investigación (campo y oficina) de los demás 



 
 

 

tipos de redes legalmente establecidas y coordinará con el propietario de estas 
redes o sistemas la incorporación de los diseños proyectados a 30 años.  

 
El Consultor deberá entregar a Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal   la siguiente información: 

 
• Memorias de cálculo 
• Planos de redes existentes en planta con la localización georeferenciada de 

toda la infraestructura de dicha red, incluyendo las protecciones y demás 
obras que el sistema requiera, acorde con las normatividades vigentes. 

• Planos de redes nuevas en planta con la localización georeferenciada de 
toda la infraestructura de dicha red, incluyendo las protecciones y demás 
obras que el sistema requiera, acorde con las normatividades vigentes. 

• Normas de construcción aplicables. 
• Diseño de obra complementarias necesarias (diseño geométrico, estructural, 

y demás infraestructura necesaria para su completo funcionamiento). 
 
Todos los planos y memorias de calculo deberán estar aprobados por las 
empresas prestadoras de otros Servicios Públicos y el Interventor a cargo con 
sus respectivos sellos o firmas que cada una de estas empresas tenga 
implementado para tal fin. 

 

 5.12.  Diseño de dispositivos de control de tránsito. 
 
El Consultor deberá realizar el diseño de la señalización, demarcación vial y la 
semaforización en las intersecciones  y  en donde  sea necesaria. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Investigar en terreno las redes de interconexión de semáforos, así como el 

inventario y estado de los cruces semaforizados (postes, semáforos, equipos 
de control, cajas), de las señales (reglamentarias, preventivas e 
informativas) y de demarcación vial (líneas de carril, cebras, tachas, etc.). 

• Identificar y caracterizar los conflictos vehiculares, peatonales y cicloviales 
definidos  en el estudio de tránsito para implementar la solución en cada 
caso.  

• Evaluar las condiciones proyectadas para la operación del corredor  ciclístico 
objeto del proyecto y su área de influencia. Si se considera la reasignación 
del tráfico en las vías en términos de demanda vehicular, peatonal y ciclovial, 



 
 

 

capacidades por acceso y de la intersección y niveles de servicio, plantear y 
evaluar alternativas de solución, apoyadas en proyecciones y asignación de 
tráfico, conflictos, manejo semafórico y cálculo de las condiciones operativas 
del tráfico proyectadas. 

• Realizar la justificación técnica de nuevas intersecciones  y 
entrecruzamientos entre bicicletas y vehículos motorizados a semaforizar, de 
tal forma que permita determinar en forma precisa el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos establecidos para tal fin, de conformidad con las 
directrices de la Secretaria de Transito y Transporte Municipal  (S.T.T.M.) 

• Realizar la justificación técnica de las intersecciones semaforizadas 
existentes a suprimir y/o modificar debidamente soportada en análisis de 
tráfico de conformidad con las directrices de la Secretaria de Transito y 
Transporte Municipal (S.T.T.M.) 

• Realizar el diseño de señalización horizontal y vertical (reglamentarias, 
preventivas e informativas tipo pedestal, bandera y pasavía) y dispositivos 
de seguridad vial para el corredor ciclístico, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el Manual sobre Dispositivos para la Regulación del Tránsito 
en Calles y Carreteras del INVIAS y demás normas de tránsito vigentes. El 
plan de señalización debe contemplar los cruces peatonales y de ciclovias y 
reordenamientos viales en el área de influencia del proyecto. 

• Gestionar ante la Secretaria de Transito y Transporte Municipal (S.T.T.M.) la 
revisión, corrección y aprobación final de los diseños.   

• El Departamento Administrativo de Planeación Municipal   dará por recibido a 
satisfacción los diseños semaforización, señalización y demarcación vial una 
vez se cuente con la debida aprobación de los mismos por parte de la 
S.T.T.M. 

 
El Consultor deberá realizar los diseños de acuerdo a las normas de diseño, 
construcción y especificaciones vigentes de la Secretaria de Transito y 
Transporte Municipal y el Manual de Dispositivos para la Regulación del Tránsito 
en Calles y Carreteras del INVIAS,  y entregar a Departamento Administrativo 
de Planeación Municipal   la siguiente información: 
 
• Plano a escala 1:500 del diseño de la infraestructura semafórica existente. 
• Planos de semaforización a escala 1:500 impresos y en archivo magnético, 

aprobados por la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal.  
• Informe sobre diseño de fases de semaforización (ciclística, peatonal y 

vehicular). 
• Planos a escala 1:500 del diseño de señalización horizontal, vertical y 

demarcación vial. En los planos frente a cada señal, utilizar una convención 



 
 

 

referente a su situación (existente, nueva, reubicada, por retirar, entre 
otras). 

• Planos de detalles de la señalización de acuerdo a las normas vigentes. 
• Cuadros de cantidades de obra de la señalización, especificando si las 

señales son nuevas, existentes, por retirar, reubicar o reemplazar. El cuadro 
resumen de esta actividad deberá aparecer en los planos de señalización. 

• Estudio Final de Tránsito y Transporte y Tráfico incluyendo todos los planos, 
memorias y los respectivos anexos, aprobado por la S.T.T.M. de Santiago de 
Cali, en medio magnético e impreso en original y una (1) copia. 

• Informe ejecutivo donde se presente de manera clara, específica y resumida 
los aspectos más relevantes del estudio realizado, con sus correspondientes 
conclusiones y recomendaciones. 

• Memorias de cálculos 
• Archivos magnéticos de todos los planos y documentos. 
 
Todos los planos, memorias de cálculos y estudios deberán estar aprobados por 
Secretaria de Transito y Transporte Municipal, con sus respectivas firmas. 
 

5.13.  Estudios y Diseños de Espacio Público y Ambientales 
  
El Consultor deberá realizar los estudios y diseños Urbano – Paisajísticos 
correspondientes al proyecto, con el fin de garantizar el mejoramiento del sector 
y de los diferentes elementos constitutivos del espacio público. Para esto deberá 
tener en cuenta las recomendaciones que al respecto hiciere la interventoria, la 
normativa vigente para tal fin, proyectos en el corto, mediano y largo plazo así 
como los diferentes planes futuros a ser desarrollados por la Administración 
Municipal, en concordancia con el Acuerdo 069 de 2000.  
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Análisis de la situación actual del espacio público, de la movilidad de los 

peatones y de ciclistas  y de cada uno de sus componentes en el área del 
proyecto. 

• Elaboración de estudios y diseños que contribuyan a generar, mejorar y 
articular el sistema de espacio público en el área de influencia del proyecto y 
a este con el sistema de espacios públicos urbanos.  

• Elaboración del diseño del espacio público, entendido éste como el conjunto 
de elementos vivos e inertes, naturales o antrópicos que conforman el 



 
 

 

espacio al  que tienen derecho todos los ciudadanos y donde se realizan 
actividades públicas, ya sean individuales o colectivas. 

• Realizar los diseños del amoblamiento urbano, tales como bancas, 
estacionamientos para bicicletas, zonas de descanso con duchas, bebederos, 
servicio  de teléfonos públicos entre otros. 

• Realizar los diseños urbanísticos – paisajísticos de la ciclovia. 
• Elaborar el diseño paisajístico detallando las diferentes especies a utilizar y 

sus características, así como las especies a intervenir, su tratamiento y 
justificación.  

• Elaborar la guía ambiental del proyecto y obtener la aprobación de la misma 
ante la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (C.V.C) 

 
El Consultor deberá realizar los diseños de espacio público y ambientales y 
entregar a Departamento Administrativo de Planeación Municipal   la siguiente 
información: 
 
• Documento “Memoria de Diseño” en informe escrito y documento fotográfico 

explicando los diferentes criterios utilizados 
• Planos de diseño urbano y paisajístico a nivel de detalle constructivo 
• Planos de diseño de amoblamiento urbano 
• Diseño urbanístico – paisajístico de la ciclovia. 
• Cantidades de obra preliminares  
• Guía ambiental del proyecto debidamente aprobada.  
• Archivos magnéticos de toda la información. 
 

 

5.14.  Presupuesto, especificaciones técnicas  y programa de obras  
 
En esta actividad el Consultor deberá determinar el costo de todas las obras 
diseñadas, y elaborar las especificaciones generales y particulares de 
construcción. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a esta actividad el Consultor deberá realizar 
como mínimo las siguientes actividades: 
 
• Cálculo de las cantidades de obra, para lo cual elaborará, para presentación 

al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, las memorias de 
los mismos debidamente organizadas  en cuadros. 

• Análisis de precios unitarios para cada uno de los ítem de obra.  



 
 

 

• Presupuesto organizado por capítulos y deberá contener el ítem de pago, 
consecuente con las especificaciones, la descripción, la unidad, la cantidad, 
el valor unitario y valor total. Igualmente se deberá desagregar el A.I.U. 

• Elaborar las especificaciones generales y particulares de construcción. 
• Elaborar la programación para construcción por tramos, en la cual 

establecerá para cada actividad la secuencia de los tiempos y recursos 
(inversiones). 

• En caso de ser necesario, elaboración del plan de manejo de trafico (plan de 
desvíos) para la etapa de construcción por tramos, así como el inventario del 
estado de las vías a utilizar para la entrada y salida de vehículos durante el 
proceso constructivo, con aprobación de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte Municipal  

• La información técnica requerida para los pliegos de licitación por tramos.  
 
El Consultor deberá entregar al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal la siguiente información: 
 
• Cuadro de cantidades de obra 
• Memorias de calculo de cantidades 
• Análisis de precios unitarios para cada uno de los ítem de obra 
• Presupuesto de obra por tramos de construcción 
• Cuadro de análisis del A.I.U. 
• Programa de trabajo e inversión 
• Especificaciones generales de construcción  
• Especificaciones particulares de construcción por tramos 
• Plan de desvíos aprobado por la Secretaría de Transito y Transporte 

Municipal 
• Registro de inventario de estado de vías aledañas con archivo fotográfico. 
• Información para los pliegos de licitación por tramos (Objeto, localización del 

proyecto, plan de control de calidad, etc.) 
 
 

6. Condiciones del Contrato 
 

6.1. Firma del Contrato 
 
El término fijado para la suscripción y legalización del contrato es de diez (10) 
días hábiles que se contarán a partir de la fecha de recibo de la comunicación 
enviada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal al 



 
 

 

proponente favorecido con el contrato informándole que el contrato se 
encuentra para su firma. En el caso de personas naturales, para firmar el 
contrato, se requiere la presentación del certificado de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
 
Es entendido que si se hace necesario efectuar alguna corrección a la minuta 
entregada, se volverá a contar el plazo para la firma del contrato, desde el 
nuevo recibo de la comunicación del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal  anunciando la entrega de la minuta corregida, si a ello hubiere lugar, 
o explicando las razones por las cuales no es procedente la corrección. 
 
El contrato firmado deberá ser entregado por el Consultor al Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, acompañado de la Garantía Única a 
favor del Municipio de Santiago de Cali y de la constancia de pago de la 
publicación del contrato. 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro de los términos indicados, 
quedará a favor del Municipio de Cali, en calidad de sanción, el valor de la 
garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor de dicha garantía. 
 
En éste evento, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal   
mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el 
contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al Proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea favorable para la entidad. 
(Numeral 12 del Artículo 30 de la Ley 80/93). 

6.2.  Objeto del contrato 
 
Elaboración de los estudios y diseños definitivos de los corredores de ciclo-rutas  
para el Municipio de Santiago de Cali. 
 

6.3.  Alcance de los trabajos 
    
El alcance de los trabajos de Consultoría se encuentra definido en los Capitulo 1, 
2, 3, 4 y 5 de estos Términos de Referencia. 
 

6.4.  Forma de pago 
 



 
 

 

La forma de pago se encuentra definida el Capitulo 1, Numeral 1.11 de estos 
Términos de Referencia. 
 

6.5.  Perfeccionamiento del contrato 
 
El contrato resultante del presente Concurso se entenderá perfeccionado con la 
firma de las partes y se constituya el compromiso presupuestal. 
 

6.6.  Garantía única 
 
El CONSULTOR constituirá a favor del Municipio de Santiago de Cali la  Garantía 
Única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente 
contrato y la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, la cual se 
entenderá vigente durante el tiempo de ejecución del contrato hasta su 
liquidación y la prolongación de sus efectos, consistente en una póliza expedida 
por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia o en una garantía bancaria, la cual deberá amparar los siguientes 
riesgos: a) CUMPLIMIENTO: De todas y cada una de las obligaciones del 
presente contrato, por un treinta por ciento (30%) del valor total  del contrato  
y una duración igual al término contractual y cuatro (4) meses más. b) BUEN 
MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL PAGO ANTICIPADO: Por el 100% del 
valor del mismo y por el termino de duración del contrato y cuatro (4) meses 
mas. c) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Para garantizar el 
pago de las obligaciones que surjan de la ejecución del contrato con cargo al 
CONSULTOR  y el personal que éste emplee para el cumplimiento del objeto y 
obligaciones contractuales, por un porcentaje equivalente al ocho por ciento 
(8%) del valor del contrato y una vigencia igual al término de duración del 
contrato y tres (3) años más. d) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: por el ocho por ciento (8%) del valor del contrato y por 
el término de duración del mismo y un (1) año más. Si llegaren a pactarse 
prorrogas o adiciones del contrato, deberán ampliarse los riesgos contenidos en 
la Garantía Única, en la proporción y en los términos estipulados por el 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal, para lo cual El 
CONSULTOR  deberá presentar para su aprobación la Garantía Única exigida, así 
como sus modificaciones por prorrogas o adiciones de conformidad con lo 
reglamentado por el Decreto 679 de 1994. 
 

6.10. Gastos de orden legal.  
 



 
 

 

Serán a cargo del Consultor las siguientes erogaciones liquidadas sobre el valor 
de cada pago: 
 
a. Estampillas Pro-Desarrollo Urbano. 
b. Estampilla Pro-Universidad del Valle. 
c. Estampillas Pro-Deportes. 
d. Cualquier otro pago que de acuerdo con la Ley debe retenerse a favor del 

Municipio de Santiago de Cali, que estén vigentes a la fecha de cierre de la 
Concurso. 

e. De conformidad con el Acuerdo No 093 del 29 de Abril de 2002  a partir del 
28 de Junio de 2002, se efectuará la Retención del Impuesto de Industria y 
Comercio. 

f. El Consultor asumirá todos los impuestos y derechos con que sea gravado 
por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal y las Entidades Públicas 
bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, sin que tenga derecho a exigir 
compensación diferente al pago de los precios estipulados en el contrato. 

 

6.11. Personal de la Consultaría 
 
El Consultor  se obliga a suministrar el personal que se requiera para la 
ejecución del contrato, el cual deberá cumplir con los perfiles profesionales y 
participaciones estipuladas en estos términos de referencia, y en su propuesta.  
 
Los profesionales propuestos por el Consultor serán evaluados y aprobados por 
el Interventor y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Este 
personal dependerá exclusivamente del Consultor, quien será su empleador 
directo y responderá por sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. 
 
El Consultor se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos y 
mantener al frente de los mismos a los Ingenieros Director y Residente 
presentados en su propuesta. 
  
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal se reserva el derecho 
de exigir, por escrito, al Consultor el reemplazo de cualquier persona vinculada 
al proyecto. Esta  exigencia no da derecho al Consultor para elevar ningún 
reclamo contra la entidad. 
 
El Interventor y el Departamento Administrativo de Planeación Municipal podrán 
solicitar al Consultor, en cualquier momento, el suministro de información sobre 
la nomina del personal y el cumplimiento por parte del Consultor de que todos 



 
 

 

sus trabajadores se encuentren afiliados al sistema de seguridad social 
estipulado por la Ley Colombiana. El Consultor atenderá esta solicitud con el 
detalle requerido y en el plazo que la entidad haya fijado. 
El desacato de estas condiciones, es causal de incumplimiento del contrato. 
 

6.12. Supervisión de los trabajos  
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal contratará con una 
persona natural o jurídica para que ejerza las labores de Interventoría, quien 
tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Consultor. 
 
El Interventor ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, 
en cualquier momento, exigir al Consultor la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la 
ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas existentes al 
momento de la celebración del contrato. Además de las actividades generales  
mencionadas, el Interventor podrá emitir conceptos en todos los asuntos  
técnico, económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato 
sin autorización del Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
El Consultor deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Interventor; 
no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo 
por escrito al Interventor, antes de proceder a ejecutarlas, en caso contrario, 
responderá solidariamente con el Interventor si del cumplimiento de dichas 
órdenes se derivaran perjuicios para el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal. 
 
Igualmente el Departamento Administrativo de Planeación Municipal ejercerá 
Supervisión, directamente o a través de funcionario expresamente designado 
para ello, de lo cual se comunicará previamente al Consultor. 
 

 6.10.  Programa de trabajo 
 
Antes de iniciar los trabajos, se deberá convenir un programa general para su 
ejecución, según lo estipulado en el numeral 3.2.2 de estos Términos de 
Referencia, el cual no podrá modificarse sin autorización del  Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal,   las modificaciones que el CONSULTOR 
requiera necesario introducir deberán someterse a la consideración del 



 
 

 

Interventor y del Director del Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, con su justificación, con no menos de una semana de anticipación.  
 
Es prioridad  para el  Departamento Administrativo de Planeación Municipal el 
estado de avance y ejecución de los Estudios y Diseños, por tal razón, el primer 
punto a tocar en los Comités de Estudios será este, para lo cual el Consultor 
deberá presentar la evaluación de la programación del estado detallado de 
avance y ejecución de los estudios y diseños detallando : estado de avance de 
cada una de las actividades (actividades desagregadas), atrasos, la asignación 
de recursos (personal, equipo y financiero), rendimientos, interrelación, 
precedencias, ruta crítica, holguras, duración de actividades, barras de 
progreso, fechas tempranas y tardías y puntos de control. Los programas de 
avance de trabajo deberán presentarse en formato Diagrama de GANTT, 
basados en la programación aprobada por el Interventor y Director del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
Esta información deberá entregarse impresa y en medio magnético en Microsoft 
Project/98, la misma se anexará al Acta de Comité de Estudios. 
 

6.11.  Informes  
 
El Consultor deberá presentar al Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, con copia a la Interventoria  los siguientes informes:  
 
1. Un informe semanal resumido de avance, cada comité de estudios.  
 
2. Un informe mensual dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 

vencimiento del mes, en el cual se describan los trabajos, se analice la 
ejecución de los programas, se relacionen los controles de calidad realizados, 
los adelantos, los atrasos y medidas correctivas, con las debidas graficas y 
fotografías relevantes del proyecto.  

 
3. Informes y planos preliminares (para revisión y correcciones) de cada una de  

las actividades de los estudios y diseños (estudios topográficos, diseño 
geométrico de la vía, estudio de transito y demás contenidos en los alcances 
de los términos de referencia), dentro de los diez (10) días calendario al 
vencimiento de cada actividad, según la programación.  

 
4. Documentos, informes y planos definitivos para construcción debidamente 

aprobados por la entidad municipal competente de cada una de  las 



 
 

 

actividades de los estudios y diseños (estudios topográficos, diseño 
geométrico de la vía, estudio de transito y demás contenidos en los alcances 
de los términos de referencia), al finalizar el plazo contractual. 

 

6.12. Reuniones de evaluación 
 
Semanalmente, o cada vez que se estime conveniente, se harán reuniones de 
comité de estudios con la participación del Director de consultoría, el Residente 
de consultoría, el Interventor y el Supervisor por parte de Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal, con el fin de analizar y discutir los 
diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto 
Lo tratado en estas reuniones se consignará en un Acta (Acta de Comité de 
Estudios) la cual deberá ser levantada por el Interventor. Las reuniones de 
Comité de Estudios se realizarán en las instalaciones del Departamento 
Administrativo de Planeación Municipal. 
 

6.13.  Seguro de vida y accidentes. 
 
El Consultor deberá obtener seguro colectivo de vida y accidentes para todo el 
personal que trabaje en la ejecución del contrato de acuerdo con la Ley 
Colombiana. 
 
 
 

6.14.  Obligaciones laborales del Consultor. 
 
El Consultor está obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales de la 
Ley Colombiana frente al personal que esté a su servicio en la consultoría, 
administración y dirección de los trabajos y por tanto, ningún trabajador ganará 
inferior al salario mínimo legal vigente, por trabajos realizados directamente o a 
través de subcontratistas, cualquiera que sea la modalidad de contratación. Para 
ello el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, verificará que se 
dé cumplimiento a lo anteriormente expuesto. 
 
El Consultor velará por que se contrate el personal técnico, auxiliar y mano de 
obra no calificada de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
El Consultor está obligado a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 de 
la Ley 14 de 1995.  



 
 

 

 

6.15. Cesión y subcontratación. 
 
Al Consultor le está expresamente prohibido ceder total o parcialmente el 
contrato sin que medie expresa y escrita autorización por parte del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
El Consultor solo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución 
de la totalidad del objeto del contrato, con autorización previa y escrita del 
Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 
 
 En el texto de los subcontratos autorizados se dejara constancia que se 
entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos del contrato que se 
celebre con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal y bajo la 
exclusiva responsabilidad del Consultor. El Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal podrá ordenar su terminación en cualquier tiempo, sin que 
el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicios ni a 
instaurar acciones contra el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal por ésta causa. 
 
Cuando el contrato sea con un Consorcio o Unión Temporal, no podrá haber 
cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal (Artículo 9 Ley 80 
de 1.993). 
 

6.16.  Cláusulas excepcionales. 
 
De acuerdo con  la Ley 80 de 1.993, el Departamento Administrativo de 
Planeación Municipal goza de las siguientes prerrogativas: la utilización de las 
cláusulas excepcionales de la INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN, 
TERMINACIÓN UNILATERAL Y DE LA CADUCIDAD del contrato, de conformidad 
con los artículos 14, 15, 16, 17, 18 de la citada Ley y Ley 418 de 1.997 artículos 
90 y siguientes. 
 

6.17.  Multas, cláusula penal pecuniaria. 
 
Se regirán conforme a lo estipulado en las cláusulas respectivas de la minuta del 
contrato que se anexa. 
 



 
 

 

6.18. Solución de las controversias contractuales.   
 
Los conflictos que surjan durante la ejecución del contrato se solucionarán 
mediante los mecanismos previstos en la Ley, en especial los de la conciliación, 
amigable composición y transacción, al tenor del Art. 68 de la Ley 80/93. 
 

6.19. Sujeción a la ley y a los tribunales colombianos. 
 
Los contratos que celebre el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal con personas naturales y jurídicas, están sometidos a la Ley 
Colombiana y a la jurisdicción de los tribunales Colombianos.  
 
Todas las disposiciones legales vigentes en materia contractual  se entienden 
incorporadas al presente Concurso, y a su  proceso de contratación y de 
ejecución. 

 

6.20.  Liquidación del Contrato. 
 
Terminado el contrato suscrito el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, por cualquier motivo, deberá liquidarse conforme al procedimiento 
señalado en el artículo 60 de la Ley 80 de 1.993. La liquidación se efectuará a 
más tardar dentro de los tres meses siguientes al recibo final de los trabajos de 
consultoría, para lo cual el CONSULTOR presentará por escrito la solicitud de 
liquidación  final  del  contrato. 
 

6.21.  Liquidación Unilateral. 
 
Si el Consultor no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad por acto administrativo motivado sobre el cual 
solo procede el recurso de reposición. 
 

6.22. Publicación en la pagina web del Contrato y demás 
actualizaciones derivadas. 
 
El Departamento Administrativo de Planeación Municipal por disposición de lo 
establecido en el Numeral 10 del Artículo 21 del Decreto 2170 de 2002 publicará 
en la pagina web lo relacionado con la información sobre el contrato firmado, 



 
 

 

sus adiciones, modificaciones, liquidación y la información sobre las sanciones 
ejecutadas si las hubiere, que se profieran en el curso de la ejecución 
contractual o con posterioridad a este por un término de dos (2) años.  

 
     


