
 

 

 

 

 

 

 

Edificio Fuente Versalles Avenida 5A Norte No. 20N-08 PBX: 668 4340 – Fax: 667 4892 Cali Colombia 
 E-mail: vivienda @gov.co 

 

 

INFORME DE GESTIÓN ARTICULADO  
A LA ESTRUCTURA  

DEL PLAN DE DESARROLLO  
 

Secretaria de Vivienda Social 
Fondo Especial de Vivienda 

Vigencia 2014 
 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL 
SECRETARIO DE VIVIENDA SOCIAL 

DIRECTOR  FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali, Enero 15 de 2015 
 



 

 

 

 

 

 

 

Edificio Fuente Versalles Avenida 5A Norte No. 20N-08 PBX: 668 4340 – Fax: 667 4892 Cali Colombia 
 E-mail: vivienda @gov.co 

 

 
SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 

INFORME DE GESTIÓN ARTICULADO A LA ESTRUCTURA  
DEL PLAN DE DESARROLLO  

VIGENCIA 2014 
 
En el marco del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “CaliDA UNA CIUDAD PARA 
TODOS”, la Secretaría de Vivienda Social presenta el siguiente Informe de la 
Gestión realizada durante el año 2014, gestión enfocada al cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan de Desarrollo a través de la generación de alianzas 
estratégicas y suscripción de convenios con diferentes entidades del nivel 
Nacional, Departamental y/o Municipal, con el objetivo de financiar y garantizar el 
cumplimiento de nuestra misión. 
 
El informe de gestión de la vigencia 2014 se presenta articulado a la estructura del 
Plan de Desarrollo, es decir por Línea, Componente, Programa e Indicador. 
 
Línea 2 – CaliDA: Bienestar para todos 
2.6         Componente: Atención a Víctimas del Conflicto Armado Interno, Derechos 
Humanos y Reintegración de Desmovilizados 
2.6.2      Programa: Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado. 
2.6.2.1   Indicador de Producto. 
 

Nombre Unidad 
de 

medida 

Línea base 
2011 

Meta     
2012-2015 

Responsable 

Soluciones de vivienda 
nueva, usada o 
autoconstruida 
entregadas a la población 
víctima del conflicto 
armado interno asentada 
en la ciudad de Santiago 
de Cali  

 
 
  
 Número  

 
 
       
        434  

 
 
       
    1.000  

 
 
 
Secretaría de 
Vivienda Social 

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han asignado 135 subsidios 
municipales de Vivienda de Interés Social modalidad vivienda nueva o usada para 
Población Víctima del Desplazamiento Forzoso 
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Proyecto de Inversión BP 04042535 “Aplicación del Subsidio Municipal de 
Vivienda a la Población Victima del Desplazamiento Forzoso en Santiago de Cali.” 
 
Descripción de Logros 
 

1. Para el año 2014 el presupuesto aprobado fue de $504.000.000, y se 
adicionaron $469.924.000, teniendo un total de $973.924.000 como 
presupuesto para la asignación de Subsidios Municipales de Vivienda de 
Interés Social para ser utilizados en la adquisición de vivienda nueva o 
usada para población en situación de desplazamiento víctima del conflicto 
armado, presupuesto que fue asignado de la siguiente manera: 
 
Con fecha de corte Diciembre 31 de 2014, los recursos se ejecutaron así: 
 

Resolución No. 
Total 

Subsidios 
Asignados 

Valor Subsidio 
Individual 

Valor Total 
Subsidios  

Tipo de 
Subsidio 

4244,0,10,366-14 JUNIO 12/14 156 4.716.000 735.696.000 
vivienda 

nueva 

4244,0,10,367-14 JUNIO 12/14 4 3.500.000 14.000.000 
vivienda 

usada 

4244,0,10,515-14 AGOSTO 26/14 4 3.500.000 14.000.000 
vivienda 

usada 

4244,0,10,545-14 SEPTIEM 16/14 3 3.500.000 10.500.000 
vivienda 

usada 

4244,0,10,570-14 OCTUBRE 17/14 4 3.500.000 14.000.000 
vivienda 

usada 

4244,0,10,598-14 NOVIEM 11/14 3 3.500.000 10.500.000 
vivienda 

usada 

4244,0,10,629-14 DICIEM 09/14 11 4.716.000 51.876.000 
vivienda 

nueva 

TOTAL 185   850.572.000   
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Esto quiere decir que se ejecutó el 87.33% del presupuesto asignado para el año 
2014. 
 
Teniendo en cuenta las metas del Plan de Desarrollo, el cumplimiento de la meta 
es la siguiente: 
 

AÑO Total Subsidios 
Asignados 

2012 132 

2013 243 

2014 185 

TOTAL 
SUBSIDIOS 560 

 
De acuerdo con lo anterior, hasta el 31 de diciembre de 2014 hemos asignado un 
total de 560 Subsidios Municipales de Vivienda de Interés Social dirigidos a la 
Población Victima del Desplazamiento Forzoso, los cuales corresponden a un 
98.93% de cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Desarrollo para el 
cuatrienio 2012 - 2015.   
 
 
Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 
4.2      Componente: Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
4.2.2     Programa: Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)   
4.2.2.1 Indicador de Producto 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Unidad de 
medida 

Línea base 
2011 

Meta   
2012-2015 

Responsable 

Viviendas de zonas 
de alto riesgo no 
mitigable reubicadas  

 
    Número  

 
            0  

 
  15.000  

 
Secretaría de 

Vivienda Social 
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Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han entregado 270 viviendas a 
familias a reubicar que Habitan de Sectores de Alto Riesgo no Mitigable. 
 
Proyecto de Inversión BP 04042542 “Apoyo para el Desarrollo de Proyectos de 
Viviendas de Interés Prioritario para Reubicar Familias que Habitan en Sectores de 
Alto Riesgo no Mitigable en el Municipio de Santiago de Cali”.  
 
 
Descripción de Logros 
 

 Se realizó el traslado de los recursos de subsidios municipales de vivienda 

al Fondo Especial de Vivienda que es el ente encargado de realizar la 

individualización mediante la asignación de los mismos a los hogares 

beneficiarios, con las resoluciones 4147.0.21.012-2014 de febrero 14, 

4147.0.21.117-2014 de marzo 4, 4147.0.21.172-2014 de abril 16.  

 
 En cumplimiento de lo anterior se asignaron 120 subsidios a hogares del 

programa Quintas del Sol y 12 en el programa Potrero Grande V Etapa Lote 

11 para un Total de 132 subsidios municipales de vivienda de interés social 

modalidad vivienda nueva que se describe en el siguiente cuadro: 

 

 
Proyecto RESOLUCIÓN VALOR CANTIDAD TOTAL 

Quintas del 
sol 

4244.0.10.137-14 
Mar 31 

$4.090.891 63 $257.726.138 

4244.0.10.363-14 
Jun 9 

$3.912.482 20 $78.249.641 

4244.0.10.446-14    
Jul  9 

$4.072.228 
 

26 
 

$97.733.461 

4244.0.10.463-14 
Jul 24 

$4.313.788 6 $25.882.728 

4244.0.10.514-14    
Ago 26 

$4.447.568 5 $22.237.839 

Potrero 
Grande V 

Etapa Lote 11 

4244.0.10.360-14 
Jun 6 

$8.842.500 3 $26.527.500 

4244.0.10.613-14 
Nov 27 

$8.842.500 8 $70.740.000 

4244.0.10.657-14 
Dic 29 

$8.842.500 1 $8.842.500 

  
TOTAL 132 $587.939.807 
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 Se entregaron 800 unidades de vivienda a hogares reubicados por el Fondo  

Adaptación en el proyecto Urbanización Llano Verde, dentro del programa 

“Plan Jarillón de Cali-PJC”. 

 

 Mediante el otro sí No. 09 al contrato mercantil No. 560 de 2008 se realizó 

la asignación de $2.500.000.000 para realizar estudios definitivos fase 3, 

para que con base en los resultados de los estudios y diseños, se 

determine si se puede viabilizar el proyecto habitacional Ciudadela CaliDA  

y tramitar  las licencias de urbanismo a Ecociudadela Calidad que 

contribuirá con 4.000 viviendas serán VIP para atender la reubicación de 

hogares beneficiarios del convenio firmado con el Fondo Adaptación, dentro 

del programa “Plan Jarillón de Cali-PJC”. 

 
 Se entregaron en el mes de agosto de 2014,  las últimas 399 viviendas de 

del Lote 11 de Potrero Grande V etapa.  

 
 Se encuentran terminados 360 apartamentos de las 960 soluciones que 

componen el proyecto habitacional Altos de Santa Elena – comuna 18 de 

los cuales se han sorteado 603 unidades.  Este proyecto cuenta con 

recursos del Gobierno Nacional y serán entregados a hogares que se 

encuentran localizados en zonas de alto riesgo y corresponden a viviendas 

gratuitas. 

 

 Se encuentra en convocatoria pública la oferta a constructores para el 

desarrollo de 3 lotes propiedad de la Secretaría de Vivienda que permitirá el 

desarrollo de 280 unidades de VIP en las comunas 18 y 20. 

 
 Hasta el momento la población beneficiada es de 4.660 personas, 

localizadas en las comunas 10, 15, 18, 21 y corregimiento de Navarro. 

 
 En el año 2014 se asignaron 932 viviendas. 
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Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 
4.2      Componente: Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
4.2.2     Programa: Reducción de los Riesgos Existentes (Gestión Correctiva)  
4.2.2.1 Indicador de Producto 

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han estabilizado 186 M2. en la 
Comuna 1 en el Sector de Vista Hermosa - Patio Bonito. 
 
Proyecto de Inversión BP 04042547 “Rehabilitación en sectores de ladera que 
presentan zonas  en riesgo en el Municipio de Santiago de Cali”.  
 
Descripción de Logros 
 
En desarrollo del programa de construcción de obras de mitigación, en el primer 
semestre del año 2014, se celebró el contrato de prestación de servicios No. 
4147.0.26.1-133-2014 con el objeto de elaborar los diseños de la obra de 
estabilización del talud ubicado en la Avenida 5c bis oeste con calle 44a oeste, 
sector vista hermosa – comuna 1. 
 
Para la ejecución de la obra de estabilización de taludes en la avenida 5c bis oeste 
con calle 44a oeste, sector Vistahermosa, se adelantó proceso de Selección 
abreviada de menor cuantía No. SVS-SMC-003-2014, la cual fue declarada 
desierta, mediante Resolución No. SVS 4147.02.1-765-2014 del 16 de octubre de 
2014, agotando todo el trámite contencioso administrativo. Una vez en firme el 
proceso anterior se inició una nueva convocatoria ordenando la apertura de la 
Selección abreviada de menor cuantía SVS-SMC-004-2014, la cual fue adjudicada 
el día 29 de Diciembre de 2014 y su ejecución tendrá un plazo de 60 días. 
 

 
 
 
 
 

Nombre Unidad de 
medida 

Línea base 
2011 

Meta   
2012-2015 

Responsable 

 
Área de ladera urbana 
no ocupable recuperada 
y estabilizada 

 
         Ha 

 
          0  

 
       30  

 
Secretaría de    

Vivienda Social 
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Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 
4.3       Componente: Vivienda Digna 
4.3.1    Programa: Cali, Ciudad en Transformación  
4.3.1.2 Indicador de Producto 
 

      Nombre  
Unidad de 

medida  
Línea base 

2011  
Meta         

2012-2015  
Responsable  

Viviendas 
Mejoradas 

Número  3.167 13.167 
Secretaría de 

Vivienda Social  

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han asignado 324 subsidios para 
mejoramientos de vivienda. 
 
Proyecto de Inversión BP 0404538 “Mejoramiento de Vivienda mediante la 
Asignación de Subsidio Municipal en el Municipio de Santiago de Cali”. 
 
Descripción de Logros 
 
El mejoramiento de vivienda es un subsidio municipal entregado en especie, para 
la ejecución de las obras tendientes a mejorar las condiciones de habitabilidad y 
salubridad de una vivienda, tales como: ejecución de obras menores, reparación o 
mejoras locativas, que sin requerir la obtención de permisos o licencias, permiten 
mejorar las condiciones básicas de los hogares más vulnerables y comprenden 
entre otros, la instalación de baterías de baños, lavaderos, cocinas, adecuaciones 
de espacios y cubiertas. 

 
Al mes de Septiembre del presente año, se han  adelantaron 650 visitas a 
diferentes  predios en todas las comunas de la ciudad, sobre todo en aquellas 
definidas como territorios TIOs, a  familias, que han solicitado el subsidio  en la 
modalidad  de Mejoramiento de Vivienda, de este grupo se han elaborado  Cuatro 
(4) resoluciones. 

 
Mediante Resolución FEV No 4244.0.10.253 de 23 de Abril de 2014, “Por la cual 
se asignan subsidios Municipales de vivienda de interés social en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda a 103 hogares de diferentes Comunas y barrios del 
Municipio de Santiago de Cali.”, Este proceso fue adjudicado mediante proceso de 
Licitación Pública, al Ing. Henry Arce Aragón contrato No FEV.4244.0.12.109-2014 
por valor de $ 534.774.785. La interventoría se adjudicó mediante el proceso de 
concurso de méritos al Ing. Francisco Eloy Diez contrato No FEV-4244.0.12-259-
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2014 por valor de $26.576.000. Estos dos contratos se iniciaron el 20 de agosto de 
2014 con un plazo de ejecución de 120 días calendario, el contrato se encuentra 
ejecutado y liquidado. 
 
Mediante Resolución FEV No 4244.0.10.371 de 16 de Junio de 2014, “Por la cual 
se asignan subsidios Municipales de vivienda de interés social en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda a 101 hogares de diferentes Comunas y barrios del 
Municipio de Santiago de Cali.”, Este proceso fue adjudicado mediante proceso de 
Licitación Pública, al Consorcio S y C contrato No FEV.4244.0.12.114-2014 por 
valor de $ 526.803.362, La interventoría se adjudicó el 31 de octubre mediante el 
contrato No. FEV 4244-.0.12- 126-2014 por valor de $26.304.380.oo. Estos dos 
contratos se encuentran en ejecución con un plazo de 120 días.  
 
Mediante Resoluciones FEV No 4244.0.10.485 de 13 de Agosto de 2014, y 
Mediante Resolución FEV No 4244.0.10.485 de 25 de Agosto de 2014, “Por la cual 
se asignan subsidios Municipales de vivienda de interés social en la modalidad de 
mejoramiento de vivienda a 207 hogares de diferentes Comunas y barrios del 
Municipio de Santiago de Cali.”, este proceso se adjudicó mediante proceso de 
Licitación pública al Consorcio Vivienda Cali 2014, según contrato No. 
FEV.4244.0.12.130-2014, por valor de $1.076.877.553.oo. La interventoría se 
adjudicó mediante proceso de concurso de méritos al Ingeniero MANUEL 
TORRES, por valor de $53.967.469.oo.  
Estos dos contratos se iniciaron el 21 de noviembre con un plazo de ejecución de 
45 días, y fue suspendido el día 23 de diciembre por razones de seguridad y por 
incapacidad medica del contratista de obra, derivada de una agresión física sufrida 
en el desarrollo de las obras, por lo tanto una vez mejoradas las condiciones de 
seguridad en los sectores de las obras se procederá a reiniciar el contrato y se 
espera que se ejecute finalizando el mes de enero. 
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Cuadro Resumen vigencia 2014: 
 

COM VALOR UND VALOR UND VALOR UND VALOR UND VALOR TOTAL  TOTAL

1 193.057.658$              37 130.459.127$               25 73.021.824$                 14 62.511.715$                 12 459.050.325$                     88

6 104.348.835$              20 172.220.720$               33 214.020.568$               41 57.302.972$                 11 547.893.096$                     105

7 5.208.372$                   1 5.208.372$                         1

12 5.208.101$                    1 5.208.101$                         1

13 109.549.551$              21 130.354.628$               25 140.836.829$               27 166.866.465$               32 547.607.473$                     105

14 46.962.308$                 9 5.227.661$                    1 26.066.466$                 5 10.442.094$                 2 88.698.529$                       17

15 26.113.031$                 5 31.292.825$                 6 10.433.008$                 2 93.834.163$                 18 161.673.027$                     31

18 26.050.752$                 5 26.093.127$                 5 36.452.893$                 7 88.596.773$                       17

20 52.111.296$                 10 26.100.010$                 5 46.982.754$                 9 114.564.481$               22 239.758.540$                     46

537.351.051$              103 526.913.824$               101 537.454.576$               103 541.974.784$               104 2.143.694.236$                 411

RESOLUCION 253 DE 23 DE 

ABRIL 2014

RESOLUCION  371 DE 16 JUNIO 

2014

RESOLUCION 485 DE 13 DE 

AGOSTO 2014

RESOLUCION 511 DE 25 DE 

AGOSTO 2014 TOTAL 2014
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Se asignaron un total de 411 subsidios municipales de mejoramiento de vivienda, 
beneficiando así, a igual número de familias y a una población aproximada de 
2.055 personas ubicadas en sectores vulnerables de la ciudad. 
 
Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 
4.3       Componente: Vivienda Digna 
4.3.1    Programa: Cali, Ciudad en Transformación  
4.3.1.3 Indicador de Producto 
 

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han titulado 3.624 predios. 

 
Proyecto de Inversión BP 0404536 “Titulación de Predios Formalizados y/o 
Habilitados en Sectores Rural y Urbano Propiedad del Municipio de Santiago de 
Cali”. 
 
Descripción de Logros 
 
En desarrollo del Convenio Interadministrativo 023 de 2013, suscrito con la 
Superintendencia de Notariado y Registro, cuyo objeto es aunar esfuerzos 
interinstitucionales (humanos, técnicos y logísticos) con el fin de lograr la titulación, 
saneamiento y formalización de la propiedad inmobiliaria rural y urbana, se logró 
sanear la tradición del barrio POBLADO II,  ubicado en la comuna 13, el cual fue 
entregado hace 34 años y no había sido posible titular  por un vacío jurídico al 
momento de la compra que realizó INVICALI, se adquirió bajo la figura del 
proindiviso, afectando de esta forma la transferencia de dominio a los 
adjudicatarios del citado programa. 
Sin embargo y luego de un estudio jurídico y técnico, apoyado por los 
profesionales de la oficina de Notariado y Registro, se pudo determinar la 
problemática, lo que permitió concluir que bajo la figura del proindiviso solo se 
encontraba uno de los dos polígonos, lo que nos permitió realizar 66 resoluciones 
de transferencia de dominio, las cuales fueron entregadas el día 22 de mayo de 
2014.   
 

Nombre  Unidad de medida  Línea base 2011  Meta 2012-2015  Responsable  

Predios 
titulados 

Número  1.895 9.895 
Secretaría de 

Vivienda Social  
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Titulación mediante Resoluciones de Transferencia 
 
Adicionalmente, la Subsecretaria de Mejoramiento Urbano y Regularización de 
Predios, con su equipo jurídico y técnico, viene adelantando el proceso de 
titulación en las diferentes comunas del Municipio. 
 
Igualmente se adelantó el estudio de expedientes para determinar y expedir la 
resolución de transferencia que los acredita como dueños de su predio. 
 
A 31 de diciembre de 2014, estas actividades han arrojado los siguientes 
resultados: 

  PROYECCIONES AL 3 SEP 2014   

resoluciones de transferencia 1341 

aclaratorias 39 

resciliaciones y revocatorias 30 

cancelaciones de hipoteca 137 

  1547 

  PREDIOS REGISTRADOS AL 31 DIC 
2014 848 

 
Titulación Programa Quintas Del Sol       
 
La Secretaria de Vivienda Social y el Fondo Especial de Vivienda, continuando con 
el proceso de titulación profirió 63 resoluciones de transferencia de dominio a las 
familias del barrio Quintas del Sol, que sumados a los 42 titulados en el mes de 
diciembre de 2013 nos permite llegar a la cifra de 105 predios titulados, más 51 
predios que se encuentran en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
pendientes de inscripción  de las 180  familias adjudicatarias del programa, a 
continuación cuadro detallado: 
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INFORME QUINTAS DEL SOL 
ADJUDICATARIOS PENDIENTES 

DE ESCRITURA CON HIPOTECA 
7 

TOTAL ADJUDICATARIOS 
PENDIENTES DE SUCESION 

2 

TOTAL ADJUDICATARARIOS QUE 

HAN VENDIDO 
2 

TOTAL ADJUDICATARIOS QUE 
TIENEN PROPIEDAD 

2 

TOTAL ADJUDICATARIOS QUE 

NO SE HAN PRESENTADO 
9 

TOTAL TITULOS ENTREGADOS 
REGISTRADOS Y ENTREGADOS A 

DIC 31 
114 

 

Titulación Gratuita 
 
En desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 006 de 2013, suscrito con el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, después de un trabajo de verificación 
de las familias asentadas en terrenos propiedad del Municipio de Santiago de Cali 
con anterioridad al 30 de Noviembre de 2001, se determinó que 226 familias 
ubicadas en las comunas 01, 18 y 20 cumplían con los requisitos para ser 
beneficiarios de la titulación gratuita de sus predios, sin embargo a 31 de 
diciembre de 2014 solo  presentaron documentos 70 ocupantes. Por lo anterior se 
proyectaron 70 títulos, de los cuales 35 se encuentran registrados e igual número 
en proceso de registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos.  
 
Entre los logros alcanzados por el programa de titulación en el primer semestre del 
año 2014 podemos citar el saneamiento de la tradición del barrio el Poblado, lo 
que nos permitió iniciar la entrega de títulos a 66 familias y resolver un problema 
de más de 30 años, en los que estas familias lucharon por acceder a un título que 
les diera la calidad de propietarios de su vivienda y acceder a los beneficios que 
esto representa. 
 
Otro logro alcanzado fue la expedición de títulos para 158 familias del barrio 
Quintas del Sol que desde el año 2001 se encontraban pendientes de legalizar sus 
predios. 
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La proyección de 1.341 resoluciones de transferencia de dominio, que una vez 
notificadas y registradas se convertirá en títulos efectivos, ingresando así al censo 
predial del municipio, lo que redundará en más recursos para inversión. 
 
Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos  
4.3       Componente: Vivienda Digna 
4.3.1    Programa: Cali, Ciudad en Transformación 
4.3.1.3 Indicador de Producto 
 

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014  se han actualizado 02  
regularizaciones viales y urbanísticas. 
 
Proyecto de Inversión BP 04042540 “Actualización de las Regularizaciones Viales 
y Urbanísticas en el Municipio de Santiago de Cali”. 
 
En el primer semestre del año 2014, se identificaron los sectores en los cuales se 
llevará a cabo la actualización de las regularizaciones viales y urbanísticas, 
determinando que los sectores a intervenir son: Corregimientos el Saladito, Villa 
Carmelo, y las veredas Alto Rosario y vereda la Fonda y el barrio Paso del 
Comercio del municipio de Santiago de Cali. 
 
Mediante proceso de selección se adjudicó el contrato No. 4147.0.26.1.191.2014 
al Consorcio Regularización 2014 con fecha de inicio en julio 14 de 2014, el cual 
finalizó el 04 de diciembre del 2014, con el recibo a satisfacción de los 5 sectores 
regularizados anteriormente referidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre  Unidad de medida  Línea base 2011  Meta 2012-2015  Responsable  

Predios 
titulados 

Número  1.895 9.895 Secretaría de 
Vivienda Social  
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Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 
4.3      Componente: Vivienda Digna 
4.3.1      Programa: Cali ciudad en transformación 
4.3.1.4   Indicador de Producto 
 

Nombre  Unidad de medida  Línea base 2011  Meta 2012-2015  Responsable  

Soluciones habitacionales 
generadas en el programa de 
recomposición de 
asentamientos de desarrollo 
incompleto. 

Número  0 4.000 
Secretaría de 

Vivienda Social  

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han entregado 1.866 viviendas a 
familias de áreas de asentamientos de desarrollo incompleto. 
 
Proyecto de Inversión BP 04042543 “Apoyo para el Desarrollo de Proyectos de 
Viviendas de Interés Prioritario para Familias que Habitan en Asentamientos 
Humanos de Desarrollo Incompleto en el Municipio de Santiago de Cali”.  
 
Descripción de Logros 
 
Proyecto de Inversión BP 04042543 “Apoyo para el Desarrollo de Proyectos de 
Viviendas de Interés Prioritario para Familias que Habitan en Asentamientos 
Humanos de Desarrollo Incompleto en el Municipio de Santiago de Cali”.  
 

 Se asignaron 801 subsidios municipales de vivienda modalidad  

arrendamiento a familias del asentamiento Brisas de Nuevo Amanecer 

mediante las siguientes resoluciones: 

 

PROYECTO RESOLUCIÓN VALOR CANTIDAD TOTAL 

SUBSIDIO DE 
ARRENDAMIENTO 

4244.0.10.269-14 
Mayo 12 

$600.000 11 $6.600.000 

4244.0.10.469-14 
Julio 29 

$600.000 6 $3.600.000 

4244.0.10.478-14 
Agosto 5 

$1.200.000 71 $85.200.000 

4244.0.10.480-14 
Agosto 06 

$600.000 365 $219.000.000 

4244.0.10.528-14 
Agosto 28 

$1.200.000 17 $20.400.000 
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4244.0.10.557-14 
Octubre 02 

$600.000 35 $21.000.000 

4244.0.10.559-14 
Octubre 07 

$600.000 4 $2.400.000 

4244.0.10.566-14 
Octubre 17 

$600.000 2 $1.200.000 

4244.0.10.584-14 
Octubre 31 

$1.200.000 1 $1.200.000 

4244.0.10.589-14 
Noviembre 5 

$600.000 1 $600.000 

4244.0.10.590-14 
Noviembre 5 

$600.000 1 $600.000 

4244.0.10.592-14  
Noviembre 6 

$1.200.000 3 $3.600.000 

4244.0.10.595-14 
Noviembre 7 

$600.000 1 $600.000 

4244.0.10.618-14 
Noviembre 28 

$600.000 5 $3.000.000 

4244.0.10.620-14 
Diciembre 01 

$600.000 2 $1.200.000 

4244.0.10.621-14 
Diciembre 02 

$1.200.000 1 $1.200.000 

4244.0.10.625-14 
Diciembre 02 

$600.000 4 $2.400.000 

4244.0.10.649-14 
Diciembre 22 

$600.000 271 $162.600.000 

  

TOTAL 801 $536.400.000 

 
 Se asignaron 22 subsidios municipales de vivienda al Proyecto Potrero 

Grande Etapa V Lote 8,10 y 11 mediante las siguientes resoluciones:  

 
PROYECTO RESOLUCIÓN VALOR CANTIDAD TOTAL 

Potrero 
Grande V 

etapa Lote 8, 
10 y 11 

4244.0.10.135-14 
Mar 28 

$9.240.000 8 $73.920.000 

4244.0.10.343-14 
May 19 

$9.240.000 12 $110.880.000 

4244.0.10.434-14    
Jul  2 

$9.240.000 2 $18.480.000 

  

TOTAL 22 $203.280.000 
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 Para un total de asignación de 823 subsidios. 

 

 Se deja en estructuración el proyecto urbano para el reasentamiento de los 

hogares localizados en 13 asentamientos de desarrollo incompleto 

alrededor de las Lagunas del Pondaje y Charco Azul. Se deja la minuta 

aclaratoria en la Notaria 4 para firma del Señor Alcalde, el avalúo del lote y 

en revisión el convenio interadministrativo con EMCALI para la construcción 

de la I Etapa de aproximadamente 1.200 unidades de vivienda. Este 

proyecto está destinado a los hogares beneficiarios del programa “Plan 

Jarillón de Cali-PJC” con recursos del Fondo Adaptación.  

 
 La población beneficiada es de 4.115 personas, localizada en la comuna 21 

en la modalidad de subsidio de arrendamiento y Potrero Grande. 

 
COMPONENTE SOCIAL PLAN JARILLÓN DE CALI (PJC): 
 
En el año 2014 el Componente Social del Plan Jarillón de Cali contribuyó a reducir 
en 1.122  el número viviendas ubicadas en Zonas de Riesgo no Mitigable (ver 
tabla resumen).  
 

HOGARES REASENTADOS POR PROYECTO HABITACIONAL A DICIEMBRE DE 2014 

ADHI DE ORIGEN HOGARES 

REASENTADOS 

URBANIZACIÓN  

CASAS DE 

LLANOVERDE  

HOGARES 

REASENTADOS 

URBANIZACIÓN  

POTREROGRANDE 

HOGARES 

REASENTADOS 

URBANIZACIÓN  RÍO 

CAUCA 

BRISAS DE LA 

PAZ 

 

117 

 

0 

 

0 

NUEVA ILUSIÓN  

134 

 

0 

 

0 

VILLA URIBE  

19 

 

0 

 

0 

SARDI    
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78 36 0 

LAS VEGAS  

132 

 

0 

 

6 

VENECIA  

204 

 

0 

 

6 

BRISAS DE UN 

NUEVO 

AMANECER 

 

114 

 

228 

 

0 

CINTA LARGA  

0 

 

0 

 

48 

TOTAL POR 

PROYECTO 

HABITACIONAL 

 

798 

 

 

 

264 

 

60 

TOTAL 

CONSOLIDADO 

 

1122 

 

Este proceso de traslado de hogares al nuevo entorno habitacional, se ha logrado  
de manera concertada con la comunidad, procesos de “auto demolición” de 
viviendas, a continuación presentamos por cada AHDI intervenido las cifras de 
techos demolidos. (Ver cuadro resumen). 
 

AHDI NÚMERO DE TECHOS DEMOLIDOS 

Brisas de la Paz 113 

Nueva Ilusión 44 

Sardi 95 

Venecia 34 

Las Vegas 23 

Cinta Larga 42 

Total 351 
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Adicionalmente, se trabajó para recuperar la franja de los 30 metros de la Laguna 
de Charco Azul, entregados a EMCALI para trabajos de reforzamiento. Con el 
SENA se trabajó para despejar las zonas aledañas a la construcción de su nuevo 
centro de servicios educativos, correspondiente al AHDI Nueva Ilusión. Los 
terrenos recuperados con las demoliciones y los traslados de hogares en el 
Jarillón, han sido entregados en custodia a la Secretaría de Gobierno.   
 
Para hacer posible esta reducción en a lo largo del 2014, se emprendió un proceso 
de acompañamiento social a los hogares beneficiados del proyecto Plan Jarillón 
de Cali con las siguientes actividades: 
 

- Identificación de hogares y georreferenciación de techos: se realizó 
proceso de verificación en todos los AHDI priorizados por el proyecto a 
excepción del AHDI Belisario Betancourt. 

 
Las cifras son las siguientes:  
- Techos georreferenciados: 4.706 
- Hogares verificados: 7.852. 
 

- Hogares sensibilizados sobre situación de alto riesgo por inundación: 
1.935, labor realizada a través de talleres con la participación de equipo 
humano especializado en el área social, socioeconómica y gestión del riesgo. 
Adicionalmente, se han realizado reuniones informativas con los comités de 
planificación de las comunas, con las comunidades vecinas a las obras, con las 
comunidades receptoras de los hogares reasentados, con empresarios e 
instituciones académicas. Se han producido 6 videos institucionales para la 
promoción y sensibilización del proyecto ante la ciudadanía en general. 

 

- Hogares a los cuales se les ha socializado el nuevo entorno habitacional: 
1.639, labor realizada con la participación del equipo psicosocial y del equipo 
técnico de la empresa constructora u operadora de vivienda. 

 

- Diagnóstico, caracterización y formulación de planes de acción: se cuenta 
con diagnóstico, caracterización y plan de acción por cada uno de los 
proyectos habitacionales utilizados para el reasentamiento de hogares. Cada 
uno de los documentos contiene información específica de los hogares 
reasentados extractada de la ficha de verificación. Los planes de acción de 
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Potrero Grande y de Llano Verde, determinan el quehacer del Componente 
Social, persiguiendo que el proceso de adaptación de los hogares a su nuevo 
entorno habitacional se de en las mejores condiciones, procurando que los 
nuevos desafíos a los cuales se ven sometidos los hogares, puedan ser 
resueltos. A la fecha, fruto del trabajo de nuestro equipo social y gracias a la 
articulación con entidades del orden oficial y privado, se ha podido generar un 
ambiente en el cual las familias reasentadas sienten que sus condiciones y 
calidad de vida han mejorado sustancialmente.   

 
Línea 4 – CaliDA: Un Entorno Amable para Todos 
4.3        Componente: Vivienda Digna 
4.3.2     Programa: Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente 
4.3.2.1  Indicador de Producto 
 

          Nombre     Unidad de    
medida  

Línea base 2011  Meta 2012-2015  Responsable  

VIP y VIS generadas 
a partir de procesos 
de habilitación de 
suelo urbanizable y/o 
de renovación, 
redensificación y 
reconversión de 
suelo urbanizado **  

 
 
 
      Número  

          
 
 
        6.616  

           
 
 
        38.616  

 
 
 
  Secretaría de   
Vivienda Socia  

 
**VIP: Viviendas de Interés Social Prioritaria (Valor hasta 70 SMMLV)  

   VIS: Viviendas de Interés Social (Valor hasta 135 SMMLV) 
 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se han entregado 235 soluciones de 
viviendas en proyectos VIP y VIS. 
 
Proyecto de Inversión BP 04042544 “Apoyo para el Desarrollo de Proyectos 
Habitacionales VIS - VIP que Contribuirán a la Disminución del Déficit Habitacional  
en el Municipio de Santiago de Cali. “ 
 
Descripción de Logros 
 

 Se realizó el traslado de los recursos de subsidios al Fondo Especial de 

Vivienda que es el ente encargado de realizar la individualización mediante 

la asignación de los subsidios municipales a los hogares beneficiarios, con 
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las resoluciones 4147.0.21.012-2014 de feb 14, 4147.0.21.117-2014 de 

marzo 4 de 2014. 

 
 Se asignaron 462 subsidios familiares de vivienda en el marco del convenio 

con Fonvivienda de Vivienda Gratuita en Casas de Llano Verde, 10 

subsidios en el proyecto Alto Piamonte y 17 subsidios en Lara Bonilla  para 

un total de 489 unidades de vivienda.  

 
Proyecto RESOLUCIÓN VALOR CANTIDAD TOTAL 

Llano Verde 

4244.0.10.136-14 
Mar 31 

$4.716.000 103 $485.748.000 

4244.0.10.364-14 
Jun 9 

$4.716.000 125 $589.500.000 

4244.0.10.491-14    
Ago 15 

$4.928.000 82 $404.096.000 

4244.0.10.655-14 Dic 
29 

$4.716.000 152 $716.832.000 

Alto Piamonte 

4244.0.10.264-14 
May 8 

$5.895.000 4 $23.580.000 

4244.0.10.563-14 
Oct 16 

$5.895.000 2 $11.790.000 

4244.0.10.622-14 Dic 
2 

$5.895.000 3 $17.685.000 

4244.0.10.658-14 Dic 
23 

$5.895.000 1 $5.895.000 

Lara Bonilla 
4244.0.10.493-14 

Ago 15 
$5.330.153 17 $90.612.602 

  

TOTAL 489 $2.345.738.602 

 
 

 De igual manera dentro del Proyecto Casas de Llano Verde se entregaron 

805 viviendas por parte del Fondo de Adaptación resultado de la compra 

realizada a la constructora Bolívar; además se adjudicaron 9 predios en el 

Proyecto San Miguel,  23 predios en el Proyecto Altos de la Luisa y 2 

predios en Talleres del Municipio; todos proyectos asociativos para un total 

de 34. 

 
 Para un total de asignado de 1.328 viviendas. 

 

 Con la asignación de $2.500.000.000 al proyecto Ciudadela Calida antes 

Ecociudad Navarro, para viabilizar el desarrollo una vez se obtengan los 



 

 

 

 

 

 

 

Edificio Fuente Versalles Avenida 5A Norte No. 20N-08 PBX: 668 4340 – Fax: 667 4892 Cali Colombia 
 E-mail: vivienda @gov.co 

 

resultados de los estudios fase 3 se podrán destinar 2.000 unidades a 

vivienda tipo de VIS.  

 

 La población beneficiada es de 6.640 personas, localizadas en las comunas 

15 y 18.    

 

Línea 4 – CaliDA: Entorno amable para todos  
4.3       Componente: Vivienda Digna  
4.3.2    Programa: Cali Ciudad Región, Sostenible e Incluyente 
4.3.2.2 Indicador de Producto 

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014 se ha Diseñado el Aplicativo de 
Registros de Beneficiarios de Subsidios Municipales de Vivienda en sus diferentes 
modalidades.  

 
Proyecto de Inversión BP 04042545 “Actualización del Censo de Beneficiarios de 
Subsidios de Vivienda para su unificación en el Municipio de Santiago de Cali”. 
 
Descripción de Logros 
 
La Secretaria de Vivienda Social, contó con un presupuesto final en el  año 2014 
de $125.080.000 más $153.600.000 recursos de la vigencia 2013, de los cuales 
$111.000.000 fueron apoyo a la gestión y $14.080.000 en dotación para adquirir 
cuatro (4) discos de almacenamiento, para ser instalados en el Data Center de la 
Alcaldía, en cumplimiento a las directrices de Informática y Telemática de unificar 
las plataformas tecnológicas, donde reposa el servidor del módulo de subsidios 
adquirido en el año 2013.  
 
Con CDP No. 350004350 por valor de $153.600.000 recursos de la vigencia 2013 
se inició  el proceso de contratación para el desarrollo del aplicativo del módulo de  
subsidios, que permitirá realizar el autocontrol en las asignaciones y unificara los 
datos de las tres (3) subsecretarias. 
Esta contratación se declaró desierta y según resolución SVS-4147.0.21.750-2013 

Nombre Unidad de medida Línea base 2011 Meta 2012-2015 Responsable 

Elaboración de Censo 
unificado de 
beneficiados de 
subsidio de vivienda. 

Porcentaje 0 100 
Secretaría de 
Vivienda 
Social. 
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de diciembre 16 2013  se constituyó el certificado de disponibilidad presupuestal 
por encontrarse en concurso publico de méritos  abierto. 
 
El 4 de marzo de 2014 según resolución No. SVS No. 4147.0.21.023-2014 se 
adjudicó y el 20 de marzo se firmó el contrato Nro. 4147.0.26.130-2014 por 
$153.126.400 al único  proponente Nexura Internacional SAS.; quien desarrollo el 
software del módulo de subsidios que permitirá realizar el autocontrol en la 
asignación de las diferentes modalidades de subsidios municipales. 
 
Línea 4 – CaliDA: Un entorno amable para todo 
4.7       Componente: Desarrollo Territorial Equilibrado  
4.7.2    Programa: Renovación Urbana de la Ciudad 
4.7.2.1 Indicadores de Producto 
 
 

 
Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2014, se ha iniciado un proyecto de 
renovación urbana. 

 
Proyecto de Inversión BP 04042537 “Renovación Urbana en Sectores 
Deteriorados del Municipio de Santiago de Cali.”. 
 
Descripción de Logros 
 

1. Para el año 2014 no se asignaron recursos para esta actividad debido al 
techo presupuestal asignado a la Dependencia. En el POAI  de  2014 se 
presentó el proyecto de compra de dos manzanas pertenecientes al Plan 
Parcial de Sucre, pero tampoco se asignaron dichos recursos. 

 
 
 

 

Nombre Unidad de 
medida 

Línea base 
2011 

Meta         
2012-2015 

Responsable 

Proyectos de RU 
iniciados mediante 
formas de 
asociación público 
privadas  

 
     Número  

            
            0  

            
           3  

  
Secretaria de 
Vivienda / 
EMRU  
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Lote Fiscalía: Convenio No. 068/2012 (término de duración 5 años), se 
realizó la entrega del lote (Globo No.1) a la Fiscalía General de la 
Nación, para la construcción de su sede única, mediante Escritura de 
Transferencia a Título Gratuito No. 495 del 06 de marzo de 2014 de la 
Notaria 13 del Círculo de Cali.  Se envió a la Fiscalía General de la 
Nacional a través de la EMRU, el acta de entrega del Lote, para la firma 
de dicha entidad, se encuentra pendiente la devolución del documento 
firmado. 
 
Ciudadela de la Justicia: El día 09 de junio de 2014 se adoptó este plan 
parcial mediante Decreto No. 411.0.20-0363.  Se adelantó Licitación 
Pública por parte de la EMRU, en busca de un promotor que desarrolle 
el Plan Parcial. 
 

Teniendo en cuenta las metas del Plan de Desarrollo el resultado de esta actividad 
es la siguiente:  
 

 Primera meta – inicio de 3 proyectos de Renovación Urbana: 
 

2. Firma del contrato entre la EMRU y la alianza para la Renovación Urbana de 
Cali (Clúster de la Construcción), para la implementación de los estudios 
técnicos del Plan Parcial de San Pascual (enero 14 de 2014).     
 
2. El Plan Parcial Ciudadela de la Justicia que fue contratado por parte de la 

Secretaria de Vivienda Social y ya Adoptado mediante decreto No. 0363 de 
2014, y la EMRU adelanto proceso de Licitación Pública, en busca de un 
promotor para este proyecto. Teniendo en cuenta que ya cuenta con la 
entrega del Globo No.1 a la Fiscalía General de la Nación para la 
construcción de su sede única.  
 

En consecuencia, se puede concluir que la meta se ha cumplido en el 100%, 
teniendo en cuenta que la EMRU adjudico el día 25 de julio de 2014 la licitación 
pública del “PROYECTO INMOBILIARIO CON USO COMERCIAL Y 
SERVIVIOS COMPLEMENTARIOS” del Plan Parcial Ciudadela de la Justicia. 
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Línea 6 – CaliDA: Buen Gobierno para Todos 
6.2          Componente: Gestión Fiscal, Contable y Financiera 
6.2.1       Programa: Sostenibilidad Fiscal y Soberanía tributaria con resultados  
6.2.1.10  Indicadores de Producto 
 

Nombre 
Unidad de 

medida 
Línea base 

2011 
Meta 2012-

2015 
Responsable 

Reducción de la 
cartera morosa de la 
SVS. 

               %              0           20 
Secretaría de 
Vivienda Social. 

 

Meta Plan de Acción: A diciembre 31 de 2013 se ha recuperado el 5% de la 
cartera vencida. 

 
Proyecto de Inversión BP 04042539 “Administración de Cartera de la Secretaria de 
Vivienda Social en el Municipio de Santiago de Cali”. 
 

Descripción de Logros 
 
En la ejecución de la vigencia 2014 se alcanzó un recaudo efectivo por                  
$ 790´505.337, equivalentes al  106.0 % de la meta de $746.633.000 establecida 
para esta vigencia en el plan del cuatrienio. A diciembre 31 de 2014, se lleva un 
acumulado de $ 2.158.187.147 equivalentes al 96.35% de la meta propuesta de     
$ 2.239´900.000 para los tres años trascurridos del plan. 
 
Las anteriores cifras se han logrado mediante el desarrollo de las siguientes 
actividades y procesos: 
 

 Entrega de la facturación a través del personal designado por 54.634 y 
16.970 entregadas a través del convenio suscrito con EMCALI para 
alcanzar a todos los deudores. 

 
 Con el fin de adjudicatarios morosos, ejecutando procesos de cobro 

persuasivo y coactivo, 4.693 citaciones, 694 notificaciones de los actos 
administrativos,  4.529 llamadas telefónicas  a fijos, a celular,  5.968 
mensajes de texto a los deudores.  

 
 Con el propósito de normalizar y recuperar la cartera luego del trámite de 

viabilidad del proyecto de acuerdo de fondo social, se radicó en el concejo 
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lográndose la aprobación del Acuerdo 0367 de Septiembre 19/2014, con 
vigencia hasta el 31 de Julio de 2015, beneficiando a los ciudadanos 
deudores localizados en la comunas 1,3,6,7,8,10,12,13,14,15,18,20,21.   

 
 A diciembre 31 de 2014 se lograron acoger a los beneficios del acuerdo 

2.028 deudores  con una nueva tasa de interés del 1%, 694 Deudores con 
rebaja del 99% de intereses por $ 3´837.474.156, lográndose una 
recuperación  para la normalización de la cartera incluyendo los recaudos 
por $4.627,979.493, resultando una cartera total a favor de la Secretaria de 
Vivienda Social a diciembre 31 de 2014 por $19.740´533.086.  

 
 De los 694 deudores acogidos al acuerdo se atendieron 182 personalmente 

en cinco jornadas itinerantes en la biblioteca de Desepaz y el resto en las 
oficinas de la Secretaría. Se realizaron cinco encuentros comunitarios con 
los deudores en los barrios para socializar el acuerdo 0367 de 2014. 

 
Línea 6 – CaliDA: Buen Gobierno Para Todos 
6.3           Componente: Cali, un gobierno transparente 
6.3.1        Programa: Información de Calidad para la Planificación Territorial. 
6.3.1.11   Indicador de Producto 
 

Nombre 
Unidad de 

medida 
Línea base 

2011 
Meta 2012-

2015 
Responsable 

Armonización de la base 
predial de la 
Administración 
Municipal. 

               %              0             50 

Departamentos 
Administrativos de 
Hacienda y Planeación, 
Secretaría de Vivienda, 
Dirección de Desarrollo 
Administrativo, 
Metrocali, Emcali. 

 
Meta Plan de Acción: A  diciembre 31 de 2014 se ha Diseñado la Base de Datos 
Actualizada, con el fin de depurar la base catastral. 

 
Proyecto de Inversión BP 04042541 “Actualización de la Base de Datos Catastral 
de los Predios que Figuran a Nombre de la Secretaria de Vivienda en el Municipio 
de Santiago de Cali”. 
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 E-mail: vivienda @gov.co 

 

Descripción de Logros 
 
Se actualizo la información de los 6.657 predios ubicados en el sector urbano y 
rural, mediante las acciones técnicas (visitas, localización, de predios, verificación 
de área y medidas, verificación propietarios y títulos) se determinó que 
aproximadamente 5.700 predios son de propiedad del Municipio de Santiago de 
Cali. 
 


