

## MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO

### Gestión Ambiental Municipal -Vigencia 2009

#### 1. Evaluación de la gestión ambiental en el marco del Plan de Desarrollo

Se presenta articulación parcial entre los diferentes instrumentos de planificación y presupuesto en materia ambiental, puesto que proyectos incluidos en el plan de desarrollo y plan de acción no se incorporan al plan de inversión ejecutado, lo que conduce a que no se cumplan las metas en los términos propuestos. Así mismo se observan proyectos considerados en el plan de desarrollo, de acción e inversión ejecutada, que no se reflejan en la ejecución presupuestal y proyectos de ésta, que no se evidencian en los demás instrumentos de gestión. Se encuentran casos de proyectos registrados como ejecutados en el plan de inversión rendido en Sircvalle, sin embargo éstos no se evidencian en la ejecución presupuestal, ellos fueron: Realización de obras de infraestructura en zonas de riesgos naturales y/o antrópicos y reactivación y funcionalidad del Clopad.

Existen proyectos en el Plan de Desarrollo estimados para su ejecución, desde el 2008, para el mejoramiento de la calidad ambiental y habitacional, que no se han cumplido, por tanto no se solucionan de manera oportuna problemas ambientales sensibles para la calidad de vida de la población.


Se observan proyectos presupuestados, que finalmente no se ejecutan en la vigencia, como canalización de aguas residuales en la cabecera municipal y zona rural, reposición de redes alcantarillado rural, canalización de aguas residuales caño Juana.

Las situaciones descritas reflejan fallas de planeación de la gestión ambiental e incoherencia entre la planificación y el presupuesto.

Por otra parte se destaca dentro de la gestión municipal, lo referente a la capacitación dirigida a la comunidad en programas de descontaminación, sensibilización en educación ambiental, uso apropiado de recursos naturales, educación y participación comunitaria en gestión ambiental y manejo de residuos sólidos.

#### 2. Evaluación del gasto ambiental

Para la vigencia 2009 este municipio ejecutó inversión ambiental por \$310.792.896 (Tabla No.1), observándose disminución del gasto del 44% con relación al 2008, se ilustra en la gráfica tendencia decreciente de la inversión ambiental.



### Prevención y atención de desastres

A través de este sector, se ejecutaron \$11.630.000 en mejoramiento de vivienda con riesgo estructural y campañas de prevención y atención de desastres. Este sector tiene una participación del 4% en la inversión ambiental.

### Agua Potable y Saneamiento Básico

Se ejecutan actividades de mantenimiento y construcción de redes de acueductos y alcantarillados, disposición final de residuos sólidos, capacitación a la comunidad en manejo de residuos sólidos. Se observa cumplimiento bajo (35%) de la inversión proyectada, dado que se apropiaron en el presupuesto, actividades para canalización de aguas residuales del caño Juana y canalización en concreto de la Quebrada Seca por \$112.000.000 y \$285.000.000, respectivamente, sin que sean ejecutados con recursos del SGP para agua potable, sumado esto a otros proyectos que no se ejecutaron. Este sector comparado con los otros, ocupa el 80% de la inversión ambiental total.


### Agropecuaria

Se ejecutan \$2.500.034 en control de hormiga arriera. Es el sector que menos participación tiene en este análisis (1%). Se aclara que en el presupuesto se ejecutan otras actividades en este sector que no son consideradas de beneficio ambiental, para este análisis.

### Medio Ambiente

Se ejecutaron \$47.670.000 en capacitaciones, sensibilización y educación ambiental, en manejo de residuos sólidos, dentro del programa de fortalecimiento a la cultura ambiental para dar cumplimiento al objetivo de cambiar la cultura ciudadana respecto del manejo de los recursos naturales.

Se compró por \$35.000.000, con ingresos corrientes de libre destinacion, el predio rural denominado El Guaico, localizado en el Municipio de El Águila, surte el acueducto de ACUAROBLE, área protectora de nacimiento de la quebrada El Naranjal, en una extensión de 50 hectáreas. Este sector representa el 15% en el total de inversión ambiental.



Durante la vigencia 2009 transfirió a la Autoridad Ambiental por sobretasa ambiental \$98.479.672 de lo recaudado por vigencia 2009 y vigencias anteriores.

La información ambiental rendida a este Ente de control fue incompleta con relación a los registros del presupuesto.

**Tabla No.1  
Inversión Ambiental -Vigencia 2009  
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO**

| SECTOR/PROGRAMA/<br>PROYECTO                    | APROPIACION<br>DEFINITIVA | TOTAL<br>EJECUTADO   | % EJEC.   | FUENTE DE<br>FINANCIACIÓN |
|---|---------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| <b>PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES</b>       |                           |                      |           |                           |
| Mejoramiento de vivienda con riesgo estructural | 1,720,000.00              | 1,720,000.00         | 100       |                           |
| Campañas de prevención y atención de desastres  | 10,190,000.00             | 9,910,000.00         | 97        |                           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>11,910,000.00</b>      | <b>11,630,000.00</b> | <b>98</b> |                           |
| <b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO</b>        |                           |                      |           |                           |
| <b>Alcantarillados</b>                          |                           |                      |           |                           |
| Reposición de redes de alcantarillados. Urbano  | 30,950,340.00             | 19,950,340.00        | 64        | SGP-AP                    |



| SECTOR/PROGRAMA/<br>PROYECTO                                     | APROPIACION<br>DEFINITIVA | TOTAL<br>EJECUTADO    | % EJEC.   | FUENTE DE<br>FINANCIACIÓN |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Reposición de redes de alcantar. Rurales                         | 14,000,000.00             | -                     | 0         | SGP-AP                    |
| Mantenimiento de la red de alcantarillado urbano                 | 36,004,408.00             | 36,004,408.00         | 100       | SGP-AP                    |
| Mantenimiento de la red de alcantarillado rural                  | 4,547,584.00              | 4,547,584.00          | 100       | SGP-AP                    |
| Reposición de redes de alcantar. Urbano                          | 1,157,500.00              | -                     | 0         | R.BCE                     |
|  | 1,469,834.00              | -                     | 0         |                           |
|  | 254,790.00                | -                     | 0         |                           |
| Canalización de aguas residuales en el Municipio                 | 13,900,000.00             | -                     | 0         | SGP-AP                    |
| Canalización aguas residuales caño juana                         | 112,000,000.00            | -                     | 0         | SGP-AP                    |
| Canalización en concreto quebrada seca                           | 284,981,561.00            | -                     | 0         | SGP-AP                    |
| Preinversión proyectos de alcantarillado                         | 45,828,088.00             | 40,000,000.00         | 87        | SGP-AP                    |
| Formulación proyectos de alcantarillado                          | 7,800,000.00              | -                     | 0         | SGP-AP                    |
| Programa de capacitación manejo de residuos                      | 5,150,000.00              | 5,150,000.00          | 100       | SGP-AP                    |
| Programa de capacitación manejo de residuos sólidos              | 2,554,000.00              | -                     | 0         | SGP-AP                    |
| <b>Residuos sólidos</b>  |                           |                       |           | SGP-AP                    |
| Disposición final de residuos sólidos                            | 112,128,529.00            | 112,128,529.00        | 100       | SGP-AP                    |
| Capacitación comunidad manejo de residuos sólidos                | 14,290,000.00             | 14,290,000.00         | 100       | SGP-AP                    |
| <b>Acueductos</b>  |                           |                       |           | SGP-AP                    |
| Mantenimiento de acueductos rurales                              | 9,751,601.00              | 9,751,601.00          | 100       | SGP-AP                    |
| Ampliación cobertura de acueductos rurales                       | 13,150,000.00             | 5,110,400.00          | 39        | SGP-AP                    |
| Promoción de grupos manejo sosten, de aguas                      | 2,060,000.00              | 2,060,000.00          | 100       | SGP-AP                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>711,978,235.00</b>     | <b>248,992,862.00</b> | <b>35</b> |                           |
| <b>AGROPECUARIO</b>  |                           |                       |           |                           |
| Control de hormiga arriera                                       | 2,560,000.00              | 2,500,034.00          | 98        |                           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,560,000.00</b>       | <b>2,500,034.00</b>   | <b>98</b> |                           |
| <b>MEDIO AMBIENTE</b>  |                           |                       |           |                           |
| Capacitación en uso apropiado de recursos Naturales              | 3,090,000.00              | 3,000,000.00          | 97        |                           |
| Adquisición y aislamiento de predios para acueductos Municipales | 100,000.00                | -                     | 0         |                           |
| Sensibilización y capacitac. en educación ambiental              | 3,605,000.00              | 3,580,000.00          | 99        |                           |



| SECTOR/PROGRAMA/<br>PROYECTO                               | APROPIACION<br>DEFINITIVA | TOTAL<br>EJECUTADO    | % EJEC.   | FUENTE DE<br>FINANCIACIÓN |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Educación y participación<br>comunitaria gestión ambiental | 3,090,000.00              | 3,000,000.00          | 97        |                           |
| Capacitación en programas de<br>descontaminación           | 1,030,000.00              | 1,030,000.00          | 100       |                           |
| Articulación plan de gestión<br>ambiental                  | 2,060,000.00              | 2,060,000.00          | 100       |                           |
| Compra de predios  | 17,005,155.00             | 17,005,155.00         | 100       | ICLD                      |
|  | 17,994,845.00             | 17,994,845.00         | 100       | R.BCE                     |
| Convenio CVC Alcaldía                                      | 49,894,154.00             | -                     | 0         | R.BCE                     |
|  | 751,328.00                | -                     | 0         | INT. DEV.                 |
|  | 899,374.00                | -                     | 0         | R BCE                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>99,519,856.00</b>      | <b>47,670,000.00</b>  | <b>48</b> |                           |
| <b>TOTAL INVERSION<br/>AMBIENTAL</b>                       | <b>825,968,091.00</b>     | <b>310,792,896.00</b> | <b>38</b> |                           |
| <b>TOTAL GASTOS DEL<br/>MUNICIPIO</b>                      | <b>12,955,895,007.00</b>  | <b>10,060,602,033</b> | <b>78</b> |                           |