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ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 



EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN – GOBIERNO 

 PLANEACION 



• Iluminación Parque urbanización Tequendama, en las 

carreras 42 y 43 entre la calle 5B y 5C en el sector de la 
Parroquia la Ascensión del Señor 

EJECUTADAS– PLANEACION 



EJECUTADAS -PLANEACION 

Iluminación Calle 8 entre carrera 39 y 36A se incluyen todas las 

calles.  
• Se repotenció con  Luz Amarilla 

• Se incluirá tramo para programación de 

cambio gradual a LUZ BLANCA dentro 
futuro proyecto del Barrio Eucarístico. 



• ILUMINACION LUZ BLANCA PARQUES 

EJECUTADAS–PLANEACION 

Calle  9C – Cr  31 y 32  Calle  9C – Cr  31 y 32  



EJECUTADAS–PLANEACION 

• ILUMINACION LUZ BLANCA PARQUES 

Calle  9C – Cr  29  



EJECUTADAS–PLANEACION 

Calle  9C – Cr  28  

• ILUMINACION LUZ BLANCA PARQUES 



EJECUTADAS–PLANEACION 

Calle  9C – Cr  27 

• ILUMINACION LUZ BLANCA PARQUES 



 

 

 

 

APROBADAS– PLANEACION 

CAMBIO LUMINARIAS AMARILLAS POR BLANCAS 

               
  

Proyectos  de Alto impacto Nivel B-Selección  proveedor luminarias 

mediante convocatoria pública. (Entre 25 y 50 luminarias) 

Parque del Búho en la 

carrera 62 entre calles 1b y 

1c. 

Levantamiento y Ejecución por 
parte de Megaproyectos para el  
último trimestre del 2016. 



 

 

 

 

 CAMBIO LUMINARIAS AMARILLAS POR BLANCAS 

               
  

Proyectos  de Alto impacto Nivel C-Selección  proveedor luminarias 

mediante convocatoria pública. (Más de 50 luminarias) 
 

APROBADAS–PLANEACION 

Parque los Caracolíes en la carrera 
57 y 62, entre calles 2 y 2a del 
Barrio Cuarto de Legua.  

Este proyecto se incluirá en el 
PLAN ANUAL DE SERVICIO 2017 



 

 

 

 

CAMBIO LUMINARIAS AMARILLAS POR BLANCAS 

               
  

Proyectos  de Alto impacto Nivel C-Selección  proveedor luminarias 

mediante convocatoria pública. (Más de 50 luminarias) 

Parque Puente Palma frente al 
colegio politécnico en la carrera 62 y 
63, entre calles  2  y 2a Barrio 
Pampalinda. 

APROBADAS– PLANEACION 

Este proyecto se incluirá en el 
PLAN ANUAL DE SERVICIO 2017 



GESTION-PLANEACION 

INVERSION  

               
  

$ 230.016.055 

       25       
PROYECTOS   
EJECUTADOS 
A LA FECHAS 

 

# 
No. DE 

PROYECTO 
DIRECCIÓN BARRIO TIPO 

VALOR 
APROBADO [$] 

ESTADO A 
SEP/2016 

1 719 CALLE14 CON KAR 26  SAN FERNANDO VIEJO  ZONA VERDE  7.018.842  EJECUTADO 

2 518 C 6 / K 39A Y K 42 TEQUENDAMA  ZONA VERDE           3.018.084  EJECUTADO 

3 521 C 3 / 39 - 47 URBANIZACION NUEVA GRANADA  ZONA VERDE              308.723  EJECUTADO 

4 830 KRA 3B OE entre CLL 7 Y 8 OESTE BELLAVISTA ZONA VERDE          2.916.789  EJECUTADO 

5 1416 K3 - C13 OE  BELLAVISTA  ZONA VERDE              962.394  EJECUTADO 

6 1447 CARRERA 43 ENTRE C 1A Y C 2  EL LIDO   ZONA VERDE            3.683.786  EJECUTADO 

7 1448 CARRERA 43 ENTRE C 2 Y C2A  EL LIDO   ZONA VERDE            3.742.913  EJECUTADO 

8 1449 CARRERA 43 ENTRE C 2A Y C 3  EL LIDO  ZONA VERDE           3.659.327  EJECUTADO 

9 1450 CARRERA 43 ENTRE C 3A Y C 4  EL LIDO  ZONA VERDE           3.263.891  EJECUTADO 

10 1474 CARRERA 43 CON CALLE 4A  EL LIDO  ZONA VERDE           1.213.711  EJECUTADO 

11 1477 CARRERA 43 CON CALLE 5  EL LIDO  ZONA VERDE           5.789.446  EJECUTADO 

12 1443 CALLE 1D ENTRE K 67 Y K 68  EL REFUGIO  ZONA VERDE              412.335  EJECUTADO 

13 1456 CARRERA 67 CON CALLE 2C  EL REFUGIO   ZONA VERDE            2.014.710  EJECUTADO 

14 1203 KRA 24 / CLL 3 Y 5 MIRAFLORES PARQUES          2.427.925  EJECUTADO 

15 1451 CARRERA 43A ENTRE C 5 Y C 5A  NUEVA TEQUENDAMA  ZONA VERDE              760.723  EJECUTADO 

16 1625 Carrera 42 entre Calle 5B y 5C  TEQUENDAMA   ZONA VERDE          43.633.587  EJECUTADO 

17 2246 CLL 9D / K 61 Y K 62  CAÑAVERALEJO - SEGUROS PATRIA  ZONA VERDE         33.367.756  EJECUTADO 

18 2254 K 63A / CLL 10  CAÑAVERALEJO - SEGUROS PATRIA   ZONA VERDE          14.234.801  EJECUTADO 

19 2344 C 9_K 37A Y 37  EUCARISTICO   ZONA VERDE            4.438.372  EJECUTADO 

20 2144 K 42A / CLL 9C Y D  LOS CAMBULOS   PARQUES          20.961.735  EJECUTADO 

21 2377 K 3 / C 14 Oeste  BELLAVISTA   CANCHAS            8.658.069  EJECUTADO 

22 2407 K 5 OEST/ C 14 OEST  BELLAVISTA   VIAS            3.619.807  EJECUTADO 

23 2261 K 65 / CLL 1  LA CASCADA   CANCHAS          27.259.139  EJECUTADO 

24 2399 K63A /C 1C1 Y C 2  LA CASCADA   ZONA VERDE          17.128.743  EJECUTADO 

25 2472 CLL 2 Y CLL 3 / K 55 U. DEP. A. GALINDO PL. TOROS  VIAS  15.520.947  EJECUTADO 

PROYECTOS EJECUTADOS (CAMBIO GRADUAL A LUZ BLANCA) 



GESTION-PLANEACION 

 

 

 

 

               
  

Calle 4- Cr 43 
Calle 3- Cr 43 Calle 2-Cr 43 



GESTION-PLANEACION 

 

 

 

 

               
  

Cr 43-Cll  2 y  1 Cr  43  entre Cl 4 y 5 



GESTION-PLANEACION 

 

 

 

 

               
  

Cll 4 entre Cr 44 y 45 

Cr 63-Calle 3 



GESTION-PLANEACION 

               
  

CALLE 9D ENTRE CR 61 Y 62 BIS 
CAÑAVERALEJO-SEGUROS PATRIA 
 



TRAMITE DEPENDENCIA-PLANEACIÓN 

Decreto Municipal 0203 de 2001 – Estatuto Orgánico Funcional Alcaldía 

 

 

• Licencias de Construcción expedidas por la Curadurías Urbanas 

• Curadores aplicación normas vigentes para aprobación de licencia 

• Ejecución obra de acuerdo con la licencia. 

 

SI INCUMPLEN se da inicio de procedimiento legal - Apertura investigación 

administrativa SEGÚN la Ley 1437 de 2011 

 

             COMPROMISO DE La Subdirección de Recurso Físico       

 

VIGILANTE de procesos de demolición sin licencia en Barrios 

denunciados San Fernando Viejo y Miraflores. 
           

 CONTROL  PERMISOS PLANES CONSTRUCCION Y NORMAS CURADURIA 

         

CONTROL 

SOLICITAN  apoyo de la comunidad, denunciando 
ACTIVIDADES IRREGULARES 



INVIABLE-PLANEACION 

 FALTA DE PARQUEADEROS GENERAN PROBLEMATICAS DE INSEGURIDAD 

sectores de Tequendama y El Templete 

Planeación             Barrio creados de vocación residencial, se consolidó entre       

                                1960-1970   Exigencia parqueaderos  era  mínima  

                                      

Estatuto USOS DEL SUELO     Acuerdo 10 de 1193 + VARIOS Predios 

TRANSFORMARON su uso residencial a otros usos (Salud-Servicios Fúnebres) 

 

Se consolidó sin posibilidad de requerimientos de parqueo 

 

 

  ACTUALMENTE APLICA  EN CASOS DE CONSTRUCCIONES NUEVAS 



COMUNA 19 – 2da Visita Alcalde 

GOBIERNO  



ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LOS TERRITORIOS PROGRESAN CONTIGO 
PRIMERA VISITA 

2016 



EJECUTADA-GOBIERNO 

RESPUESTA: Se llevó acabo el martes 26 de abril en el Cali 

• REALIZAR MESA DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIA CON GOBIERNO,  POLICIA 
METROPOLITANA, TRANSITO Y COMUNIDAD 



EJECUCION-GOBIERNO 

•  REALIZAR SEGUNDA MESA TRABAJO COMUNIDAD/POLICIA 

RESPUESTA: SE REALIZÓ EL  MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE EN EL CALI 19 

• REVISIÓN PROBLEMATICAS GENERALES A NIVEL DE SEGURIDAD 

• TRABAJO COMUNIDAD-POLICIA  

• COMPROMISOS-SEGUIMIENTO-PLANES DE TRABAJO 



. INFLUENCIA ESTADIO PASCUAL GUERRERO 

• AUMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR INFLUENCIA 
DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO 
 

TOTAL OPERATIVOS CAMPAÑAS SECTORES 

83 

PREVENCION HURTO BANCOS 

SAN FERNADO-TEQUENDAMA-
EUCARISTICO-TEMPLETE-SANTA 

ISABEL-CAMBULOS-LIDO-BELLAVISTA-
REFUGIO-CAMINO REAL-

PAMPALINDA-UNIDAD 
PANAMERICANA-MORTIÑAL-CAMINO 

REAL-NIZA SEGUROS PATRIA-
URBANIZACION MILITAR-MONACO-

SEMINARIO-EL REFUGIO 

PREVENCION HURTO A MOTOS 

PREVENCION HURTO A VEHICULOS 

PREVENCION HURTO A PERSONAS  

PREVENCION HURTO A RESIDENCIAS 

PREVENCION HURTO COMERCIO 

PREVENCION HOMICIDIO 

PREVENCION LESIONES PERSONALES 

PREVENCION CONSUMO SUSTANCIAS 
ALUCINOGENAS 

PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

• RESPUESTA: Campañas y Operativos en el sector Policía 

Metropolitana: Captura hombre y mujer con marihuana y 

bazuco, avaluados en $12.650.000 
 

 

EN EJECUCION-GOBIERNO 



EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

• RESPUESTA: Intervención en Parques Apadrinamiento: 

Parque Nombre del Padrino 
 Fecha de 

Intervención  

PARQUE DEL PERRO CARRERA 34 CON 
3 BIS 

CDT. ESTACION Y PT ANGULO 
HURTADO HANIER 

21/09/2016 

PARQUE PAMPALINDA CARRERA 57 Y 
62 ENTRE CALLES 2 Y 2ª 

CDT. ESTACION Y ST RAMIREZ 
MOLINA JORGE HERNAN 

18/10/2016 

• AUMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR INFLUENCIA 
DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO 
 



 

 

 

• RESPUESTA A Situación Barras “Bravas” Dispositivos Especiales, 

acompañamiento, control a integrantes Barras Bravas y con puntos 

de encuentro, apoyo Comando Operativo de Seguridad Ciudadana. 

Minimizando riesgos.                                                   

EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

CONSOLIDADO ACCIONES 

• AUMENTAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA MINIMIZAR INFLUENCIA 
DEL ESTADIO PASCUAL GUERRERO 
 



EJECUTADAS/EJECUCION-GOBIERNO 

INTERVENCION-PREVENCION  
  EDUCACIÓN CIUDADANA  

INFLUENCIA ESTADIO PASCUAL GUERRERO 



 

 

 

 

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

• SE  REQUIERE  FORTALECER  FRENTES  DE  SEGURIDAD 

APOYO  con prevención y educación ciudadana 
 
OBJETIVO: Construir  muro de contención frente a delincuencia. 
                      Atacar factores riesgo por DESCUIDO y FALTA  PIE DE  FUERZA           

                      Entrega Volantes educativos. 

Dar a conocer líneas de emergencia, línea 156 Red de 
aliados y número celular de los cuadrantes. 

DURANTE LAS REUNIONES:  Curso antirrobo, sensibilización, 
concientización, medidas de prevención, invitación para 
denunciar, manejo aplicación  
  

RESPUESTA   



 

 

 

 

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

RESPUESTA: Fortalecimiento de Frentes de Seguridad en los 
Barrios El Lido- Bellavista-Colseguros-Templete 

• SE  REQUIERE  FORTALECER  FRENTES  DE  SEGURIDAD 



 

 

 

 

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

RESPUESTA:  Policía MECAL: Se han fortalecido dos frentes de 

seguridad con apoyo del CAD (Centro Automático de Despacho) 

Cámaras Nuevas para el 2016:  

   

         Primer semestre: Instaladas siete (07) en 

Carrera 36 Calle 7 

Carrera 32 Calle 9 

Calle 9 carrera 28 

Carrera 55 Calle 1                                                    

Carrera 55 Calle 2 

Carrera 55 Calle 3 

Carrera 66 Calle 9 

Cuenta con ochenta y ocho (88) cámaras de video vigilancia,   

De estas se instalaron 49 en el 2015.  

• SE  REQUIERE  FORTALECER  FRENTES  DE  SEGURIDAD 



 

 

 

 

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

          Segundo Semestre:  Mediados de diciembre  para instalar Siete (07)    

 

Carrera 32 Calle 9 

Calle 2 con Carrera 52 

Sector el Mirador 

Estadio Pascual Guerrero 

Estadio Pascual Guerrero 

Carrera 52 con Calle 2 

Hospital Departamental  

• SE  REQUIERE  FORTALECER  FRENTES  DE  SEGURIDAD 

RESPUESTA:  Policía MECAL: Se han fortalecido dos frentes de 

seguridad con apoyo del CAD (Centro Automático de Despacho) 



 

 

 

 

EJECUTADAS / EN EJECUCIÓN –  GOBIERNO 

SE REQUIERE  CONTROLAR  EL  MICROTRAFICO FRENTE A INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

               

Intervención a los colegios ENTORNOS ESCOLARES “CONVIVENCIA Y PAZ” 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

PADRINO DEL COLEGIO  

(GR, NOMBRES) 
LICEO DEPARTAMENTAL  ST. Naun Andrés Calderón Pimiento 

LA GRAN COLOMBIA   ST. Naun Andrés Calderón Pimiento 

POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI ST. Cesar Augusto Rodríguez Téllez 

25 DE JULIO ST. Cesar Augusto Rodríguez Téllez 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS  ST. Naun Andrés Calderón Pimiento 

LOS CRISTALES  ST. Naun Andrés Calderón Pimiento 

TULIO ENRIQUE TASCON  ST. Naun Andrés Calderón Pimiento 

SANTA LUISA ST. Cesar Augusto Rodríguez Téllez 

INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL 
ANZOATEGUI 

TE. TABARES RESTREPO HOOVER JOSE 

INSTITUCION EDUCATIVA FRAY 
CRISTOBAL DE TORRES 

CT. TEJADA TORRES JOSE RICAUTE 

INSTITUCION EDUCATIVA 
MULTIPROPOSITO 

  ST. MONTES ROBLES MARIAN MARISELLA 

INSTITUCION EDUCATIVA EUSTAQUIO 
PALACIOS 

MY. BOTERO OSPINA PAULO CESAR 

INSTITUCION EDUCATIVA JUANA 
CAICEDO Y CUERO 

MY. VARGAS CASTAÑO JHON JAIRO 



EJECUTADAS-GOBIERNO 

SE REQUIERE  CONTROL  A  CONTAMINACION VISUAL 
EN EL CORREDOR DE LA CALLE 5 (MIRAFLORES-EL REFUGIO) 

OFICINA DE PUBLICIDAD VISUAL:  
 
REALIZA OPERATIVOS PERMANENTES  DE CONTROL Y PREVENCIÓN.                                

RETIRO DE 34 AVISOS DE POSTES Y ARBOLES 

 RESPUESTA 



DIRECCIÓN COMUNA BARRIO 
NOMBRE 
ESTABLEC. 

ESTADO DE PROCESO 

C6 34 38 19 EUCARISTICO 

RANCHOS 
Y LICORES 

COSTA 
BRAVA 

PRESENTO DOCUMENTOS COMPLETO EN VISITA, 
TIENE USO DE SUELO PERMITIDO PARA VENTA Y 
CONSUMO DE LICOR  

CLL 8 26 61 19 ALAMEDA CALI CLUB PRESENTO DOCUMENTOS COMPLETOS EN VISITA 

EJECUTADAS-GOBIERNO 

REVISION USO DEL SUELO DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS SIN 
CONTROL 

Resultados Operativos 



SE SOLICITA ROTACIÓN  PERSONAL POLICIVO EN EL CAI BELLAVISTA 
ASIGANDO AL CUADRANTE DE LA ESTACIÓN DEL LIDO. 

TRAMITE DEPENDENCIA-GOBIERNO 

-POLICIA INFORMA QUE LOS TRASLADOS SON 
PROCESOS INTERNOS. 
 
-POLITICAS DE LA INSTITUCION EL PERSONAL DEBE 
ESTAR MINIMO CADA 2 AÑOS EN CADA UNIDAD. 
 
-SE HIZO ROTACION EN EL GRADO DE OFICIALES. 
 

RESPUESTA 



TRAMITE DEPENDENCIA/GOBIERNO 

• SE REQUIERE MAS EFECTIVIDAD-SERVICIO DE POLICIA DE LA 
ESTACION DE JUNIN 

• SEGÚN EL MODELO VIGILANCIA POR CUADRANTES: 
     LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNA 19 ESTAN EN CABEZA DE  
     ESTACION DEL LIDO. 
 
• LA JURISDICCION DE LA ESTACION DE JUNIN, ES LA COMUNA 9. 
 
• ATENCIÓN INMEDIATA: LA POLICIA LANZÓ APLICACIÓN MÓVIL  

PARA QUE CIUDADANÍA PUEDA CONECTARSE DE MANERA RÁPIDA 
Y EFECTIVA CON ESTE ORGANISMO.   “POLIS” 

RESPUESTA 



GESTION EN LA COMUNA 19 

Apoyo de 720 hombres  para  contrarrestar  
conductas  y situaciones que afectan la  
seguridad en Cali. 

 

Énfasis en control y prevención en hurto de 
personas, hurto a celulares, tráfico de 
estupefacientes y prevención del homicidio. 



GESTIÓN EN LA COMUNA 19 

GESTION COMUNITARIA 

Objetivo:  

Participación Ciudadana e 

integración con la comunidad 

  

Cercanía con la ciudadanía, 

trabajar en equipo para 

recuperar espacios donde se 

cometen ilícitos y hacer frente 

acción delincuencial 



GESTIÓN EN LA COMUNA 19 

ENCUENTROS COMUNITARIOS 

  

• BARRIOS NUEVA TEQUENDAMA-TEQUENDAMA-LA CASCADA-EL LIDO 

• PRESENTACIÓN MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA POR CUADRANTES   

• ESTRATEGIA CONTRA HOMIDICIOS Y LESIONES PERSONALES EICOS 

• PLAN DE TRABAJO EN CUANTO A PREVENCIÓN EN DELITOS MAS COMUNES 



GESTIÓN EN LA COMUNA 19 

ACCION CÍVICA INFANTIL Y JUVENIL 

 

PROMOCIÓN-INTEGRACIÓN-ESTRECHAR LAZOS AMISTAD-SENTIDO PERTENENCIA 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS 
  

Equipo de gestores de participación 
ciudadana y la Policía cívica infantil y 
cívica juvenil. 

Actividades lúdicas y deportivas  



GESTIÓN EN LA COMUNA 19 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION 



COMUNA 19 – 2da Visita Alcalde 

DEPORTES 



EJECUTADA-DEPORTES 

 MESA DE TRABAJO Y RECORRIDO CANCHAS BARRIALES 

27 de abril:  Primera Reunión con el Secretario 
de Tránsito en el Cali 19 
MAYO 17:  Recorrido por los escenarios Barriales. 
5 de julio: Segunda reunión en la Secretaría de 
Deportes y conclusiones 



     . SE REQUIEREN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  ESCENARIOS BARRIALES 

 Barrio Joaquín Borrero: Se incluyó el proyecto para el año 2016 con recursos     

 por dependencia. SERA PUBLICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE-    
ADJUDICADO EN ENERO  y EJECUTADO EN PRIMER TRIMESTRE 2017 

  

Centro Deportivo Fundadores:    Se priorizó por dependencia para la 
vigencia 2016 con juegos Biosaludables.   ESTA EN PROCESO DE 
LICITACION 

APROBADAS-DEPORTES 



  . SE REQUIEREN MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  ESCENARIOS BARRIALES 

Barrio Los Cámbulos:    
Se incluye en la vigencia 2018 para realizarse con recursos de dependencia.  

APROBADAS-DEPORTES 

Barrio el Refugio: Se incluye el escenario para programa “Viva al 

Parque en Familia” acompañado por mingas para demarcación de 

la cancha e  intervenciones pequeñas. Para la segunda semana de 

OCTUBRE             



SE REQUIEREN  MEJORAS EN  INFRAESTRUCTURA  ESCENARIOS BARRIALES 

Barrio Niza Seguros Patria:  Parque cancha Múltiple:  

recuperación de la placa. Se incluye dentro del Plan de 

Acción de la Secretaría de la vigencia 2017, con 

recursos de dependencia. 

APROBADA-DEPORTES 



. SE REQUIERE  MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  ESCENARIOS BARRIALES 

Barrio Cuarto de Legua:  

 

Técnicamente es viable realizar adecuaciones como 

parque lineal, incluyendo el área de Pampalinda. Está el 

proceso anteproyecto.   

APROBADA-DEPORTES 



SE REQUIERTE MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA  ESCENARIOS BARRIALES 

Brisas de los Cristales: Adecuación Cancha de futbol-pendiente verificar 

legalidad de los predios con documentación de la comunidad y la 

posibilidad de construir debido al cableado eléctrico que pasa por ese 

punto.  

Barrio Mortiñal: cancha de futbol 8 en tierra: el espacio no cumple con 

especificaciones técnicas para una cancha en grama natural. Se va a 

visitar el 16 de septiembre para verificar espacio y su pertenencia al 

Municipio y mirar opciones para intervención y mejora. 

TRAMITE DEPENDENCIA-DEPORTES 



INVIABLES-DEPORTES 

Barrio el Refugio Divino Salvador: La comunidad solicita 

una pista de trote pero este espacio deportivo no cumple 

con la normatividad vigente para la ejecución de este 

proyecto. 

Barrio La Cascada: cancha de futbol, cancha múltiple y de 

patinaje: El sistema de riego no es viable para esta vigencia 

pendiente diseños para la adecuación de cancha múltiple.   



 EJECUTADA/DEPORTES 

. LA COMUNIDAD SOLICITA HACER USO AREAS SOCIALES CLUB 
TEQUENDAMA 

 

 

LA COMUNIDAD PUEDE  HACER USO DE LOS EQUIPAMENTOS UBICADOS EN EL 
CLUB, POR MEDIO DE LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS GRATUITOS DE LA  
SECRETARIA DE DEPORTES. 

ESCENARIOS 
Cancha Futbol 11,8,5 
Cancha Baloncesto 
Cancha Voleibol 
Cancha Tenis  

PREVIA COORDINACION HORARIOS 



.  COMPRA LOTE  ANTIGUO ISS-PARA ZONA RECREACION BARRIO BELLAVISTA 

• Para esta vigencia según políticas administración actual, los 

proyectos tendientes a complementar, terminar, mantener y poner 

en funcionamiento los escenarios deportivos y recreativos 

existentes, tienen prioridad  sobre la compra de terrenos y la 

construcción de nuevos escenarios.  

 

• Se dará el apoyo técnico para priorización en próximas 

vigencias acorde con los recursos asignados a la Secretaría de 

Deporte y Recreación y/o cofinanciados acorde con el Plan de 

Desarrollo de la Comuna.  
 

INVIABLE-DEPORTES 



GESTION-DEPORTES 

PROYECTO VALOR(PESOS) EJECUCIÓN

ADECUACION JUEGOS 

BIOSALUDABLES, CARRERA 61 # 9 - 

99, BARRIO FUNDADORES, 

COMUNA 19.

121.000.000

Sera publicado en el mes de 

noviembre – diciembre para ser 

adjudicado en el mes de enero como 

reserva excepcional y ser ejecutado en 

el primer trimestre 2017.

ADECUACION CANCHA MULTIPLE 

BARRIO JOAQUIN BORRERO 

SINISTERRA, CALLE 6 CON CARRERA 

58

163.982.886 Se encuentra en proceso de licitación.

284.982.886

INVERSIÓN DEPENDENCIA C19

PUBLICADO EN NOVIEMBRE 
PARA ADJUDICAR EN ENERO Y 
EJECUTAR EN EL PRIMER     
      TRIMESTRE DEL 2017 

 



GESTION-DEPORTES 

   PROGRAMA CUERPO 
                    Y   
             ESPIRITU 

1.415 BENEFICIARIOS 



GESTION-DEPORTES 

   PROGRAMA DEPORVIDA 

1.335 BENEFICIARIOS 



COMUNA 19 

DAGMA 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
MESA DE TRABAJO 

REALIZADA EL 13 DE MAYO EN EL CALI 19. CON LA PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES 
DEL COMITÉ AMBIENTAL-DIRECTOR DAGMA-FUNCIONARIOS DAGMA 

TEMAS PETICIONES PRIMERA VISITA ALCALDE 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

ORILLA RIO CAÑAVERALEJO EN SU PASO POR LA COMUNA 
 
Grupo de Residuos Sólidos del DAGMA-POLICÍA AMBIENTAL-CIUDAD LIMPIA 
Recuperación en sitio impactado el 19 DE MAYO de 2016  altura de la Carrera 
56 con calle 5, a orillas del rio Cañaveralejo recolección de  2 m3 de residuos 
ordinarios y 2 m3 de escombros. 
 

 CONTROL A  RESIDUOS SÓLIDOS 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

ORILLA DEL RIO CAÑAVERALEJO EN SU PASO POR LA 
COMUNA 19 
   
23 y 24 de JUNIO DAGMA hizo recorrido de inspección               SITIO SIN IMPACTO  
 

 
 
 
 
 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
CONTROL A RESIDUOS SÓLIDOS 
 

                                LOTES, ZONAS VERDES, SEPARADORES VIALES. 
 
CALLE 2 ENTRE CARRERA 62 Y 63 
 
Los días 22 de JUNIO y 18 de JULIO de 2016, el DAGMA realiza visita de inspección al 
lugar indicado por la comunidad y se encuentra sin impacto. 
 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
DENTRO DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS QUE CRUZA LA COMUNA  
19  A  NIVEL DE LA CARRERA 64 

El DAGMA realizó recorrido el 18 de JULIO de 2016, por el canal de aguas lluvias para 
inspección:  Se encuentra sin impacto por residuos sólidos, en algunos puntos existe algo 
de material vegetal producto de la arborización del sector. 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

EN LA SALIDA DEL AUDITORIO DEL COLEGIO SANTA DOROTEA 
 
El DAGMA realizó visita de inspección el día 14 de JULIO DE 2016 : Se encontró impactado por 
escombros. Al encontrarse  escombros en predio privado, se hacen recomendaciones al 
sacerdote de la iglesia Colseguros para el levantamiento de estos residuos mediante Acta No. 
3511 y se da un plazo de 24 horas para su ejecución 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

EL DÍA 27 DE JULIO DE 2016, EL DAGMA REGRESA AL SITIO A 
INSPECCIONAR Y SE ENCUENTRA EL SITIO SIN IMPACTO 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
SEPARADOR DE LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 29 
 
El DAGMA realizó visita de inspección el día 22 de JUNIO de 2016               Se encuentra el 
sitio sin impacto. 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CALLE 10 A CON CARRERA 28   A  
 
El DAGMA realizó visita de inspección el día 18 de JULIO de 2016 y 
se encuentra el sitio sin impacto. 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CALLE 9C BIS ENTE CALLES 27 Y 28 
 
El DAGMA realizó visita de inspección el día 14 de JULIO de 2016 y se 
encuentra el sitio sin impacto. 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
CONTROL  A  CONTAMINACION   ATMOSFERICA 
 
Zonas más afectadas por la emisión de contaminantes por fuentes 
móviles son      
 
 
Corredor de la Calle 5 desde Barrio Miraflores hasta  Barrio El Refugio 
 
Intersección de la Avenida Roosevelt y la Calle 9 
 
Calle 9 entre Carrera 66 y 34 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL  A  CONTAMINACION   ATMOSFERICA 

Análisis Contaminación del aire se refiere al material 

particulado producido por la circulación contínua de 

vehículos, Monitoreo se ejecuta en la Estación Transitoria, 

ubicada en la Sub-estación de aguas residuales de 

Navarro 

EL CONTROL SE HACE CON LAS MEDICIONES 

 
Resultado: valores que oscilaron en promedio de 24.8 
ug/m3 Por debajo de la norma diaria nacional de 50 ug/m3 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL  A  CONTAMINACION   ATMOSFERICA 

operativos de inspección de gases contaminantes en diferentes puntos de la 

ciudad a los diferentes vehículos que transitan por la ciudad. 

• Unidad Móvil de inspección de gases vehiculares ( analizadores de gases) 
 
• Verificación del Certificado Técnico Mecánico y de Gases 
 
• Tarjeta Ringelmann es utilizada en la inspección de vehículos  a Diesel 

(ACPM) en operativos viales. 

METODOLOGÍA 

VIGILANCIA Y CONTROL DE FUENTES MOVILES 

DAGMA-TRÁNSITO 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL  A  CONTAMINACION   ATMOSFERICA 

 

No. VEHICULOS 

INSPECCIONADOS 

No. 

COMPARENDOS 

No. VEHICULOS 

INMOVILIZADOS 

896 52 24 

Vigilancia y control hacia fuentes móviles 
 

RESULTADOS MONITOREOS 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
CONTROL  A  CONTAMINACION   ATMOSFERICA 

Vigilancia y control hacia fuentes móviles 
 

RESULTADOS MONITOREOS 
FECHA LUGAR 
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26/07/2016 
AVENIDA 

ROOSEVELT 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 

01/08/2016 
AVENIDA 

ROOSEVELT 
71 1 1 0 0 2 0 4 1 

18/08/2016 

HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 

DEL VALLE 

102 2 2 0 0 2 0 6 2 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL  A  CONTAMINACION   ATMOSFERICA 
Vigilancia y control hacia fuentes móviles 
 

FECHA LUGAR DIRECCION 

20/09/
2016 

PUENTE NUEVO CALLE 44 ENTRE CALLE 7 Y 9 

12/10/
2016 

AVENIDA ROOSEVELT 
AVENIDA ROOSEVELT 

CARRERA 35 

20/10/
2016 

EL LIDO 
CARRERA 39 ENTRE CALLE 4 

Y 9 

El DAGMA, tiene programados otros 3 operativos de verificación de 
gases en la comuna 19, realizando pruebas de gases y verificación de 
Certificado de Revisión Técnico Mecánico y de Gases, imponiendo 
sanciones equivalentes a 15 SMLDV e inmovilizaciones por parte de 
los agentes de tránsito. 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

            OPERATIVOS DE VERIFICACIÓN DE GASES EN LA COMUNA 19 
 

Inspección de gases vehiculares - verificación de Técnico 
Mecánica y de Gases 
 
Imponiendo sanciones equivalentes a 15 SMLDV e 
inmovilizaciones  

26/07/2016 AVENIDA ROOSEVELT AVENIDA ROOSEVELT CARRERA 44 

01/08/2016 AVENIDA ROOSEVELT AVENIDA ROOSEVELT CARRERA 29 

18/08/2016 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL 

VALLE 
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 36 Y 38 

05/09/2016 PUENTE NUEVO CALLE 44 ENTRE CALLE 7 Y 9 

12/10/2016 AVENIDA ROOSEVELT AVENIDA ROOSEVELT CARRERA 35 

20/10/2016 EL LIDO CARRERA 39 ENTRE CALLE 4 Y 9 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

SE SOLICITA CONTROL  RUIDO  POR  FUENTES  MÓVILES  Y  FUENTES FIJAS 
 

Sector Parque del Perro, Sector Plaza de Toros, Cr 55 con Cl 1, Cr 39 entre Avenida  
Roosevelt y Cl 5, Sector Unilibre, Cl 9  entre Cr 66 y 50,  Cl 5 entre Cr 62 y 50 , Carpa 
Club San Fernando  

Seguimiento y Socialización Campaña 
  

       “LA VIDA TE SUENA MEJOR CON MENOS RUIDO” 
 
En establecimientos comerciales. Estas jornadas se iniciaron en febrero del 

año en curso, proyección para realizarlas por todo el año.  

PROGRAMAS “CALI VIVE LA NOCHE”   Zonas priorizadas del programa, intervienen 
Secretarías de Tránsito-Salud-Gobierno-Policía-Dagma 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
CONTROL  RUIDO  POR  FUENTES  MÓVILES  Y  FUENTES  FIJAS   
 

          RESULTADOS  

“VIVE LA NOCHE” 

ACCIONES ADELANTADAS CANTIDAD 

Total establecimientos visitados en los cuales se entrego 
material educativo de la campaña "la vida te suena mejor con 
menos ruido" 

23 

Total establecimientos nuevos con visita de control inicial 
(citados a capacitación) 

14 

Total medidas preventivas impuestas 1 

Total de amonestaciones escritas 1 

Mediciones de emisión de ruido 2 

Total de mediciones de ruido ambiental realizadas en los tres 
(3) puntos de monitoreo 

3 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
CONTROL  RUIDO  POR  FUENTES  MÓVILES  Y  FUENTES  FIJAS   
 

          RESULTADOS  

“VIVE LA NOCHE” 
TOTAL DE 145 ESTABLECIMIENTOS 

VISITADOS EN LA COMUNA 19, A 33 DE 

ELLOS SE LES REALIZÓ PRIMERA 

VISITA, QUE CONSISTE EN DAR 

REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR CON 

LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL VIGENTE: 
  

A 3 de los establecimientos se les realizó 

visita posterior para inspeccionar si 

cumplen con los requerimientos 

entregados y a 8 de ellos se les realizó 

seguimiento a medida preventiva (MPV). 

  



EJECUTADAS-DAGMA 
 
    RECUPERACIÓN DEL RIO CAÑAVERALEJO 
 
 
 
  

 El DAGMA Y COMITÉ AMBIENTAL DE LA COMUNA   

Recuperación sitio impactado por escombros:  19 DE MAYO de 2016  
altura de la Carrera 56 con calle 5, a orillas del rio Cañaveralejo 
recolección de  2 m3 de residuos ordinarios y 2 m3 de escombros. 

Campañas para reconocimiento del Río como afluente hídrico 
importante para la  comunidad. 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
• DESCARGA PLUVIAL CON AGUA RESIDUAL POR CONEXIONES ERRADAS 

 
 

DAGMA realiza recorridos por CANALES-RIOS-QUEBRADAS :  para 
identificar posibles vertimientos y conexiones erróneas hacia los mismos. 
 
Si encuentran CONEXIONES ERRADAS se traslada a EMCALI para confirmar, 
en caso positivo se pasa el oficio al DAGMA.  
 
DAGMA  hace apertura de solicitud de corrección con un plazo de 30 días 
calendario para el usuario. Si no hay corrección a dicho vertimiento se 
traslada a proceso jurídico al DAGMA 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

OBSERVACIONES GENERALES 
 
• DESCARGA PLUVIAL CON AGUA RESIDUAL POR CONEXIONES ERRADAS 

 
 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL  VERTIMIENTO  AGUAS  RESIDUALES  EN  PUENTE  PALMA  Y   CANAL 
COLECTOR AGUAS LLUVIAS DE LA CARRERA 64 

Puntos de ubicación de los vertimientos identificados y  tabla de proceso en el 
que se encuentran 

VERTIMIENTOS CANAL PUENTE PALMA 

Vertimientos 

identificados 
24 

Corregidos 14 

En proceso jurídico 10 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL PLAGAS 

INSTALACIÓN DE CEBO PARA CONTROL BIOLOGICO              

                                      HORMIGA ARRIERA 
 Mayo 03 de 2016: San Fernando  

 Mayo 29 de 2016: Pampalinda 

 Junio 17 de 2016: Joaquín Borrero  

 Junio 19 de 2016: Niza Seguros Patria 

 Junio 22 de 2016: Urbanización Tequendama 

 Julio  04 de 2016: Camino Real  

 Julio  10 de 2016: Tres de Julio 

 Julio  24 de 2016: Cuarto de Legua 

 Julio  25 de 2016: Nueva Tequendama 

  



EJECUTADAS-DAGMA 
 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL CARACOL AFRICANO 

ENERO-AGOSTO de 2016:  Atención de 47 solicitudes- 

recolección manual de Caracol Africano Total de 11.280 

especímenes recolectados entre los Barrios: 

Pampalinda, Nueva Tequendama, Miraflores, San Fernando Nuevo, San 

Fernando Viejo, Refugio, La Cascada, Niza Seguros Patria, El Lido, 

URESA y Cambulos 

Paralelamente: CAPACITACIONES a la comunidad para 

manejo de la especie en Nueva Tequendama, San Fernando 

Nuevo, LA cascada, Niza Seguros Patria y URESA 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

CONTROL CARACOL AFRICANO 



APROBADA-DAGMA 
 
PROYECTO PILOTO “APRADINAMIENTO PARQUES” 

• REUNIONES CON DAGMA Y ARQUITECTO 
DAVID MORENO (26 DE JULIO-17 DE 
AGOSTO) 

 
• ETAPA INICIAL DEL PROYECTO -

DIAGNÓSTICO 
 
• RECURSOS POR $93 MILLONES DE SITUADO 

FISCAL QUE EJECUTA EL DAGMA  
 

• EMPODERAMIENTO  Y COMPROMISO DE LA 
COMUNIDAD 
 
 



EJECUTADAS-DAGMA 
 
PEDAGOGÍA EN  CONSERVACIÓN  Y  CUIDADO  MEDIO  AMBIENTE  PARA 
LÍDERES Y RESIDENTES DE LA COMUNA:  SE DIVIDIO EN ZONAS LA COMUNA 

ZONA 1 Tres de Julio, Champagnat, Cedro, Colseguros 

ZONA 2 Cámbulos, Eucarístico, Urbanización  Tequendama, San Fernando Nuevo 

ZONA 3 

URESA, Nueva Tequendama, Cañaveralejo, Joaquín Borrero Sinisterra, Niza 

Seguros Patria  

ZONA 4 Cuarto de Legua, Refugio, Pampalinda, Cañaveral, Cascada, Bella Suiza 

ZONA 5 Nueva Granada, Santa Isabel, Lido, Miraflores, San Fernando Viejo 

ZONA 6 Bellavista, Mortiñal, Santa Bárbara, Brisas de los Cristales, Bosque Municipal 



EJECUTADAS-DAGMA 
 

ZONA LUGAR TEMA ACTIVIDAD 

1 Champagnat 
Separación en la 
fuente 

* Socialización del manejo 
adecuado del compostaje en 
la zona urbana 

* Clase práctica con punto 
ecológico 

2 

Parque el 
Templete Barrio 
Eucarístico 

Huertas urbanas 

* Socialización huertas una 
alternativa urbana 

* Clase práctica sobre diseño 
y especies a cultivar 

3 
Parque Calle 6A 
carrera 56 

Parques como 
zona de 
encuentro y 
educación 
ambiental 

* Socialización de la 
importancia de los parques 
como espacios comunitarios 

* Clase práctica con 
recorrido para socialización 
de especies arbóreas 
beneficio e importancia 

4 Parque del Búho Compostaje 

* Socialización del manejo 
adecuado del compostaje en 
la zona urbana 

* Clase práctica con 
compostera modular 

5 
Biblioteca del 
Deporte 

Cambio Climático 
y Uso eficiente 
del agua 

* Socialización de cambio 
climático y sus consecuencias 

6 
Biblioteca la 
Guaca Mortiñal 

Gestión del 
riesgo 

* Socialización manejo de 
eventos naturales como 
inundaciones y sismos 



   MESA TRABAJO CARPA SAN FERNANDO    
  (COMUNIDAD-DAGMA-SAN FERNANDO) 

informa que el DAGMA envió oficio a la Secretaría de Gobierno Convivencia y 

Seguridad, el día 23 de mayo de 2016, con Radicado No. 2016413300024614, 

informando que esta Autoridad Ambiental, no va a expedir permisos de emisión 

de ruido para la realización de eventos, hasta que no se realicen las 

adecuaciones locativas necesarias para no vulnerar la tranquilidad de los 

habitantes del sector. 

  

EJECUTADAS-DAGMA 

PENDIENTE   
REUNION    
CON  
PRODUCTOR 
DE LOS 
EVENTOS 
PARA 
BUSCAR 
ACUERDOS 



EJECUTADA-DAGMA 

LA COMUNIDAD SOLICITA MANTENIMIENTO 
Y PODA DE ARBOLES 

DIRECCION     CANTIDAD 
INTERVENIDA 

FECHA DE 
INTERVENCION 

CRA 61 HASTA LA 63A 
ENTRE CLL 1 y 2 

2 24/07/2016 

CRA 61 HASTA LA 63A 
ENTRE CLL 1 y 2 

16 27/07/2016 

CRA 61 HASTA LA 63A 
ENTRE CLL 1 y 2 

6 16/08/2016 

CRA 61 HASTA LA 63A 
ENTRE CLL 1 y 2 

2 17/08/2016 

CLL 9E No 27-19 1 01/09/2016 

CLL 9E No 27-40 1 01/09/2016 

CLL 9E No 27-46 1 01/09/2016 

CLL 9E No 27-21 2 01/09/2016 

CLL 5B1 y 5C con CRA 29 4 08/09/2016 

  

74 intervenciones, entre podas y talas. 



EJECUTADA-DAGMA 

PODA PALMA EN SECTOR DE COLSEGUROS 

DESDE EL 7 DE SEPTIEMBRE SE 
INICIO PROCEDIMIENTO DE 
PODA  DE LIMPIEZA. 
SUSPENDIO POR NIDO ABEJAS,  
SE SOLICITO APOYO CON  
BOMBEROS. 

EJECUTADA PODA  EN  CONJUNTO 
CUADRILLA DEL DAGMA Y 
BOMBEROS  VOLUNTARIOS  



INVIABLE-DAGMA 

CORTE  FICUS  
DAGMA REALIZÓ VISITA TÉCNICA Y SE 
EVALUÓ ESTADO FISICO Y FITOSANITARIO  

POR MEDIO DE OFICIO INFORMAN QUE 
NO REQUIERE INTERVENCIÓN  



INVIABLE-DAGMA 

SENDERO ECOLÓGICO Y RECREATIVO RESERVA EN BELLAVISTA-  zona 
La Trituradora, declarada como reserva por el Dagma 

POT se puede comprar predios en zona rural para protección de 

cuencas, una vez adquirido el predio se puede integrar al sistema 
municipal de áreas protegidas. 
 
En la actualidad el predio en mención no pertenece al municipio de 
Santiago de Cali. 
  



COMUNA 19 

TRANSITO 



EJECUTADAS TRANSITO-DEMARCACIÓN 

SE REQUIERE 
DEMARCACIÓN EN 
VARIOS PUNTOS DE LA 
COMUNA 

RESPUESTA 

  DEMARCACIÓN      
    BELLAVISTA 



EJECUTADAS TRÁNSITO-DEMARCACIÓN 

RESPUESTA 

  DEMARCACIÓN      
    BELLAVISTA 



EJECUTADAS-TRÁNSITO 

DEMARCACION  BELLAVISTA 



EJECUTADAS-TRÁNSITO 

DEMARCACION-COMUNA 19 



EJECUTADAS-TRÁNSITO 

DEMARCACION COMUNA 19 
  



EJECUTADAS-TRÁNSITO 



EJECUTADAS-TRÁNSITO 

SE SOLICITA SINCRONIZACIÓN DEL SEMÁFORO ENTRE CALLE 4 Y 5 
CON EL DE LA CALLE 5, EN LA CR 52 –ALTA ACCIDENTALIDAD  

Estas dos intersecciones semaforizadas quedaron 
conectadas a la central de tráfico, y actualmente se 
encuentran coordinadas por Flujo 3 



EJECUTADAS TRÁNSITO-DEMARCACIÓN 

Calle 9 C - Cr 24 

Calle 2 desde Cr 24 A a 24 B 

Calle 9 C- Cr 61 



EJECUTADAS TRÁNSITO-DEMARCACIÓN 

Calle 9 C –Cr 62 Calle 10–Cr 61 

Cr 27 –Cll  9 B 

Cr 23 C- Calle 10 A 

Cr 27 Cll 9 B Cr 62 Cll 9 B 



EJECUTADAS TRANSITO-DEMARCACIÓN 

Cinco Esquinas Miraflores Cll 3 Cr 52 

Cll  11 Cr 29 A Plazuela Bellavista Plazuela Bellavista 

Cll 9C BIS Cr 
24 a 29 
 



APROBADAS TRÁNSITO-REDUCTORES VIRTUALES 

COMUNIDAD SOLICTIA REDUCTORES VISUALES DE VELOCIDAD 
 
el Barrio Bellavista Cr 3 Oeste con Calle13 Oeste (plazuela) PENDIENTE PINTURA EN  
REDUCTORES ACTUALES  
 
Barrio Colseguros en la Cl 11 con Cr 29- Barrio Miraflores en la Cl 2A entre Cr 24A y 24B 
Barrio Niza Seguros Patria I en la Cr 62 y 62C con Cl 9 y  10 Avenida Guadalupe con Cl 3 
- VISITA TECNICA INDICA QUE NO AMERITA REDUCTORES, SE COMPLEMENTARA CON 
DEMARCACION. 
 

SECTOR DE BELLAVISTA 



EJECUTADAS/TRÁNSITO 

SE REQUIERE PEDAGOGIA PARA PARQUEO EN EL SECTOR DEL 
TEMPLETE  

RESPUESTA  



GESTION-TRÁNSITO 

GESTORES DE TRÁNSITO EN LA COMUNA 

Son 14 los gestores de movilidad destinados para la comuna 19. 7 
por turno. 
Los otros dos gestores se ubican de acuerdo a las necesidades en la 
comuna (semáforos apagados, eventos deportivos o recreativos, 
etc) 



COMUNA 19 

INFRAESTRUCTURA 



EJECUTADAS/EN EJECUCION-INFRAESTRUCTURA 

DIRECCIÓN ÁREA M2 COSTO ESTADO 

CARRERA 56 CON CALLE 1 24  $ 1.680.000 TERMINADA 

CALLE 9C ENTRE CARRERAS 53 Y 

55 

 

30.05  

 
$ 2.103.500 TERMINADA 

CALLE 1 ENTRE CARRERAS 63 Y 

65A  
31.3 $ 2.191.000 TERMINADA 

CALLE 8A ENTRE CARRERAS 47 Y 

50  
1.036 $ 72.520.000  TERMINADA 

CALLE 4B ENTRE CARRERAS 38D 

Y 38 
181.25 $ 12.687.500 EN EJECUCIÓN 

CARRERA 56 ENTRE CALLES 3 Y 1 775.56 $ 54.289.200 EN EJECUCIÓN 

CARRERA 61A ENTRE CALLES 9 Y 

10 
2.676 $ 187.320.000  EN EJECUCIÓN 

CARRERA 24C ENTRE CALLES 4 

OESTE Y 10 OESTE 
2.120 $ 148.400.000 EN EJECUCIÓN 

TOTAL 6.874   $ 481.191.200 



RECORRIDOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL-EMCALI-
COMUNIDAD-PARTICIPACION CIUDADANA  



EJECUTADAS/EN EJECUCION-INFRAESTRUCTURA 

CARRERA 56 ENTRE CALLE 3 Y 1 

ANTES  

INTERVENCION 

DESPUES DESPUÉS 



EJECUTADAS/EN EJECUCION-INFRAESTRUCTURA 

CALLE  8 ENTRE CARRERAS  47 y 50 

 

ANTES 

DESPUÉS 

INTERVENCIÓN 

INTERVENCIÓN 



EJECUTADAS/EN EJECUCION-INFRAESTRUCTURA 

CALLE 4B ENTRE CARRERA 38D Y 38 

ANTES 

INTERVENCION 

DESPUES 



EJECUTADAS/EN EJECUCION-INFRAESTRUCTURA 

Carrera 61A entre Calle 9 y 10 

ANTES 

EN EJECUCIÓN 



REAHABILITACIONES VIALES REALIZADAS POR LA SIV 

Carrera 24C entre Calles 4 oeste y 10 oeste 

EN EJECUCIÓN 



PROGRAMADAS-INFRAESTRUCTURA 

1.Calle 10 con Carrera 62Bis  

 

2. Carrera 62 entre Calles 9 y 10 

 

3.Carrera 63B entre Calles 6A y 9 

 

4.Carrera 63A entre Calles 5 y 6ª 

 

5.Calle 7A entre Carreras 47 y 50 

 

6.Calle 3A entre Carreras 36A y 36B 

 

7.Calle 4B entre Carreras 35A y 36 

 

8.Carrera 35 entre Calles 4A y 5 

 

9.Calle 4B con Carrera 36 

 

10.Carrera 36 entre Calles 4C y 4D 

 

11.Carrera 38 con Calle 4C 

 

12.Calle 4C entre Carreras 37 y 38 

 

Las siguientes vías se encuentran en 
programación para mantenimiento 
vial a través del Grupo Operativo de 
la S.I.V. 



13. Carrera 37 con Calle 4B 

 

14. Carrera 38C con Calle 3 

 

15. Calle 3 entre Carreras 38D y 38E  

 

16. Calle 4 entre Carreras 38E y 39 

 

17.Calle 4 entre Carreras 24 y 24B 

 

18.Calle 4 entre Carreras 24A y 24B 

 

19.Calle 4 entre Carreras 24C y 25 

 

20.Carrera 24C entre Calles 2 Oeste y 3 Oeste 

 

21.Carrera 60A entre Calles 2A y 3 

 

22.Calle 1B entre Carreras 60 y 62 

 

23.Calle 1C entre Carreras 62 y 61 

 

24.Calle 2B  entre Carreras 62 y 63B 

 

25. Calle 1A entre Carreras 60 y 62 

Las siguientes vías se encuentran en 
programación para mantenimiento 
vial a través del Grupo Operativo de 
la S.I.V. 

PROGRAMADAS-INFRAESTRUCTURA 



PROGRAMADAS-INFRAESTRUCTURA 

26. Carrera 64A entre Calles 1B y 1C 
 
27. Carrera 54 entre Calles 1B y 1C 
 
28. Calle 9B entre Carreras 32A y 24 
 
29. Carrera 28A entre Calles 10A y 11 
 
30. Calle 10A entre Carreras 28 y 29 A 

Las siguientes vías se 
encuentran en 
programación para 
mantenimiento vial a 
través del Grupo 
Operativo de la S.I.V. 



INVERSIONES INFRAESTRCUTURA 

PROYECTOS A EJECUTAR CON RECURSOS DE LA SIV - VIGENCIA  2016 

DIRECCION PRESUPUESTO 

Calle 3 entre Carrera 23 y 24A- Proceso 
No. 4151.S.A.16.2015, Pavimento Flexible. 
Acuerdo con EMCALI 

$  211.414.359 

PROYECTOS PARA INTERVENCION EN LA VIGENCIA  2017 

DIRECCION PRESUPUESTO 

Carrera 38D entre Calle 2A y 4 $ 236.796.132 

Carrera 24B entre Calle 2A y 4 $ 191.246.234 

PROYECTOS   EN EL POAI  -  PARA VIGENCIA   2017 

CODIGO-BP NOMBRE ACTIVIDAD VALOR 

18028903 

Construcción muro de 

contención – Calle 11 Oeste 

con Carrera 36.  

$ 186.000.000 



COMUNA 19 

EDUCACIÓN 



APROBADA–EDUCACION 

 

INSITUCION EDUCATIVA EUSTAQUIO PALACIOS 
Sede principal.  Proyecto comprende demolición cafetería, área 
administrativa, salón de profesores  y  coordinación, dos aulas y baño.    
Jornada única: ( Luego de realizada la demolición por ley 21) Proyectado 
construcción de un bloque que incluye aulas, baterías sanitarias y área 
administrativa. 

PROYECTO  
VALOR APROXIMADO:  6 MIL  MILLONES DE 
PESOS. 
CONTRATISTA: EDUARDO GIRONZA LOZANO 
PLAZO:  60 DIAS 
ESTA EN TRAMITE PREVIOS PARA ELABORAR 
ACTA DE INICIO 



EJECUTADA-EDUCACION 

IE POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI-Sede Principal 
 
 
              INSTALACIÓN REJAS Y PUERTAS SEGURIDAD  
 
BP: 20239985 
 
VALOR: $ 40.363.611 
 
CONTRATISTA:  PROYECTOS 
INGENIERÍA  MANTENIMIENTO SAS 
 



APORBADA–EDUCACION 

I.E  POLITECNICO MUNICIPAL DE CALI 
SEDE PRINCIPAL 

LEY  21 

 11 AULAS DE BASICA Y MEDIA  

 23 MEJORAMIENTOS DE AULAS 

 1 AULA MULTIPLE COMEDOR 

 1 BATERIAS SANITARIAS 

VALOR TOTAL PROYECTO 

$ 3’321.298.299 



INVIABLES –EDUCACION 

 
SEDE EDUCATIVA 25 DE JULIO 
 
SEDE GENERAL ANZUATEGUI 
 
IE LICEO DEPARTAMENTAL,  
 
SEDE LA PRESENTACION 
 
SEDE GRAN COLOMBIA 
 

SECRETARIA INFORMA QUE SE REVISARAN 
PRIORIDADES DENTRO DEL  PRESUPUESTO 
DEL  2017 



COMUNA 19 

CULTURA 



EJECUTADA – CULTURA 

• APOYO CON LA ORGANIZACIÓN Y 
AUTORIZACION DE EVENTOS ARTISTICOS EN LOS 
PARQUES 

Incentiva y visibiliza a los artistas, priorizando que sean de la 
comuna donde se va a realizar el evento y ofrece acompañamiento. 

PROGRAMA PLAZAS Y PARQUES 

La coordinación de Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura y Turismo ha 
recibido dos solicitudes para apoyar eventos culturales en la Comuna. 
 
Esta se encuentra a la espera de la comunicación oficial del profesional del 
C.A.L.I, con miras a otorgar el respaldo a dichos eventos.  



TRAMITE DEPENDENCIA– CULTURA 

SE SOLICITA INTERVENTORIA Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS  DE  CULTURA POR 
PARTE DE LA COMUNA 19 

RESPUESTA  

La Secretaría  informa que las organizaciones de la Comuna,  pueden  entregar en  
la oficina Administrativa, el Certificado de Cámara de Comercio, los estatutos y  
certificaciones de IDONEIDAD para ejecutar proyectos de CARÁCTER CULTURAL  

ESTO CON EL  FIN DE PREVER  CUÁLES ORGANIZACIONES PODRÍAN 
TENERSE EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS EN EL               

                                                  2017 



TRAMITE DEPENDENCIA– CULTURA 

PRESENTACION LEY DE ESPECTACULOS 
MESA TRABAJO REALIZADA EL 26 DE AGOSTO DE 2016 



TRAMITE DEPENDENCIA– CULTURA 

PRESENTACION LEY DE ESPECTACULOS 
Después de la capacitación en Ley de Espectáculos, del 26 de agosto, se informa: 
 

• La Comunidad no puede adquirir predios a través de recursos del SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACION  ni de Ley de Espectáculos. 
 

• SECRETARIA está haciendo la gestión y búsqueda de predios del municipio 
que se puedan manejar como una nueva infraestructura cultural en la 
Comuna, esta sí podría recibir mantenimiento o adecuaciones a través de 
recursos del SISTEMA GENERAL  DE PARTICIPACION. 
 

• Después después de contar con programación artística regular, el proceso 
podría ser acreedor de recursos por parte de la Ley de Espectáculos respecto 
de mejoramiento del predio y circulación de sus artistas.  



INVIABLE– CULTURA/TRAMITE DEPENDENCIA 

CREACION CENTRO CULTURAL Propuesta lote frente 
a Cosmocentro. 
 
 

LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO NO PUEDE 
CONSTRUIR EN PREDIOS QUE NO PERTENEZCAN AL 
MUNICIPIO 



COMUNA 19 

ASESORIA 
PARTICIPACION 

CIUDADANA 



EJECUTADA-SOLICITUD GASES DE OCCIDENTE 

COMUNIDAD  SOLICITO REUNION CON  GAS NATURAL PARA RECIBIR 
INFORMACION SOBRE  IMPACTO SOCIAL  Y RIESGOS  POR  LA   ESTACIÓN 
REGULADORA DE GAS NATURAL  

          REUNION CON LA COMUNIDAD  
          JUEVES 25 DE AGOSTO DE 2016 
 
    INGENIERO JOSE IGNACIO MACENET         
 REPRESENTANTE DE GASES DE OCCIDENTE 



EJECUTADA-SOLICITUD GASES DE OCCIDENTE 

1. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA EMPRESA CON LA 
COMUNIDAD. (MANTENIMIENTO Y 
ADECUACIÓN PARQUE) 
 

2. INFORME DE MANTENIMIENTO Y 
SEGUIMIENTO POR SEGURIDAD PARA 
EL SECTOR. 
 

3. COPIA DOCUMENTACION PERMISOS  Y 
PÓLIZAS . 

COMPROMISOS PARA   SIGUIENTE MESA DE TRABAJO 



COMUNA 19 

BIENESTAR SOCIAL 



APROBADA–BIENESTAR SOCIAL 

MEJORAS INFRAESTRUCTURA CALI 19  

 

 

 

 

SE REQUIERE PARA EL CALI 19 MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA, 

MOBILIARIO,BAÑOS Y LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO 

PARA EL INGRESO DE SILLAS DE RUEDAS. 



TRAMITE DEPENDENCIA–BIENESTAR SOCIAL 

NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR PARA EL CALI 19 

La respuesta a esta solicitud se 
desprende del proceso de REFORMA 
ADMINISTRATIVA 



INVIABLE/ BIENESTAR  SOCIAL 

CREACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO  

Se realizó reunión el día 1 de junio, con representantes de la mesa 
de trabajo. Dando trámite a esta petición, se verificó la información 
y no se encontraron espacios de propiedad del Municipio, 
disponibles en esta comuna. 



GESTION-CULTURA 

Arte y Cultura en los Territorios – Situado Fiscal Territorial 

TALLER DE PERCUSION 

TALLER DE MUSICA  Y TECNICA 
VOCAL 

DANZAS FOLCLORICAS GUITARRA-ADULTOS Y NIÑOS 



COMUNA 19 

EMPRENDIMIENTO 



DESARROLLO ECONOMICO  

EMPRENDIMIENTO  
CARACTERIZACION ECONOMICA DE LOS TERRITORIOS 
UNIDADES PRODUCTIVAS ( EMPRESAS, EMPRENDIMIENTOS, PROYECTOS, 
UNIDADES ECONOMICAS)   

DISEÑAR LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO DEL TERRITORIO 

DILIGENCIAR CUESTIONARIO 



COMUNA 19 
 

METROCALI 



TRAMITE DEPENDENCIA/METROCALI 

La comunidad solicita que las rutas del MIO, expresos E21, 27 y 
31, presten servicio los domingos y festivos, para beneficio de la 
comunidad, que se ha visto afectada por la falta de estas rutas 

RESPUESTA:  MEDIANTE OFICIO  indican que La demanda de usuarios del 
MIO se reduce en un 60% los domingos y festivos, se requiere optimizar la 
oferta de buses en el sistema. para equilibrar en este caso por el corredor 
de la Avenida 3 Norte, con conexión con el centro y el sur de la ciudad, 
QUEDA OPERANDO los domingos y festivos la ruta E 21  - 
Por el corredor de la Carrera 1, con conexión hacia el centro y sur de la 
ciudad queda operando la ruta T 31.  
Por el corredor de la carrera 15 operan las rutas T47A y T47B  
Por el corredor de la troncal Aguablanca, queda operando la ruta T57A con 
conexión entre el oriente y el sur, todas estas rutas con excepción de la E 21 
atienden la estación manzana del saber, donde se integra la ruta A04. 



INVIABLE/ METROCALI 

la comunidad solicita el traslado del paraderio del MIO, ubicado al frente e 
la Escuela Francisco José de Caldas, ubicada en la Cr 4 OESTE No. 12A-59, 
Barrio Bellavista 

  Mediante oficio METROCALI  informa que no se puede    
  trasladar por  lo siguiente:  
 
• La parada actual del bus se ha ubicado posterior a un resalto 

existente dado que permite disminuir la velocidad de los 
vehículos, brindando protección a los alumnos y empleados 
del colegio en horas de salida y entrada a las clases, así 
como a los usuarios del sistema MIO  



TRAMITE DEPENDENCIA/SALUD 

La comunidad solicita que se haga una visita Instituciones prestadoras de 
servicios en el sector de la Salud, ubicadas al interior de la Comuna 19, para 
revisar la falta de rampas de acceso para personas en situación de discapacidad y 
buscar soluciones que permitan suplir esta necesidad, en los siguientes 
lugares: 
Nueva EPS Cr 43 A No 5C-69 
.Coomeva EPS calle 6 con cra 42 esquina. 
.Coomeva EPS sala SIP Cl. 5a #38D-153 
.Centro médico lmbanaco Carrera 38 A No. 5A 100 
.Clínica Comfandi calle 5 N 42-15 . 
.Salud SOS calle 5 N 39-20. 
 

MEDIANTE OFICIO LA SECRETARIA DE SALUD INFORMA QUE ESTA EN REVISION DE 
AUDITORIAS INTERNAS EN ESTAS INSTITUCIONES PARA PRESENTAR INFORME Y 
GENERAR RESPUESTAS PARA LA COMUNIDAD Y HACER SEGUIMIENTO PARA 
ELIMINACION DE BARRERAS DE ACCESO 



EMCALI 
APROBADA/EMCALI 

la comunidad requiere la REPOSICION inmediata de TODA la línea de acueducto sobre 
la CARRERA 63B entre calle 5 y 6ª BARRIO CAÑAVERALEJO SEGUROS PATRIA II ETAPA y 
CARRERA 42 CALLE 2A. Debido a que este año van tres rupturas, sobre la misma vía, 
esto ha ocasionado gran deterioro en los andenes, en la malla vial y pozos de agua 
permanentes 

EMCALI INFORMA MEDIANTE OFICIO QUE El tramo de la CARRERA 63B entre calle 5 y 6ª 
BARRIO CAÑAVERALEJO SEGUROS PATRIA II ETAPA se encuentra actualmente en asbesto 
cemento, su diseño y presupuesto se realizará con recursos de la presente vigencia. la EN EL 
ULTIMO SEMESTRE DEL 2016 SE PROYECTA LA REVISION, DISEÑO Y ESTUDIOS TECNICOS DE 
LA OBRA-  EJECUCION PARA EL 2017 

Barrio Urbanización Nueva Granada, Red de Acueducto se encuentra en 
polietileno PEAD y por no tanto no amerita su reposición 



ASESORÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

GRACIAS 


